



ORIGINALE



DETERMINA DIRIGENZIALE

NUMERO 205 del 02-07-2020

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LE ATTIVITA' DI STUDIO E STUDIO E DI SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO PER LA REVISIONE DEL PIANO DEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI. PROROGA.-

IL DIRETTORE

PREMESSO che il Consiglio Direttivo, con provvedimento n. 21 del 30.04.2019 e per le motivazioni ivi espresse, ha deliberato di:

- approvare la bozza di "Accordo di collaborazione per le attività di studio e di supporto tecnico-scientifico per la revisione del Piano del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni" da sottoscrivere con il Centro Interdipartimentale di Ricerca "Raffaele d'Ambrosio", Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale (L.U.P.T.) e il Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla "Earth Critical Zone" per il supporto alla Gestione del Paesaggio e dell'Agroambiente (CRISP) dell'Università degli Studi di Napoli Federico II;
- far fronte alla spesa di competenza dell'Ente Parco, pari a € 80.000,00 con le risorse di cui al cap. 11575 "Interventi da individuare a carico del Bilancio Ente" Centro "A", del bilancio di previsione in corso;
- autorizzare il legale rappresentante dell'Ente alla sottoscrizione dell'accordo approvato con il presente provvedimento;
 - incaricare il Direttore dell'Ente per tutti gli atti inerente e consequenziali;
- che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nell'esercizio del proprio potere di vigilanza, con nota n. 13496 del 11.06.2019, non ha formulato osservazioni in ordine al provvedimento deliberativo n. 21/2019;

VISTO che l'Accordo di collaborazione come sopra approvato è stato sottoscritto il 12.06.2019 con il Centro Interdipartimentale di Ricerca "Raffaele d'Ambrosio", Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale (L.U.P.T.), e con il Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla "Earth Critical Zone" per il supporto alla Gestione del Paesaggio e dell'Agroambiente (CRISP), entrambi centri dell'Università degli Studi di Napoli Federico II;

- che l'art. 4 dell'Accordo "Tempi di realizzazione delle attività" fissa in dodici mesi (12), decorrenti dalla data della stipula, i termini per lo svolgimento delle attività;
- che l'Università Federico II, Centro Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale "Raffaele d'Ambrosio" (L.U.P.T.), con nota prot. n. 2020/20651 del 20.02.2020, acquisita agli atti al prot. n. 2648/2020 del 26.02.2020, ha chiesto la proroga dei termini di cui all'art. 4 dell'Accordo, per la conclusione delle attività concordate, segnalando alcune criticità riscontrate;

CONSIDERATO altresì che, per le difficoltà imposte dalla fase di emergenza da COVID 19, i sottoscrittori dell'Accordo si siano potuti trovare ad operare con impedimenti o, in certi casi, addirittura nella condizione di non poter operare del tutto, ad esempio qualora l'attività dipenda da quella di altri soggetti che non sono regolarmente operativi;



RITENUTO pertanto poter accogliere la richiesta e concedere la proroga dei termini per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4 dell'Accordo di collaborazione per le attività di studio e di supporto tecnico-scientifico per la revisione del Piano del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni;

VISTO la L. n. 394/91 e ss.mm.ii.;

- l'art. 4, comma 2, del D. Lgs. n. 165/01, che demanda ai dirigenti l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

- lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

per le motivazioni indicate nella premessa narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte di:

ACCOGLIERE l'istanza presentata l'Università Federico II, Centro Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale "Raffaele d'Ambrosio" (L.U.P.T.), con nota prot. n. 2020/20651 del 20.02.2020, acquisita agli atti al prot. n. 2648/2020 del 26.02.2020;

CONCEDERE, per l'effetto, la proroga dei termini di cui all'art. 4 dell'Accordo di collaborazione per le attività di studio e di supporto tecnico-scientifico per la revisione del Piano del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, di ulteriori 12 mesi, posticipando così i termini per la conclusione delle attività al 12.06.2021.

COMUNICARE quanto disposto con la presente determina ai sottoscrittori dell'Accordo di collaborazione per le attività di studio e di supporto tecnico-scientifico per la revisione del Piano del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.-

Il Responsabile
Servizio comunità del Parco e
Aree Marine Protette
Francesco De Luca

Il Responsabile
AREA AMMINISTRATIVA
GREGORIO ROMANO

Il Direttore
Dott. Romano Gregorio

Certificasi che copia della presente determinazione è affissa all'Albo Pretorio on line, il 02-07-2020 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, registrata al repertorio delle pubblicazioni on line.

Vallo della Lucania, Li 02-07-2020

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.