

Allegato n. 2 Cronoprogramma Attività


Servizio di Assistenza Tecnica delle attrezzature, strumentazione scServizio di Assistenza Tecnica delle attrezzature, strumentazione scientifica, accessori dei laboratori di ricerca ISPRA finalizzato alla loro movimentazione dalla sede dei laboratori sita in Via di Castel Romano, 100 - 00128 ROMA alla sede ubicata c/o la Fondazione Santa Lucia in via del Fosso di Fiorano 64 - 00143 Roma.

apr-23

mag-23

giu-23

| Lotti | Tipologia | Operazione | Numero settimane 2023 | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------|---------------|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| | | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 1 | STRUMENTI ANALISI CHIMICHE | SMONTAGGIO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TRASFERIMENTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INSTALLAZIONE | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | CONTATORI PARTICELLE | SMONTAGGIO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TRASFERIMENTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INSTALLAZIONE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | CROMATOGRAFO IONICO | SMONTAGGIO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TRASFERIMENTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INSTALLAZIONE | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | STRUMENTO PER ANALISI A RAGGI X | SMONTAGGIO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TRASFERIMENTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INSTALLAZIONE | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | STRUMENTI GEOTECNICA | SMONTAGGIO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TRASFERIMENTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INSTALLAZIONE | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | BILANCE ANALITICHE E TECNICHE | SMONTAGGIO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TRASFERIMENTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INSTALLAZIONE | | | | | | | | | | | | | | |



Smontaggio
Trasferimento
Installazione