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1. PREMESSA 
 

Nell’ambito della procedura d’infrazione 4762/2003 relativa al progetto MoSE per violazione dell’art. 
4  della  direttiva  79/409/CEE  (direttiva  “Uccelli”)  sulla  conservazione  degli  uccelli  selvatici  e  alla 
successiva  messa  in  mora  complementare  4763/2003  per  violazione  delle  direttive  79/409/CEE  e 
92/43/CEE  (direttiva  “Habitat”),  la  Commissione  Europea  (nota  ENV.A/LT/Ares13085  del 
15/07/2008)  ha  espressamente  richiesto  che  “le  attività  connesse  al  monitoraggio  siano  sotto  la 
responsabilità  di  un  Ente  indipendente  da  quello  coinvolto  direttamente  o  indirettamente 
nell’esecuzione dei lavori”. A tale proposito il Governo Italiano ha proposto il coinvolgimento di ISPRA 
in tali attività.  

Le principali attività che ISPRA deve svolgere per il controllo del monitoraggio delle attività di cantiere 
e delle opere di compensazione sono: 
 

• validare e controllare l'esecuzione dei monitoraggi; 
• valutare i dati prodotti; 
• valutare le elaborazioni dei risultati; 
• verificare il raggiungimento degli obiettivi; 
• fornire le risultanze del monitoraggio agli organi istituzionali competenti per il loro inoltro alla 

Commissione europea; 
• predisporre,  con  la  collaborazione  degli  Enti  coinvolti,  un  apposito  sito web  d'informazione 

pubblica. 

L’esecuzione delle attività di cantiere alle bocche di porto del progetto MoSE coinvolge aree del litorale 
veneziano  di  pregio  dal  punto  di  vista  paesaggistico,  ambientale,  nonché  di  sfruttamento  turistico. 
Queste aree sono state designate Siti di Importanza Comunitaria (ai sensi della direttiva 92/43/CEE) e 
ZPS  (direttiva  79/409/CEE)  e  come  tali  facenti  parte  della  rete  “Natura  2000”.  Inoltre,  la  laguna  di 
Venezia,  identificata  come  IBA  (Important  Bird  Area)  064  “Laguna  Veneta”,  rientra  tra  le  aree  di 
interesse per la protezione dell’avifauna.  

In  ottemperanza  alle  normative  italiane  ed  europee,  il  Magistrato  alle  Acque,  attraverso  il  suo 
concessionario Consorzio Venezia Nuova, ha  richiesto  la messa  in opera di un ampio programma di 
monitoraggio degli effetti dei cantieri sulle matrici ambientali e sull’economia dei settori che potevano 
risultare potenzialmente  impattati dall’esecuzione delle opere.  La predisposizione e  l’esecuzione del 
Piano di monitoraggio è stato quindi commissionato al CORILA quale Ente competente. 

 

Gli scopi principali del Piano di monitoraggio dei cantieri del MoSE, così come dichiarati dall’esecutore 
(CORILA), sono: 

1. fornire  ai  cantieri  un  feedback  quanto  più  veloce  possibile  sul  mantenimento  del  livello  di 
impatto  previsto,  ossia  della  corretta  applicazione  della  buona  tecnica  di  esecuzione  delle 
attività;  

2. fornire all’Ente responsabile gli elementi oggettivi per conoscere e poter dimostrare l’effettiva 
incidenza delle  attività di  cantiere  rispetto  alla  variabilità  delle  condizioni  ambientali  e della 
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congiuntura  economica,  anche  per  predisporre  e  gestire  le  eventuali  misure  di 
mitigazione/compensazione necessarie. 

Il Piano di monitoraggio considera le seguenti matrici ed in esse principalmente gli impatti indicati tra 
parentesi: 

• Acqua  (torbidità  prodotta  dagli  scavi,  trasporto  solido  e  idrodinamica  alle  bocche  di 
porto); 

• Aria (rumore, polveri e gas prodotti dal cantiere); 
• Suolo (variazione dei livelli piezometrici dovuti allo scavo dei porti rifugio); 
• Ecosistemi di pregio (effetti su tegnùe, su vegetazione terrestre e marina, sull’avifauna in 

zone protette, su invertebrati terrestri endemici, su invertebrati acquatici insediati nelle 
cosiddette “pozze di sifonamento”); 

• Economia (effetti su pesca, turismo, porto). 

Alcuni dei parametri  investigabili per  le matrici di  interesse  sopra citate sono di  tipo diretto, ovvero 
esiste una relazione di causa‐effetto chiara e misurabile tra disturbo generato dalle attività di cantiere 
e impatto prodotto: 

• torbidità generata dalle operazioni di dragaggio; 
• rumore generato dalle attività di cantiere; 
• emissioni di scarichi e polveri; 
• variazione dei livelli di falda dovuti allo scavo dei porti rifugio; 
• variazioni  del  traffico  portuale  e  della  qualità  del  servizio  indotte  dall’occupazione  di 

spazi acquei alle bocche. 

Altri parametri sono invece di tipo indiretto e pur essendo rilevanti non sono facilmente interpretabili. 
Tali parametri riguardano: 

• ecosistemi di pregio e la componente biologica; 
• settori pesca e turismo. 

 

In  

 

Tabella 1 sono riportati per i diversi ambiti di indagine gli elementi monitorati. 

Le attività previste dal CORILA prevedono pubblicazione periodica dei risultati ottenuti nel corso del 
monitoraggio per ciascuna matrice. 

Le attività in cui è previsto il coinvolgimento di ISPRA concernono: 

• Attività 1: Monitoraggio alle attività di cantiere e relative opere di mitigazione; 
• Attività 2: Monitoraggio delle attività di compensazione (non oggetto del presente report). 
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Tabella 1. Schema degli ambiti di monitoraggio indagati durante le attività di cantiere e relativi elementi 
di indagine  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Monitoraggio delle attività di cantiere e relative opere di mitigazione: 
obiettivi e attività di ISPRA 

 

Gli obiettivi dell’attività di monitoraggio alle attività di cantiere e relative opere di mitigazione sono i 
seguenti: 

1.A  Valutazione dei risultati del monitoraggio;  

1.B  Valutazione del sistema di feedback adottato dal monitoraggio;  

1.C  Verifica della necessità di ulteriori misure correttive; 

1.D  Restituzione dei risultati e di elaborati ISPRA. 

 

OBIETTIVO 1A: VALUTAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO 

Obiettivi specifici 

• Descrizione degli impatti eventualmente individuati 
• Verifica dell’individuazione di misure di mitigazione, loro descrizione e messa in atto 
• Verifica dell’efficacia complessiva delle misure di mitigazione 
• Verifica della necessità di misure correttive aggiuntive 

 

OBIETTIVO 1B: VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI FEEDBACK ADOTTATO DAL MONITORAGGIO 

Obiettivi specifici 

Ambito di indagine  Elemento di indagine 

Acqua   - Torbidità

Ecosistemi  di  pregio  e 
componenti biologiche 

- Avifauna
- Vegetazione terrestre 
- Fanerogame 
- Insetti 
- Benthos 
- Tegnue 

Aria  - Qualità dell’aria
- Rumore 

Suolo  - Variazioni della falda 
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• Verifica dell’applicazione del concetto di soglia nel caso di parametri diretti monitorati e 
del  concetto di  identificazione di  condizioni di  riferimento  fissate per gli  altri  elementi 
investigati;  

• Verifica  della  funzionalità  del  sistema  di  avvertimento  ai  cantieri  in  seguito  al 
superamento della soglia (modi e tempi); 

• Verifica dell’applicazione degli interventi previsti in conseguenza dell’allarme; 
• Verifica dell’efficacia degli interventi previsti in conseguenza dell’allarme.  

 

OBIETTIVO 1C: VERIFICA DELLA NECESSITÀ DI ULTERIORI MISURE CORRETTIVE 

Obiettivi specifici 

• Sintesi degli impatti rilevati e delle misure di mitigazione intraprese; 
• Verifica dell’efficacia delle misure di mitigazione; 
• Valutazione della necessità di misure correttive aggiuntive. 

 

OBIETTIVO 1D: RESTITUZIONE RISULTATI ED ELABORATI ISPRA 

Obiettivi specifici 

• Trasferimento  risultati  al  Ministero  dell’Ambiente  Direzione,  Magistrato  alle  Acque  di 
Venezia e Regione Veneto; 

• Trasferimento risultati alla Commissione Europea; 
• Pubblicazione web dei risultati per favorire la consultazione pubblica. 

 

1.2 Modalità  di  svolgimento  della  valutazione  delle  attività  del  secondo 
quadrimestre dell’anno di monitoraggio B8 e tempistiche 

 

La  presente  relazione,  terza  dell’anno  di  monitoraggio  2013,  valuta  il  monitoraggio  condotto  alle 
attività di cantiere e relative opere di mitigazione del secondo quadrimestre dell’anno di monitoraggio 
CORILA  (anno  B8)  2012/2013.  Al  fine  di  svolgere  le  attività  previste  dagli  obiettivi  sopra  riportati 
sono state formulate, come per i precedenti anni di monitoraggio, delle schede specifiche per i primi 3 
obiettivi, in particolare: 

 

– SCHEDA 1.A – VALUTAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO 

– SCHEDA 1.B –VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI FEEDBACK ADOTTATO DAL MONITORAGGIO 

– SCHEDA 1.C – VALUTAZIONE MISURE DI MITIGAZIONE 

 

È stata inoltre predisposta una nuova scheda 0 per la sola matrice Aria – Agenti Chimici. Per le schede 
0 delle altre matrici  si  fa  riferimento a quanto  riportato nella  relazione  “Controllo del monitoraggio 
delle  attività  di  cantiere  del  progetto  Mo.S.E.,  Relazione  integrata  I  2010.  Valutazione  anni  di 
monitoraggio CORILA B1, B2, B3, B4 – Maggio 2010”.  
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– SCHEDA 0  – VALUTAZIONE DELLA  SITUAZIONE DI RIFERIMENTO E DELLE  PROCEDURE DI 
ALLERTA/ALLARME 

Tali schede sono state compilate per ciascuna matrice secondo le specifiche descritte nel “MANUALE 
DI COMPILAZIONE DELLE SCHEDE” riportato in APPENDICE alla relazione “Controllo del monitoraggio 
delle  attività  di  cantiere  del  progetto  Mo.S.E.,  Relazione  integrata  I  2010.  Valutazione  anni  di 
monitoraggio CORILA B1, B2, B3, B4  – Maggio 2010”.  L’appendice  1  allegata  alla  presente  relazione 
riporta, invece, solo gli acronimi per la codifica delle schede. 

Vengono  quindi  riportate  le  schede  per  ciascuna matrice  come  fatto  per  le  precedenti  relazioni  ad 
eccezione della matrice Ecosistemi di pregio Pozze per la quale il CORILA non ha prodotto il relativo 
report nell’ambito di tale quadrimestre dell’anno B8. 
 
Per  le matrici Aria – Agenti Chimici, Aria – Rumore e Acqua – Torbidità, oltre ai  report del  secondo 
quadrimestre B8, sono stati analizzati anche i dati provenienti, rispettivamente, dai rapporti mensili e 
dai rapporti e note di campagna riferiti al suddetto periodo di monitoraggio. 
 
Come  per  le  precedenti  relazioni  sono  stati  inoltre  visionati  i  documenti  riguardanti  le 
programmazioni delle attività di cantiere per  l’anno di monitoraggio considerato, resi disponibili dal 
CVN  su  indicazione  del Magistrato  alle  Acque.  Tali  documenti  vengono  dettagliatamente  elencati  in 
APPENDICE 2.  
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2. SCHEDE 
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2.1 MATRICE ARIA – AGENTI CHIMICI 

2.1 MATRICE ARIA  

AGENTI CHIMICI 
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2.1.1 Scheda 0/B8 
Area  MA – Agenti Chimici 

 

CODICE:  
0/MA/CHI/III/13/IIQ‐B8 

Responsabile di 
macroattività 

Ing. Domenico Gaudioso
Dott.ssa Anna Maria Caricchia 

Referente 
tecnico  

Ing. Giuseppe Gandolfo

Periodo di 
compilazione 

III/13 
 
 

Documentazione 
consultata 

B.6.72 B/8 – Attività di rilevamento per il monitoraggio degli effetti prodotti dalle attività di 
costruzione delle opere alle bocche lagunari – VIII fase ‐ Specifica operativa – marzo 2012 

B.6.72 B/8 – Macroattività: Agenti Chimici ‐ II RAPPORTO DI VALUTAZIONE – PERIODO DI 
RIFERIMENTO: SETTEMBRE ‐ DICEMBRE 2012 ‐ 15/01/2013 

B.6.72 B/8 – Macroattività: Aria – RAPPORTO MENSILE: settembre 2011 – 15/10/2012 

B.6.72 B/8 – Macroattività: Aria – RAPPORTO MENSILE: ottobre 2011– 15/11/2012 

B.6.72 B/8 – Macroattività: Aria – RAPPORTO MENSILE: novembre 2011 – 15/12/2012 

B.6.72 B/8 – Macroattività: Aria – RAPPORTO MENSILE: dicembre 2011 – 15/01/2013 

Nota  CVN  30/11/2011  prot.  n.  31814/din/mtb/ldm  –  Studio  B.6.72/B7  “Attività  di 
rilevamento  per  il  monitoraggio  degli  effetti  prodotti  dalla  costruzione  delle  opere  alle 
bocche lagunari”. 

Documentazione relativa all’anomalia PM10 del giorno 24 novembre 2012 ‐ Bocca di Lido– 
Punta Sabbioni. 

 

Sintesi report  Tipo di monitoraggio 
e obiettivi  

 

Monitoraggio dei cantieri alle Bocche di Lido, di Malamocco e 
di Chioggia 
 ­  Parametri  monitorati  e  ubicazione  dei  punti  di 
campionamento. 
 
• PM10 (monitoraggio continuo)  
Bocca di Lido (Punta Sabbioni):  

o Circolo Vela SO.CI.VE. 
• Metalli  nel  PM10  (Campagne)  ‐  (Arsenico,  Nichel,  Cadmio, 
Piombo,  Vanadio,  Cromo,  Cobalto,  Molibdeno,  Antimonio, 
Zinco, Rame, Ferro, Tallio). 
Bocca di Lido (Punta Sabbioni):  

o 1 punto di campionamento all’interno del Circolo Vela 
SO.CI.VE. 

Bocca di Malamocco:  
o 1  punto  di  campionamento  presso  la  Casa  di  Cura  S. 

Maria del Mare. 
• Idrocarburi Policiclici Aromatici  
Bocca di Lido (Punta Sabbioni):  

o 1 punto di campionamento all’interno del Circolo Vela 
SO.CI.VE. 

Bocca di Malamocco:  
o 1 punto di campionamento all’interno del cantiere. 

• CO, NOX, NO2 (campagne) 
Bocca di Lido (Punta Sabbioni):  
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o 1 punto di campionamento all’interno del Circolo Vela 
SO.CI.VE. 

Bocca di Malamocco:  
Casa di Cura S. Maria del Mare. 
 

 
Valori soglia  
o di riferimento 

• PM10. 
 
Soglia di breve periodo ‐ emissioni del cantiere (periodo estivo – 
aprile ‐ settembre): 

o PM10 (media oraria): > 33 μg/m3; 
o Direzione del vento: 170‐360 gradi; 
o Giorno lavorativo e orario: 8‐20; 
o Velocità del vento: < 4 m/s. 

 
Soglia di breve periodo ‐ emissioni del cantiere (periodo invernale 
– ottobre ‐ marzo): 

o PM10 (media oraria): > 87 μg/m3; 
o Direzione del vento: 170‐360 gradi; 
o Giorno lavorativo e orario: 8‐20; 
o Velocità del vento: < 4 m/s. 

 
Soglia di breve periodo ‐ sollevamento eolico: 

o PM10 (media oraria): > 75 μg/m3; 
o Direzione del vento: 170‐360 gradi; 
o Velocità del vento: > 4 m/s. 

 
Soglia di medio periodo: 

o PM10 (media giornaliera): > 50 μg/m3. 
(Rif: D.Lgs 155/10) 
 
 
• Metalli nel PM10 (V, Cr, Fe, Cu, Zn, Mo, Sb, Pb, As, Ni, Cd,Co): 

Elemento Valore obiettivo 
Media annua (ng/m3) 

Normativa di 
riferimento 

Pb 500 (0,5 μg/m3)  
D.Lgs 155/10 As 6

Cd 5
Ni 20

 
• Idrocarburi Policiclici Aromatici (PTS e fase gassosa). 

 
  Valori  soglia  per  il 

Benzo(a)pirene 
Soglia  di 
attenzione

Soglia 
di 
allarme 

ng/m3 
Gennaio 5,9

9,4 

Febbraio  3,0
Marzo  1,1
Aprile 0,3
Maggio 0,1
Giugno 0,1
Luglio 0,1
Agosto 0,1
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• CO, NOX, NO2: 
CO (protezione della salute umana): 10 mg/m3 come media sulle 8 
ore; 
NO2 (protezione della salute umana):  

o 200 μg/m3 come media oraria da non superare più di 
18 volte in un anno civile; 

o 40 μg/m3 come media annuale; 
NOX  (protezione  della  vegetazione):  30  μg/m3  come  media 
annuale; 
(Rif: D.Lgs 155/10) 
 
 

Settembre 0,1 
Ottobre 0,8 
Novembre 3,3 
Dicembre 4,8 

Procedure di 
allerta / allarme 

Monitoraggio del PM10.  Il CORILA ha predisposto due criteri per 
la  gestione  degli  allarmi  da  segnalare  alla  Direzione  Lavori.  Nel 
caso  di  superamento  delle  soglie  di medio  periodo  è  prevista  la 
segnalazione  e  la  descrizione  dell’evento  nel  relativo  rapporto 
mensile. Nel caso di superamento delle soglie di breve periodo la 
comunicazione  è  vincolata  alla  tipologia di  evento  (sollevamento 
eolico  o  emissioni  dal  cantiere).  Gli  episodi  di  superamento 
attribuibili  al  cantiere,  verranno  comunicati  tramite  e‐mail  ai 
funzionari  del  Magistrato  delle  Acque,  del  CVN  e  al  CORILA.  Il 
Rapporto di Anomalia, comprendente la descrizione dell’evento e 
l’analisi  delle  cause,  verrà  inviato  una  volta  acquisiti  i  dati 
necessari  per  la  valutazione  del  fenomeno  (principalmente  dati 
provenienti dalla rete ARPAV). 
 
Relativamente  agli  altri  parametri  monitorati  (gas,  metalli  nel 
particolato  PM10),  si  rileva  che  le  soglie  utilizzate  per  il 
monitoraggio,  siano  esse  di  tipo  legislativo  oppure  ottenute 
tramite letteratura o tramite lo studio dei dati di monitoraggio già 
acquisiti,  non  sono  utilizzate  per  l’attivazione  immediata  delle 
procedure  di  allerta  e  allarme,  ma  vengono  utilizzate  per 
l’identificazione  degli  eventi  potenzialmente  (ma  non 
necessariamente)  riconducibili  alle  attività  di  cantiere  e  per  la 
successiva  analisi  dell’evento.  Si  ha  infatti  che  la  particolare 
situazione meteoclimatica  della  Pianura  Padana  e  la  presenza  di 
altre  sorgenti  di  inquinanti  (Porto  Marghera)  possono 
determinare  contributi  emissivi  importanti  nelle  aree  oggetto  di 
monitoraggio.  Le  soglie  utilizzate  hanno  dunque  lo  scopo  di 
allertare  sul  singolo  evento  e  di  far  attivare  un’analisi 
approfondita dei dati che ne determini chiaramente le cause. 
 
 

Verifica report  Report completo. 
 
 

Commenti e 
Conclusioni 

Nessun commento. 
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2.1.2 Scheda 1A/B8 
Area  MA – Agenti Chimici 

 
CODICE:  
1A/MA/CHI/III/13/IIQ‐B8 

Responsabile di 
macroattività 

Ing. Domenico Gaudioso 
Dott.ssa Anna Maria Caricchia 

Referente 
tecnico 

Ing. Giuseppe Gandolfo 

Periodo di 
compilazione 

III/13 

Periodo 
monitoraggio 

II QUADRIMESTRE – B8 
 
Settembre – Dicembre 2012 
 

Documentazione 
consultata  

B.6.72 B/8 – Attività di rilevamento per il monitoraggio degli effetti prodotti dalle attività di 
costruzione delle opere alle bocche lagunari – VIII fase ‐ Specifica operativa – marzo 2012 

B.6.72 B/8 – Macroattività: Agenti Chimici ‐ II RAPPORTO DI VALUTAZIONE – PERIODO DI 
RIFERIMENTO: SETTEMBRE ‐ DICEMBRE 2012 ‐ 15/01/2013 

B.6.72 B/8 – Macroattività: Aria – RAPPORTO MENSILE: settembre 2011 – 15/10/2012 

B.6.72 B/8 – Macroattività: Aria – RAPPORTO MENSILE: ottobre 2011– 15/11/2012 

B.6.72 B/8 – Macroattività: Aria – RAPPORTO MENSILE: novembre 2011 – 15/12/2012 

B.6.72 B/8 – Macroattività: Aria – RAPPORTO MENSILE: dicembre 2011 – 15/01/2013 

Nota  CVN  30/11/2011  prot.  n.  31814/din/mtb/ldm  –  Studio  B.6.72/B7  “Attività  di 
rilevamento  per  il  monitoraggio  degli  effetti  prodotti  dalla  costruzione  delle  opere  alle 
bocche lagunari”. 

Documentazione relativa all’anomalia PM10 del giorno 24 novembre 2012 ‐ Bocca di Lido– 
Punta Sabbioni. 

 

Sintesi report  Di seguito è riportata la sintesi dei report relativi alle attività di monitoraggio della qualità 
dell’aria, svolte nel quadrimestre settembre – dicembre 2012 (II/B8). 
I rapporti mensili riportano le attività di monitoraggio di ogni mese, descrivono i parametri 
monitorati,  forniscono una prima analisi dei dati  raccolti e  riportano  il  confronto dei dati 
con le soglie di allerta e di allarme.  
Il  rapporto  di  valutazione  riporta  le  informazioni  sul  monitoraggio  svolto  durante  il 
quadrimestre  nel  suo  complesso,  indicando  gli  eventi  significativi  e  fornendo  una 
interpretazione dei dati raccolti. 

Nel I quadrimestre sono state svolte le attività di monitoraggio dei seguenti parametri: 
1. PM10 (continuo); 
2. Metalli  pesanti  nel  PM10  (solo  campionamento;  i  dati  saranno  presentati  in  un 

report successivo); 
3. Idrocarburi Policiclici Aromatici (solo campionamento; i dati saranno presentati in 

un report successivo); 
4. CO, NOX, NO2. 

 
Le soglie utilizzate sono riportate nella scheda “0/MA/CHI/III/13/IIQ‐B8”. 
 
Risultati del monitoraggio 
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1. PM10 (monitoraggio in continuo ‐ Punta Sabbioni)
Il  monitoraggio  del  PM10  ha  presentato  alcuni  periodi  di  interruzione  a  settembre  (18 
giorni),  a novembre  (3  giorni)  e dicembre  (2  giorni).  I  dati  di  settembre  risultano quindi 
poco rappresentativi. 
Tramite i dati di monitoraggio sono stati ricostruiti il giorno e la settimana tipo per i livelli 
di PM10 e per i valori di umidità relativa. E’ stata analizzata la correlazione tra la direzione 
dei venti e i livelli di PM10 e tra l’ umidità relativa e i livelli di PM10. Le analisi dei dati sono 
state  inoltre effettuate  considerando distintamente  i dati  relativi  al periodo  lavorativo da 
quelli relativi ai periodi di fermo cantiere. (Periodo lavorativo: lunedì – venerdì, ore 8‐20; 
fermo cantiere: domenica, ore 8‐20).  Inoltre sono state separate  le condizioni di calma di 
vento da quelle con venti provenienti da direzioni compatibili con la posizione del cantiere 
(170° ‐ 360°).  
In condizioni di calma di vento i  livelli medi di PM10 sono pari a 23 μg/m3 per il periodo 
lavorativo e 37 μg/m3 per quello non lavorativo. In presenza di vento il livelli sono pari a 18 
μg/m3 e 27 μg/m3, rispettivamente. I dati del periodo lavorativo risultano minori di quelli 
del periodo di fermo cantiere sia in condizioni di calma di vento e che in presenza di vento. 
I  dati  di  monitoraggio  sono  stati  confrontati  con  quelli  delle  centraline  ARPAV  di 
riferimento:  Bissuola  e  Sacca  Fisola.  I  dati  di  PM10  misurati  a  Punta  Sabbioni  hanno 
andamento analogo a quello delle 2  stazioni ARPAV e hanno una buona correlazione  con 
esse (0,93 per Sacca Fisola e 0,90 per Bissuola). 
Sono stati registrati 13 superamenti della soglia di breve periodo per emissioni dal cantiere. 
E’ stato inviato un Rapporto di Anomalia per l’evento del giorno 24/11. L’anomalia è stata 
chiusa  poiché  l’analisi  delle  attività  di  cantiere  ha  escluso  effetti  di  queste  sui  livelli 
riscontrati.  
Non si sono registrati superamenti della soglie di breve periodo per sollevamento eolico 
Sono stati registrati 13 superamenti della soglia di medio periodo. 
 
Nel mese di dicembre è stata effettuata la calibrazione dello strumento di misura (LSPM10 
– Air Genius) con il metodo di riferimento (gravimetria). 
 

2. Metalli pesanti nel PM10 
Durante il  II quadrimestre è stata effettuata una campagna di misura in ciascuna delle tre 
bocche di porto. 
 
• Punta Sabbioni (25/10 ‐ 09/11/12): campionamento presso il Circolo SO.CI.VE.  
• Malamocco (24/11 ‐ 07/12/12): campionamento presso la Casa di Cura a S. Maria del 

Mare. 
• Chioggia (01/11 ‐ 15/11/12): campionamento all’interno del cantiere. 
 
Le analisi dei campioni sono in corso e verranno presentate in un report successivo. 
 
Si riportano i risultati delle campagne effettuate nel I quadrimestre: 
 
• Punta  Sabbioni:  1  campagna  di  misura  (dal  1/08  al  15/08/2012)  campionamento 

presso il Circolo SO.CI.VE. 
• Malamocco: 1 campagna di misura (dal 16/07 al 30/07/2012) campionamento presso 

la Casa di Cura a S. Maria del Mare. 
 
Il  monitoraggio  ha  lo  scopo  di  determinare  le  concentrazioni,  nel  PM10,  dei  seguenti 
metalli: V, Cr, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Mo, Cd, Sb, Tl, Pb. 
 
Punta Sabbioni:  la campagna è stata svolta  in condizioni meteorologiche caratterizzate da 
piovosità quasi nulla e prevalete calma di vento. Il sito di monitoraggio è situato sottovento 
rispetto al cantiere nelle direzioni tra 170° e 360°. Durante la campagna di monitoraggio i 
venti provenivano dal I e dal II quadrante. Non esistono dati di campionamento associabili 
alle attività di cantiere e pertanto non è possibile utilizzare i dati per individuare eventuali 
contributi del cantiere. 
 
Malamocco:  il  periodo  di  monitoraggio  è  caratterizzato  da  piovosità  nulla  e  da  venti  a 
regime di brezza, anche vivace. Il sito di monitoraggio è sottovento rispetto al cantiere nelle 
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direzioni tra 320° e 120°. Tutti i campioni sono associati a tali direzioni di vento. Pertanto 
non è possibile utilizzare i dati per individuare eventuali contributi del cantiere. 
 
I  dati  sono  stati  confrontati  con  i  valori  limite  previsti  dalla  normativa  per  i  seguenti 
metalli: Ni, Cd, As e Pb (cfr. scheda 0/MA/CHI/I/13/IIQ‐B8). Il confronto è da considerarsi 
come indicativo perché è fatto tra un dato misurato in un intervallo limitato di tempo (11 ‐ 
14 giorni) con un valore limite riferito all’anno civile. Non si hanno superamenti dei valori 
obiettivo. 
 
I dati di concentrazione di Ni, Cd, As e Pb sono stati confrontati con i valori di riferimento 
del WHO (WHO – Air Quality Guidelines  for Europe, 2000) per  le  aree di background e  le 
aree urbane. Si può osservare che i livelli di Pb e Ni rientrano nei range caratteristici di zone 
urbane, mentre per l’As e il Cd i livelli sono quelli riscontrabili delle zone di fondo.  
 

3. Idrocarburi Policiclici Aromatici 
 

Durante il II quadrimestre sono state effettuate le seguenti campagne di misura: 
• Punta Sabbioni: 1 campagna di misura (dal 14/09 al 26/09/12) campionamento presso 

il Circolo SO.CI.VE. 
• Malamocco: 1 campagna di misura (dal 26/09 al 15/10/12) campionamento presso la 

Casa di Cura a S. Maria del Mare. 
 
Si riportano i risultati della campagna effettuata nel I quadrimestre: 
 
• Malamocco: 1 campagna di misura (dal 16/07 al 30/07/12) campionamento presso la 

Casa di Cura a S. Maria del Mare. 
 
Per motivi  di  continuità  di monitoraggio,  la  determinazione  degli  IPA  non  è  eseguita  sul 
particolato PM10 (come previsto dal D.Lgs. 155/10), ma sulla frazione di particolato PTS e 
sui gas. 
Per valutare la pericolosità degli IPA nella loro totalità viene utilizzato il parametro “B(a)P 
equivalente”,  che  esprimendo  la  pericolosità  di  ogni  composto  della  classe  degli  IPA  in 
rapporto  alla pericolosità del B(a)P  (potenza  cancerogena = 1),  permette di  esprimere  la 
pericolosità totale dell’esposizione agli IPA, riconducendola ad un valore di concentrazione 
equivalente di B(a)P. 
 
Punta Sabbioni. 
Durante  il  monitoraggio  le  condizioni  meteorologiche  sono  caratterizzate  da  piovosità 
quasi nulla  ad  eccezione di  due  giornate  con precipitazioni  rilevanti  (204 e 92 mm) e da 
venti a regime di brezza, provenienti da direzioni comprese tra NNE e SE , ma anche SO e 
NO. 
Il valore degli  IPA totali è pari a 0.22 ng/m3 per  la frazione aerosol e a 2.98 ng/m3 per  la 
frazione  gas.  Il  B(a)P  nella  frazione  aerosol  è  pari  a  0,015  ng/m3  e  quello  di  B(a)P 
equivalente a 0,026 ng/m3.  
 
Malamocco. 
Campagna  dal  26/09  al  15/10/12.  Durante  il monitoraggio  le  condizioni meteorologiche 
sono  caratterizzate  da  piovosità  nulla  e  da  venti  a  regime  di  brezza,  anche  vivace, 
provenienti dal settore NNE‐SSE. 
Il valore degli  IPA totali è pari a 0.79 ng/m3 per  la frazione aerosol e a 0.84 ng/m3 per  la 
frazione gas. Il B(a)P nella frazione aerosol è risultato pari  a 0.08 ng/m3 e quello di B(a)P 
equivalente è pari a 0.13 ng/m3. 
Campagna  dal  16/07  al  30/07/12.  Durante  il monitoraggio  le  condizioni meteorologiche 
sono caratterizzate da piovosità nulla e da venti prevalentemente provenienti da NNE e da 
N e SO. Per 3 campioni dati meteo non sono disponibili. 
Il valore degli IPA totali è pari a 0.149 ng/m3 per la frazione aerosol e a 0.997 ng/m3 per la 
frazione  gas.  Il  B(a)P  nella  frazione  aerosol  è  pari  a  0.012  ng/m3  e  quello  di  B(a)P 
equivalente a 0.017 ng/m3. 

 
4. CO, NOX, NO2 
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Durante il II quadrimestre sono state svolte le seguenti campagne di misura per CO, NOX ed 
NO2: 
• Punta Sabbioni: 1 campagna (dal 16 al 23/09/2012), campionamento presso il Circolo 

SO.CI.VE. 
• Malamocco:  2  campagne  (dal  30/09  al  7/10/2012,  dal  21  al  28/10/12), 

campionamento presso la Casa di Cura a S. Maria del Mare. 
 
I  dati  di monitoraggio  sono  stati  scorporati  secondo  i  periodi  di  attività  (ore  08‐20)  e  di 
fermo cantiere (ore 00‐07; ore 21‐23 e giorni non lavorativi). I due gruppi di dati sono stati 
analizzati  in  relazione  alla  direzione  del  vento,  separando  i  dati  associati  a  direzioni 
compatibili con la posizione del cantiere dagli altri. 
 
Punta Sabbioni.  

Il  punto di misura  è  sottovento  rispetto  al  cantiere nell’intervallo  di  direzioni  170°‐360°. 
Qualitativamente  i  dati  associati  a  direzioni  del  vento  compatibili  con  la  posizione  del 
cantiere mostrano livelli maggiori nei periodi festivi rispetto a quelli feriali per il CO e l’NOX 
mentre i livelli di NO2 risultano essenzialmente confrontabili . 
Analizzando  il  solo  set  dei  dati  dell’intervallo  8‐20,  distinto  per  periodo  lavorativo  e  di 
fermo cantiere, considerando tutte le direzioni di vento, i valori medi per i tre gas risultano 
maggiori nel periodo non lavorativo: CO: 119 vs. 128 μg/m3; NOX: 50 vs. 60 μg/m3; NO2: 14 
vs. 19 μg/m3.  
Si registra il superamento della soglia di protezione della vegetazione (NOX), mentre non si 
registrano superamenti delle soglie per NO2 e CO. 
 
Malamocco.  

Il  punto di misura  è  sottovento  rispetto  al  cantiere nell’intervallo  di  direzioni  320°‐120°. 
Qualitativamente  i  livelli  dei  periodi  festivi  e  quelli  feriali  associati  a  direzioni  del  vento 
compatibili con il cantiere sono confrontabili. 
Analizzando il solo set dei dati dell’intervallo 8‐20, distinto per giorni lavorativi e festivi, e 
per tutte le direzioni di vento, si ha che i valori medi per NOX/NO2 risultano più elevati nel 
periodo lavorativo e viceversa per il CO. CO: 288 vs. 386 μg/m3; NOX: 93 vs. 77 μg/m3; NO2: 
43 vs. 35 μg/m3.  
Si registra il superamento della soglia di protezione della vegetazione (NOX), mentre non si 
registrano superamenti delle soglie per NO2 e CO. 
 
 
 

Verifica report   Report completo. 
 
 
 

Verifica del 
raggiungimento 
degli obiettivi di 
monitoraggio 
prefissati 

Presenza/ 
Assenza impatto 

Nella  documentazione  esaminata  non  vengono  segnalati  impatti  a 
carico di recettori sensibili. 
 
 
 
 
 

Descrizione impatto  Vedi sopra.
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Verifica 
dell’individuazione 
di misure di 
mitigazione 

Non sono state individuate misure attive di mitigazione. Rimangono 
in  essere  le  misure  mitigative  proattive  descritte  nella 
documentazione  ”Progetto  MoSE  ‐  Piano  di  compensazione, 
conservazione,  riqualificazione  ambientale  dei  SIC  IT  3250003,  IT 
3250023, IT 3250031, IT 3250030 e della ZPS IT 3250046 – Sintesi 
delle procedure di allarme rilevate dal 2005 ad oggi – aprile 2010” e 
commentate nella scheda “Scheda integrativa B1 – B4 ‐ Sintesi delle 
procedure di allarme rilevate nel periodo B1 – B4”. 
 
 

Descrizione e messa 
in atto delle misure 
di mitigazione  

Vedi “Verifica dell’individuazione di misure di mitigazione”. 
 
 
 
 

Verifica 
dell’efficacia 
complessiva delle 
misure di 
mitigazione 

Vedi “Verifica dell’individuazione di misure di mitigazione”. 

 

 

Verifica della 
necessità di misure 
correttive 
aggiuntive 

Vedi “Verifica dell’individuazione di misure di mitigazione”. 

 

 

Commenti, 
Conclusioni e 
Proposte 

Nessun commento. 
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2.1.3 Scheda 1B/B8 
Area  MA – Agenti Chimici 

 
CODICE:  
1B/MA/CHI/III/13/IIQ‐B8 

Responsabile di 
Macroattività 

Ing. Domenico Gaudioso
Dott.ssa Anna Maria Caricchia 

 

Referente 
Tecnico 

Ing. Giuseppe Gandolfo

 

Periodo di 
compilazione 

III/13 
 
 

Periodo 
monitoraggio 

II QUADRIMESTRE – B8
 
Settembre – Dicembre 2012 
 

Documentazione 
consultata  

B.6.72 B/8 – Attività di rilevamento per il monitoraggio degli effetti prodotti dalle attività di 
costruzione delle opere alle bocche lagunari – VIII fase ‐ Specifica operativa – marzo 2012 

B.6.72 B/8 – Macroattività: Agenti Chimici ‐ II RAPPORTO DI VALUTAZIONE – PERIODO DI 
RIFERIMENTO: SETTEMBRE ‐ DICEMBRE 2012 ‐ 15/01/2013 

B.6.72 B/8 – Macroattività: Aria – RAPPORTO MENSILE: settembre 2011 – 15/10/2012 

B.6.72 B/8 – Macroattività: Aria – RAPPORTO MENSILE: ottobre 2011– 15/11/2012 

B.6.72 B/8 – Macroattività: Aria – RAPPORTO MENSILE: novembre 2011 – 15/12/2012 

B.6.72 B/8 – Macroattività: Aria – RAPPORTO MENSILE: dicembre 2011 – 15/01/2013 

Nota  CVN  30/11/2011  prot.  n.  31814/din/mtb/ldm  –  Studio  B.6.72/B7  “Attività  di 
rilevamento  per  il  monitoraggio  degli  effetti  prodotti  dalla  costruzione  delle  opere  alle 
bocche lagunari”. 

Documentazione relativa all’anomalia PM10 del giorno 24 novembre 2012 ‐ Bocca di Lido– 
Punta Sabbioni. 

 
Sintesi report  Vedi scheda 1A/MA/CHI/III/13/IIQ‐B8.

 
 
 

Verifica report   Vedi scheda 1A/MA/CHI/III/13/IIQ‐B8.
 
 
 

Verifica del 
sistema di 
feedback 

Verifica 
dell’applicazione 
delle soglie previste 
e sintesi dei relativi 
superamenti 

Le soglie previste sono state applicate. 
I superamenti sono elencati di seguito: 
 

1. PM10. 
Punta Sabbioni (numero di eventi): 
• soglia  di  breve  periodo  per  emissioni  di  cantiere:  13

(1 Rapporto di Anomalia alla DL); 
• soglia di breve periodo per sollevamento eolico: 0; 
• soglia di medio periodo: 13. 
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2. NOX.
Punta  Sabbioni  e  Malamocco:  soglia  di  protezione  della 
vegetazione. 

 
 

Verifica della 
funzionalità del 
sistema di 
avvertimento ai 
cantieri in seguito al 
superamento della 
soglia  

A seguito dell’adozione del sistema di feedback suggerito da ISPRA, 
è stato  identificato  l’iter di allertamento alla DL e  le relative azioni 
intraprese. 
 
Il  sistema  permette  l’analisi  dell’evento  sospetto  a  posteriori  e 
attraverso  la  documentazione  fornita  dalla  DL  consente  di 
individuare la presenza di eventuali attività  lavorative che possano 
aver determinato livelli anomali degli inquinanti monitorati. 
La tempistica del sistema di allertamento al momento non permette 
di  intervenire  su  eventuali  fenomeni  di  inquinamento  di  breve 
durata in corso. 

 

Verifica 
dell’applicazione 
degli interventi 
previsti in 
conseguenza 
dell’allarme 

Vedi sopra.

Verifica 
dell’efficacia degli 
interventi previsti 
in conseguenza 
dell’allarme 

Non sono state individuate misure attive di mitigazione. Rimangono 
comunque  in  essere  le  misure mitigative  proattive  descritte  nella 
documentazione  ”Progetto  MoSE  ‐  Piano  di  compensazione, 
conservazione,  riqualificazione  ambientale  dei  SIC  IT  3250003,  IT 
3250023, IT 3250031, IT 3250030 e della ZPS IT 3250046 – Sintesi 
delle procedure di allarme rilevate dal 2005 ad oggi – aprile 2010” e 
commentate  nella  “Scheda  integrativa  B1  –  B4  ‐  Sintesi  delle 
procedure di allarme rilevate nel periodo B1 – B4” all’interno della 
relazione  “Controllo  del monitoraggio  delle  attività  di  cantiere  del 
progetto  Mo.S.E.  Relazione  integrata  I/10  ‐  Valutazione  anni  di 
monitoraggio CORILA B1‐B2‐B3‐B4”. 

 

Commenti e 
Conclusioni 

Nessun commento. 
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2.2  MATRICE ARIA ­ RUMORE

2.2 MATRICE ARIA  

RUMORE 
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2.2.1 Scheda 1A/B8 
Area  MA‐ Rumore 

CODICE:  
1A/MA/RUM/III/13/IIQ‐B8 

Responsabile di 
macroattività 

Ing. Salvatore Curcuruto

Referente 
tecnico 

Ing. Guido Fabris 
Ing. Francesca Sacchetti 
 
 

Periodo di 
compilazione 

III/13 

Periodo 
monitoraggio 

II QUADRIMESTRE – B8
 

Bocca di Lido, località San Nicolò (30/08 ‐ 14/09/2012) 

Bocca di Malamocco, località Alberoni (14/09 – 05/12/2012) 

Bocca di Malamocco, località S. Maria del Mare (14/09 –06/12/2012) 

Bocca di Chioggia, località Ca’Roman (30/08 –12/09/2012) 

 

Documentazione 
consultata  

B.6.72 B/8 – Attività di rilevamento per il monitoraggio degli effetti prodotti dalle attività di 
costruzione delle opere alle bocche lagunari – VIII fase ‐ Specifica operativa – marzo 2012 

B.6.72  B/8  –  Macroattività:  Rumore  –  II  RAPPORTO  DI  VALUTAZIONE.  PERIODO  DI 
RIFERIMENTO: SETTEMBRE ‐ DICEMBRE 2012 – 15/01/2012 

B.6.72 B/8 – Macroattività: Rumore – Riepilogo dei  livelli di  immissione diurni e notturni 
ed  esempi  di  rapporti  giornalieri  con  battitura  pali:  ottobre  –  novembre  2012.  Bocca  di 
Malamocco: Santa maria del Mare – 10/12/2012 

B.6.72  B/8  – Macroattività:  Rumore  –  RAPPORTO MENSILE:  settembre  2012  –  Bocca  di 
Malamocco: S. Maria del Mare – 15/10/2012 

B.6.72  B/8  – Macroattività:  Rumore  –  RAPPORTO MENSILE:  settembre  2012  –  Bocca  di 
Malamocco: Alberoni – 15/10/2012 

B.6.72  B/8  – Macroattività:  Rumore  –  RAPPORTO MENSILE:  settembre  2012  –  Bocca  di 
Lido: San Nicolò – 15/10/2012 

B.6.72  B/8  – Macroattività:  Rumore  –  RAPPORTO MENSILE:  settembre  2012  –  Bocca  di 
Chioggia: Cà Roman – 15/10/2012 
B.6.72  B/8  –  Macroattività:  Rumore  –  RAPPORTO  MENSILE:  ottobre  2012  –  Bocca  di 
Malamocco: S. Maria del Mare – 15/11/2012 

B.6.72  B/8  –  Macroattività:  Rumore  –  RAPPORTO  MENSILE:  ottobre  2012  –  Bocca  di 
Malamocco: Alberoni – 15/11/2012 

B.6.72  B/8  – Macroattività:  Rumore  –  RAPPORTO MENSILE:  novembre  2012  –  Bocca  di 
Malamocco: S. Maria del Mare – 15/12/2012 

B.6.72  B/8  – Macroattività:  Rumore  –  RAPPORTO MENSILE:  novembre  2012  –  Bocca  di 
Malamocco: Alberoni – 15/12/2012 

Documentazione relativa all’anomalia RUMORE del 9 ottobre 2012 ‐ Bocca di Malamocco – 
Alberoni,  contenuta  nel  documento  “Rapporto  quadrimestrale  sugli  esiti  del  sistema  di 
feedback per le anomalie segnalate dai monitoraggi CORILA. Agosto – Novembre 2012”. 

Documentazione  relativa  all’anomalia  RUMORE  del  10‐22  ottobre  2012  ‐  Bocca  di 
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Malamocco – Alberoni, contenuta nel documento “Rapporto quadrimestrale sugli esiti del 
sistema di feedback per le anomalie segnalate dai monitoraggi CORILA. Agosto – Novembre 
2012”. 

Documentazione  relativa  all’anomalia  RUMORE  del  11‐24  ottobre  2012  ‐  Bocca  di 
Malamocco – Alberoni, contenuta nel documento “Rapporto quadrimestrale sugli esiti del 
sistema di feedback per le anomalie segnalate dai monitoraggi CORILA. Agosto – Novembre 
2012”. 

Documentazione  relativa  all’anomalia  RUMORE  del  8‐21  novembre  2012  ‐  Bocca  di 
Malamocco – Alberoni. 

Documentazione relativa all’anomalia RUMORE del 24‐25 ottobre e 6‐7 novembre 2012 ‐ 
Bocca di Malamocco – Alberoni. 

Documentazione  relativa  all’anomalia  RUMORE  del  22‐24  novembre  2012  ‐  Bocca  di 
Malamocco – Alberoni. 

Documentazione  relativa  all’anomalia  RUMORE  del  26‐27  novembre  2012  ‐  Bocca  di 
Malamocco – Alberoni. 

Documentazione  relativa  all’anomalia  RUMORE  del  15  novembre  2012  ‐  Bocca  di 
Malamocco – Santa Maria del Mare. 

Documentazione  relativa  all’anomalia  RUMORE  del  17  novembre  2012  ‐  Bocca  di 
Malamocco – Santa Maria del Mare. 

 

Sintesi report  Il II rapporto di valutazione si riferisce al monitoraggio effettuato nel periodo settembre –
dicembre 2012, in particolare: 
• dal 30 agosto al 14 settembre per la postazione di San Nicolò (Bocca di Lido); 
• dal 30 agosto al 12 settembre per la postazione Ca’Roman (Bocca di Chioggia); 
• dal 14 settembre al 5 dicembre per la postazione di Alberoni (Bocca di Malamocco); 
• dal  14  settembre  al  6  dicembre  per  la  postazione  di  S.  Maria  del  Mare  (Bocca  di 

Malamocco). 
Durante le campagne di misura sono stati inoltrati i seguenti Rapporti di Anomalia: 
1. Rapporto  di  anomalia  per  il  9  ottobre  relativo  al  mancato  rispetto  degli  orari  di 

svolgimento  delle  attività  rumorose  prescritte  dalla  deroga  comunale  per  l’impresa 
Mantovani, inviato il 17 ottobre 2012; 

2. Rapporto di  anomalia  relativo al  superamento del  limite di  immissione diurno per  le 
giornate  del  10,  16,  17,  19  e  22  ottobre  e  al  superamento  del  livello  soglia  per  la 
valutazione dell’eventuale disturbo del rumore sull’avifauna per il 22 ottobre, inviato il 
24 ottobre 2012; 

3. Rapporto  di  anomalia  relativo  al  mancato  rispetto  degli  orari  di  svolgimento  delle 
attività rumorose prescritti dalla deroga comunale all’impresa Cidonio per  le giornate 
dell’11, 16, 17, 19 e 24 ottobre 2012, inviato il 26 ottobre 2012; 

4. Rapporto  di  anomalia  relativo  al  superamento  del  limite  di  immissione  diurno  e  al 
superamento  del  livello  soglia  per  la  valutazione  dell’eventuale  disturbo  del  rumore 
sull’avifauna  per  le  giornate  del  24,  25  ottobre  e  6,7  novembre  2012,  inviato  il  9 
novembre 2012; 

5. Rapporto  di  anomalia  relativo  al  mancato  rispetto  degli  orari  di  svolgimento  delle 
attività rumorose prescritti dalla deroga comunale all’impresa Cidonio per  la giornata 
del 15 novembre 2012, inviato il 23 novembre 2012; 

6. Rapporto  di  anomalia  relativo  al  mancato  rispetto  degli  orari  di  svolgimento  delle 
attività  rumorose  prescritti  dalla  deroga  comunale  all’impresa  Mantovani  per  la 
giornata del 17 novembre 2012, inviato il 23 novembre 2012; 

7. Rapporto di  anomalia  relativo al  superamento del  limite di  immissione diurno per  le 
giornate  dell’  8,  9,  15,  16  e  21  novembre  e  al  superamento  del  livello  soglia  per  la 
valutazione  dell’eventuale  disturbo  del  rumore  sull’avifauna  per  le  giornate  dell’8,  9, 
13, 15, 20 e 21 novembre 2012, inviato il 23 novembre 2012; 

8. Rapporto  di  anomalia  relativo  al  superamento  del  limite  di  immissione  diurno  e  al 
superamento  del  livello  soglia  per  la  valutazione  dell’eventuale  disturbo  del  rumore 
sull’avifauna per  le  giornate  del  22,  23  e  24  novembre  2012,  inviato  il  26  novembre 
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2012; 
9. Rapporto di  anomalia  relativo al  superamento del  limite di  immissione diurno per  la 

giornata  del  26  novembre  e  al  superamento  del  livello  soglia  per  la  valutazione 
dell’eventuale disturbo del rumore sull’avifauna per le giornate del 26 e 27 novembre 
2012, inviato il 5 dicembre 2012. 

A seguito delle risposte delle imprese e della direzione lavori, tutte le anomalie sono state 
successivamente chiuse. 
In tutte le postazioni di monitoraggio sono state utilizzate centraline con trasmissione dati 
in  tempo  reale,  preventivamente  verificate  e  calibrate;  la  strumentazione  viene  inoltre 
periodicamente tarata presso centro SIT accreditato. 
 
Bocca di Lido –località S.Nicolò 
L’area del monitoraggio è classificata acusticamente  in CLASSE  I. L’attuale normativa non 
prevede  specifici  riferimenti  in merito ai  fenomeni di disturbo arrecabili  alle  componenti 
faunistiche  dell’ambiente;  per  le  aree  naturali,  come  la  zona  SIC  di  San  Nicolò,  vengono 
adottati i limiti di classe sopraccitati. 
In considerazione di ciò per le aree naturalistiche è stata definita una procedura aggiuntiva 
per  valutare  se  la  rumorosità  delle  attività  di  cantiere  è  tale  da  determinare  potenziali 
situazioni  di  disturbo  sull’avifauna.  La  procedura  consiste  in  due  fasi:  la  prima  fase  di 
controllo dei  livelli  sonori  su  intervalli  temporali  di  30 min,  calcolando  il  corrispondente 
livello equivalente in dB(A) e confrontando il valore ottenuto con il valore di soglia adottato 
di  60  dB(A);  in  caso  di  superamento  di  questo  valore  soglia  si  procede  con  le  ulteriori 
elaborazioni definite nella seconda fase, caratterizzata dal confronto tra  lo spettro sonoro 
delle  attività  di  cantiere  e  lo  spettro  sonoro  del  canto  degli  uccelli,  al  fine  di  verificare 
eventuali effetti di mascheramento sull’intelligibilità del canto.  
La postazione SNICOL9 si  trova su un albero all’interno dell’area SIC di San Nicolò,  con  il 
microfono posto ad un’altezza di circa 5,4 m.  
Le  attività  di  cantiere  che  hanno  interessato  il  periodo  di  monitoraggio  sono  state 
l’approvvigionamento di materiale mediante trasporto su gomma (passaggio di betoniere), 
il carico e scarico di materiale su chiatte e altri mezzi di cantiere e altre attività più lontane 
svolte nelle aree di cantiere della spalla sud. 
Verifica del rispetto dei limiti assoluti di immissione 
Durante  il  periodo  di  monitoraggio  i  livelli  rilevati  nei  periodi  diurni  sono  stati 
frequentemente elevati,  in particolare nelle  giornate del 31 agosto e del 1, 3, 5, 8, 9  e 13 
settembre. Tali elevati valori sono stati causati da eventi meteo (temporali, tuoni, presenza 
di vento e pioggia), dal canto degli insetti e dal passaggio dei velivoli. Le attività di cantiere 
rilevate durante il periodo di monitoraggio non hanno mai determinato il superamento del 
limite di immissione diurno. 
Anche  per  i  periodi  notturni  sono  stati  rilevati  frequentemente  livelli  sonori  piuttosto 
elevati  (31 agosto – 1 settembre, 1‐2, 2‐3, 3‐4, 4‐5, 5‐6, 6‐7, 10‐11, 12‐13 settembre);  tali 
livelli  sonori  sono  stati  determinati  da  eventi  meteo,  dal  canto  di  insetti  notturni  o  da 
attività non connesse al cantiere. 
Verifica dell’eventuale disturbo del rumore sull’avifauna 
Dall’analisi  dei  profili  temporali  e  dei  sonogrammi  di  ogni  giornata  di  monitoraggio  è 
risultato  che  le  attività di  cantiere non hanno mai determinato  il  superamento del  livello 
soglia di 60 dB(A) riferito a 30 min, per cui non è stato necessario eseguire la seconda fase 
di verifica. La soglia di 60 dB(A) su 30 min è stata superata solo in n.3 occasioni per effetto 
di eventi estranei al cantiere. 
In sintesi, i livelli sonori rilevati non si discostano molto dall’ultimo monitoraggio effettuato 
nel  sito  ad  ottobre  2010;  le  attività  di  cantiere  non  hanno  avuto  livelli  molto  elevati, 
pertanto non è mai stato superato il  limite di  immissione diurno e la soglia di valutazione 
del disturbo sull’avifauna.  
 
Bocca Malamocco – località Alberoni 
L’area del monitoraggio è classificata acusticamente in CLASSE I. 
L’impresa  Cidonio  risulta  essere  in  regime  di  deroga  ai  limiti  di  legge  per  l’attività  di 
battitura pali; tale deroga, rilasciata dal comune di Venezia,  in data 6 maggio 2010, è stata 
prorogata  fino  al  15 maggio  2013.  Tuttavia,  come  concordato  con  la Direzione  Lavori,  le 
autorizzazioni in deroga ai limiti massimi di rumorosità sono applicabili esclusivamente per 
i  ricettori di  tipo residenziale. Per  le aree naturalistiche,  come  l’oasi di Alberoni, vengono 
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comunque adottati i limiti di classe I, ma a completamento della verifica viene applicata la 
procedura aggiuntiva (descritta in precedenza) per valutare l’eventuale disturbo da rumore 
sull’avifauna. 
La postazione ALBERONI‐SIC3 si trova su un albero all’interno dell’Oasi di Alberoni, con il 
microfono posizionato ad un’altezza di circa 5,2 m dal suolo.  
L’attività principale rilevata è stata  la battitura pali di  fondazione in mare (a partire dal 2 
ottobre),  nei  pressi  del  recesso  di  spalla  nord,  svolta  dall’impresa  Cidonio;  sono  state 
rilevate  sporadicamente  sia  attività  di  dragaggio  nei  pressi  del  recesso di  spalla  sud,  che 
attività  di  movimentazione  e  setacciatura  pietrame  svolte  sulla  piarda  di  Alberoni; 
entrambe queste  attività  hanno  influito  poco  sui  livelli  sonori  rilevati  nella  postazione di 
misura.  Prima  del  2  ottobre  –  data  di  inizio  dell’attività  di  battitura  pali‐  non  sono  state 
rilevate attività di cantiere significative. 
Verifica del rispetto dei limiti assoluti di immissione 
A settembre, prima dell’avvio dell’attività di battitura pali,  il limite diurno è stato superato 
in  sole  due  giornate  (20  e  24  settembre),  a  causa  del  rumore  del mare,  del  passaggio  di 
imbarcazioni  accompagnato  dal  rumore  delle  sirene  e  degli  eventi  meteo;  nei  restanti 
periodi diurni monitorati  i  livelli sono risultati contenuti ed  influenzati principalmente da 
eventi non connessi al cantiere: l’attività di dragaggio è stata rilevata con livelli non elevati 
e non ha mai comportato il superamento del limite diurno; le lavorazioni sulla piarda sono 
state  rilevate  solo  il  27  settembre  e  non  hanno  comportato  il  superamento  del  limite 
diurno. 
Nel  periodo  ottobre‐novembre‐dicembre  il  limite  diurno  è  stato  superato  in  diverse 
giornate: per le giornate del 13, 15, 20, 26, 28, 29, 31 ottobre, 1, 11, 13, 14, 20, 27, 28, 30 
novembre  e  1  e  3  dicembre  2012  il  superamento  è  imputabile  alle  condizioni meteo,  al 
rumore del mare e ad altri eventi estranei al cantiere (passaggio di imbarcazioni, passaggio 
aerei e rumore sirene); per le giornate del 10, 16, 17, 19, 22, 24, 25 ottobre, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 
21, 22, 23, 24, 26 novembre e 4 e 5 dicembre 2012 il limite diurno è stato superato a causa 
dell’attività  di  battitura  pali.  Per  i  superamenti  imputati  all’attività  di  cantiere  sono  stati 
inviati  n.5  Rapporti  di  Anomalia  all’impresa  Cidonio  in  data  24/10/2012,  9/11/2012, 
23/11/2012, 26/11/2012 e 5/12/2012.  
Le altre attività, come il dragaggio e le attività sulla piarda di Alberoni, nei mesi di ottobre e
novembre,  sono state  rilevate  , ma con  livelli  contenuti  che non hanno mai  comportato  il 
superamento del limite diurno. 
In  tutto  il  periodo  di  monitoraggio  i  periodi  notturni  sono  stati  spesso  influenzati  dal 
rumore del mare, dal passaggio di imbarcazioni e anche dalla presenza di vento, pioggia e 
temporali. 
Verifica dell’eventuale disturbo del rumore sull’avifauna 
Nel mese di settembre le attività di dragaggio del fondale nei pressi del recesso di spalla sud 
e la movimentazione di pietrame sulla piarda di Alberoni hanno avuto livelli contenuti, che 
non  hanno  mai  comportato  il  superamento  della  soglia  di  60  dB(A)  sui  30  min.;  il 
superamento  di  tale  soglia  nel  periodo  è  stato  riscontrato  per  eventi  non  connessi 
all’attività di cantiere. 
Nei  mesi  di  ottobre‐novembre‐dicembre  l’attività  di  battitura  pali  ha  comportato  il 
superamento della soglia di disturbo sull’avifauna nei giorni 22, 24, 25 ottobre, 6, 7, 8, 9, 13, 
15, 20, 21, 22, 23, 24, 26 novembre e 5 dicembre 2012. Per questi superamenti sono stati 
inviati  n.5  Rapporti  di  Anomalia  all’impresa  Cidonio  in  data  24/10/2012,  9/11/2012, 
23/11/2012, 26/11/2012 e 5/12/2012.  
 
Bocca Malamocco – località S.Maria del Mare 
L’area  di  S.  Maria  del  Mare  è  classificata  acusticamente  in  CLASSE  I.  La  postazione  di 
misura, PELLES1, si trova su una terrazza della Casa dell’Ospitalità di S. Maria del Mare, con 
il microfono posto ad un’ altezza di circa 6 m dal suolo. Valgono anche i limiti differenziali 
all’interno degli ambienti abitativi (5 dBA nel periodo diurno e 3 dBA nel periodo notturno). 
Le  attività  di  cantiere  sono  state  svolte  dalle  imprese Mantovani  e  Cidonio,  entrambe  in 
regime di deroga al superamento dei limiti.  
In particolare,  l’impresa Mantovani  è  risultata  in possesso di  un’autorizzazione  in deroga 
per  le  sue  attività  particolarmente  rumorose,  concessa  dal  comune  di  Venezia  fino  al  30 
aprile 2010 e prorogata (con proroghe successive) fino al 30 aprile 2013. L’autorizzazione 
in  deroga  prevede  il  rispetto  di  diverse  prescrizioni,  tra  le  quali  “le  attività  rumorose 
dovranno essere eseguite dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00, con interruzione tra le 
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12:00 e le 13:00”. La deroga, se da un lato permette di eseguire lavorazioni che comportano 
il  superamento  dei  limiti  di  immissione  e  differenziali,  dall’altro  impone  che  le  attività 
rumorose vengano svolte solo all’interno di specifiche fasce orarie.  
Anche  l’impresa  Cidonio  risulta  in  possesso  di  deroga  esclusivamente  per  l’attività  di 
battitura pali, rilasciata dal comune di Venezia fino al 15 maggio 2013. L’autorizzazione in 
deroga  al  superamento  dei  limiti  prevede  il  rispetto  di  alcune  prescrizioni,  tra  cui  la 
limitazione di orario ed in particolare nel periodo 1 ottobre 30 aprile l’attività di cantiere è 
ammessa “dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle 14:00 alle ore 18:00”. 
Con  riferimento  alle  due  deroghe  concesse,  per  attività  rumorose  si  intendono  quelle 
attività  che  “possono  comportare  il  superamento  dei  limiti massimi  di  rumorosità  stabiliti 
dalla normativa vigente”. 
Per agevolare il riconoscimento delle sorgenti,  in alcuni casi sono stati effettuati confronti 
tra  i  sonogrammi  rilevati  nella  postazione  di  S.  Maria  del Mare  (PELLES1)  e  quelli  della 
postazione di Alberoni (ALBERONI‐SI3), negli stessi intervalli temporali. 
Le attività rilevate hanno riguardato principalmente la battitura pali di fondazione in  
mare nei pressi del recesso di spalla nord svolta dall’impresa Cidonio a partire dal 2 ottobre 
2012,  la  movimentazione  di  pietrame  e  l’attività  di  selezione  materiale  sulla  piarda  di 
Alberoni,  da  parte  dell’impresa  Mantovani;  sono  state  inoltre  rilevate  sporadicamente 
attività  di  dragaggio  per  la  sistemazione  della  zona  di  trincea,  eseguita  soprattutto  nel 
recesso di spalla sud, e altre lavorazioni in mare e nel cantiere della spalla sud dell’impresa 
Mantovani. 
Verifica del rispetto dei limiti assoluti di immissione 
Nel mese di  settembre sono state  rilevate  le attività dell’impresa Mantovani,  in  regime di 
deroga,  e  Coedmar,  che  non  risulta  invece  in  regime di  deroga.  In  tale  periodo  i  limiti  di 
immissione  diurni  sono  stati  sempre  rispettati,  escludendo  gli  eventi  sonori  estranei  al 
cantiere, quali il passaggio di imbarcazioni non associabili al cantiere, il passaggio di aerei, il 
rumore delle sirene, le attività proprie della casa di  
riposo e gli eventi meteo. 
Nel  periodo  ottobre‐novembre‐dicembre  le  attività  di  cantiere  rilevate  nella  postazione 
sono state le lavorazioni sulla piarda di Alberoni eseguite dalla ditta Mantovani e l’attività 
di  battitura  pali  eseguita  dall’impresa  Cidonio.  Nei  giorni  in  cui  è  stato  constatato  il 
superamento del limite di immissione diurno per le attività di cantiere, per un totale di 25 
giornate (4, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 30 ottobre, 7, 8, 9, 21, 22, 23, 
24, 26, novembre e 4 e 5 dicembre ) si è verificato che il superamento è stato determinato 
sempre dall’attività di battitura pali autorizzata in deroga, pertanto non sono stati inviati i 
Rapporti di anomalia.  
Verifica  del  rispetto  degli  orari  della  deroga  per  le  attività  rumorose  dell’impresa 
Mantovani 
Poiché  la  deroga  è  stata  richiesta  per  le  “attività  rumorose”,  ovvero  quelle  che  possono 
comportare  il  superamento  dei  limiti massimi  di  rumorosità,  si  è  fatto  riferimento  sia  ai 
livelli  sonori  riscontrati  che  alla  durata  delle  lavorazioni,  escludendo  le  attività,  anche 
contemporanee, che hanno determinato livelli sonori medi inferiori a 50 dB(A). Nel periodo 
di monitoraggio  le prescrizioni di orario relative alle attività rumorose non rispettate  il 9 
ottobre  e  il  17  novembre  hanno  prodotto  il  superamento  di  50  dB(A)  (51,7  dB(A)  il  9 
ottobre e picchi di 52‐53 dB(A) il 17 novembre); questo ha comportato da parte di CORILA 
il  successivo  invio dei  due  rapporti  di  anomalia,  datati  17/10/2012  e  23/11/2012. Nelle 
altre giornate in cui non sono state rispettate le prescrizioni di orario, la verifica dei dati di 
monitoraggio dei periodi temporali non coperti da deroga ha evidenziato che le attività di 
cantiere non hanno mai comportato livelli sonori superiori a 50 dB(A).  
Verifica del rispetto degli orari della deroga per le attività rumorose dell’impresa Cidonio 
Dalla verifica dei livelli misurati e dei periodi temporali è stato riscontrato che, nel mese di 
ottobre,  l’impresa  Cidonio  non  ha  rispettato  le  prescrizioni  di  orario  in  n.5  occasioni:  17 
ottobre è stato battuto un palo all’interno dell’orario di sospensione attività (12:30‐14:00); 
nelle giornate del 11, 16, 19 e 24 ottobre sono stati battuti pali oltre l’orario di fine attività 
(ore  18:00).  A  seguito  di  tali  verifiche  CORILA  ha  inviato  il  rapporto  di  anomalia,  datato 
26/10/2012. 
Nel mese di novembre l’impresa non ha rispettato le prescrizioni di orario solo il 15/11; in 
tale  occasione  è  stato  battuto  un  palo  durante  l’orario  di  sospensione  attività  (12:30  – 
14:00).  A  seguito  di  tale  verifica  CORILA  ha  inviato  il  rapporto  di  anomalia,  datato 
23/11/2012. 
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Verifica del criterio differenziale al di fuori degli orari della deroga 
Per  le verifiche del  rispetto del differenziale,  svolte nei periodi  temporali  al di  fuori degli 
orari prescritti dalle deroghe del comune di Venezia, non sono state eseguite misurazione 
all’interno degli ambienti, ma sono state utilizzate le misurazioni effettuate nella postazione 
PELLES1.  
Nel  mese  di  settembre,  le  verifiche  nei  periodi  temporali  tra  le  7:00  e  7:30  non  hanno 
evidenziato  particolari  criticità;  in  una  sola  occasione  si  è  superato  di  poco  il  limite  di  5 
dB(A).  
Nel mese di ottobre e novembre, nel periodo temporale in cui è prevista la sospensione di 
attività (12:30 – 14:00), il criterio differenziale non è stato rispettato, anche se in modo non 
significativo,  il  17  novembre;  giornata  per  la  quale  il  CORILA  ha  inviato  comunque  il 
Rapporto di Anomalia per mancato rispetto della prescrizione di deroga. Analogamente, la 
verifica del criterio differenziale nei periodi temporali in cui è stata riscontrata l’attività di 
battitura pali in orari non previsti (oltre le 18:00) ‐ per i quali sono stati inviati da CORILA i 
Rapporti  di  Anomalia  ‐  ,  ha  evidenziato  sempre  il  superamento  del  limite  differenziale 
(anche di 19,9 dB(A)).  
 
Bocca di Chioggia – località Ca’Roman 
L’area di Ca’Roman è classificata acusticamente in Classe I. L’attuale normativa non prevede 
specifici  riferimenti  in  merito  ai  fenomeni  di  disturbo  da  rumore  alle  componenti 
faunistiche: anche per le aree naturali, come l’Oasi di Ca’Roman, vengono adottati i limiti di 
classe  I.  In  considerazione  di  ciò,  anche  per  questa  area  è  stata  applicata  la  medesima 
procedura aggiuntiva per valutare il potenziale disturbo da rumore sull’avifauna impiegata 
per l’oasi di Alberoni e San Nicolò.  
La postazione di CAROMA1  si  trova  su un albero  all’interno dell’Oasi di Ca’Roman,  con  il 
microfono  posto  ad  un’altezza  di  circa  4,5  m  dal  suolo  e  7,4  m  s.l.m.  Il  terreno,  nella 
postazione  di  misura,  risulta  rialzato  di  qualche  metro  rispetto  al  livello  del  terreno 
nell’area di cantiere. 
Le  attività  di  cantiere  rilevate  durante  il  periodo  di  monitoraggio  hanno  riguardato  il 
funzionamento  dell’impianto  di  betonaggio,  l’accensione  e  la  movimentazione  del 
motopontone  impiegato  per  il  trasporto  di  betoniere  e  di  altri  mezzi  di  cantiere  e  la 
manutenzione  di  un  motopontone  situato  in  una  zona  di  ormeggio  non  lontano  dalla 
postazione di misura. 
Verifica del rispetto dei limiti assoluti di immissione 
Nel periodo di monitoraggio, il limite di immissione diurno è stato superato in due giornate, 
il 3 e 4 settembre, mentre per le restanti giornate è sempre stato inferiore al limite. Durante 
il periodo, i  livelli di immissione diurni e notturni sono stati influenzati principalmente da 
eventi estranei al cantiere, come il passaggio di imbarcazioni e di aerei e gli eventi di meteo. 
Verifica dell’eventuale disturbo del rumore sull’avifauna 
Nel periodo dal 30 agosto al 12 settembre gli eventi più rumorosi riconducibili al cantiere 
sono stati  l’accensione e  la movimentazione del motopontone e  l’attività di manutenzione 
del motopontone ormeggiato; tali attività non hanno mai comportato il superamento della 
soglia di 60 dB(A) riferito a 30 min. Nel periodo di monitoraggio tale soglia è stata superata 
in tre occasioni per effetto di eventi estranei all’attività di cantiere. 
 
Per  quanto  riguarda  la  verifica  dell’eventuale  disturbo  del  rumore  sull’avifauna,  il  II 
Rapporto di valutazione riporta il dettaglio delle analisi effettuate: 
− nella Fase I: controllo dei livelli sonori su intervalli temporali di 30 minuti; 
− nella Fase II: analisi  in frequenza e confronto tra gli spettri delle attività di cantiere e 

del canto degli uccelli. 
L’analisi  prevista  nella  Fase  I  ha  evidenziato  (come  già  riportato)  che  a  partire  dal  22 
ottobre l’attività di battitura pali è stata caratterizzata da un incremento della rumorosità 
che ha determinato il frequente superamento del livello di soglia di 60 dB(A) su 30 min; per 
tali  superamenti  sono stati  inviati n.5 Rapporti di Anomalia. Si  è  inoltre proceduto con  le 
analisi previste nella fase 2. 
L’analisi  prevista  dalla  procedura  nella  Fase  2  è  stata  applicata  solo  all’oasi  di  Alberoni, 
laddove  è  stato  verificato  (Fase  I)  il  superamento  del  livello  soglia  dovuto  all’attività  di 
cantiere. Preliminare al confronto tra gli spetti sonori è stata l’analisi delle diverse tipologie 
di canto degli uccelli rilevate durante il periodo di monitoraggio. Dagli spettri individuati si 
evince che le specie di uccelli presenti nell’oasi hanno comunicato all’interno di un campo di 
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frequenze  compreso  tra  le  bande di  terzi  di  ottava di  800 Hz÷10000Hz;  in  particolare  la 
regione di frequenze caratteristiche principali delle specie individuate è 4000÷6300Hz. 
Si precisa altresì che all’interno del periodo di monitoraggio sono stati rilevati pochi canti. 
Tale  periodo  risulta  quindi  particolarmente  adatto  per  lo  svolgimento  di  attività  anche 
rumorose, poiché lontano dal periodo di nidificazione dell’avifauna; pertanto anche se una 
singola battitura risulta potenzialmente mascherante del canto, la probabilità che la stessa 
sia contemporanea al canto degli uccelli è comunque bassa. 
 
Il II Rapporto di valutazione presenta n.2 allegati . 
Nell’Allegato n.1 è riportata la lettera dell’impresa Cidonio, datata 18.12.2012, che chiede al 
comune  di  Venezia  se  possa  ritenersi  ottemperata  (anche  in  virtù  dei  livelli  sonori 
monitorati da CORILA e riportati in allegato) l’autorizzazione in deroga ai limiti massimi di 
rumorosità concessa dal comune (prot. N.203145 del 06.05.2010 e successive proroghe) e 
la successiva risposta affermativa del comune di Venezia, datata 28.12.2012, nella quale si 
evidenzia  che  “sebbene  la  succitata prescrizione non  sia  formalmente  rispettata,  lo  è  stata 
comunque nel  suo  significato  sostanziale di  limitare  l’impatto dei macchinari più  rumorosi 
rispetto ai ricettori esposti (che nel caso in specie, vista la notevole distanza dal cantiere, non 
sono state oggetto di emissioni sonore eccessivamente elevate).”  
Nell’Allegato  II  è  riportata  la  sintesi  della  segnalazione  di  anomalia  riscontrata  in  data  9 
ottobre per l’impresa Mantovani, che ha comportato l’attivazione del processo di feedback 
con  l’invio del Rapporto di Anomalia da parte  del  CORILA  in  data 17 ottobre,  la  risposta 
dell’impresa Mantovani  (alla Direzione Lavori),  in data 29 ottobre 2012,  che  l’avvio delle 
attività al di  fuori degli orari previsti è stata effettuata per motivi di sicurezza a causa del 
previsto  peggioramento  delle  condizioni meteo marine,  e  la  conclusione  della  procedura 
con  l’emissione da parte di CORILA,  in data 15 novembre 2012, del Rapporto di chiusura 
anomalia.  
 
È  stata  inoltre analizzata  la documentazione  relativa alla procedura di Feedback,  che  si  è 
sempre svolta secondo i passi di seguito riportati: 
• invio da parte del CORILA del rapporto di anomalia, a seguito del riscontro di eventuali 

criticità  acustiche  e/o  di  non  rispetto  di  prescrizioni  alle  autorizzazione  in  deroga 
rilasciate alle imprese esecutrici, alla Direzione Lavori Monitoraggi (DLM); 

• trasmissione  del  rapporto  di  anomalia  da  parte  della  DLM  alla  Direzione  Lavori  alla 
Bocche di Porto (DL); 

• richiesta  da  parte  della  DL  di  un  riscontro  all’impresa  esecutrice  dell’anomalia 
evidenziata e successiva trasmissione alla DLM della risposta; 

• inoltro della DLM a ISPRA e CORILA della relazione di risposta 
invio da parte di CORILA a DL, MAV (Magistrato alle Acque di Venezia) e CVN (Consorzio 
Venezia Nuova) del Rapporto di chiusura anomalia.  
 
 
 
 

Verifica report   Nella  documentazione  analizzata  sono  riportati,  per  ogni  postazione  di  misura,  i  livelli 
riscontrati (livelli di immissione) durante il monitoraggio delle operazioni di cantiere.  
Sono stati quindi evidenziati: 
 i superamenti del valore limite di immissione, con individuazione delle possibili cause 

del superamento (eventi estranei al cantiere e/o particolari tipologie di lavorazioni);  
 il  mancato  rispetto  delle  prescrizioni  temporali  imposte  dalla  deroga  concessa  dal 

Comune  di  Venezia  alla  ditta Mantovani  e  Cidonio  (Bocca  di Malamocco  –  località  S. 
Maria del Mare); 

 i  periodi  temporali  caratterizzati  da  livelli  e  frequenze  sonore  potenzialmente 
disturbanti per l’avifauna (causa di parziale e/o totale mascheramento delle frequenze 
caratteristiche del canto degli uccelli). 

A seguito delle criticità riscontrate sono stati inviati n.9 Rapporti di Anomalia.  
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Verifica del 
raggiungimento 
degli obiettivi di 
monitoraggio 
prefissati 

Presenza/ 
Assenza impatto 

Bocca di Lido –località S.Nicolò 
Le  attività  di  cantiere  che  hanno  interessato  il  periodo  di 
monitoraggio  sono  state  l’approvvigionamento  di  materiale 
mediante  trasporto  su gomma  (passaggio di  betoniere),  il  carico  e 
scarico  di  materiale  su  chiatte  e  altri  mezzi  di  cantiere  e  altre 
attività più lontane svolte nelle aree di cantiere della spalla sud. 
Verifica del rispetto dei limiti assoluti di immissione 
I livelli rilevati nei periodi diurni sono stati frequentemente elevati, 
in  particolare  nelle  giornate  del  31  agosto  e  del  1,  3,  5,  8,  9  e  13 
settembre.  Tali  elevati  valori  sono  stati  causati  da  eventi  meteo 
(temporali,  tuoni,  presenza  di  vento  e  pioggia),  dal  canto  degli 
insetti  e  dal  passaggio  dei  velivoli.  Le  attività  di  cantiere  rilevate 
durante  il  periodo  di monitoraggio  non  hanno mai  determinato  il 
superamento del limite di immissione diurno. 
Anche  per  i  periodi  notturni  sono  stati  rilevati  frequentemente 
livelli sonori piuttosto elevati (31 agosto – 1 settembre, 1‐2, 2‐3, 3‐
4, 4‐5, 5‐6, 6‐7, 10‐11, 12‐13 settembre); tali livelli sonori sono stati 
determinati  da  eventi  meteo,  dal  canto  di  insetti  notturni  o  da 
attività non connesse al cantiere. 
Verifica dell’eventuale disturbo del rumore sull’avifauna 
Le  attività  di  cantiere  non  hanno mai  determinato  il  superamento 
del  livello  soglia di 60 dB(A)  riferito a 30 min, per  cui non è  stato 
necessario eseguire la seconda fase di verifica. La soglia di 60 dB(A) 
su 30 min è stata superata solo in n.3 occasioni per effetto di eventi 
estranei al cantiere. 
 
Bocca Malamocco – località Alberoni 
L’attività principale rilevata è stata la battitura pali di fondazione in 
mare (a partire dal 2 ottobre), nei pressi del recesso di spalla nord, 
svolta dall’impresa Cidonio; sono state rilevate sporadicamente sia 
attività di dragaggio nei pressi del recesso di spalla sud, che attività 
di  movimentazione  e  setacciatura  pietrame  svolte  sulla  piarda  di 
Alberoni;  entrambe  queste  attività  hanno  influito  poco  sui  livelli 
sonori rilevati nella postazione di misura. Prima del 2 ottobre – data 
di inizio dell’attività di battitura pali‐ non sono state rilevate attività 
di cantiere significative. 
Verifica del rispetto dei limiti assoluti di immissione 
A settembre, prima dell’avvio dell’attività di battitura pali,  il  limite 
diurno è stato superato in sole due giornate (20 e 24 settembre), a 
causa  del  rumore  del  mare,  del  passaggio  di  imbarcazioni 
accompagnato  dal  rumore  delle  sirene  e  degli  eventi  meteo;  nei 
restanti periodi diurni monitorati i livelli sono risultati contenuti ed 
influenzati  principalmente  da  eventi  non  connessi  al  cantiere.  Nel 
periodo  ottobre‐novembre‐dicembre  il  limite  diurno  è  stato 
superato  in diverse giornate: per  le giornate del 13, 15, 20, 26, 28, 
29,  31  ottobre,  1,  11,  13,  14,  20,  27,  28,  30  novembre  e  1  e  3 
dicembre 2012  il  superamento è  imputabile alle condizioni meteo, 
al rumore del mare e ad altri eventi estranei al cantiere (passaggio 
di  imbarcazioni,  passaggio  aerei  e  rumore  sirene);  per  le  giornate 
del 10, 16, 17, 19, 22, 24, 25 ottobre, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 
26 novembre e 4 e 5 dicembre 2012 il limite diurno è stato superato 
a  causa  dell’attività  di  battitura  pali.  Per  i  superamenti  imputati 
all’attività  di  cantiere  sono  stati  inviati  i  Rapporti  di  Anomalia 
all’impresa Cidonio. 
I  livelli  sonori  riscontrati  nei  periodi  notturni  sono  stati  spesso 
influenzati  dal  rumore  del  mare,  dal  passaggio  di  imbarcazioni  e 
anche dalla presenza di vento, pioggia e temporali. 
Verifica dell’eventuale disturbo del rumore sull’avifauna 
Nel mese di settembre le attività di dragaggio del fondale nei pressi 
del  recesso  di  spalla  sud  e  la  movimentazione  di  pietrame  sulla 
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piarda di Alberoni hanno avuto livelli contenuti, che non hanno mai 
comportato  il  superamento della  soglia di 60 dB(A)  sui 30 min.;  il 
superamento di tale soglia nel periodo è stato riscontrato per eventi 
non connessi all’attività di cantiere. 
Nei mesi di ottobre‐novembre‐dicembre l’attività di battitura pali ha 
comportato il superamento della soglia di disturbo sull’avifauna nei 
giorni  22,  24,  25  ottobre,  6,  7,  8,  9,  13,  15,  20,  21,  22,  23,  24,  26 
novembre  e  5  dicembre  2012.  Per  questi  superamenti  sono  stati 
inviati i Rapporti di Anomalia all’impresa Cidonio.  
 
Bocca Malamocco – località S.Maria del Mare 
Le attività rilevate hanno riguardato principalmente la battitura pali 
di  fondazione  in mare  nei  pressi  del  recesso  di  spalla  nord  svolta 
dall’impresa  Cidonio  a  partire  dal  2  ottobre  2012,  la 
movimentazione di pietrame e l’attività di selezione materiale sulla 
piarda  di  Alberoni,  da  parte  dell’impresa  Mantovani;  sono  state 
inoltre  rilevate  sporadicamente  attività  di  dragaggio  per  la 
sistemazione della zona di trincea, eseguita soprattutto nel recesso 
di spalla sud, e altre  lavorazioni  in mare e nel cantiere della spalla 
sud dell’impresa Mantovani. 
Verifica del rispetto dei limiti assoluti di immissione 
Nel  mese  di  settembre  i  limiti  di  immissione  diurni  sono  stati 
sempre rispettati, escludendo gli eventi sonori estranei al cantiere, 
quali  il  passaggio  di  imbarcazioni  non  associabili  al  cantiere,  il 
passaggio  di  aerei,  il  rumore  delle  sirene,  le  attività  proprie  della 
casa di riposo e gli eventi meteo. 
Nel  periodo  ottobre‐novembre‐dicembre  le  attività  di  cantiere 
rilevate  nella  postazione  sono  state  le  lavorazioni  sulla  piarda  di 
Alberoni eseguite dalla ditta Mantovani e  l’attività di battitura pali 
eseguita dall’impresa Cidonio. Nei giorni in cui è stato constatato il 
superamento  del  limite  di  immissione  diurno  per  le  attività  di 
cantiere, per un totale di 25 giornate (4, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 17, 19, 
20, 22, 23, 24, 25, 26, 30 ottobre, 7, 8, 9, 21, 22, 23, 24, 26, novembre 
e  4  e  5  dicembre  )  si  è  verificato  che  il  superamento  è  stato 
determinato  sempre  dall’attività  di  battitura  pali  autorizzata  in 
deroga, pertanto non sono stati inviati i Rapporti di anomalia.  
Verifica del rispetto degli orari della deroga per le attività rumorose 
dell’impresa Mantovani 
Nel  periodo  di  monitoraggio  le  prescrizioni  di  orario  relative  alle 
attività rumorose non rispettate il 9 ottobre e il 17 novembre hanno 
prodotto  il  superamento  di  50  dB(A)  (51,7  dB(A)  il  9  ottobre  e 
picchi  di  52‐53  dB(A)  il  17  novembre);  questo  ha  comportato  da 
parte  di  CORILA  il  successivo  invio  dei  due  rapporti  di  anomalia, 
datati  17/10/2012  e  23/11/2012.  Nelle  altre  giornate  in  cui  non 
sono state rispettate  le prescrizioni di orario,  la verifica dei dati di 
monitoraggio  dei  periodi  temporali  non  coperti  da  deroga  ha 
evidenziato  che  le  attività  di  cantiere  non  hanno mai  comportato 
livelli sonori superiori a 50 dB(A).  
Verifica del rispetto degli orari della deroga per le attività rumorose 
dell’impresa Cidonio 
Nel  mese  di  ottobre,  l’impresa  Cidonio  non  ha  rispettato  le 
prescrizioni di orario in n.5 occasioni.: 17 ottobre è stato battuto un 
palo  all’interno  dell’orario  di  sospensione  attività  (12:30‐14:00); 
nelle giornate del 11, 16, 19 e 24 ottobre sono stati battuti pali oltre 
l’orario di fine attività (ore 18:00). A seguito di tali verifiche CORILA 
ha inviato il rapporto di anomalia, datato 26/10/2012. Nel mese di 
novembre l’impresa non ha rispettato le prescrizioni di orario solo il 
15/11;  in tale occasione è stato battuto un palo durante  l’orario di 
sospensione  attività  (12:30  –  14:00).  A  seguito  di  tale  verifica 
CORILA ha inviato il rapporto di anomalia, datato 23/11/2012. 
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Verifica del criterio differenziale al di fuori degli orari della deroga 
Nel mese di settembre, le verifiche nei periodi temporali tra le 7:00 
e  7:30  non  hanno  evidenziato  particolari  criticità;  in  una  sola 
occasione si è superato di poco il limite di 5 dB(A).  
Nel  mese  di  ottobre  e  novembre,  nel  periodo  temporale  in  cui  è 
prevista  la  sospensione  di  attività  (12:30  –  14:00),  il  criterio 
differenziale  non  è  stato  rispettato,  anche  se  in  modo  non 
significativo,  il  17  novembre;  giornata  per  la  quale  il  CORILA  ha 
inviato  comunque  il  Rapporto  di  Anomalia  per  mancato  rispetto 
della  prescrizione  di  deroga.  Analogamente,  la  verifica  del  criterio 
differenziale nei periodi temporali in cui è stata riscontrata l’attività 
di  battitura  pali  in  orari  non  previsti  (oltre  le  18:00)  ‐  per  i  quali 
sono stati inviati da CORILA i Rapporti di Anomalia ‐, ha evidenziato 
sempre  il  superamento  del  limite  differenziale  (anche  di  19,9 
dB(A)).  
 
Bocca di Chioggia – località Ca’Roman 
Le  attività  di  cantiere  rilevate  durante  il  periodo  di  monitoraggio 
hanno  riguardato  il  funzionamento  dell’impianto  di  betonaggio, 
l’accensione e la movimentazione del motopontone impiegato per il 
trasporto di betoniere e di altri mezzi di cantiere e la manutenzione 
di  un  motopontone  situato  in  una  zona  di  ormeggio  non  lontano 
dalla postazione di misura. 
Verifica del rispetto dei limiti assoluti di immissione 
Nel periodo di monitoraggio,  il  limite di  immissione diurno è stato 
superato in due giornate,  il 3 e 4 settembre, mentre per  le restanti 
giornate  è  sempre  stato  inferiore  al  limite.  Durante  il  periodo,  i 
livelli  di  immissione  diurni  e  notturni  sono  stati  influenzati 
principalmente da eventi  estranei  al  cantiere,  come  il passaggio di 
imbarcazioni e di aerei e gli eventi di meteo.  
Verifica dell’eventuale disturbo del rumore sull’avifauna 
Le  attività  di  cantiere  non  hanno mai  comportato  il  superamento 
della  soglia  di  60  dB(A)  riferito  a  30  min.  Nel  periodo  di 
monitoraggio tale soglia è stata superata in n.3 occasioni per effetto 
di eventi estranei all’attività di cantiere. 
 
 

Descrizione impatto  Vedere sintesi report 
 
 
 

Verifica 
dell’individuazione 
di misure di 
mitigazione 
 

Nel  II  rapporto  di valutazione  CORILA  non  riporta  indicazioni  in 
merito  a  specifiche  misure  di  mitigazione  messe  in  atto  dalle 
imprese esecutrici dei  lavori alle Bocche di Porto durante i periodi 
di  monitoraggio.  Dalla  documentazione  esaminata  risulta  invece 
chiaro che, relativamente alle  lavorazioni alla Bocca di Malamocco, 
in  località  S.  Maria  del  Mare,  effettuate  dalle  ditta  Mantovani  e 
Cidonio,  sono  state  richieste  delle  autorizzazioni  in  deroga.  Le 
deroghe,  rilasciata  dal  comune di  Venezia  e  valide  fino  al  2013  (a 
seguito di proroghe), autorizzano le ditta ad eseguire le lavorazioni 
rumorose (come la battitura pali per l’impresa Cidonio), nel rispetto 
di  alcune prescrizioni,  tra  le quali  le  limitazioni di orario descritte 
nella Sintesi report. 
Dalla  lettura di  altra  documentazione  prodotta  da  CORILA  (Studio 
B.6.72  B/8.  Risposta  Documento  ISPRA:  Relazione 
MOSE_I_13_FINALE B7, del 15 marzo 2013) risulta quanto segue: 
• Presenza di cumuli di materiali lapidei depositati sulla piarda di 

Alberoni,  che  svolgono  “una  efficace  azione  di  schermatura 
acustica verso al zona dell’Oasi di Alberoni”. 

• Nella  bocca  di  Malamocco,  sulla  spalla  nord,  “presenza  di  una 
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palificata fitta con funzione anche di attenuazione acustica”.
• A Ca’Roman, presenza, già da molti anni, di una barriera acustica 

tra la zona di cantiere sulla spalla nord e l’oasi e di un impianto 
di betonaggio,  realizzato da alcuni anni,  “molto più silenzioso di 
quello precedente”. 

Dalla  lettura  della  documentazione  relativa  alle  procedure  di 
feedback  è  risultato  inoltre  che  l’impresa  Cidonio  ha  installato  sui 
propri  macchinari  (battitura  pali)  “pannelli  fonoassorbenti  per 
limitare la propagazione dell’onda sonora sulle aree limitrofe”. 
 

 
Descrizione e messa 
in atto delle misure 
di mitigazione  
 

Non risultano adottate ulteriori misure di mitigazione alla sorgente 
e/o  sulle  vie  di  propagazione  al  rumore  durante  il  periodo  di 
monitoraggio,  rispetto  a  quelle  già  messe  in  atto  dalle  ditte 
esecutrici  e/o  già  presenti  nelle  aree  di  cantiere,  nei  precedenti 
periodi di monitoraggio. 
 

 
Verifica 
dell’efficacia 
complessiva delle 
misure di 
mitigazione 
 

Nel  II  rapporto  di  valutazione  CORILA  non  riporta  indicazioni  in 
merito  all’esecuzione  di  verifiche  di  efficacia  di  misure  di 
mitigazione.  Per  la  schermatura  battipalo,  predisposta  dalla  ditta 
Cidonio,  CORILA  ritiene  valida  ed  esaustiva  la  verifica  di  efficacia 
effettuata  per  una  schermatura  adottata  durante  la  battitura  pali 
eseguita  alla  Bocca  di  Chioggia  nel  2008,  che  ha  evidenziato  una 
riduzione del livello sonoro al ricevitore di circa 5 dB(A).  
(“Rapporto  di misura  per  la  valutazione  dell’efficacia  degli  schermi 
acustici  del  dispositivo  di  battitura  pali,  Bocca  di  Chioggia,  6­
10.2008”). 

Verifica della 
necessità di misure 
correttive 
aggiuntive 

Commenti, 
Conclusioni e 
Proposte 

Si prende atto che durante il periodo di monitoraggio ad ogni riscontro di anomalia è stato 
attivato  il  sistema  di  feedback.  Il  feedback  si  è  sempre  svolto  secondo  la  procedura 
concordata  e  condivisa  tra  le  parti  (CORILA;  Direzione  Lavori  monitoraggio,  Direzione 
Lavori  alla  Bocche  di  Porto,  Consorzio  Venezia  Nuova, Magistrato  alle  Acque  di  Venezia, 
ISPRA).  
 
Si  prende  atto  dello  svolgimento  delle  verifiche  dell’eventuale  disturbo  del  rumore 
sull’avifauna,  secondo  la  procedura  definita  nell’ambito  dello  studio  B.6.72  B/6.  In 
mancanza di una normativa nazionale e/o comunitaria specifica,  tale verifica rappresenta 
l’unico  strumento  che permette,  anche attraverso  l’attivazione del  sistema di  feedback,  la 
salvaguardia delle specie ornitiche dal rumore prodotto dalle attività di cantiere. 
 
Il monitoraggio del II quadrimestre B8 ha evidenziato livelli sonori generalmente conformi 
ai limiti di legge. Alle Bocche di Lido e di Chioggia gli sforamenti del valore limite assoluto di 
immissione sono prodotti solitamente da eventi estranei alle attività di cantiere (passaggi 
di  imbarcazioni,  eventi  meteo,canto  insetti,  rumore  del  mare,  …).  Permangono  ancora 
criticità  acustiche  alla  Bocca  di  Malamocco  dovute  all’attività  di  battitura  pali,  in  fase  di 
ultimazione, evidenziate con superamenti del valore limite di immissione diurno (presso la 
postazione ALBERONI‐SIC3) e del valore limite differenziale presso il ricettore sensibile di 
Santa Maria del Mare (Casa di cura, PELLES1), per il quale si ritiene opportuno continuare 
in modo  vigile  il monitoraggio  dei  livelli  sonori,  la  verifica  del  rispetto  delle  prescrizioni 
delle autorizzazioni in deroga alle attività di cantiere e della messa in atto degli interventi di 
mitigazione, già utilizzati nei precedenti periodi di monitoraggio,  eventualmente  integrati 
con misure correttive aggiuntive.  
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2.2.2 Scheda 1B/B8 
Area  MA‐ Rumore 

 
CODICE:  
1B/MA/RUM/III/13/IIQ‐B8 

Responsabile di 
Macroattività 

Ing. Salvatore Curcuruto 
 
 
 

Referente 
Tecnico 

Ing. Guido Fabris 
Ing. Francesca Sacchetti 
 
 

Periodo di 
compilazione 

III/13 
 
 
 

Periodo 
monitoraggio 

II QUADRIMESTRE – B8 
 

Bocca di Lido, località San Nicolò (30/08/ ‐ 14/09/2012) 

Bocca di Malamocco, località Alberoni (14/09 – 05/12/2012) 

Bocca di Malamocco, località S. Maria del Mare (14/09 –06/12/2012) 

Bocca di Chioggia, località Ca’Roman (30/08 –12/09/2012) 

 

Documentazione 
consultata  

B.6.72 B/8 – Attività di rilevamento per il monitoraggio degli effetti prodotti dalle attività di 
costruzione delle opere alle bocche lagunari – VIII fase ‐ Specifica operativa – marzo 2012 

B.6.72  B/8  –  Macroattività:  Rumore  –  II  RAPPORTO  DI  VALUTAZIONE.  PERIODO  DI 
RIFERIMENTO: SETTEMBRE ‐ DICEMBRE 2012 – 15/01/2012 

B.6.72 B/8 – Macroattività: Rumore – Riepilogo dei  livelli di  immissione diurni e notturni 
ed  esempi  di  rapporti  giornalieri  con  battitura  pali:  ottobre  –  novembre  2012.  Bocca  di 
Malamocco: Santa maria del Mare – 10/12/2012 

B.6.72  B/8  – Macroattività:  Rumore  –  RAPPORTO MENSILE:  settembre  2012  –  Bocca  di 
Malamocco: S. Maria del Mare – 15/10/2012 

B.6.72  B/8  – Macroattività:  Rumore  –  RAPPORTO MENSILE:  settembre  2012  –  Bocca  di 
Malamocco: Alberoni – 15/10/2012 

B.6.72  B/8  – Macroattività:  Rumore  –  RAPPORTO MENSILE:  settembre  2012  –  Bocca  di 
Lido: San Nicolò – 15/10/2012 

B.6.72  B/8  – Macroattività:  Rumore  –  RAPPORTO MENSILE:  settembre  2012  –  Bocca  di 
Chioggia: Cà Roman – 15/10/2012 
B.6.72  B/8  –  Macroattività:  Rumore  –  RAPPORTO  MENSILE:  ottobre  2012  –  Bocca  di 
Malamocco: S. Maria del Mare – 15/11/2012 

B.6.72  B/8  –  Macroattività:  Rumore  –  RAPPORTO  MENSILE:  ottobre  2012  –  Bocca  di 
Malamocco: Alberoni – 15/11/2012 

B.6.72  B/8  – Macroattività:  Rumore  –  RAPPORTO MENSILE:  novembre  2012  –  Bocca  di 
Malamocco: S. Maria del Mare – 15/12/2012 

B.6.72  B/8  – Macroattività:  Rumore  –  RAPPORTO MENSILE:  novembre  2012  –  Bocca  di 
Malamocco: Alberoni – 15/12/2012 

Documentazione relativa all’anomalia RUMORE del 9 ottobre 2012 ‐ Bocca di Malamocco – 
Alberoni,  contenuta  nel  documento  “Rapporto  quadrimestrale  sugli  esiti  del  sistema  di 
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feedback per le anomalie segnalate dai monitoraggi CORILA. Agosto – Novembre 2012”.

Documentazione  relativa  all’anomalia  RUMORE  del  10‐22  ottobre  2012  ‐  Bocca  di 
Malamocco – Alberoni, contenuta nel documento “Rapporto quadrimestrale sugli esiti del 
sistema di feedback per le anomalie segnalate dai monitoraggi CORILA. Agosto – Novembre 
2012”. 

Documentazione  relativa  all’anomalia  RUMORE  del  11‐24  ottobre  2012  ‐  Bocca  di 
Malamocco – Alberoni, contenuta nel documento “Rapporto quadrimestrale sugli esiti del 
sistema di feedback per le anomalie segnalate dai monitoraggi CORILA. Agosto – Novembre 
2012”. 

Documentazione  relativa  all’anomalia  RUMORE  del  8‐21  novembre  2012  ‐  Bocca  di 
Malamocco – Alberoni. 

Documentazione relativa all’anomalia RUMORE del 24‐25 ottobre e 6‐7 novembre 2012 ‐ 
Bocca di Malamocco – Alberoni. 

Documentazione  relativa  all’anomalia  RUMORE  del  22‐24  novembre  2012  ‐  Bocca  di 
Malamocco – Alberoni. 

Documentazione  relativa  all’anomalia  RUMORE  del  26‐27  novembre  2012  ‐  Bocca  di 
Malamocco – Alberoni. 

Documentazione  relativa  all’anomalia  RUMORE  del  15  novembre  2012  ‐  Bocca  di 
Malamocco – Santa Maria del Mare. 

Documentazione  relativa  all’anomalia  RUMORE  del  17  novembre  2012  ‐  Bocca  di 
Malamocco – Santa Maria del Mare. 

 

Sintesi report  Il II rapporto di valutazione si riferisce al monitoraggio effettuato nel periodo settembre –
dicembre 2012, in particolare: 
• dal 30 agosto al 14 settembre per la postazione di San Nicolò (Bocca di Lido); 
• dal 30 agosto al 12 settembre per la postazione Ca’Roman (Bocca di Chioggia); 
• dal 14 settembre al 5 dicembre per la postazione di Alberoni (Bocca di Malamocco); 
• dal  14  settembre  al  6  dicembre  per  la  postazione  di  S.  Maria  del  Mare  (Bocca  di 

Malamocco). 
Durante le campagne di misura sono stati inoltrati i seguenti Rapporti di Anomalia: 
1. Rapporto  di  anomalia  per  il  9  ottobre  relativo  al  mancato  rispetto  degli  orari  di 

svolgimento  delle  attività  rumorose  prescritte  dalla  deroga  comunale  per  l’impresa 
Mantovani, inviato il 17 ottobre 2012; 

2. Rapporto di  anomalia  relativo al  superamento del  limite di  immissione diurno per  le 
giornate  del  10,  16,  17,  19  e  22  ottobre  e  al  superamento  del  livello  soglia  per  la 
valutazione dell’eventuale disturbo del rumore sull’avifauna per il 22 ottobre, inviato il 
24 ottobre 2012; 

3. Rapporto  di  anomalia  relativo  al  mancato  rispetto  degli  orari  di  svolgimento  delle 
attività rumorose prescritti dalla deroga comunale all’impresa Cidonio per  le giornate 
dell’11, 16, 17, 19 e 24 ottobre 2012, inviato il 26 ottobre 2012; 

4. Rapporto  di  anomalia  relativo  al  superamento  del  limite  di  immissione  diurno  e  al 
superamento  del  livello  soglia  per  la  valutazione  dell’eventuale  disturbo  del  rumore 
sull’avifauna  per  le  giornate  del  24,  25  ottobre  e  6,7  novembre  2012,  inviato  il  9 
novembre 2012; 

5. Rapporto  di  anomalia  relativo  al  mancato  rispetto  degli  orari  di  svolgimento  delle 
attività rumorose prescritti dalla deroga comunale all’impresa Cidonio per  la giornata 
del 15 novembre 2012, inviato il 23 novembre 2012; 

6. Rapporto  di  anomalia  relativo  al  mancato  rispetto  degli  orari  di  svolgimento  delle 
attività  rumorose  prescritti  dalla  deroga  comunale  all’impresa  Mantovani  per  la 
giornata del 17 novembre 2012, inviato il 23 novembre 2012; 

7. Rapporto di  anomalia  relativo al  superamento del  limite di  immissione diurno per  le 
giornate  dell’  8,  9,  15,  16  e  21  novembre  e  al  superamento  del  livello  soglia  per  la 
valutazione  dell’eventuale  disturbo  del  rumore  sull’avifauna  per  le  giornate  dell’8,  9, 
13, 15, 20 e 21 novembre 2012, inviato il 23 novembre 2012; 
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8. Rapporto  di  anomalia  relativo  al  superamento  del  limite  di  immissione  diurno  e  al 
superamento  del  livello  soglia  per  la  valutazione  dell’eventuale  disturbo  del  rumore 
sull’avifauna per  le  giornate  del  22,  23  e  24  novembre  2012,  inviato  il  26  novembre 
2012; 

9. Rapporto di  anomalia  relativo al  superamento del  limite di  immissione diurno per  la 
giornata  del  26  novembre  e  al  superamento  del  livello  soglia  per  la  valutazione 
dell’eventuale disturbo del rumore sull’avifauna per le giornate del 26 e 27 novembre 
2012, inviato il 5 dicembre 2012. 

A seguito delle risposte delle imprese e della direzione lavori, tutte le anomalie sono state 
successivamente chiuse. 
In tutte le postazioni di monitoraggio sono state utilizzate centraline con trasmissione dati 
in  tempo  reale,  preventivamente  verificate  e  calibrate;  la  strumentazione  viene  inoltre 
periodicamente tarata presso centro SIT accreditato. 
 
Bocca di Lido –località S.Nicolò 
L’area del monitoraggio è classificata acusticamente  in CLASSE  I. L’attuale normativa non 
prevede  specifici  riferimenti  in merito ai  fenomeni di disturbo arrecabili  alle  componenti 
faunistiche  dell’ambiente;  per  le  aree  naturali,  come  la  zona  SIC  di  San  Nicolò,  vengono 
adottati i limiti di classe sopraccitati. 
In considerazione di ciò per le aree naturalistiche è stata definita una procedura aggiuntiva 
per  valutare  se  la  rumorosità  delle  attività  di  cantiere  è  tale  da  determinare  potenziali 
situazioni  di  disturbo  sull’avifauna.  La  procedura  consiste  in  due  fasi:  la  prima  fase  di 
controllo dei  livelli  sonori  su  intervalli  temporali  di  30 min,  calcolando  il  corrispondente 
livello equivalente in dB(A) e confrontando il valore ottenuto con il valore di soglia adottato 
di  60  dB(A);  in  caso  di  superamento  di  questo  valore  soglia  si  procede  con  le  ulteriori 
elaborazioni definite nella seconda fase, caratterizzata dal confronto tra  lo spettro sonoro 
delle  attività  di  cantiere  e  lo  spettro  sonoro  del  canto  degli  uccelli,  al  fine  di  verificare 
eventuali effetti di mascheramento sull’intelligibilità del canto.  
La postazione SNICOL9 si  trova su un albero all’interno dell’area SIC di San Nicolò,  con  il 
microfono posto ad un’altezza di circa 5,4 m.  
Le  attività  di  cantiere  che  hanno  interessato  il  periodo  di  monitoraggio  sono  state 
l’approvvigionamento di materiale mediante trasporto su gomma (passaggio di betoniere), 
il carico e scarico di materiale su chiatte e altri mezzi di cantiere e altre attività più lontane 
svolte nelle aree di cantiere della spalla sud. 
Verifica del rispetto dei limiti assoluti di immissione 
Durante  il  periodo  di  monitoraggio  i  livelli  rilevati  nei  periodi  diurni  sono  stati 
frequentemente elevati,  in particolare nelle  giornate del 31 agosto e del 1, 3, 5, 8, 9  e 13 
settembre. Tali elevati valori sono stati causati da eventi meteo (temporali, tuoni, presenza 
di vento e pioggia), dal canto degli insetti e dal passaggio dei velivoli. Le attività di cantiere 
rilevate durante il periodo di monitoraggio non hanno mai determinato il superamento del 
limite di immissione diurno. 
Anche  per  i  periodi  notturni  sono  stati  rilevati  frequentemente  livelli  sonori  piuttosto 
elevati  (31 agosto – 1 settembre, 1‐2, 2‐3, 3‐4, 4‐5, 5‐6, 6‐7, 10‐11, 12‐13 settembre);  tali 
livelli  sonori  sono  stati  determinati  da  eventi  meteo,  dal  canto  di  insetti  notturni  o  da 
attività non connesse al cantiere. 
Verifica dell’eventuale disturbo del rumore sull’avifauna 
Dall’analisi  dei  profili  temporali  e  dei  sonogrammi  di  ogni  giornata  di  monitoraggio  è 
risultato  che  le  attività di  cantiere non hanno mai determinato  il  superamento del  livello 
soglia di 60 dB(A) riferito a 30 min, per cui non è stato necessario eseguire la seconda fase 
di verifica. La soglia di 60 dB(A) su 30 min è stata superata solo in n.3 occasioni per effetto 
di eventi estranei al cantiere. 
In sintesi, i livelli sonori rilevati non si discostano molto dall’ultimo monitoraggio effettuato 
nel  sito  ad  ottobre  2010;  le  attività  di  cantiere  non  hanno  avuto  livelli  molto  elevati, 
pertanto non è mai stato superato il  limite di  immissione diurno e la soglia di valutazione 
del disturbo sull’avifauna.  
 
Bocca Malamocco – località Alberoni 
L’area del monitoraggio è classificata acusticamente in CLASSE I. 
L’impresa  Cidonio  risulta  essere  in  regime  di  deroga  ai  limiti  di  legge  per  l’attività  di 
battitura pali; tale deroga, rilasciata dal comune di Venezia,  in data 6 maggio 2010, è stata 
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prorogata  fino  al  15 maggio  2013.  Tuttavia,  come  concordato  con  la Direzione  Lavori,  le 
autorizzazioni in deroga ai limiti massimi di rumorosità sono applicabili esclusivamente per 
i  ricettori di  tipo residenziale. Per  le aree naturalistiche,  come  l’oasi di Alberoni, vengono 
comunque adottati i limiti di classe I, ma a completamento della verifica viene applicata la 
procedura aggiuntiva (descritta in precedenza) per valutare l’eventuale disturbo da rumore 
sull’avifauna. 
La postazione ALBERONI‐SIC3 si trova su un albero all’interno dell’Oasi di Alberoni, con il 
microfono posizionato ad un’altezza di circa 5,2 m dal suolo.  
L’attività principale rilevata è stata  la battitura pali di  fondazione in mare (a partire dal 2 
ottobre),  nei  pressi  del  recesso  di  spalla  nord,  svolta  dall’impresa  Cidonio;  sono  state 
rilevate  sporadicamente  sia  attività  di  dragaggio  nei  pressi  del  recesso di  spalla  sud,  che 
attività  di  movimentazione  e  setacciatura  pietrame  svolte  sulla  piarda  di  Alberoni; 
entrambe queste  attività  hanno  influito  poco  sui  livelli  sonori  rilevati  nella  postazione di 
misura.  Prima  del  2  ottobre  –  data  di  inizio  dell’attività  di  battitura  pali‐  non  sono  state 
rilevate attività di cantiere significative. 
Verifica del rispetto dei limiti assoluti di immissione 
A settembre, prima dell’avvio dell’attività di battitura pali,  il limite diurno è stato superato 
in  sole  due  giornate  (20  e  24  settembre),  a  causa  del  rumore  del mare,  del  passaggio  di 
imbarcazioni  accompagnato  dal  rumore  delle  sirene  e  degli  eventi  meteo;  nei  restanti 
periodi diurni monitorati  i  livelli sono risultati contenuti ed  influenzati principalmente da 
eventi non connessi al cantiere: l’attività di dragaggio è stata rilevata con livelli non elevati 
e non ha mai comportato il superamento del limite diurno; le lavorazioni sulla piarda sono 
state  rilevate  solo  il  27  settembre  e  non  hanno  comportato  il  superamento  del  limite 
diurno. 
Nel  periodo  ottobre‐novembre‐dicembre  il  limite  diurno  è  stato  superato  in  diverse 
giornate: per le giornate del 13, 15, 20, 26, 28, 29, 31 ottobre, 1, 11, 13, 14, 20, 27, 28, 30 
novembre  e  1  e  3  dicembre  2012  il  superamento  è  imputabile  alle  condizioni meteo,  al 
rumore del mare e ad altri eventi estranei al cantiere (passaggio di imbarcazioni, passaggio 
aerei e rumore sirene); per le giornate del 10, 16, 17, 19, 22, 24, 25 ottobre, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 
21, 22, 23, 24, 26 novembre e 4 e 5 dicembre 2012 il limite diurno è stato superato a causa 
dell’attività  di  battitura  pali.  Per  i  superamenti  imputati  all’attività  di  cantiere  sono  stati 
inviati  n.5  Rapporti  di  Anomalia  all’impresa  Cidonio  in  data  24/10/2012,  9/11/2012, 
23/11/2012, 26/11/2012 e 5/12/2012.  
Le altre attività, come il dragaggio e le attività sulla piarda di Alberoni, nei mesi di ottobre e 
novembre,  sono state  rilevate  , ma con  livelli  contenuti  che non hanno mai  comportato  il 
superamento del limite diurno. 
In  tutto  il  periodo  di  monitoraggio  i  periodi  notturni  sono  stati  spesso  influenzati  dal 
rumore del mare, dal passaggio di imbarcazioni e anche dalla presenza di vento, pioggia e 
temporali. 
Verifica dell’eventuale disturbo del rumore sull’avifauna 
Nel mese di settembre le attività di dragaggio del fondale nei pressi del recesso di spalla sud 
e la movimentazione di pietrame sulla piarda di Alberoni hanno avuto livelli contenuti, che 
non  hanno  mai  comportato  il  superamento  della  soglia  di  60  dB(A)  sui  30  min.;  il 
superamento  di  tale  soglia  nel  periodo  è  stato  riscontrato  per  eventi  non  connessi 
all’attività di cantiere. 
Nei  mesi  di  ottobre‐novembre‐dicembre  l’attività  di  battitura  pali  ha  comportato  il 
superamento della soglia di disturbo sull’avifauna nei giorni 22, 24, 25 ottobre, 6, 7, 8, 9, 13, 
15, 20, 21, 22, 23, 24, 26 novembre e 5 dicembre 2012. Per questi superamenti sono stati 
inviati  n.5  Rapporti  di  Anomalia  all’impresa  Cidonio  in  data  24/10/2012,  9/11/2012, 
23/11/2012, 26/11/2012 e 5/12/2012.  
 
Bocca Malamocco – località S.Maria del Mare 
L’area  di  S.  Maria  del  Mare  è  classificata  acusticamente  in  CLASSE  I.  La  postazione  di 
misura, PELLES1, si trova su una terrazza della Casa dell’Ospitalità di S. Maria del Mare, con 
il microfono posto ad un’ altezza di circa 6 m dal suolo. Valgono anche i limiti differenziali 
all’interno degli ambienti abitativi (5 dBA nel periodo diurno e 3 dBA nel periodo notturno). 
Le  attività  di  cantiere  sono  state  svolte  dalle  imprese Mantovani  e  Cidonio,  entrambe  in 
regime di deroga al superamento dei limiti.  
In particolare,  l’impresa Mantovani  è  risultata  in possesso di  un’autorizzazione  in deroga 
per  le  sue  attività  particolarmente  rumorose,  concessa  dal  comune  di  Venezia  fino  al  30 
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aprile 2010 e prorogata (con proroghe successive) fino al 30 aprile 2013. L’autorizzazione 
in  deroga  prevede  il  rispetto  di  diverse  prescrizioni,  tra  le  quali  “le  attività  rumorose 
dovranno essere eseguite dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00, con interruzione tra le 
12:00 e le 13:00”. La deroga, se da un lato permette di eseguire lavorazioni che comportano 
il  superamento  dei  limiti  di  immissione  e  differenziali,  dall’altro  impone  che  le  attività 
rumorose vengano svolte solo all’interno di specifiche fasce orarie.  
Anche  l’impresa  Cidonio  risulta  in  possesso  di  deroga  esclusivamente  per  l’attività  di 
battitura pali, rilasciata dal comune di Venezia fino al 15 maggio 2013. L’autorizzazione in 
deroga  al  superamento  dei  limiti  prevede  il  rispetto  di  alcune  prescrizioni,  tra  cui  la 
limitazione di orario ed in particolare nel periodo 1 ottobre 30 aprile l’attività di cantiere è 
ammessa “dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle 14:00 alle ore 18:00”. 
Con  riferimento  alle  due  deroghe  concesse,  per  attività  rumorose  si  intendono  quelle 
attività  che  “possono  comportare  il  superamento  dei  limiti massimi  di  rumorosità  stabiliti 
dalla normativa vigente”. 
Per agevolare il riconoscimento delle sorgenti,  in alcuni casi sono stati effettuati confronti 
tra  i  sonogrammi  rilevati  nella  postazione  di  S.  Maria  del Mare  (PELLES1)  e  quelli  della 
postazione di Alberoni (ALBERONI‐SI3), negli stessi intervalli temporali. 
Le attività rilevate hanno riguardato principalmente la battitura pali di fondazione in  
mare nei pressi del recesso di spalla nord svolta dall’impresa Cidonio a partire dal 2 ottobre 
2012,  la  movimentazione  di  pietrame  e  l’attività  di  selezione  materiale  sulla  piarda  di 
Alberoni,  da  parte  dell’impresa  Mantovani;  sono  state  inoltre  rilevate  sporadicamente 
attività  di  dragaggio  per  la  sistemazione  della  zona  di  trincea,  eseguita  soprattutto  nel 
recesso di spalla sud, e altre lavorazioni in mare e nel cantiere della spalla sud dell’impresa 
Mantovani. 
Verifica del rispetto dei limiti assoluti di immissione 
Nel mese di  settembre sono state  rilevate  le attività dell’impresa Mantovani,  in  regime di 
deroga,  e  Coedmar,  che  non  risulta  invece  in  regime di  deroga.  In  tale  periodo  i  limiti  di 
immissione  diurni  sono  stati  sempre  rispettati,  escludendo  gli  eventi  sonori  estranei  al 
cantiere, quali il passaggio di imbarcazioni non associabili al cantiere, il passaggio di aerei, il 
rumore delle sirene, le attività proprie della casa di  
riposo e gli eventi meteo. 
Nel  periodo  ottobre‐novembre‐dicembre  le  attività  di  cantiere  rilevate  nella  postazione 
sono state le lavorazioni sulla piarda di Alberoni eseguite dalla ditta Mantovani e l’attività 
di  battitura  pali  eseguita  dall’impresa  Cidonio.  Nei  giorni  in  cui  è  stato  constatato  il 
superamento del limite di immissione diurno per le attività di cantiere, per un totale di 25 
giornate (4, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 30 ottobre, 7, 8, 9, 21, 22, 23, 
24, 26, novembre e 4 e 5 dicembre ) si è verificato che il superamento è stato determinato 
sempre dall’attività di battitura pali autorizzata in deroga, pertanto non sono stati inviati i 
Rapporti di anomalia.  
Verifica  del  rispetto  degli  orari  della  deroga  per  le  attività  rumorose  dell’impresa 
Mantovani 
Poiché  la  deroga  è  stata  richiesta  per  le  “attività  rumorose”,  ovvero  quelle  che  possono 
comportare  il  superamento  dei  limiti massimi  di  rumorosità,  si  è  fatto  riferimento  sia  ai 
livelli  sonori  riscontrati  che  alla  durata  delle  lavorazioni,  escludendo  le  attività,  anche 
contemporanee, che hanno determinato livelli sonori medi inferiori a 50 dB(A). Nel periodo 
di monitoraggio  le prescrizioni di orario relative alle attività rumorose non rispettate  il 9 
ottobre  e  il  17  novembre  hanno  prodotto  il  superamento  di  50  dB(A)  (51,7  dB(A)  il  9 
ottobre e picchi di 52‐53 dB(A) il 17 novembre); questo ha comportato da parte di CORILA 
il  successivo  invio dei  due  rapporti  di  anomalia,  datati  17/10/2012  e  23/11/2012. Nelle 
altre giornate in cui non sono state rispettate le prescrizioni di orario, la verifica dei dati di 
monitoraggio dei periodi temporali non coperti da deroga ha evidenziato che le attività di 
cantiere non hanno mai comportato livelli sonori superiori a 50 dB(A).  
Verifica del rispetto degli orari della deroga per le attività rumorose dell’impresa Cidonio 
Dalla verifica dei livelli misurati e dei periodi temporali è stato riscontrato che, nel mese di 
ottobre,  l’impresa  Cidonio  non  ha  rispettato  le  prescrizioni  di  orario  in  n.5  occasioni:  17 
ottobre è stato battuto un palo all’interno dell’orario di sospensione attività (12:30‐14:00); 
nelle giornate del 11, 16, 19 e 24 ottobre sono stati battuti pali oltre l’orario di fine attività 
(ore  18:00).  A  seguito  di  tali  verifiche  CORILA  ha  inviato  il  rapporto  di  anomalia,  datato 
26/10/2012. 
Nel mese di novembre l’impresa non ha rispettato le prescrizioni di orario solo il 15/11; in 
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tale  occasione  è  stato  battuto  un  palo  durante  l’orario  di  sospensione  attività  (12:30  –
14:00).  A  seguito  di  tale  verifica  CORILA  ha  inviato  il  rapporto  di  anomalia,  datato 
23/11/2012. 
Verifica del criterio differenziale al di fuori degli orari della deroga  
Per  le verifiche del  rispetto del differenziale,  svolte nei periodi  temporali  al di  fuori degli 
orari prescritti dalle deroghe del comune di Venezia, non sono state eseguite misurazione 
all’interno degli ambienti, ma sono state utilizzate le misurazioni effettuate nella postazione 
PELLES1.  
Nel  mese  di  settembre,  le  verifiche  nei  periodi  temporali  tra  le  7:00  e  7:30  non  hanno 
evidenziato  particolari  criticità;  in  una  sola  occasione  si  è  superato  di  poco  il  limite  di  5 
dB(A).  
Nel mese di ottobre e novembre, nel periodo temporale in cui è prevista la sospensione di 
attività (12:30 – 14:00), il criterio differenziale non è stato rispettato, anche se in modo non 
significativo,  il  17  novembre;  giornata  per  la  quale  il  CORILA  ha  inviato  comunque  il 
Rapporto di Anomalia per mancato rispetto della prescrizione di deroga. Analogamente, la 
verifica del criterio differenziale nei periodi temporali in cui è stata riscontrata l’attività di 
battitura pali in orari non previsti (oltre le 18:00) ‐ per i quali sono stati inviati da CORILA i 
Rapporti  di  Anomalia  ‐  ,  ha  evidenziato  sempre  il  superamento  del  limite  differenziale 
(anche di 19,9 dB(A)).  
 
Bocca di Chioggia – località Ca’Roman 
L’area di Ca’Roman è classificata acusticamente in Classe I. L’attuale normativa non prevede 
specifici  riferimenti  in  merito  ai  fenomeni  di  disturbo  da  rumore  alle  componenti 
faunistiche: anche per le aree naturali, come l’Oasi di Ca’Roman, vengono adottati i limiti di 
classe  I.  In  considerazione  di  ciò,  anche  per  questa  area  è  stata  applicata  la  medesima 
procedura aggiuntiva per valutare il potenziale disturbo da rumore sull’avifauna impiegata 
per l’oasi di Alberoni e San Nicolò.  
La postazione di CAROMA1  si  trova  su un albero  all’interno dell’Oasi di Ca’Roman,  con  il 
microfono  posto  ad  un’altezza  di  circa  4,5  m  dal  suolo  e  7,4  m  s.l.m.  Il  terreno,  nella 
postazione  di  misura,  risulta  rialzato  di  qualche  metro  rispetto  al  livello  del  terreno 
nell’area di cantiere. 
Le  attività  di  cantiere  rilevate  durante  il  periodo  di  monitoraggio  hanno  riguardato  il 
funzionamento  dell’impianto  di  betonaggio,  l’accensione  e  la  movimentazione  del 
motopontone  impiegato  per  il  trasporto  di  betoniere  e  di  altri  mezzi  di  cantiere  e  la 
manutenzione  di  un  motopontone  situato  in  una  zona  di  ormeggio  non  lontano  dalla 
postazione di misura. 
Verifica del rispetto dei limiti assoluti di immissione 
Nel periodo di monitoraggio, il limite di immissione diurno è stato superato in due giornate, 
il 3 e 4 settembre, mentre per le restanti giornate è sempre stato inferiore al limite. Durante 
il periodo, i  livelli di immissione diurni e notturni sono stati influenzati principalmente da 
eventi estranei al cantiere, come il passaggio di imbarcazioni e di aerei e gli eventi di meteo. 
Verifica dell’eventuale disturbo del rumore sull’avifauna 
Nel periodo dal 30 agosto al 12 settembre gli eventi più rumorosi riconducibili al cantiere 
sono stati  l’accensione e  la movimentazione del motopontone e  l’attività di manutenzione 
del motopontone ormeggiato; tali attività non hanno mai comportato il superamento della 
soglia di 60 dB(A) riferito a 30 min. Nel periodo di monitoraggio tale soglia è stata superata 
in tre occasioni per effetto di eventi estranei all’attività di cantiere. 
 
Per  quanto  riguarda  la  verifica  dell’eventuale  disturbo  del  rumore  sull’avifauna,  il  II 
Rapporto di valutazione riporta il dettaglio delle analisi effettuate: 
− nella Fase I: controllo dei livelli sonori su intervalli temporali di 30 minuti; 
− nella Fase II: analisi  in frequenza e confronto tra gli spettri delle attività di cantiere e 

del canto degli uccelli. 
L’analisi  prevista  nella  Fase  I  ha  evidenziato  (come  già  riportato)  che  a  partire  dal  22 
ottobre l’attività di battitura pali è stata caratterizzata da un incremento della rumorosità 
che ha determinato il frequente superamento del livello di soglia di 60 dB(A) su 30 min; per 
tali  superamenti  sono stati  inviati n.5 Rapporti di Anomalia. Si  è  inoltre proceduto con  le 
analisi previste nella fase 2. 
L’analisi  prevista  dalla  procedura  nella  Fase  2  è  stata  applicata  solo  all’oasi  di  Alberoni, 
laddove  è  stato  verificato  (Fase  I)  il  superamento  del  livello  soglia  dovuto  all’attività  di 
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cantiere. Preliminare al confronto tra gli spetti sonori è stata l’analisi delle diverse tipologie 
di canto degli uccelli rilevate durante il periodo di monitoraggio. Dagli spettri individuati si 
evince che le specie di uccelli presenti nell’oasi hanno comunicato all’interno di un campo di 
frequenze  compreso  tra  le  bande di  terzi  di  ottava di  800 Hz÷10000Hz;  in  particolare  la 
regione di frequenze caratteristiche principali delle specie individuate è 4000÷6300Hz. 
Si precisa altresì che all’interno del periodo di monitoraggio sono stati rilevati pochi canti. 
Tale  periodo  risulta  quindi  particolarmente  adatto  per  lo  svolgimento  di  attività  anche 
rumorose, poiché lontano dal periodo di nidificazione dell’avifauna; pertanto anche se una 
singola battitura risulta potenzialmente mascherante del canto, la probabilità che la stessa 
sia contemporanea al canto degli uccelli è comunque bassa. 
 
Il II Rapporto di valutazione presenta n.2 allegati . 
Nell’Allegato n.1 è riportata la lettera dell’impresa Cidonio, datata 18.12.2012, che chiede al 
comune  di  Venezia  se  possa  ritenersi  ottemperata  (anche  in  virtù  dei  livelli  sonori 
monitorati da CORILA e riportati in allegato) l’autorizzazione in deroga ai limiti massimi di 
rumorosità concessa dal comune (prot. N.203145 del 06.05.2010 e successive proroghe) e 
la successiva risposta affermativa del comune di Venezia, datata 28.12.2012, nella quale si 
evidenzia  che  “sebbene  la  succitata prescrizione non  sia  formalmente  rispettata,  lo  è  stata 
comunque nel  suo  significato  sostanziale di  limitare  l’impatto dei macchinari più  rumorosi 
rispetto ai ricettori esposti (che nel caso in specie, vista la notevole distanza dal cantiere, non 
sono state oggetto di emissioni sonore eccessivamente elevate).”  
Nell’allegato  II  è  riportata  la  sintesi  della  segnalazione  di  anomalia  riscontrata  in  data  9 
ottobre per l’impresa Mantovani, che ha comportato l’attivazione del processo di feedback 
con  l’invio del Rapporto di Anomalia da parte  del  CORILA  in  data 17 ottobre,  la  risposta 
dell’impresa Mantovani  (alla Direzione Lavori),  in data 29 ottobre 2012,  che  l’avvio delle 
attività al di  fuori degli orari previsti è stata effettuata per motivi di sicurezza a causa del 
previsto  peggioramento  delle  condizioni meteo marine,  e  la  conclusione  della  procedura 
con  l’emissione da parte di CORILA,  in data 15 novembre 2012, del Rapporto di chiusura 
anomalia.  
 
È stata analizzata  la documentazione relativa alla procedura di Feedback, che si è sempre 
svolta secondo i passi di seguito riportati: 
• invio da parte del CORILA del rapporto di anomalia, a seguito del riscontro di eventuali 

criticità  acustiche  e/o  di  non  rispetto  di  prescrizioni  alle  autorizzazione  in  deroga 
rilasciate alle imprese esecutrici, alla Direzione Lavori Monitoraggi (DLM); 

• trasmissione  del  rapporto  di  anomalia  da  parte  della  DLM  alla  Direzione  Lavori  alla 
Bocche di Porto (DL); 

• richiesta  da  parte  della  DL  di  un  riscontro  all’impresa  esecutrice  dell’anomalia 
evidenziata e successiva trasmissione alla DLM della risposta; 

• inoltro della DLM a ISPRA e CORILA della relazione di risposta 
invio da parte di CORILA a DL, MAV (Magistrato alle Acque di Venezia) e CVN (Consorzio 
Venezia Nuova) del Rapporto di chiusura anomalia.  
 
 
 

Verifica report   Nella  documentazione  analizzata  sono  riportati,  per  ogni  postazione  di  misura,  i  livelli 
riscontrati (livelli di immissione) durante il monitoraggio delle operazioni di cantiere.  
Sono stati quindi evidenziati: 
 i superamenti del valore limite di immissione, con individuazione delle possibili cause 

del superamento (eventi estranei al cantiere e/o particolari tipologie di lavorazioni);  
 il  mancato  rispetto  delle  prescrizioni  temporali  imposte  dalla  deroga  concessa  dal 

Comune  di  Venezia  alla  ditta Mantovani  e  Cidonio  (Bocca  di Malamocco  –  località  S. 
Maria del Mare); 

 i  periodi  temporali  caratterizzati  da  livelli  e  frequenze  sonore  potenzialmente 
disturbanti per l’avifauna (causa di parziale e/o totale mascheramento delle frequenze 
caratteristiche del canto degli uccelli). 

A seguito delle criticità riscontrate sono stati inviati n.9 Rapporti di Anomalia. 
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Verifica del 
sistema di 
feedback 

Verifica 
dell’applicazione 
delle soglie previste 
e sintesi dei relativi 
superamenti 

Vedere Sintesi report.

Verifica della 
funzionalità del 
sistema di 
avvertimento ai 
cantieri in seguito al 
superamento della 
soglia  

A seguito delle criticità riscontrate sono stati inviati n.9 Rapporti di 
Anomalia (il cui elenco è riportato in Sintesi report).  
In  tutti  i  casi  è  stata  attivata  la  procedura  di  feedback  che  si  è 
sempre svolta secondo i passi di seguito riportati: 
• invio  da  parte  del  CORILA del  rapporto  di  anomalia,  a  seguito 

del riscontro di eventuali criticità acustiche e/o di non rispetto 
di  prescrizioni  alle  autorizzazione  in  deroga  rilasciate  alle 
imprese esecutrici, alla Direzione Lavori Monitoraggi (DLM); 

• trasmissione del  rapporto di  anomalia da parte della DLM alla 
Direzione Lavori alla Bocche di Porto (DL); 

• richiesta da parte della DL di un riscontro all’impresa esecutrice 
dell’anomalia  evidenziata  e  successiva  trasmissione  alla  DLM 
della risposta; 

• inoltro della DLM a ISPRA e CORILA della relazione di risposta 
• invio da parte  di  CORILA a DL, MAV  (Magistrato  alle Acque di 

Venezia)  e  CVN  (Consorzio  Venezia  Nuova)  del  Rapporto  di 
chiusura anomalia.  

Il riscontro da parte della DLM e del CORILA delle motivazioni  alle 
criticità  evidenziate  si  è  sempre  verificato  entro  il  periodo  di 
monitoraggio. 
 
 

Verifica 
dell’applicazione 
degli interventi 
previsti in 
conseguenza 
dell’allarme 

A  seguito  delle  criticità  riscontrate  non  sono  stati  applicati  altri 
interventi  di  mitigazione,  rispetto  a  quelli  già  presenti 
(anteriormente  al  periodo  di  monitoraggio  IIQ)  nelle  aree  di 
cantiere e/o adottati dalle imprese esecutrici. 

Verifica 
dell’efficacia degli 
interventi previsti in 
conseguenza 
dell’allarme 

Commenti e 
Conclusioni 

Si  prende  atto  che  durante  il  periodo  di  monitoraggio  ad  ogni  riscontro  di  anomalia 
(superamento dei valori  limite,  della  soglia di disturbo per  l’avifauna e non rispetto delle 
limitazioni di orario prescritte dalle  autorizzazioni  in deroga  comunali)  è  stato attivato  il 
sistema  di  feedback.  Il  feedback  si  è  sempre  svolto  secondo  la  procedura  concordata  e 
condivisa tra le parti (CORILA; Direzione Lavori monitoraggio, Direzione Lavori alla Bocche 
di Porto,  Consorzio Venezia Nuova, Magistrato alle Acque di Venezia,  ISPRA)  e  i  tempi di 
attivazione e di chiusura della procedura sono stati generalmente compatibili con il periodo 
di monitoraggio.  
 
Si sottolinea ancora che solo una procedura di feedback attuata in tempi compatibili con il 
monitoraggio  stesso  rappresenta  un  valido  strumento  di  controllo  e  gestione  delle 
problematiche  di  inquinamento  acustico,  anche  in  grado  di  favorire  un  miglioramento 
continuo delle prestazioni ambientali da parte delle ditte esecutrici dei lavori. 
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2.2.3 Scheda 1C/B8 
Area  MA ‐ Rumore 

 
CODICE:  
1C/MA/RUM/III/13/IIQ‐B8 

Responsabile di 
Macroattività 

Ing. Salvatore Curcuruto 

Referente 
Tecnico 

Ing. Guido Fabris 
Ing. Francesca Sacchetti 
 

Periodo di 
compilazione 

III/13 

Periodo di 
monitoraggio 

II QUADRIMESTRE – B8 

Bocca di Lido, località San Nicolò (30/08/ ‐ 14/09/2012) 

Bocca di Malamocco, località Alberoni (14/09 – 05/12/2012) 

Bocca di Malamocco, località S. Maria del Mare (14/09 –06/12/2012) 

Bocca di Chioggia, località Ca’Roman (30/08 –12/09/2012) 
 

Documentazione 
consultata  

B.6.72 B/8 – Attività di rilevamento per il monitoraggio degli effetti prodotti dalle attività di 
costruzione delle opere alle bocche lagunari – VIII fase ‐ Specifica operativa – marzo 2012 

B.6.72  B/8  –  Macroattività:  Rumore  –  II  RAPPORTO  DI  VALUTAZIONE.  PERIODO  DI 
RIFERIMENTO: SETTEMBRE ‐ DICEMBRE 2012 – 15/01/2012 

B.6.72 B/8 – Macroattività: Rumore – Riepilogo dei  livelli di  immissione diurni e notturni 
ed  esempi  di  rapporti  giornalieri  con  battitura  pali:  ottobre  –  novembre  2012.  Bocca  di 
Malamocco: Santa maria del Mare – 10/12/2012 

B.6.72  B/8  – Macroattività:  Rumore  –  RAPPORTO MENSILE:  settembre  2012  –  Bocca  di 
Malamocco: S. Maria del Mare – 15/10/2012 

B.6.72  B/8  – Macroattività:  Rumore  –  RAPPORTO MENSILE:  settembre  2012  –  Bocca  di 
Malamocco: Alberoni – 15/10/2012 

B.6.72  B/8  – Macroattività:  Rumore  –  RAPPORTO MENSILE:  settembre  2012  –  Bocca  di 
Lido: San Nicolò – 15/10/2012 

B.6.72  B/8  – Macroattività:  Rumore  –  RAPPORTO MENSILE:  settembre  2012  –  Bocca  di 
Chioggia: Cà Roman – 15/10/2012 
B.6.72  B/8  –  Macroattività:  Rumore  –  RAPPORTO  MENSILE:  ottobre  2012  –  Bocca  di 
Malamocco: S. Maria del Mare – 15/11/2012 

B.6.72  B/8  –  Macroattività:  Rumore  –  RAPPORTO  MENSILE:  ottobre  2012  –  Bocca  di 
Malamocco: Alberoni – 15/11/2012 

B.6.72  B/8  – Macroattività:  Rumore  –  RAPPORTO MENSILE:  novembre  2012  –  Bocca  di 
Malamocco: S. Maria del Mare – 15/12/2012 

B.6.72  B/8  – Macroattività:  Rumore  –  RAPPORTO MENSILE:  novembre  2012  –  Bocca  di 
Malamocco: Alberoni – 15/12/2012 

Documentazione relativa all’anomalia RUMORE del 9 ottobre 2012 ‐ Bocca di Malamocco – 
Alberoni,  contenuta  nel  documento  “Rapporto  quadrimestrale  sugli  esiti  del  sistema  di 
feedback per le anomalie segnalate dai monitoraggi CORILA. Agosto – Novembre 2012”. 

Documentazione  relativa  all’anomalia  RUMORE  del  10‐22  ottobre  2012  ‐  Bocca  di 
Malamocco – Alberoni, contenuta nel documento “Rapporto quadrimestrale sugli esiti del 
sistema di feedback per le anomalie segnalate dai monitoraggi CORILA. Agosto – Novembre 
2012”. 

Documentazione  relativa  all’anomalia  RUMORE  del  11‐24  ottobre  2012  ‐  Bocca  di 
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Malamocco – Alberoni, contenuta nel documento “Rapporto quadrimestrale sugli esiti del 
sistema di feedback per le anomalie segnalate dai monitoraggi CORILA. Agosto – Novembre 
2012”. 

Documentazione  relativa  all’anomalia  RUMORE  del  8‐21  novembre  2012  ‐  Bocca  di 
Malamocco – Alberoni. 

Documentazione relativa all’anomalia RUMORE del 24‐25 ottobre e 6‐7 novembre 2012  ‐ 
Bocca di Malamocco – Alberoni. 

Documentazione  relativa  all’anomalia  RUMORE  del  22‐24  novembre  2012  ‐  Bocca  di 
Malamocco – Alberoni. 

Documentazione  relativa  all’anomalia  RUMORE  del  26‐27  novembre  2012  ‐  Bocca  di 
Malamocco – Alberoni. 

Documentazione  relativa  all’anomalia  RUMORE  del  15  novembre  2012  ‐  Bocca  di 
Malamocco – Santa Maria del Mare. 

Documentazione  relativa  all’anomalia  RUMORE  del  17  novembre  2012  ‐  Bocca  di 
Malamocco – Santa Maria del Mare. 

Sintesi della 
misura di 
mitigazione 

Descrizione impatto  Bocca di Lido –località S.Nicolò 
Le  attività  di  cantiere  che  hanno  interessato  il  periodo  di 
monitoraggio  sono  state  l’approvvigionamento  di  materiale 
mediante  trasporto  su  gomma  (passaggio di  betoniere),  il  carico  e 
scarico di materiale su chiatte e altri mezzi di cantiere e altre attività 
più lontane svolte nelle aree di cantiere della spalla sud. 
Verifica del rispetto dei limiti assoluti di immissione 
I livelli rilevati nei periodi diurni sono stati frequentemente elevati, 
in  particolare  nelle  giornate  del  31  agosto  e  del  1,  3,  5,  8,  9  e  13 
settembre.  Tali  elevati  valori  sono  stati  causati  da  eventi  meteo 
(temporali,  tuoni,  presenza  di  vento  e  pioggia),  dal  canto  degli 
insetti  e  dal  passaggio  dei  velivoli.  Le  attività  di  cantiere  rilevate 
durante  il  periodo  di monitoraggio  non  hanno mai  determinato  il 
superamento del limite di immissione diurno. 
Anche  per  i  periodi  notturni  sono  stati  rilevati  frequentemente 
livelli sonori piuttosto elevati (31 agosto – 1 settembre, 1‐2, 2‐3, 3‐4, 
4‐5,  5‐6,  6‐7,  10‐11,  12‐13  settembre);  tali  livelli  sonori  sono  stati 
determinati  da  eventi  meteo,  dal  canto  di  insetti  notturni  o  da 
attività non connesse al cantiere. 
Verifica dell’eventuale disturbo del rumore sull’avifauna 
Le  attività  di  cantiere  non  hanno mai  determinato  il  superamento 
del  livello  soglia di 60 dB(A)  riferito a 30 min, per  cui non è  stato 
necessario eseguire la seconda fase di verifica. La soglia di 60 dB(A) 
su 30 min è stata superata solo in n.3 occasioni per effetto di eventi 
estranei al cantiere. 
 

Bocca Malamocco – località Alberoni 
L’attività principale rilevata è stata la battitura pali di fondazione in 
mare (a partire dal 2 ottobre), nei pressi del recesso di spalla nord, 
svolta dall’impresa Cidonio; sono state rilevate sporadicamente sia 
attività di dragaggio nei pressi del recesso di spalla sud, che attività 
di  movimentazione  e  setacciatura  pietrame  svolte  sulla  piarda  di 
Alberoni;  entrambe  queste  attività  hanno  influito  poco  sui  livelli 
sonori rilevati nella postazione di misura. Prima del 2 ottobre – data 
di inizio dell’attività di battitura pali‐ non sono state rilevate attività 
di cantiere significative. 
Verifica del rispetto dei limiti assoluti di immissione 
A settembre, prima dell’avvio dell’attività di battitura pali,  il  limite 
diurno è stato superato in sole due giornate (20 e 24 settembre), a 
causa  del  rumore  del  mare,  del  passaggio  di  imbarcazioni 
accompagnato  dal  rumore  delle  sirene  e  degli  eventi  meteo;  nei 
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restanti periodi diurni monitorati i livelli sono risultati contenuti ed 
influenzati  principalmente  da  eventi  non  connessi  al  cantiere.  Nel 
periodo  ottobre‐novembre‐dicembre  il  limite  diurno  è  stato 
superato  in diverse giornate: per  le giornate del 13, 15, 20, 26, 28, 
29,  31  ottobre,  1,  11,  13,  14,  20,  27,  28,  30  novembre  e  1  e  3 
dicembre 2012  il  superamento è  imputabile alle  condizioni meteo, 
al rumore del mare e ad altri eventi estranei al cantiere (passaggio 
di  imbarcazioni,  passaggio  aerei  e  rumore  sirene);  per  le  giornate 
del 10, 16, 17, 19, 22, 24, 25 ottobre, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 
26 novembre e 4 e 5 dicembre 2012 il limite diurno è stato superato 
a  causa  dell’attività  di  battitura  pali.  Per  i  superamenti  imputati 
all’attività  di  cantiere  sono  stati  inviati  i  Rapporti  di  Anomalia 
all’impresa Cidonio. 
I  livelli  sonori  riscontrati  nei  periodi  notturni  sono  stati  spesso 
influenzati  dal  rumore  del  mare,  dal  passaggio  di  imbarcazioni  e 
anche dalla presenza di vento, pioggia e temporali. 
Verifica dell’eventuale disturbo del rumore sull’avifauna 
Nel mese di settembre le attività di dragaggio del fondale nei pressi 
del  recesso  di  spalla  sud  e  la  movimentazione  di  pietrame  sulla 
piarda di Alberoni hanno avuto livelli contenuti, che non hanno mai 
comportato  il  superamento della  soglia di  60 dB(A)  sui 30 min.;  il 
superamento di tale soglia nel periodo è stato riscontrato per eventi 
non connessi all’attività di cantiere. 
Nei mesi di ottobre‐novembre‐dicembre l’attività di battitura pali ha 
comportato il superamento della soglia di disturbo sull’avifauna nei 
giorni  22,  24,  25  ottobre,  6,  7,  8,  9,  13,  15,  20,  21,  22,  23,  24,  26 
novembre  e  5  dicembre  2012.  Per  questi  superamenti  sono  stati 
inviati i Rapporti di Anomalia all’impresa Cidonio.  
 

Bocca Malamocco – località S.Maria del Mare 
Le attività rilevate hanno riguardato principalmente la battitura pali 
di  fondazione  in mare  nei  pressi  del  recesso  di  spalla  nord  svolta 
dall’impresa  Cidonio  a  partire  dal  2  ottobre  2012,  la 
movimentazione di pietrame e l’attività di selezione materiale sulla 
piarda  di  Alberoni,  da  parte  dell’impresa  Mantovani;  sono  state 
inoltre  rilevate  sporadicamente  attività  di  dragaggio  per  la 
sistemazione della zona di trincea, eseguita soprattutto nel recesso 
di spalla sud, e altre  lavorazioni  in mare e nel cantiere della spalla 
sud dell’impresa Mantovani. 
Verifica del rispetto dei limiti assoluti di immissione 
Nel  mese  di  settembre  i  limiti  di  immissione  diurni  sono  stati 
sempre rispettati, escludendo gli eventi sonori estranei al cantiere, 
quali  il  passaggio  di  imbarcazioni  non  associabili  al  cantiere,  il 
passaggio  di  aerei,  il  rumore  delle  sirene,  le  attività  proprie  della 
casa di riposo e gli eventi meteo. 
Nel  periodo  ottobre‐novembre‐dicembre  le  attività  di  cantiere 
rilevate  nella  postazione  sono  state  le  lavorazioni  sulla  piarda  di 
Alberoni eseguite dalla ditta Mantovani e  l’attività di battitura pali 
eseguita dall’impresa Cidonio. Nei giorni in cui è stato constatato il 
superamento  del  limite  di  immissione  diurno  per  le  attività  di 
cantiere, per un totale di 25 giornate (4, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 17, 19, 
20, 22, 23, 24, 25, 26, 30 ottobre, 7, 8, 9, 21, 22, 23, 24, 26, novembre 
e  4  e  5  dicembre  )  si  è  verificato  che  il  superamento  è  stato 
determinato  sempre  dall’attività  di  battitura  pali  autorizzata  in 
deroga, pertanto non sono stati inviati i Rapporti di anomalia.  
Verifica del rispetto degli orari della deroga per le attività rumorose 
dell’impresa Mantovani 
Nel  periodo  di  monitoraggio  le  prescrizioni  di  orario  relative  alle 
attività rumorose non rispettate il 9 ottobre e il 17 novembre hanno 
prodotto  il  superamento  di  50  dB(A)  (51,7  dB(A)  il  9  ottobre  e 
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picchi  di  52‐53  dB(A)  il  17  novembre);  questo  ha  comportato  da 
parte  di  CORILA  il  successivo  invio  dei  due  rapporti  di  anomalia, 
datati  17/10/2012  e  23/11/2012.  Nelle  altre  giornate  in  cui  non 
sono state rispettate  le prescrizioni di orario,  la verifica dei dati di 
monitoraggio  dei  periodi  temporali  non  coperti  da  deroga  ha 
evidenziato  che  le  attività  di  cantiere  non  hanno mai  comportato 
livelli sonori superiori a 50 dB(A).  
Verifica del rispetto degli orari della deroga per le attività rumorose 
dell’impresa Cidonio 
Nel  mese  di  ottobre,  l’impresa  Cidonio  non  ha  rispettato  le 
prescrizioni di orario in n.5 occasioni.: 17 ottobre è stato battuto un 
palo  all’interno  dell’orario  di  sospensione  attività  (12:30‐14:00); 
nelle giornate del 11, 16, 19 e 24 ottobre sono stati battuti pali oltre 
l’orario di fine attività (ore 18:00). A seguito di tali verifiche CORILA 
ha inviato il rapporto di anomalia, datato 26/10/2012. Nel mese di 
novembre l’impresa non ha rispettato le prescrizioni di orario solo il 
15/11;  in tale occasione è stato battuto un palo durante  l’orario di 
sospensione  attività  (12:30  –  14:00).  A  seguito  di  tale  verifica 
CORILA ha inviato il rapporto di anomalia, datato 23/11/2012. 
Verifica del criterio differenziale al di fuori degli orari della deroga  
Nel mese di settembre, le verifiche nei periodi temporali tra le 7:00 
e  7:30  non  hanno  evidenziato  particolari  criticità;  in  una  sola 
occasione si è superato di poco il limite di 5 dB(A).  
Nel  mese  di  ottobre  e  novembre,  nel  periodo  temporale  in  cui  è 
prevista  la  sospensione  di  attività  (12:30  –  14:00),  il  criterio 
differenziale  non  è  stato  rispettato,  anche  se  in  modo  non 
significativo,  il  17  novembre;  giornata  per  la  quale  il  CORILA  ha 
inviato  comunque  il  Rapporto  di  Anomalia  per  mancato  rispetto 
della  prescrizione  di  deroga.  Analogamente,  la  verifica  del  criterio 
differenziale nei periodi temporali in cui è stata riscontrata l’attività 
di  battitura  pali  in  orari  non  previsti  (oltre  le  18:00)  ‐  per  i  quali 
sono stati inviati da CORILA i Rapporti di Anomalia ‐, ha evidenziato 
sempre  il  superamento  del  limite  differenziale  (anche  di  19,9 
dB(A)).  
 

Bocca di Chioggia – località Ca’Roman 
Le  attività  di  cantiere  rilevate  durante  il  periodo  di monitoraggio 
hanno  riguardato  il  funzionamento  dell’impianto  di  betonaggio, 
l’accensione e la movimentazione del motopontone impiegato per il 
trasporto di betoniere e di altri mezzi di cantiere e la manutenzione 
di  un  motopontone  situato  in  una  zona  di  ormeggio  non  lontano 
dalla postazione di misura. 
Verifica del rispetto dei limiti assoluti di immissione 
Nel periodo di monitoraggio,  il  limite di  immissione diurno è stato 
superato in due giornate,  il 3 e 4 settembre, mentre per  le restanti 
giornate  è  sempre  stato  inferiore  al  limite.  Durante  il  periodo,  i 
livelli  di  immissione  diurni  e  notturni  sono  stati  influenzati 
principalmente da eventi  estranei  al  cantiere,  come  il passaggio di 
imbarcazioni e di aerei e gli eventi di meteo.  
Verifica dell’eventuale disturbo del rumore sull’avifauna 
Le  attività  di  cantiere  non  hanno mai  comportato  il  superamento 
della  soglia  di  60  dB(A)  riferito  a  30  min.  Nel  periodo  di 
monitoraggio tale soglia è stata superata in n.3 occasioni per effetto 
di eventi estranei all’attività di cantiere. 
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Descrizione misura 
di mitigazione 

Nel  II  rapporto  di valutazione  CORILA  non  riporta  indicazioni  in 
merito  a  specifiche  misure  di  mitigazione  messe  in  atto  dalle 
imprese esecutrici dei  lavori alle Bocche di Porto durante i periodi 
di  monitoraggio.  Dalla  documentazione  esaminata  risulta  invece 
chiaro che, relativamente alle  lavorazioni alla Bocca di Malamocco, 
in  località  S.  Maria  del  Mare,  effettuate  dalle  ditta  Mantovani  e 
Cidonio,  sono  state  richieste  delle  autorizzazioni  in  deroga.  Le 
deroghe,  rilasciata  dal  comune  di  Venezia  e  valide  fino  al  2013  (a 
seguito di proroghe), autorizzano le ditte ad eseguire le lavorazioni 
rumorose (come la battitura pali per l’impresa Cidonio), nel rispetto 
di alcune prescrizioni, tra le quali le limitazioni di orario. 
Dalla  lettura di  altra  documentazione  prodotta  da  CORILA  (Studio 
B.6.72  B/8.  Risposta  Documento  ISPRA:  Relazione 
MOSE_I_13_FINALE B7, del 15 marzo 2013) risulta quanto segue: 
• Presenza di cumuli di materiali  lapidei depositati sulla piarda di 

Alberoni,  che  svolgono  “una  efficace  azione  di  schermatura 
acustica verso al zona dell’Oasi di Alberoni”. 

• Nella  bocca  di  Malamocco,  sulla  spalla  nord,  “presenza  di  una 
palificata fitta con funzione anche di attenuazione acustica”. 

• A Ca’Roman, presenza, già da molti anni, di una barriera acustica 
tra la zona di cantiere sulla spalla nord e l’oasi e di un impianto di 
betonaggio,  realizzato  da  alcuni  anni,  “molto  più  silenzioso  di 
quello precedente”. 

Dalla  lettura  della  documentazione  relativa  alle  procedure  di 
feedback  è  risultato  che  l’impresa  Cidonio  ha  installato  sui  propri 
macchinari  (battitura  pali)  “pannelli  fonoassorbenti  per  limitare  la 
propagazione dell’onda sonora sulle aree limitrofe”. 
 

Verifica 
dell’efficacia 
della misura di 
mitigazione  

Durante il periodo di monitoraggio non sono state applicate e/o individuate altre misure di 
mitigazione, rispetto a quelle già messe in atto dalle ditte esecutrici e/o già presenti nelle 
aree  di  cantiere  nei  precedenti  periodi  di  monitoraggio.  .  Per  la  schermatura  battipalo, 
predisposta  dalla  ditta  Cidonio,  CORILA  ritiene  valida  ed  esaustiva  la  verifica  di  efficacia 
effettuata  per  una  schermatura  adottata  durante  la  battitura  pali  eseguita  alla  Bocca  di 
Chioggia nel 2008, che ha evidenziato una riduzione del livello sonoro al ricevitore di circa 
5  dB(A).  Non  sono  state  individuate  specifiche misure  di mitigazione  nei  confronti  delle 
criticità acustiche riscontrate nel presente periodo di monitoraggio. 
 

Commenti e 
Conclusioni  

Dalla lettura del II rapporto di valutazione non emerge la presenza di specifiche misure di 
mitigazione  alla  sorgente  e/o  sulle  vie  di  propagazione  finalizzate  a  contenere  il  rumore 
prodotto  dalle  attività  di  cantiere;  dalla  lettura  di  altra  documentazione  prodotta  da 
CORILA emerge invece la presenza di accorgimenti e/o sistemi, messi in atto anteriormente 
al periodo di monitoraggio IIQ, in grado potenzialmente di mitigare le emissioni rumorose, 
come i cumuli di materiali lapidei depositati sulla piarda di Alberoni, la fitta palificata della 
spalla  nord della Bocca di Malamocco,  la  realizzazione di  un  impianto di  betonaggio  “più 
silenzioso”, l’installazione di pannellatura fonoassorbente su specifici macchinari.  
Si sottolinea che dalla documentazione esaminata non si evince  che siano state effettuate, 
nel  periodo  di  monitoraggio  oggetto  di  valutazione,  misure/accertamenti  finalizzati  a 
verificare  l’efficacia delle mitigazioni  sopradescritte o di  altri  interventi di  tipo  correttivo 
e/o proattivo presenti nelle aree e/o sui macchinari di cantiere.  
Relativamente alla schermatura battipalo utilizzata dalla ditta Cidonio, CORILA ritiene tale 
intervento simile a quello adottato durante la battitura pali eseguita alla Bocca di Chioggia 
nel  2008,  la  cui  verifica  di  efficacia  ha  evidenziato  una  riduzione  del  livello  sonoro  al 
ricevitore  di  circa  5  dB(A)Si  sottolinea  che  cambiamenti  nell’attività  di  cantiere  possono 
modificare,  compromettere  o  diminuire  l’efficacia  acustica  di  interventi  e/o  misure  di 
mitigazione,  messi  in  atto  i  già  da  tempo,  e  quindi  si  ritiene  opportuno  programmare 
ulteriori  verifiche,  soprattutto  se  sono  evidenziate  variazioni  significative  nel  layout  del 
cantiere  (disposizione  di  macchinari  e/o  lavorazioni)  e  nella  tipologia  di  macchinari 
utilizzati e lavorazioni presenti. 
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2.3.1 Scheda 1A/B8 
Area  MW ‐ Torbidità 

CODICE:  
1A/MW/TOR/III/13/IIQ‐B8 

Responsabile di 
macroattività 

Ing. Maurizio Ferla  

Referente 
tecnico 

Ing. Maurizio Ferla  
Ing. Alessandra Feola 
Dott.ssa Elisa Coraci 
 

Periodo di 
compilazione 

III/13 

Periodo 
monitoraggio 

II QUADRIMESTRE – B8
Settembre – Dicembre 2012 
 
‐ Campagne  con  ADCP  (600  kHz,  1200  kHz)  boat‐mounted,  sonda  CTD  e 

campionatore Rosette: DIC 2012; 
‐ Misure  con  correntometri  elettromagnetici  s4,  micro  mulinello,  Lagrangian 

Drogues: DIC 2012; 
‐ Monitoraggi in continuo con torbidimetri fissi: SET ‐ DIC 2012. 
 
 

Documentazione 
consultata  

[1]     B.6.72 B/8 – Attività di  rilevamento per  il monitoraggio degli  effetti prodotti 
dalla  costruzione  delle  opere  alle  bocche  lagunari  –  VIII°  fase  –  Disciplinare 
tecnico – vers. 3 – Giugno 2011; 

 
[2]     B.6.72  B/8  –  Matrice  Acqua  ‐  Macroattività:  rilevazione  della  torbidità  in 

continuo  –  II  RAPPORTO  DI  VALUTAZIONE  –  PERIODO  DI  RIFERIMENTO: 
SETTEMBRE ‐ DICEMBRE 2012– vers. 1 – 15/01/2013; 
 

[3]     B.6.72  B/8  –  Matrice  acqua  –  Macroattività:  campagne  di  misura  per  la 
caratterizzazione delle aree a praterie a fanerogame – Relazione di campagna: 
Bocca di Malamocco – 14, 15 Novembre 2012 ‐ Vers. 1.0 del 30/11/2012; 

 
 

Sintesi report  Valutazione delle residue attività di cantiere e altre finalità del monitoraggio 
 
Il Disciplinare Tecnico dello Studio B.6.72 B/8 prevedeva specifiche attività per: 
‐ la rilevazione della torbidità in continuo; 
‐ il  monitoraggio  della  produzione  della  torbidità  nelle  aree  prossime  ai  cantieri,  del 

trasporto solido e dell’idrodinamica in sezioni caratteristiche delle bocche di porto; 
‐ misure granulometriche del particellato sospeso eseguite in situ; 
‐ indagini dettagliate  sulla distribuzione  e  sulle  caratteristiche dei materiali  sospesi  in 

sezioni di interesse; 
‐ campagne di misura per la caratterizzazione delle aree a praterie a fanerogame.  

 
In merito  alla  valutazione  della  torbidità  generata  dai  dragaggi,  nel  Disciplinare  B8  ([1]) 
viene riportato che “la maggior parte delle attività di dragaggio nei canali di bocca è ormai 
già  stata  eseguita  e  restano  solamente  da  eseguire  attività  di  scavo  in  limitate  sezioni  del 
canale di bocca (come ad esempio lo scavo di materiali all’interno del recesso di barriera, e di 
riprofilatura nelle aree dei cassoni spalla).  
Sono  previste  attività  di  approfondimento  sull’idrodinamica  e  il  trasporto  solido  in 
corrispondenza di aree dove sono state introdotte importanti modificazioni morfologiche, …, e 
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dove  il  nuovo  regime  del  trasporto  potrebbe  influenzare  la  qualità  dell’acqua  nei  litorali 
adiacenti le opere realizzate. La distribuzione granulometrica del particellato in sospensione 
si è rivelata  fondamentale per  la valutazione della movimentazione del  sedimento risospeso 
per effetto di fenomeni naturali (correnti, moto ondoso) o per effetto di attività di dragaggio 
da  parte  dei  cantieri. Nel  presente  piano  di monitoraggio,  continueranno  quindi  ad  essere 
svolte  indagini dettagliate  sulla distribuzione  e  sulle  caratteristiche dei materiali  sospesi  in 
alcune  sezioni  di  interesse,  mentre  si  prevede  di  interrompere  le  campagne  relative  al 
meccanismo del trasporto solido al fondo in quanto le informazioni sin qui raccolte appaiono 
sufficientemente descrittive. 
Continueranno  inoltre  le  campagne  per  la  caratterizzazione  delle  aree  a  praterie  a 
fanerogame.” 
 
Relativamente  alle  attività  residue  di  cantiere  eseguite  nel  corso  del  quadrimestre  di 
monitoraggio, dall’analisi del II Rapporto di Valutazione ([2]), si ricava che:  

‐ presso la bocca di Malamocco le attività sono state OP/355‐2A (indicato come 355‐
2°)  dal  03/09/12  al  15/10/12:  movimentati  20250  m3  complessivi  in  23  giorni; 
OP/413‐7 dal 06/09/12 al 20/12/12: movimentati 178400 m3 complessivi in 72 giorni.

 
Dall’analisi  della  relazione  “Direzione  Lavori  delle  opere  di  regolazione  delle  maree  alle 
bocche di porto della Laguna di Venezia – CVN – Programmazione  operativa dei cantieri” 
per le diverse bocche di porto (APPENDICE 2, [9]) in merito alle attività di scavo, di cui non 
vengono definiti i giorni di esecuzione, si ricavano informazioni quali ad esempio: 
‐ “Pulizia  con  scavo …  impronta  cassoni  NB  –  B06  e  NN  –  S02”  e  “Scavo  subacqueo 

impronta selle cassoni NB – B06, B05, B04 e NN­S02” (Interventi alla bocca di Lido – 
San Nicolò –barriera: preparazione dei recessi – OP/389‐8, APPENDICE 2, [9]); 

‐ “Escavo  finalizzato alla rimozione dei sedimenti per  il ripristino del  fondale a quota  ­
9.60 m s.l.m.m.” (Interventi alla bocca di Lido Treporti: barriera‐protezione dei fondali 
– OP/359‐3, APPENDICE 2, [9]); 

‐ “Dragaggio del  fondale all’interno della camera della conca” (Interventi alla bocca di 
Malamocco  –  completamento  dragaggio  della  camera  della  conca,  salpamento 
pennello, respingenti – OP/413‐3, APPENDICE 2, [6]; 

‐  “Dragaggio  del  fondale  fino  alle  quote  di  progetto”  (Interventi  alla  bocca  di 
Malamocco – barriera: protezione dei fondali – WBE03 – Area spalla sud – OP/414‐3, 
indicato come completato nel trimestre Luglio – Settembre 2012 APPENDICE 2, [9]). 

 
Nella  stessa  relazione  (APPENDICE  2,  [9])  vengono  riportate  informazioni  estremamente 
sintetiche  relativamente  ad  altre  attività  di  cantiere  potenzialmente  impattanti  sulla 
torbidità delle acque come, ad esempio, : 
‐ “Versamento di materiale granulare nell’impronta del cassone TBA07,…scavo dell’area 

di  posa  delle  selle…”  (Bocca  di  Lido  Treporti‐  Preparazione  dei  recessi  ‐OP/424‐4, 
indicato come completato nel trimestre Luglio – Settembre 2012 APPENDICE 2, [9]); 

‐ “Formazione della mantellata in massi con (varia) pezzatura” (bocca di Lido Treporti ‐ 
Bocca di Lido‐S. Nicolò: diga foranea; diga 1° fase ‐OP/493‐1, APPENDICE 2, [9]);  

‐  “Posa dello strato superficiale in massi a protezione del fondale” (Bocca di Malamocco: 
barriera, protezione dei fondali WBE03‐ area spalla sud ‐ OP/414‐3, [APPENDICE 2, 
[9]). 

 
Nelle  relazioni  di  programmazione  quindicinale  “Direzione  Lavori  delle  opere  di 
regolazione  delle maree  alle  bocche  di  porto  della  Laguna  di  Venezia  –  CVN  –  Principali 
attività in corso e/o programmate” per le diverse bocche di porto (APPENDICE 2, [1], …, [8] 
si  ricavano  altre  informazioni  estremamente  sintetiche  di  attività  di  “posa  in  opera  di 
pietrame di varia pezzatura per protezione del fondale”, “versamento con materiale granulare 
sul  fondale  (­27.2m)”,  “dragaggio  del  fondale”,  “vibrocompattazione  in  acqua”,  “getti 
intasamento  subacqueo”,  “battitura di  pali  per  il  consolidamento del  fondale”  per  le  quali 
non è riportata alcuna informazione di entità/intensità. 
 
Per  quanto  riguarda  finalità  di  monitoraggio  differenti  dal  principale  obiettivo  di 
caratterizzazione  della  torbida,  all’interno  della  Relazione  di  campagna  in  bocca  di 
Malamocco  [(3)]  viene  riportato  che  “ha  avuto  come  obiettivo  quello  di  monitorare 
l’andamento/variazione  del  campo  di  corrente  in  relazione  alla  variazione  mareale  e  al 
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differente grado di copertura di fanerogame del fondale”.
 
Per  quanto  riguarda  le misure  della  torbidità  in  continuo,  nel  II  Rapporto di  Valutazione 
([2]), interamente ad esse dedicato, viene inoltre ricordato che “la misura della torbidità in 
continuo alle bocche di porto permette di monitorare i valori di torbidità naturale e l’analisi di 
serie temporali permette di definire i valori di riferimento ai fini della tutela degli ecosistemi 
di pregio e delle componenti biologiche. La misura della torbidità  in continuo è  inoltre utile 
per valutare [...] gli effetti a breve termine delle attività di cantiere. Le stesse misure possono 
risultare funzionali anche alla conoscenza degli effetti a lungo termine indotti dalla presenza 
delle  opere  le  quali,  modificando  la  morfologia  dell’area  prossima  alle  bocche  di  porto, 
potrebbero  avere  degli  effetti  anche  sull’idrodinamica  e  il  trasporto  dei  sedimenti.  Il 
monitoraggio in continuo della torbidità può dare utili indicazioni (soprattutto quando messo 
in relazione con  la contemporanea  fase di marea e con  le vigenti condizioni meteo marine) 
sulla dinamica dei sedimenti in sospensione e sul loro bilancio a lungo termine.” 
 
Tipologia e numerosità delle campagne, strumentazione utilizzata 
 
A causa dei vincoli dettati dalla disponibilità di risorse, dal Disciplinare Tecnico B8 ([1]) si 
ricava  che  restano  inalterate,  rispetto  al  precedente  anno  di  monitoraggio  B7,  sia  le 
modalità  operative  sia  il  numero  complessivo previsto per  le  campagne di  “Monitoraggio 
della  produzione  di  torbidità  nelle  aree  prossime  ai  cantieri  e  del  trasporto  solido  e 
dell’idrodinamica  in  sezioni  caratteristiche  delle  bocche  di  porto”  e  per  le  “Misure 
granulometriche  del  particellato  sospeso  eseguite  in  situ  tramite  strumentazione  LISST”, 
consistente  in  10  giorni  ciascuno  distribuiti  nell’arco  dei  12  mesi.  Subiscono  invece 
variazioni  in  numerosità  le  attività  relative  all’“Indagine  dettagliata  sulla  distribuzione  e 
sulle  caratteristiche dei materiali  sospesi  in  sezioni di  interesse”,  a  cui  saranno  dedicate  3 
giornate  nell’arco  dei  12 mesi,  mentre  l’“Indagine  del meccanismo  del  trasporto  solido  al 
fondo” viene interrotta. Nelle aree a fanerogame in prossimità delle bocche di porto e delle 
aree ad esse adiacenti durante le precedenti fasi di monitoraggio si sono riscontrati aspetti 
di  criticità nei popolamenti  epifitici;  pertanto  saranno  impiegate 6  giornate  (3  aggiuntive 
rispetto allo scorso anno) di misure correntometriche e di concentrazione di sedimenti  in 
sospensione  alle  tre  bocche  di  porto  per  le  “Campagne di misura per  la  caratterizzazione 
delle aree a praterie di  fanerogame”. La “Rilevazione della  torbidità  in continuo” è prevista 
per l’intero arco dei 12 mesi nelle tre bocche di porto.  
 
In merito alle attività di: 

• “monitoraggio  della  produzione  di  torbida  nelle  aree  prossime  ai  cantieri,  del 
trasporto  solido  e  dell’idrodinamica  in  sezioni  caratteristiche  delle  bocche  di 
porto”;  

• “indagine  dettagliata  sulla  distribuzione  e  sulle  caratteristiche  dei  materiali 
sospesi in sezioni di interesse”; 

non risulta portata a termine alcuna campagna nel quadrimestre in esame. 
 
Come rilevato dall’unica relazione ricevuta ([3]), nel periodo Settembre –Dicembre 2012 è 
stata  condotta  una  campagna  nell’ambito  dell’attività  di  “caratterizzazione  delle  aree  a 
prateria a fanerogame”, in Bocca di Malamocco, nelle date 14, 15 Novembre 2012.  
Durante  tale  campagna  sono  state  eseguite  delle  analisi  al  fine  di  “monitorare 
l’andamento/variazione  del  campo  di  corrente  in  relazione  alla  variazione  mareale  e  al 
differente  grado  di  copertura  fanerogame  del  fondale”.  In  particolare  sono  state  eseguite 
acquisizioni  con  correntometri  elettromagnetici  s4  (misure  di  corrente  in  termini  di 
intensità  e  direzione  e  misure  di  torbidità),  transetti  ADCP  (600  e  1200  kHz)  in 
corrispondenza di sezioni del canale principale e sul bassofondo. Inoltre sono stati utilizzati 
dei Lagrangian Drogues per seguire il percorso della corrente.  
 
Rilevazione della torbidità in continuo: come riportato nel II Rapporto di valutazione ([2]), 
“fornisce  un’indicazione  della  presenza  del  particellato  sospeso  al  variare  del  campo  di 
corrente nei diversi cicli di marea e del moto ondoso in laguna e in mare (funzione del vento)”. 
Le stazioni utilizzate nel corrente anno di monitoraggio coincidono con quelle utilizzate nel 
precedente  Studio  B.6.72  B/7,  alle  quali  è  stata  aggiunta  in Ottobre  2012  una  stazione  a 
mare davanti  alla bocca di porto di Chioggia. Dal  quadrimestre  in oggetto  sono quindi  in 
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funzione, 8  stazioni  fisse per  la misura della  torbidità  in  continuo: due a Chioggia  (CHP e 
CHM3), due a Malamocco (MAM e MAP) e quattro a Lido (LMR, LMR‐2, LIM e LTP).  
Il II Rapporto di Valutazione B8 ([2]) descrive la rete di stazioni fisse, la strumentazione di 
misura, l’attività di gestione della rete, la metodologia di acquisizione e trattamento dei dati, 
il  riassunto  in  forma  grafica  dei  dati  relativi  alle  acquisizioni  e  i  risultati  dell’analisi 
statistica. 
Analogamente  agli  anni  precedenti  la  strumentazione  utilizzata  è  una  sonda 
multiparametrica  autoregistrante  Idronaut  CTD‐T  OS  304,  equipaggiata  con  sensore  OBS 
Seapoint  Turbidity  Meter.  La  stazione  LMR  è  equipaggiata  con  sonda  multiparametrica 
Datasonde 4a, Hydrolab, USA mentre nella stazione CHM3 è stata installata una DataSonde 
5, Hydrolab, dotata di un sistema automatico per la pulizia della finestra del sensore ottico 
per la misura della torbidità. In concomitanza alla pulizia dei sensori vengono prelevati due 
campioni di acqua alla quota di posizionamento del sensore OBS per la determinazione in 
laboratorio  dei  solidi  sospesi  (metodica  IRSA  Quaderno  100/2050/94)  al  fine  della 
calibrazione  dei  sensori  di  torbidità  per  la  stima  della  concentrazione  in  SPM.  È  utile 
sottolineare  che  tutti  i  sensori  sono  posti  alla  quota di  1.5 metri  dal  fondo,  ad  eccezione 
della sonda LMR‐2 che si trova a 7.5 metri dal fondo. 
 
Viene  riportata  di  seguito  una  sintesi  delle  risultanze  e  degli  aspetti  di  maggior 
interesse,  a  partire  dai  diversi  report  analizzati,  suddivisa  per  le  diverse  tipologie  di 
indagine. 
 
* Campagne di monitoraggio da barca 
In  merito  all’  attività  di  “caratterizzazione  delle  aree  a  prateria  a  fanerogame”  svolta 
durante il quadrimestre di riferimento non è stato fornito il report (Rapporto di campagna) 
da cui ricavare dettagli specifici sulle attività e sulle relative risultanze.  
 
* Rilevazione della torbidità in continuo 
I dati delle otto stazioni (LMR, LMR‐2, LTP, LIM, MAM, MAP, CHP, CHM3) sono stati scaricati 
con  cadenza  bisettimanale.  Le  serie  temporali  di  misure  ottiche  sono  state  sottoposte  a 
procedure di  filtrazione dei  picchi  istantanei  legati  all’accumulo  temporaneo di materiale 
macroscopico sui sensori e ad una correzione mediante funzione di deriva progressiva dei 
valori dovuta a fouling. 
Dove  le  serie  presentano  oltre  alla  deriva  un  aumento  significativo  dell’ampiezza  delle 
oscillazioni di breve periodo, probabilmente legate alla presenza di organismi di dimensioni 
più  grandi,  le  corrispondenti  acquisizioni  sono  state  eliminate  completamente dalla  serie 
originaria non essendovi “alcuna possibilità di intervento”. 
Nel quadrimestre in oggetto si sono verificate interruzioni nelle acquisizioni di circa 30 gg 
per  le  stazioni  LIM  e  MAM  e  di  7  gg  per  la  stazione  MAP,  mentre  la  percentuale  di 
funzionamento  delle  altre  sonde  è  risultata  del  100%.  La  procedura  di  validazione  ha 
determinato una ulteriore perdita di dati nelle serie temporali relative a tutte le stazioni: le 
tre  stazioni  a  mare  presentano  le  percentuali  più  basse  di  dati  validati  (circa  il  50%), 
mentre per le altre stazioni le percentuali di dati validati risultano essere molto più elevate 
(maggiori del 88%).  
Si è proceduto poi all’analisi delle serie temporali validate del quadrimestre di riferimento. I 
dati registrati sono stati restituiti graficamente e per ogni stazione vengono presentate due 
tipologie  di  elaborati:  nella  prima  vengono  presentate  la  concentrazione  di  particellato 
solido  sospeso  e  la  curva  di  marea,  mentre  nella  seconda  la  concentrazione  viene 
rappresentata  assieme  all’andamento  orario  della  velocità  del  vento  misurata  in 
Piattaforma  CNR.  Sono  inoltre  riportati  per  il  solo  mese  di  Novembre  dei  grafici  di 
concentrazione  di  particellato  solido  sospeso  e  velocità  del  vento  misurato  sia  in 
Piattaforma CNR che alla diga Sud del Lido. 
Viene  riportata  successivamente  l’analisi  dei  parametri  statistici  rappresentativi  (media, 
deviazione standard, massimo, minimo, 25°, 50°, 75°, 95° percentile, media  interquartile). 
Viene riportato che “si fa notare che le stazioni a mare hanno una bassa percentuale di dati 
validati, pertanto il confronto con le altre stazioni non è molto significativo. In particolare per 
le stazioni LIM e MAM non sono presenti i dati durante gli eventi meteo dei giorni 28­29­30­31 
ottobre e 1­10­11 novembre.” 
“Per quanto riguarda le medie, si hanno valori più bassi per le stazioni MAP (6.9 mg/l), CHP 
(7.1 mg/l), LIM (9.7), più elevati per CHM3 (20.5 mg/l), LTP (17.8 mg/l) e LMR­2 (15.5 mg/l) 
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intermedi e confrontabili tra loro per MAM (11.7 mg/l) e LMR (11.5 mg/l)”. 
Analizzando la media interquartile (media tra il 25° e il 75° percentile), che rappresenta il 
valore medio  non  influenzato  dagli  outlier  cioè  dagli  eventi  estremi,“si nota  che  si hanno 
valori più bassi per le stazioni in bocca MAP (4.9 mg/l) e CHP (4.8 mg/l), più elevati per LTP 
(11.9 mg/l) , LMR­2 (11.0 mg/l) e CHM3 (11.6 mg/l), intermedi per LMR (6.4 mg/l), MAM (7.2 
mg/l) e LIM (9.3 mg/l)”. 
I  valori massimi  assoluti  di  torbidità  sono  stati  raggiunti  durante  l’evento meteo  dell’  11 
novembre 2012 nelle stazioni LMR (469.7 mg/l) e LMR‐2 (440.3 mg/l), durante l’evento di 
bora del 28 ottobre 2012 nelle stazioni della bocca di porto di Chioggia (CHP 274.7 mg/l; 
CHM3 364.7 mg/l) e durante due distinti eventi di scirocco per le stazioni LTP (373 mg/l) e 
MAM  (295.7  mg/l),  rispettivamente  il  15  ottobre  2012  e  il  28  novembre  2012.  Viene 
riportato che “il massimo della stazione MAP (195 mg/l) è stato in corrispondenza dell’evento 
meteo del 12 Novembre”.  
Nell’analisi  dei  picchi  di  torbidità,  le  valutazioni  compiute,  in  relazione  con  la  velocità  e 
direzione  del  vento,  hanno  individuato  numerosi  superamenti  della  soglia  che  vengono 
definiti  “CERTAMENTE”  collegabili  alle  condizioni  meteo  climatiche  (risospensione  da 
vento).  Nelle  stazioni  LTP, MAP,  CHP,  LMR, MAM  gli  episodi  di  superamento  della  soglia 
vengono attribuiti  in toto alle condizioni meteo, mentre a LMR‐2 e CHM3 circa  il 20% dei 
superamenti  non  è  imputabile  alle  forzanti  meteo.  Per  la  stazione  LIM  il  100%  dei 
superamenti è “NON CERTAMENTE” legato alla risospensione da vento. Viene riportato che 
“appare evidente  che nel periodo Settembre­Dicembre 2012  la percentuale dei  superamenti 
della soglia di concentrazione pari a 30 mg/l rispetto al numero totale dei dati validati per 
ogni  stazione  è molto  bassa…  si  nota  che,  fatta  eccezione  per  alcuni  casi  verificatesi  nelle 
stazioni  LMR­2,  LIM,  CHM3  i  superamenti  sono  dovuti  alla  risospensione  determinata  da 
vento­moto ondoso”. 
Per i superamenti non associabili alla contemporanea presenza di vento superiore a 10 m/s 
viene riportato per le diverse stazioni e i diversi periodi che “secondo le informazioni sulle 
attività di scavo forniteci dalla Direzione Lavori non risultano lavorazioni in questi giorni”. 
Viene  riportato  inoltre  che  “non  è  stato  riscontrato  nessun  superamento  della  soglia  di 
torbidità dovuto ad attività di scavo”. 
 
 

Verifica report   Il  report  consultato  ([2])  risulta  complessivamente  chiaro,  pur  necessitando  di  alcuni 
elementi di completamento evidenziati nel presente paragrafo.  
 
In merito  alle  “Attività di  cantiere”  in  corso  durante  il  secondo  quadrimestre  B8,  come 
riportato nella sezione di Sintesi, lo schema delle attività di scavo riportata nel II Rapporto 
di Valutazione  (par. 3.4,  [2]) non sembra completo  rispetto alle  informazioni  relative alle 
attività  di  dragaggio,  riportate  nelle  relazioni  di  “Programmazione operativa dei  cantieri” 
(APPENDICE 2,  [9]) e delle  “ Direzione Lavori delle opere di  regolazione delle maree alle 
bocche  di  porto  della  Laguna  di  Venezia  –  CVN  –  Principali  attività  in  corso  e/o 
programmate per  il Magistrato alle Acque” per  le diverse bocche di porto (APPENDICE 2, 
[1],…, [8]).  
In  questa  documentazione  sono  riportate  inoltre  informazioni  estremamente  sintetiche 
relative  ad  altre  attività,  potenzialmente  impattanti  in  quanto  in  grado  di  generare 
torbidità, svolte/previste per le diverse bocche come riportato nella sezione di Sintesi. Sulla 
base  degli  scarsi  elementi  forniti  per  tali  attività,  non  risulta  possibile  escludere  con 
certezza altre possibili  fonti  di  impatto  indotte da  attività di  cantiere differenti dalle  sole 
attività di scavo, anche se limitate o trascurabili. 
 
Le  considerazioni  qui  riportate  sono  relative  al  solo  II  Rapporto  di  Valutazione  ([2]) 
incentrato sul monitoraggio della variabilità spaziale e temporale del particellato sospeso in 
condizioni naturali, cioè in assenza di dragaggio. 
Nell’ambito della “Rilevazione della torbidità in continuo” si segnala che in fig. 2.1 non è 
evidenziata la stazione LTP. 
Si prende atto che nel quadrimestre  in oggetto ci sono state  interruzioni di circa un mese 
nelle acquisizioni per le stazioni LIM e MAM, quindi la percentuale di dati validati è circa del 
50%.  
La  stessa percentuale di  dati  validati  si  ritrova  anche per  la  stazione CHM3  in  quanto  “si 
sono  dovuti  cancellare  numerosi  picchi  anomali,  probabilmente  legati  ad  accumulo  di 
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materiale  ”.  Le  analisi  sui  dati  delle  tre  stazioni  a  mare  non  possono  quindi  essere 
completamente confrontate con le altre.  
Nella  tab.  3.4  si  elencano  gli  eventi meteo  con  velocità  del  vento  superiore  a  10m/s  ed  i 
relativi  valori massimi di  concentrazione di  solidi  sospesi  raggiunti  contestualmente. Alla 
luce dell’affermazione “… che è possibile avere valori di concentrazione più elevati dei valori 
massimi anche dopo il termine dell’evento quando la velocità del vento scende sotto i 10 m/s” 
e  dell’affermazione  che  “le  correlazioni  fra  torbidità  ed  eventi meteo­marini  che  vengono 
invocati  per  spiegare  la  successione  cronologica  dei  rilievi,  non  hanno  valore  locale  ed 
istantaneo”,  si  ritiene  che  le  informazioni  riportate  in  tabella  possano  risultare  fuorvianti 
rispetto  allo  scopo  di  verificare  che  i  superamenti  della  soglia  di  concentrazione  siano 
attribuibili alle condizioni meteo. 
Esempio  significativo  sembra  essere  l’evento  di  scirocco/mezzogiorno  del  15  ottobre  in 
corrispondenza del quale in tabella la concentrazione nella stazione LTP risulta pari a 20.54 
mg/l,  decisamente diversa dal  valore  superiore  a 350 mg/l  attribuibile,  con  la precisione 
consentita  dalla  scala  temporale  del  grafico  in  figura  3.3,  alla  giornata  del  15  ottobre  e 
dichiarato  nel  testo  come  massimo  assoluto  del  periodo  pari  a  373  mg/l.  L’insieme  dei 
grafici  presentati  e  la  tabella  così  strutturata  forniscono  quindi  delle  informazioni 
incomplete che non permettono di verificare la sintesi riportata nelle successive tabelle 3.5, 
3.6 e 3.7.  
Inoltre le conclusioni tratte dalla analisi della sola tabella 3.4 risultano in parte incongruenti 
con  i  dati  riportati  in  tabella  3.7.  che  elenca  le  date  dei  superamenti  della  soglia  e  la 
rispettiva causa (vento o non vento).  
Nello specifico, a commento della tabella 3.4 si riporta che: 
 

•  “l’evento di scirocco e mezzogiorno dei giorni 28­29 Novembre ha influito solo sulle 
stazioni  in bocca di porto e  in mare (ad eccezione di un  leggero superamento nella 
stazione MAP)”.  In contrasto con questa affermazione risulta dalla tabella 3.7 che 
per  la  stazione  lagunare  LTP  ci  sia  stato  supermento  della  soglia  a  causa  del 
“vento”, come confermato da valori prossimi a 90 mg/l in figura 3.19; 

• “gli  episodi  non  continuativi  di  vento  verificatesi  nei  giorni  13,  14,  15  Novembre 
hanno  creato  risospensione  solo  nella  stazione  LTP”.  In  contrasto  con  questa 
affermazione dalla  tabella  3.7  si  evince  che  si  sono  verificati  superamenti  anche 
nelle stazioni LMR, LMR‐2 e MAP. Tali superamenti sono rintracciabili anche dalle 
figure 3.22, 3.23 e 3.20 rispettivamente. Un andamento simile, seppure di intensità 
inferiore è riscontrabile anche in CHP dal grafico 3.21. 
 

Si  segnala  inoltre  che  gli  eventi meteo  dei  giorni  10‐11 Novembre  sono  caratterizzati  da 
vento  di  scirocco  (vedi  tab.  3.4)  e  non  di  bora,  come  erroneamente  riportato  nel  testo  a 
pag.52.  
 
Il massimo assoluto della stazione MAP viene attribuito all’evento meteo del 12 Novembre; 
in questa data non si registra nessun evento meteo dato che sono stati registrati valori di 
velocità del vento intorno a 5 m/s. In tab. 3.4 infatti il giorno 12 non compare.  
Un  comportamento  anomalo  si  osserva  alla  stazione  CHM3  che  nel  periodo  Novembre‐
Dicembre  mostra  una  serie  di  picchi  di  concentrazione  molto  elevati  e  ravvicinati; 
purtroppo  non  è  possibile  fare  un  confronto  diretto  con  le  altre  stazioni  a  mare  per  la 
mancanza di buona parte dei dati registrati a LIM e MAM. 
Le stazioni per le quali sono stati individuati superamenti della soglia di 30 mg/l non dovuti 
a cause meteorologiche sono LMR‐2, LIM e CHM3: non viene esplicitata  la causa di questi 
eventi, ma vengono esclusi  effetti  del  fouling  sul  sensore poiché  “i dati  rientrano a valori 
normali senza interventi di pulizia”.  
In  merito  all’affermazione  “secondo  le  informazioni  forniteci  dalla  Direzione  lavori  non 
risultano  lavorazioni  in  questi  giorni”,  data  la  scarsità  delle  informazioni  disponibili 
riguardanti le attività di cantiere alla bocca di porto di Lido, non è possibile verificare. 
 
La rappresentazione delle serie  temporali  in  formato mensile  (figg. 3.19  ‐ 3.25), proposta 
per il mese di Novembre, ha consentito una migliore lettura, anche alla luce del consistente 
numero  di  eventi  meteo.  Si  segnala  che  questa  rappresentazione  manca  per  la  stazione 
CHM3 e che il giorno 30 Novembre non sembra essere incluso in nessuno dei grafici. Come 
già  ribadito  si  ritiene  che  la  scala  grafica  delle  ordinate  prescelta  per  le  diverse  stazioni 
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(200,  500mg/l)  non  permetta  una  chiara  lettura  delle  condizioni  di  superamento  della 
soglia di 30 mg/l. 
 
Come già più volte espresso nelle precedenti valutazioni ISPRA, si ritengono utili maggiori 
approfondimenti  circa  la  relazione  tra  forzanti  meteo  e  variazioni  di  concentrazione  di 
solidi  sospesi  registrate  dalle  stazioni  fisse  che  ora  si  limita  a  mettere  in  correlazione  i 
valori  di  concentrazione  di  solidi  sospesi  registrati  contemporaneamente  ai  valori 
significativi di velocità del vento (maggiori di 10 m/s).  
Nel Disciplinare Tecnico B8 è prevista una valutazione  integrata di  tutti  i dati raccolti nei 
sette  anni  di  monitoraggio  che  “cercherà  di  identificare  le  differenze  nella  risposta  delle 
stazioni alle forzanti meteo” in sede di interpretazione complessiva di mutua integrazione di 
tutti  i  dati  disponibili.  A  sostegno  di  questa  analisi  si  pone  quanto  detto  nel  rapporto  in 
esame  ([2]),  che  le  correlazioni  tra  torbidità  locale e  eventi meteo‐marini  “sono  tanto più 
robuste  quanto  più  ampie  sono  le medie  spaziali  e  temporali  considerate”.  Si  rimanda  al 
Rapporto  finale  B8  per  i  primi  risultati  di  un’analisi  integrata  di  tutti  i  dati  raccolti  nei 
diversi  anni  di  monitoraggio.  Si  è  a  conoscenza  che  tali  attività  saranno  completate  nel 
corso dello Studio B9. 
 
Concordando  con  quanto  espresso  nel  rapporto  quadrimestrale  ([2]),  che  “le  correlazioni 
tra  torbidità  ed  eventi  meteo­marini  non  hanno  valore  locale  ed  istantaneo…In  termini 
matematici ciò  significa che non esiste una relazione algebrica  (per quanto complicata)  fra 
torbidità  e  vento, ma  solo  un  sistema  di  equazioni  differenziali  alle  derivate  parziali  che 
descrivono  tanto  i  processi  di  sollevamento/deposizione  quanto  i  processi  di  trasporto  dei 
sedimenti da parte delle onde e delle correnti.  I cosiddetti modelli morfodinamici  integrano 
numericamente  queste  equazioni  e  forniscono  la  distribuzione  della  concentrazione  nello 
spazio e nel tempo…”, si ribadisce, come già espresso nell’ambito della valutazione del Finale 
B7,  che  potrebbe  risultare  prezioso  l’utilizzo  della  modellazione  idro‐morfodinamica, 
implementata  e  opportunamente  calibrata,  come  strumento  per  estendere  nello  spazio  e 
nel  tempo  le  misure  puntuali  di  concentrazione  di  solidi  sospesi  per  finestre
temporali  caratterizzate  da  condizioni  meteo  marine  omogenee  (intensità  e
direzioni  di  vento,  marea)  al  fine  di  caratterizzare  differenti  zone  del
sistema laguna/bocca di porto/mare.    
 
Per  il  quadrimestre  in  esame  non  si  hanno  elementi  per  valutare  la  torbidità  prodotta 
direttamente dai sistemi di scavo (transetti tramite ADCP su barca, misure granulometriche 
tramite LISST) non essendo state fornite risultanze di campagne di misura.  

 
 

Verifica del 
raggiungimento 
degli obiettivi di 
monitoraggio 
prefissati 

Presenza/ 
Assenza impatto 

Nel  report  consultato  ([2])  viene  ribadito  che  “per  il  periodo  di 
tempo  analizzato  (…)  non  è  stato  riscontrato  nessun  superamento 
della  soglia  di  torbidità  dovuto  alle  attività  di  scavo.”  Tale 
affermazione  deriva  evidentemente  dall’analisi  dei  dati  raccolti 
soltanto attraverso i torbidimetri fissi. E’ il caso di sottolineare che, 
come più volte ribadito nei report relativi alle precedenti annate di 
monitoraggio,  l’uso  dei  torbidimetri  fissi  non  è  in  grado  di  offrire 
risultanze  sufficientemente  rappresentative  rispetto  agli  effetti 
indotti  dalle  attività  di  cantiere  sulla  torbidità  in  quanto  troppo 
distanti dalle aree di operatività delle draghe e in genere di  tutte la 
attività stesse di cantiere. 
Tuttavia,  come  descritto  nella  sezione  di  Sintesi  e  Verifica  del 
Report,  vengono  riportati  diversi  superamenti  della  soglia  di  30 
mg/l  nella  stazioni  LIM,  LMR‐2  e  CHM3,  non  dovuti  all’azione  del 
vento, e non chiariti rispetto ad altre cause (onde, marea, ecc.). 
 
 
 

Descrizione impatto  Dai report consultati ([2], [3], APPENDICE 2 [1] ‐ [9]) sono rilevabili
informazioni estremamente sintetiche relative alla caratterizzazione 
delle differenti  lavorazioni ancora  in atto. Rimane  l’impossibilità di 
quantificare  l’entità  complessiva  dei  lavori  svolti  durante  il 
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quadrimestre  di  attività  e,  sulla  base  delle  caratterizzazioni  delle 
singole  lavorazioni,  estendere  le  valutazioni  al  possibile  impatto 
complessivo prodotto dall’insieme delle lavorazioni. 
 
Non  essendo  stati  restituiti  i  risultati  di  nessuna  campagna  di 
monitoraggio della torbidità in prossimità della aree di cantiere, non 
è possibile reperire alcuna informazione aggiuntiva sulle lavorazioni 
in  corso nelle  tre bocche di porto per  le quali  sono  stati dichiarati 
volumi di scavo. 
 
 
 

Verifica 
dell’individuazione 
di misure di 
mitigazione 

Come  già  riportato  nell’ambito  della  Relazione  Integrata  B1‐B4 
redatta da ISPRA nel Maggio 2010, nel documento “Progetto MOSE ‐ 
Piano  di  compensazione,  conservazione  e  riqualificazione 
ambientale dei SIC  IT3250003,  IT3250023,  IT3250031,  IT3250030 
e della ZPS IT3250046 ‐ Sintesi delle procedure di allarme rilevate 
dal 2005 ad oggi – Marzo 2010” venivano individuate alcune misure 
di  mitigazione  adottate  allo  scopo  di  ridurre  la  dispersione  dei 
sedimenti durante  le  attività di dragaggio  relative ai primi quattro 
anni di cantiere: 

‐ utilizzare  teste  draganti  di  particolare  conformazione  e  di 
benne a chiusura ermetica (“benne ecologiche”); 

‐ ridurre  le  velocità  di  scavo  e  dei  carichi,  rispetto  alle 
velocità e alla portata massime raggiungibili; 

‐ evitare le operazioni di scavo con velocità della corrente in 
bocca elevate (superiori agli 0,6 m/s); 

porre  in  opera  sistemi  di  contenimento  spaziale  (“silt  screen”  o 
“panne”) in grado di limitare il pennacchio di torbidità bloccando la 
corrente  superficiale;  tale  misura  è  possibile  nei  cantieri 
caratterizzati da velocità della corrente  idonea alla posa  in opera e 
alla successiva permanenza del sistema di contenimento. 
 
 
 

Descrizione e messa 
in atto delle misure 
di mitigazione  

Dai report consultati non è possibile rilevare  informazioni utili per 
chiarire  la  messa  in  atto  delle  eventuali  misure  di  mitigazione 
applicate. 
 
 
 
 

Verifica 
dell’efficacia 
complessiva delle 
misure di 
mitigazione 

Dai report consultati non è possibile rilevare informazioni utili alla 
valutazione  dell’efficacia  di  eventuali  misure  di  mitigazione 
applicate. 

Verifica della 
necessità di misure 
correttive 
aggiuntive 

La  necessità  di  ulteriori  misure  correttive  rispetto  a  quelle 
individuate  andrebbe  considerata  in  relazione  agli  effetti  che 
l’aumento  della  torbidità  può  produrre  nei  riguardi  della  aree 
maggiormente sensibili non raggiunte dagli strumenti di misura. Nel 
quadrimestre  in  esame viene  comunque  riportato  che  “non è  stato 
riscontrato nessun  superamento della  soglia di  torbidità dovuto alle 
attività di scavo”. 

 

Altro  Vengono  raccolti  ulteriori  dati  utili  all’arricchimento  della  serie 
storica  di  rilevazione  della  torbidità  in  continuo,  che  si  ritiene 
fondamentale  integrare  in sede di valutazione complessiva di  tutte 
le informazioni raccolte negli anni di monitoraggio. 
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Commenti, 
Conclusioni e 
Proposte 

Come già espresso fin dalle prime valutazioni ISPRA B1‐B4, in merito alle residue attività 
di  cantiere  e  alle  attività  di  monitoraggio  finalizzate  alla  verifica  del  possibile 
impatto ad esse associato si esplicita che: 

‐ si ritiene necessario sintetizzare in modo chiaro i risultati della valutazione 
integrata delle risultanze delle campagne fino ad oggi eseguite per questa 
tipologia di monitoraggio (numerosità delle campagne ed esiti specifici per 
i  diversi  anni  B1‐B7)  al  fine  di  individuare  le  tipologie  di  lavorazione 
potenzialmente  impattanti  sulle  quali  concentrare  le  eventuali  ulteriori 
attività di monitoraggio; si è a conoscenza che i primi risultati di un’analisi 
pluriennale saranno riportati nel Rapporto Finale B8; 

‐ si  ribadisce  nuovamente  l’importanza  di  una  più  attenta  sincronia  tra  la 
programmazione  delle  residue  attività  di  cantiere  potenzialmente 
impattanti  sulla  matrice  acque  (torbidità)  e  la  programmazione  della 
campagne di misura con ADCP appositamente dedicate a questo scopo.  

Nell’ambito  del  confronto  tecnico  ISPRA/Corila  durante  la  stesura della  valutazione  della 
relazione Finale B7, Corila afferma che:  “Il Consorzio Venezia Nuova  invia regolarmente al 
CORILA la programmazione operativa dei cantieri alle bocche di porto lagunari relative ad un 
periodo  di  15  gg  circa.  Tuttavia  non  è  sempre  facile  la  concomitanza  tra  le  operazioni  di 
dragaggio/posa e le attività di monitoraggio per svariati motivi. In primis le condizioni meteo 
che  possono  impedire  lo  svolgimento  di  una  o  entrambe  le  attività,  in  secondo  luogo 
l’organizzazione  delle  campagne  di  misura  dev’essere  effettuata  con  largo  anticipo, 
solitamente all’inizio del  contratto  si organizza  il  calendario delle uscite per  tutto  l’anno o 
quasi, poiché è necessario prenotare tempestivamente l’imbarcazione ed avvisare il personale 
addetto.  Inoltre,  per  questioni  di  sicurezza,  si  è  verificato  che  le  previste  operazioni  di 
dragaggio/posa  venissero  occasionalmente  interrotte  all’arrivo  del  personale  addetto  alle 
attività  di  monitoraggio  della  torbidità  prodotta  dalle  stesse.  Non  sono  disponibili 
informazioni giornaliere in merito ad altre attività, le quali migliorerebbero la precisione del 
monitoraggio senza però modificarne sostanzialmente la qualità.” 
A fronte di tali risposte e considerando che il monitoraggio si sta svolgendo da otto anni con 
ciclo annuale, vanno trovate le modalità tecniche‐operative affinché lo stesso risulti efficace 
al  raggiungimento  dell’obiettivo  di  verifica  dell’eventuale  impatto  prodotto  da  attività  di 
cantiere in grado di generare torbidità. 
 
Per  il  quadrimestre  in  esame,  non  si  hanno  elementi  per  valutare  il  monitoraggio  della 
torbidità prodotta direttamente dai sistemi di scavo non essendo state fornite risultanze di 
campagne di misura diretta. 
 
Come già più volte espresso nelle precedenti valutazioni ISPRA, si ritengono utili maggiori 
approfondimenti  circa  la  relazione  tra  forzanti  meteo  e  variazioni  di  concentrazione  di 
solidi  sospesi  registrate  dalle  stazioni  fisse  per  individuare  quali  siano  gli  eventi  che 
“certamente” causano un superamento della soglia di torbidità. 
È  prevista  nel  corso  dell’anno  B8  un’attività  di  approfondimento  di  cui  è  previsto  il 
completamento del corso dello Studio B9. 
 
Come  più  volte  ribadito  nei  rapporti  Corila  B1,  B2,  B3,  B4,  B5,  B6,  B7  le  informazioni 
desumibili  dalle  serie  temporali  dei  dati  raccolti  dalla  rete  di  stazioni  fisse  risultano  di 
scarsa utilità  al  fine della definizione degli  impatti  di  cantiere  a  causa della  loro distanza 
dalla zona di scavo e della loro posizione rispetto al filone della corrente, mentre risultano 
importanti per il raggiungimento dell’obiettivo di monitoraggio che prevede la definizione 
dei valori di torbidità di fondo ai fini della tutela degli ecosistemi di pregio. 
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2.4.1 Scheda 1A/B8 
Area  MS ‐ Falda 

CODICE:  
1A/MS/FAL/III/13/IIQ‐B8 

Responsabile di 
macroattività 

Dott. Massimo Gabellini

Referente 
tecnico 

Ing. Manuela Ragazzo
 

Periodo di 
compilazione 

III/13 

Periodo 
monitoraggio 

II QUADRIMESTRE – B8
 
Settembre – Dicembre 2012 

Documentazione 
consultata  

[1] B6.72 B/8  ‐ Macroattività: Livelli di Falda –II RAPPORTO DI VALUTAZIONE PERIODO 
DI RIFERIMENTO: SETTEMBRE ‐ DICEMBRE 2012 – 15/01/2013; 

[2] B6.72  B/8  –  Attività  di  rilevamento  per  il  monitoraggio  degli  effetti  prodotti  dalla 
costruzione delle opere alle bocche  lagunari – VIII Fase – Specifica operativa – marzo 
2012 

 

Sintesi report  Il Rapporto Quadrimestrale è diviso  in due parti. La prima parte riguarda  il monitoraggio 
degli effetti delle attività del cantiere di Punta Sabbioni (Bocca di Lido) e la seconda parte 
riguarda  il  monitoraggio  degli  effetti  delle  attività  del  cantiere  di  Cà  Roman  (Bocca  di 
Chioggia).  
 
Punta Sabbioni 

Per il cantiere di Punta Sabbioni il rapporto contiene una descrizione dei dati riguardanti le 
forzanti  naturali  agenti  sul  sistema  (precipitazioni  ed  evapotraspirazione,  oscillazioni 
mareali,  pressione  atmosferica),  i  tracciati  relativi  agli  11  piezometri  superficiali  e  ai  14 
piezometri profondi che controllano l’andamento di due livelli acquiferi, i profili di densità 
dell’acqua  di  falda  delle  11  postazioni  doppie  e  la  ricostruzione  della  superficie 
piezometrica per le due falde.  
E’  presente  anche  un  capitolo  iniziale  con  la  descrizione  delle  attività  di  cantiere  aventi 
impatto  sulla matrice  falda  in  cui  sono  sinteticamente  riportati  anche  i  dati  delle  portate 
emunte e di livello interno del sistema di dewatering della tura dal 2008 ad aprile 2012 e le 
azioni intraprese per mitigare gli effetti indotti dall’emungimento come la variazione della 
quota di attenzione da –11 a –10 metri nel giugno 2009 e una successiva regimazione della 
falda  che  ha  determinato  una  conseguente  riduzione  delle  portate  giornaliere.  A  marzo 
2012 il pompaggio di dewatering è stato interrotto. 
 
 
Per i piezometri superficiali – primo livello acquifero (Strato A), dal confronto tra i tracciati 
dei  livelli  piezometrici  misurati  con  l’andamento  delle  forzanti  naturali,  si  osservano  le 
seguenti principali dinamiche: 

• nei piezometri PS01 e PS02, posti a ridosso della  linea di costa,  i  livelli subiscono 
oscillazioni  forzate  in  fase con  le maree,  con un ritardo di 1‐2 h  tra  il picco della 
marea e il picco di livello nell’acquifero;  

• nei  piezometri  interni  (PS05÷11)  e  in  quelli  posti  a  ridosso  della  barriera 
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impermeabile  della  tura  (PS03  e  PS04),  i  livelli  subiscono  l’influenza  delle 
precipitazioni  piovose,  che  inducono  rapidi  innalzamenti  di  livello  riconoscibili 
nelle serie temporali, e dell’evapotraspirazione, soprattutto nei mesi estivi.  

• Tra  l’inizio  e  la  fine  del  sec  ondo  quadrimestre  di monitoraggio  B8  (01/09/12  – 
31/12/12)  si  osserva  un  aumento  dei  livelli  di  falda  superficiale  nei  piezometri 
PS03‐11compresa  tra  55  cm e 125  cm attribuibile  alle  abbondanti  precipitazioni 
piovose. 

• I  livelli misurati  risultano  in  linea  rispetto  a  quelli  registrati  nella  fase A, mentre 
rispetto  ai  corrispondenti  periodi  degli  anni  precedenti  i  livelli  risultano  in  linea 
con quelli registrati nel 2009, inferiori rispetto a quelli registrati ai 2008 e 2010 e 
superiori a queli registrati nel 2007 e 2011. 

• Nella configurazione della piezometria superficiale alla fine del periodo monitorato 
è simile alla configurazione ante operam. 

 
Per  i  piezometri  profondi  –  secondo  livello  acquifero  (Strato  C),  dall’analisi  dei  livelli 
piezometrici nel secondo quadrimestre dell’anno B8 e dal confronto con  i  livelli  registrati 
nella Fase A (ante­operam), viene osservato che: 

• Fino  a  marzo  2012  la  configurazione  della  piezometria  profonda  era  molto 
differente rispetto a quanto registrato durante la Fase A (ante‐operam), risentendo 
delle operazioni di pompaggio della tura lato mare con un cono di depressione che 
converge  nel  piezometro  PP04.  A  seguito  dell’interruzione  delle  operazioni  di 
pompaggio  avvenuta  a  marzo  2012,  la  piezometria  ha  recuperato  una 
configurazione  simile  alla  fase  ante  operam.  Nel  periodo  monitorato  i  carichi 
idraulici risultano influenzati principalmente dal livello del mare e dalla pressione 
atmosferica. 

 
Profili di densità 
Nei piezometri superficiali si osservano i seguenti comportamenti:  
‐  nei  piezometri  PS03,  PS05,  PS07,  PS09,  PS10  E  PS11,  una  diminuzione  della  densità 
dell’acqua di falda; 
‐ nei piezometri PS01 e PS02 un aumento della densità; 
In generale, nella  falda superficiale si osserva una diminuzione della salinità dell’acqua di 
falda attribuibile alla maggiore diluizione dei sali disciolti a causa dell’incremento dei livelli 
di falda in seguito alle abbondanti precipitazioni.  
 
Nei piezometri profondi, si osservano i seguenti comportamenti:  
‐ nel piezometro PP10 una diminuzione dei valori di densità dell’acqua;  
‐ nei piezometri PP05 e PP06, un aumento della densità dell’acqua di falda. 
 
Cà Roman 

Per  il  cantiere  di  Cà  Roman  il  rapporto  contiene  una  descrizione  dei  dati  riguardanti  le 
forzanti  naturali  agenti  sul  sistema  (precipitazioni  ed  evapotraspirazione,  oscillazioni 
mareali, pressione atmosferica),  i  tracciati  relativi alla postazione doppia di monitoraggio 
che controlla l’andamento dei due livelli acquiferi e i profili verticali di densità. 
E’  presente  anche  un  capitolo  con  la  descrizione  delle  attività  di  cantiere  aventi  impatto 
sulla matrice falda in cui sono sinteticamente riportate anche  i dati delle portate emunte e 
di livello interno del sistema di dewatering della tura dal 2008 a dicembre 2012 e le azioni 
intraprese  per mitigare  gli  effetti  indotti  dall’emungimento  tra  cui  la  realizzazione  di  un 
diaframma jet grouting nel febbraio 2010.  
 
Dall’analisi dei tracciati dell’acquifero superficiale, nel rapporto viene osservato che: 

• i livelli di falda nell’acquifero superficiale sono svincolati dalle oscillazioni mareali 
in  seguito  all’infissione  dei  palancolati  nella  porzione  perimetrale  della  tura  in 
prossimità dei piezometri, avvenuta nel gennaio 2008. 

• tra  l’inizio e  la  fine del periodo monitorato (01/09/12 – 31/12/12) si osserva un 
incremento del  livello di  falda di circa 20 cm attribuito alle  intense precipitazioni 
piovose del periodo. 

• Rispetto allo stesso periodo dei precedenti anni di monitoraggio, il livello medio del 
II  quadrimestre  B8  è  risultato  simile  a  quello  registrato  nel  2008,  2009  e  2010, 
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superiore  a  quello  registrato  nel 2011  (  nel  quale  le  precipitazioni  furono molto 
scarse) e al periodo ante operam.  

 
Relativamente all’acquifero profondo viene osservato che: 

• il piezometro PPC01, a causa del funzionamento del sistema di dewatering iniziato 
nel  mese  di  aprile  2008,  dal  confronto  con  i  dati  della  fase  A,  manifesta  un 
abbassamento indotto di circa 350 cm. 

• tra  l’inizio  e  la  fine  del  periodo  di  monitoraggio  (01/09/12  –  31/12/2012)  nel 
piezometro profondo PPC01 si è verificata un aumento del carico idraulico di circa 
30 cm attribuibile ad una lieve riduzione delle portate di emungimento nella tura e 
ad  alcune  oscillazioni  attribuibili  a  variazioni  del  livello medio  del mare  durante 
forti eventi meteo marini avvenuti nel periodo autunnale del 2012. 

 
Profili di Densità 
Nel  quadrimestre  monitorato  non  si  osservano  variazioni  apprezzabili  della  densità 
dell’acqua. 

Verifica report   Il report è completo ed esaustivo nella parte di analisi dei dati di monitoraggio. 
 

 

Verifica del 
raggiungimento 
degli obiettivi di 
monitoraggio 
prefissati 

Presenza/ 
Assenza impatto 

Sono  presenti  due  tipologie  di  effetti  derivante  dalle  attività  del 
cantiere: 

1. superamento  delle  soglie  di  Basso  Livello  Istantaneo  e 
Medio; 

2. depressurizzazione  del  secondo  livello  acquifero  a  Cà 
Roman per tutto il periodo monitorato; 

Descrizione impatto  Cantiere di Punta Sabbioni:
Piezometri superficiali 

1. La  soglia  di  Basso  livello  Istantaneo  è  stata  superata  nei 
piezometri  PS06,  PS07,  PS09,  PS10  e  PS11  durante  alcuni 
massimi mareali  a  causa della  forte diminuzione dei  livelli 
di  falda avvenuta nel quadrimestre precedente attribuibile 
alla forte evapotraspirazione e alle scarse precipitazioni del 
periodo. 

 
Piezometri profondi 

1. la  soglia  di  Basso  Livello  Istantaneo  è  stata  superata  nei 
piezometri  PP01,  PP02,  PP06,  PP09,  PP10  e  PP11  in 
occasione  di  alcuni massimi mareali  che  nel  quadrimestre 
monitorato sono stati particolarmente intensi; 

 
A  seguito  dell’interruzione  del  pompaggio  a  marzo  2012  i 
carichi  idraulici  si  sono  riportati  a  valori  simili  alla 
configurazione ante operam. 

 
Cantiere di Cà Roman: 
Piezometro superficiale 

1. Durante tutto  il periodo monitorato,  in corrispondenza del 
PSC01 non sono stati rilevati superamenti delle soglie. 

 
Piezometro profondo 

1. Nel  piezometro  profondo  PPC01  sono  state  superate  le 
soglie  di  Basso  Livello  Istantaneo  e  Medio  per  tutto  il 
periodo monitorato  a  causa  del  pompaggio  di  dewatering 
della tura. 
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Verifica 
dell’individuazione 
di misure di 
mitigazione 

Cantiere di Cà Roman:
Sono state individuate come misure di mitigazione già messe in atto: 

- ottimizzazione  del  sistema di  dewatering  per  diminuire  la 
portata emunta; 

- realizzazione di un diaframma jet grouting. 
Vengono suggerite come ulteriori misure di mitigazione: 

- riduzione  delle  portate  di  pompaggio  dei  pozzi  lato  terra 
eventualmente ancora attivi (P2, P4, P6). 

 
 

Descrizione e messa 
in atto delle misure 
di mitigazione  

Cantiere di Cà Roman:
La  risalita  del  livello  della  falda  profonda  registrata  è  dovuta  ad 
azioni di riduzione del pompaggio a parziale mitigazione dell’effetto 
indotto dall’emungimento che ha consentito di diminuire la portata 
di  emungimento  da  4.000 m3/d  a  3.500  m3/d.  Successivamente  a 
febbraio 2010 è  stato  realizzato un diaframma  jet  grouting  che  ha 
consentito di ridurre ulteriormente la portata di emungimento fino 
a  2.100  m3/d.  Nel  corso  del  2011  a  seguito  delle  lavorazioni 
necessarie per la realizzazione dei cassoni di spalla che necessitano 
di un piano di ripartizione del complesso fondazionale più basso, le 
quantità emunte sono aumentate fino a 3.600 m3/d e poi portate a 
regime a 3.000m3/d. In data 31/07/2012 è stato disattivato anche il 
pozzo  a  terra  P5. Durante  il  periodo monitorato  la  portata  è  stata 
leggermente  ridotta  anche  se  in  occasioni  di  alcuni  forti  eventi 
meteo‐marini  in  alcuni  giorni  sono  state  aumentate  le  portate 
giornaliere per mantenere la tura all’asciutto 

 
 
 
 

Verifica 
dell’efficacia 
complessiva delle 
misure di 
mitigazione 

Cantiere di Cà Roman:
La depressurizzazione della seconda falda persiste anche se rispetto 
al  2010  si  osserva  una  risalita  dei  livelli  misurati  nel  piezometro 
profondo di circa 1,5 m attribuibile alla diminuzione delle portate di 
emungimento  nella  tura  a  seguito  delle  azioni  di  gestione  del 
sistema di dewatering  e  alla  realizzazione nel  febbraio 2010 di un 
diaframma jet grouting. Dal confronto con i livelli misurati nella fase 
A,  l’abbassamento  di  livello  indotto  dal  pompaggio  si  è  portato  da 
circa ‐5 m (aprile 2009) a circa ‐3,5 m (dicembre 2012).  
 
 
 

Verifica della 
necessità di misure 
correttive 
aggiuntive 
 

 
 
 
 
 
 

Commenti, 
Conclusioni e 
Proposte 

Per il cantiere di Punta Sabbioni si osserva che la dinamica piezometrica in corrispondenza 
del livello acquifero profondo ha raggiunto e mantiene una configurazione e valori simili a 
quelli della fase ante operam.  
 

Per  il  cantiere  di  Cà  Roman  il  monitoraggio  della  falda  evidenzia  uno  stato  di 
depressurizzazione della seconda falda (strato C) stabile. Come già suggerito è importante 
che tale monitoraggio oltre a continuare ad evidenziare eventuali ulteriori cambiamenti sul 
regime piezometrico alterato dalla presenza dei cantieri, sia in grado di rilevarne i possibili 
effetti/impatti sul territorio.  
 

Effetti/impatti sul territorio:  
‐ in merito alla valutazione della subsidenza a causa della presenza dei cantieri, il Corila ha 
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eseguito un rilievo plano‐altimetrico a Punta sabbioni a luglio 2011 ma poiché “Dall’analisi 
dei risultati del rilievo, tuttavia, sono state riscontrate anomale variazioni delle quote rilevate 
(risultate  in molti  casi  superiori  a  quelle  rilevate  nel mese  di maggio  2008),  pertanto  si  è 
ritenuto di mantenere  le  coordinate plano­altimetriche  rilevate nel maggio 2008,  in attesa 
dell’esecuzione  di  un  nuovo  rilievo  di  dettaglio”,  si  attende  l’esecuzione  del  nuovo  rilievo 
plano‐altimetrico. 
‐ in merito alla valutazione degli effetti sulla vegetazione si rimanda ai risultati dell’attività 
CORILA  “Monitoraggio delle  caratteristiche del  suolo nelle  aree a vegetazione  spontanea” 
eseguite  nell’ambito  della  matrice  Vegetazione  Terrestre  per  l’anno  B8,  i  cui  risultati 
saranno discussi nel rapporto Finale B8.  
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2.5 MATRICE ECOSISTEMI DI PREGIO – AVIFAUNA  
 

 

2.5 MATRICE ECOSISTEMI 
DI PREGIO 

AVIFAUNA
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2.5.1 Scheda 1A/B8 
Area  EP – Avifauna 

 
CODICE:  
1A/EP/AVI/III/13/IIQ‐B8 

Responsabile di 
macroattività 

Dott. Ettore Randi 

Referente 
tecnico 

Dott. Nicola Baccetti 
Dott. Mario Cozzo 
Dott.ssa Mara Scremin 

Periodo di 
compilazione 

III/13 

Periodo 
monitoraggio 

II QUADRIMESTRE – B8
 
Settembre – Dicembre 2012 

Documentazione 
consultata  

B.6.72 B/8 – Attività di rilevamento per il monitoraggio degli effetti prodotti dalle attività di 
costruzione delle opere alle bocche lagunari – VIII fase ‐ Specifica operativa – marzo 2012 

B.6.72 B/8 – Macroattività: EP  ‐ Avifauna –  II RAPPORTO DI VALUTAZIONE. PERIODO DI 
RIFERIMENTO: SETTEMBRE ‐ DICEMBRE 2012 – 15/01/2013 

Documentazione relativa all’anomalia RUMORE del 9 ottobre 2012 ‐ Bocca di Malamocco – 
Alberoni,  contenuta  nel  documento  “Rapporto  quadrimestrale  sugli  esiti  del  sistema  di 
feedback per le anomalie segnalate dai monitoraggi CORILA. Agosto – Novembre 2012”. 

Documentazione  relativa  all’anomalia  RUMORE  del  10‐22  ottobre  2012  ‐  Bocca  di 
Malamocco – Alberoni, contenuta nel documento “Rapporto quadrimestrale sugli esiti del 
sistema di feedback per le anomalie segnalate dai monitoraggi CORILA. Agosto – Novembre 
2012”. 

Documentazione  relativa  all’anomalia  RUMORE  del  11‐24  ottobre  2012  ‐  Bocca  di 
Malamocco – Alberoni, contenuta nel documento “Rapporto quadrimestrale sugli esiti del 
sistema di feedback per le anomalie segnalate dai monitoraggi CORILA. Agosto – Novembre 
2012”. 

Documentazione  relativa  all’anomalia  RUMORE  del  8‐21  novembre  2012  ‐  Bocca  di 
Malamocco – Alberoni. 

Documentazione relativa all’anomalia RUMORE del 24‐25 ottobre e 6‐7 novembre 2012 ‐ 
Bocca di Malamocco – Alberoni. 

Documentazione  relativa  all’anomalia  RUMORE  del  22‐24  novembre  2012  ‐  Bocca  di 
Malamocco – Alberoni. 

Documentazione  relativa  all’anomalia  RUMORE  del  26‐27  novembre  2012  ‐  Bocca  di 
Malamocco – Alberoni. 

Documentazione  relativa  all’anomalia  RUMORE  del  15  novembre  2012  ‐  Bocca  di 
Malamocco – Santa Maria del Mare. 

Documentazione  relativa  all’anomalia  RUMORE  del  17  novembre  2012  ‐  Bocca  di 
Malamocco – Santa Maria del Mare. 

 

Sintesi report  Il  rapporto B.6.72 B/8  II Rapporto  di  valutazione  espone  i  risultati  del  monitoraggio 
dell’avifauna effettuato nel periodo compreso fra settembre e dicembre 2012 in sette siti di 
campionamento:  Punta  Sabbioni,  San Nicolò,  Alberoni,  Santa Maria  del Mare,  Ca’  Roman, 
San  Felice  e  Bacàn  di  Sant’Erasmo  per  i  quali  è  stato  previsto  il  seguente  protocollo  di 
rilevamenti: 

‐ Bacàn di Sant’Erasmo: censimenti quindicinali; 
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‐ Punta Sabbioni, Alberoni, Ca’ Roman: rilevamenti mensili lungo transetti;  
‐ San  Nicolò,  Santa  Maria  del  Mare,  San  Felice:  rilevamenti  mensili  per  punti 

d’ascolto (a San Nicolò è stato effettuato anche un transetto lungo la battigia); 
‐ rilievi  mensili  di  limicoli  e  sterne  nelle  aree  soggette  a  marea  dell’intera  area 

lagunare.  
La  differenza  nella  composizione  delle  comunità  ornitiche  dei  tre  maggiori  siti  costieri 
(Punta Sabbioni, Alberoni e Ca’ Roman) è stata analizzata attraverso il test ANOSIM seguito 
da  un’analisi  per  distinguere  le  similarità  (SIMPER)  che  ha  permesso  di  identificare  il 
contributo dato dalle singole specie alla diversità delle comunità stesse. Nel complesso non 
sono  emerse  differenze  sostanzali  rispetto  allo  stesso  periodo  dei  precedenti  anni  di 
monitoraggio; tali siti ospitano comunità ornitiche simili  tra  loro riguardo le specie che le 
compongono differendo però nelle abbondanze relative. 
Le  analisi  eseguite  comprendono  anche  il  calcolo  dell’indice  di  diversità  di  Shannon 
Modificato (M) che risulta significativamente diverso nei tre siti considerati. La biodiversità 
più elevata si rileva a Punta Sabbioni rispetto a quanto rilevato ad Alberoni e a Ca’ Roman. 
In  particolare,  il  valore  di  M  per  Punta  Sabbioni  si  evidenzia  essere  significativamente 
maggiore anche dei valori calcolati nel primo anno di monitoraggio, al contrario di Alberoni 
che presenta un indice di Shannon significativamente inferiore  al B1. Per quanto riguarda 
invece i siti costieri minori – San Nicolò, Santa Maria del Mare e San Felice – la biodiversità 
maggiore si riscontra a San Nicolò. 
 
Di seguito vengono riportati i risultati principali sito per sito. 
Si precisa che nei siti minori di San Nicolò, Santa Maria del Mare e San Felice non vengono 
eseguite  tutte  le  analisi  statistiche  come  per  gli  altri  (test  di  similarità/  dissimilarità)  a 
causa della ridotta estensione dei siti stessi. 
Punta Sabbioni: le specie che maggiormente caratterizzano il sito sono verdone Carduelis 
chloris, merlo Turdus merula, picchio verde Picus viridis e luì piccolo Phylloscopus collybita 
con  una  similarità media  del  22,31%.  Due  specie  ‐  stiaccino  Saxicola  rubetra  e  canapino 
maggiore Hippolais icterina ‐ sono state nuovamente osservate dopo un periodo di assenza. 
San  Nicolò:  ghiandaia  Garrulus  glandarius,  peppola  Fringilla  montifringilla  e  fanello 
Carduelis  cannabina  sono  stati  osservati  per  la  prima  volta mentre  non  è  stata  avvistata 
l’averla piccola Lanius collurio presente negli anni precedenti.  
Alberoni: le specie che più caratterizzano l’area sono merlo Turdus merula, gazza Pica pica, 
regolo  Regulus  regulus,  scricciolo  Troglodytes  troglodytes  e  pettirosso  Erithacus  rubecula 
con  una  similarità  media  del  19,18%.  E’  stato  avvistato  per  la  prima  volta  nel  periodo 
settembre‐dicembre lo spioncello Anthus spinoletta mentre non è stato osservato l’usignolo 
di fiume Cettia cetti.  
Santa  Maria  del  Mare:  sono  state  osservate  per  la  prima  volta  germano  reale  Anas 
platyrhynchos,  fischione Anas penelope,  spioncello Anthus  spinoletta  e  culbianco Oenanthe 
oenanthe. Non  sono  invece  stati  avvistati  passera  d’Italia Passer  italiae  e  airone  cenerino 
Ardea cinerea. 
Ca’ Roman:  le  specie  che  principalmente  caratterizzano  il  sito  sono  pettirosso Erithacus 
rubecula,  scricciolo  Troglodytes  troglodytes  e  merlo  Turdus  merula  come  per  lo  stesso 
periodo dell’anno precedente. La similarità media è del 28,34%.  
Non  sono  stati  osservati  gheppio  Falco  tinnunculus,  verdone  Carduelis  chloris,  gabbiano 
corallino Larus melanocephalus e gabbiano comune Chroicocephalus ridibundus presenti dal 
2005. 
San Felice: sono  state  censite per  la prima  volta nel periodo dall’inizio del monitoraggio 
cardellino  Carduelis  carduelis  e  cincia  mora  Parus  ater.  Non  osservati  cormorano 
Phalacrocorax carbo e occhiocotto Sylvia melanocephala. 
Bacàn di Sant’Erasmo: durante il periodo preso in considerazione sono state contattate 21 
specie, 7  in più  rispetto allo  scorso anno. La comunità ornitica presente a  fine autunno – 
inizio  inverno  differisce  in  maniera  significativa  nella  composizione  percentuale  delle 
specie  rispetto  allo  stesso  periodo  degli  anni  precedenti;  si  segnala  in  particolare  una 
diminuzione del piovanello pancianera Calidris alpina rispetto al 2011. La similarità media 
è risultata essere del 36,34% con gabbiano reale mediterraneo Larus michahellis , gabbiano 
comune  Chroicocephalus  ridibundus,  piovanello  pancianera  Calidris  alpina  e  pivieressa 
Pluvialis  squatarola  come  specie  caratterizzanti.  Nel  confronto  fra  tutti  gli  anni  di 
monitoraggio  le  specie  che  hanno  subito  i  cambiamenti  maggiori  sono  piovanello 
pancianera Calidris alpina, pivieressa Pluvialis squatarola e fratino Charadrius alexandrinus
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che  presentano  un  marcato  trend  negativo  con  valori  di  abbondanza  superiori  solo  ai 
conteggi  del  2007.  Da  ottobre  2011  è  iniziato  un monitoraggio  aggiuntivo  alla  lunata  in 
costruzione  presso  la  bocca  di  porto  del  Lido  in  seguito  all’avvistamento  di  stormi  di 
piovanello pancianera in volo sulla struttura. Si ipotizza uno spostamento dallo scanno del 
Bacàn a tale struttura utilizzata come roost. 
Laguna  Nord  e  Sud:  sono  stati  confermati  i  posatoi  già  individuati  in  precedenza. 
L’andamento delle presenze di  limicoli  e  sterne nei due  sottobacini  evidenzia un picco di 
presenze per  il mese di novembre in Laguna sud, al contrario degli anni precedenti  in cui 
tale picco veniva segnalato in Laguna nord. 
 
 
 

Verifica report   Il  report  contiene  elaborazioni  in  linea  con  le  relazioni  riferite  alle  passate  annualità  di 
monitoraggio. La parte  introduttiva descrive  le attività svolte e  la successiva elaborazione 
dei dati raccolti. 
Si rileva un refuso circa il commento sull’assenza dell’averla piccola nel sito di San Nicolò 
(vedi pag. 7), che risultava invece già assente nello stesso periodo dell’annualità B7. 
Per  quanto  riguarda  il  Bacàn  viene  riscontrato  un  calo  numerico  delle  specie  che 
normalmente frequentano l’area, sia durante il passo autunnale sia all’inizio dell’inverno, in 
particolare  per  il  piovanello  pancianera  Calidris  alpina.  Gli  Autori  non  escludono  che  il 
sotto‐utilizzo di questa zona possa dipendere da una modificazione delle abitudini di  tale 
specie  che  pare  tenda  a  spostarsi  nelle  aree  limitrofe  afferenti  alla  lunata  in  via  di 
ultimazione presso  la bocca di porto del Lido. A questo proposito si  fa notare come per  il 
periodo  ottobre‐dicembre  2011  alla  diminuzione  delle  presenze  di  limicoli  al  Bacàn 
corrispondeva un incremento sulla lunata prospiciente la bocca di porto, mentre nel 2012 
nello  stesso  periodo  si  assiste  ad  un  calo  contemporaneo  in  entrambi  i  siti  lasciando 
supporre  che  un  disturbo  possa  essere  intervenuto  anche  a  danno  delle  presenze  sulla 
lunata.  In  aggiunta  si  evidenza  un  certo  contrasto  su  quanto  esposto  a  pag.  19  dove  si 
afferma  contemporaneamente  una  tendenza  alla  stabilità  dei  valori  di  abbondanza  e  il 
permanere di un trend negativo rispetto ai primi anni di monitoraggio. 
La mancata  rilevazione dell’atteso picco di presenze di  limicoli durante  i  rilievi  in  laguna 
nord,  avrebbe  dovuto  generare  alcune  ipotesi  di  merito  come  ad  esempio  un  possibile 
disturbo  a  carico  delle  aree  settentrionali  della  laguna,  e  la  frase  inserita  nella  sezione 
Risultati a pag 21 <<…come a bilanciare le ridotte presenze […]>> appare inadatta a fornire 
una interpretazione dei risultati. Una scarsa chiarezza si riscontra anche nei dati riferiti al 
sito  di  Ca’  Roman  in  cui  l’indice  di  Shannon  M  è  inferiore  a  quello  di  Punta  Sabbioni  e 
Alberoni, nonché statisticamente differente dall’M calcolato per lo stesso periodo negli anni 
precedenti e comunque “interno al range osservato durante il monitoraggio” (vedi pag.16). 
 
 
 

Verifica del 
raggiungimento 
degli obiettivi di 
monitoraggio 
prefissati 

Presenza/ 
Assenza impatto 

Con  riferimento  alla  matrice  rumore,  nel  periodo  in  esame  sono 
state  registrate  presso  la  bocca  di Malamocco  numerose  anomalie 
riconducibili  alle  attività  di  cantiere  che  hanno  riguardato  sia  il 
superamento  dei  limiti  imposti  dalla  normativa  vigente,  sia  il 
mancato  rispetto  dell’orario  previsto  per  le  lavorazioni.  In 
particolare le criticità hanno riguardato il sito di Alberoni (anomalie 
registrate  in  20  giornate  lavorative)  e,  in misura minore,  il  sito  di 
Santa Maria del Mare (anomalie registrate in 8 giornate lavorative). 
Per  ulteriori  dettagli  a  questo  proposito  si  rimanda  alla  specifica 
scheda  relativa  alla  matrice  rumore  riportata  nella  presente 
relazione (cap. 2.2).  
 

Descrizione impatto  Gli  impatti hanno  riguardato  sia  il  ripetuto  superamento dei  limiti 
massimi di emissione stabiliti in 60 dB(A) per le aree naturalistiche 
oggetto  di  studio  (Classe  I  secondo  la  legislatura  vigente)  sia 
anomalie  che  vengono  segnalate  per  aver  condotto  i  lavori 
“rumorosi” fuori dagli orari prestabiliti dalle deroghe comunali. 
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Verifica 
dell’individuazione 
di misure di 
mitigazione 

Le  deroghe  del  Comune  di  Venezia  autorizzano  le  imprese 
costruttrici  coinvolte  nel  cantiere  del  Mose  alle  lavorazioni 
rumorose  in  determinate  fasce  orarie,  generalmente  non  prima 
delle  7.30  del  mattino  e  non  oltre  le  18  della  sera,  con  una 
sospensione,  diversa  a  seconda  dei  siti,  di  un’ora  tra  le  12:00  e  le 
14:00. 
 
 

Descrizione e messa 
in atto delle misure 
di mitigazione  
 

Le operazioni  di  battitura pali  che hanno  causato  gran parte  delle 
anomalie  riscontrate  erano  state  inizialmente  programmate  per  il 
mese  di  Aprile  2012  e  in  seguito  posticipate  all’autunno  per  non 
interferire con  le attività di nidificazione. Dove possibile sono stati 
applicati  pannelli  fonoassorbenti  nei  siti  di  lavorazione  o  ai 
macchinari  preposti  alle  attività.  A  Santa  Maria  del  Mare  è  stata 
inoltre  utilizzata  un’unica  macchina  battipalo  al  posto  delle  due 
normalmente utilizzate. 
 
 

Verifica 
dell’efficacia 
complessiva delle 
misure di 
mitigazione 
 

 

Verifica della 
necessità di misure 
correttive 
aggiuntive 
 

 

Commenti, 
Conclusioni e 
Proposte 

Si  suggerisce  di  approfondire  le  cause  che  hanno  determinato  la  mancata  rilevazione 
dell’atteso  picco  di  limicoli  in  laguna  nord  nel  mese  di  novembre:  non  risulta  infatti  da 
escludere l’ipotesi che ciò sia dovuto ad eventi perturbativi a carico dell’area settentrionale 
che  possa  aver  influito  negativamente  sul  consueto  espandersi  in  tale  settore  del 
contingente ornitico lagunare. 
In  conclusione,  come  annotato  già  in  precedenti  rapporti  di  valutazione,  si  caldeggia 
un’impostazione  delle  analisi  rivolta  alla  comparazione  dei  dati  ornitologici  con  le 
risultanze dei monitoraggi di altre matrici, a tutt’oggi inevasa. 
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2.6 MATRICE ECOSISTEMI DI PREGIO ­ COLEOTTERI

2.6 MATRICE ECOSISTEMI 
DI PREGIO 

COLEOTTERI
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2.6.1 Scheda 1A/B8 
Area  EP –Coleotteri  

 
CODICE:  
1A/EP/FAT/III/13/IIQ‐B8 

Responsabile di 
macroattività 

Dott. Ettore Randi 

Referente 
tecnico 

Dott. Nicola Baccetti 
Dott. Fabrizio Borghesi 
Dott. Mario Cozzo 
 
 

Periodo di 
compilazione 

III/13 

Periodo 
monitoraggio 

II QUADRIMESTRE – B8

Settembre – Dicembre 2012 
 
 
 

Documentazione 
consultata  

B.6.72 B/8 – Attività di rilevamento per il monitoraggio degli effetti prodotti dalle attività di 
costruzione delle opere alle bocche lagunari – VIII fase ‐ Specifica operativa – marzo 2012 

B.6.72 B/8 – Macroattività: EP‐ Coleotteri –  II RAPPORTO DI VALUTAZIONE. PERIODO DI 
RIFERIMENTO: SETTEMBRE ‐ DICEMBRE 2012 – 15/01/2013 

 

Sintesi report  Generalità e metodi.  Report  settembre‐dicembre 2012. Rispetto  alle  novità  introdotte  a 
partire  dal  ciclo  di  monitoraggio  B7,  non  vi  sono  state  variazioni.  Due  le  tipologie  di 
indagini: 1) quali‐quantitative nei soli settori prossimali di Cà Roman (CR) e Alberoni (AL), 
e nei settori prossimale e distale di Punta Sabbioni (PS); 2) quantitative a CR e AL,  in  tre 
subsettori del settore prossimale. Previste nel B8, come nel B7, 31 campagne totali, incluse 
4 di  rilievi  quantitativi.  In questo  secondo quadrimestre,  sono  state  svolte 6 uscite quali‐
quantitative;  in particolare,  è  stata effettuata un’uscita  a  settembre ed una  in ottobre per 
ciascun sito. Due campagne quantitative sono state svolte in settembre, una a CR e una ad 
AL. Nel report sono consultabili una serie di foto aeree che evidenziano i limiti settoriali e 
subsettoriali dei siti monitorati, ed una seconda serie di immagini con i transetti e i punti di 
campionamento  quantitativo  per  CR  e  AL.  Ogni  stazione  è  stata  ripartita,  come  in 
precedenza,  in  4  piani  ecologici  (intertidale,  afitoico,  preduna,  duna)  campionati  in  egual 
misura. Le abbondanze delle singole specie sono state così classificate: numero esatto “S” di 
individui  osservati  fino  a  4  unità  (o  oltre  in  caso  di  specie  particolari);  indicazione  di 
presenza “P” con 5‐20 individui; indicazione di abbondanza “A” con più di 20 individui.  

Come nel ciclo B7, e nel primo quadrimestre B8, nei siti di CR e AL si è indagata la sola zona 
A  (cioè  entro  una  distanza  di  circa  400 m  dai  cantieri,  all’interno  della  quale  sono  stati 
identificati  tre  subsettori  (A1,  A2,  A3)  ortogonali  alla  linea  di  battigia  e  di  ampiezza 
equivalente (50 m) dove effettuare i rilievi quali‐quantitativi. All’interno della macroarea A 
il subsettore A1 identifica  l’area più prossima ai cantieri, A2 l’area intermedia e A3 quella 
distale.  La  raccolta  dati  si  è  svolta  dal mattino  fino  al  primo  pomeriggio  con  tecniche  di 
caccia  libera,  vagliatura  e  lavaggio  di  sabbia  e  detriti.  Per  i  rilievi  quantitativi,  una  volta 
individuati  i  4  transetti  paralleli  tra  loro  e  alla  linea  di  battigia  (uno  per  ogni  piano 
ecologico), in ciascuno sono state scelte 4 aree di 1 mq distanti tra loro circa 10 m, da cui 
sono  stati  prelevati  3  campioni  di  sabbia  da  1  litro.  Ogni  campione  è  stato  vagliato 
registrando il numero esatto dei Coleotteri rinvenuti. Dai risultati dei tre campioni è stata 
ottenuta una densità media per  punto  (n°  esemplari/litro).  Il  calcolo della  densità media 
dell’intero subsettore è poi stato funzionale per studiare la variazione di densità tra settori 
(per  piani  ecologici  e  per  specie).  Il  procedimento  è  ben  spiegato  nel  report  anche  con 
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l’ausilio della grafica. La significatività statistica delle variazioni  (p<0,05 e p<0,01) è stata 
stabilita mediante ANOVA (test di Duncan). 

Risultati e discussione (approccio quali­quantitativo). Una tabella riporta le presenze e 
le più elevate densità rilevate in ciascuna stazione. Come nei report IIQ‐B7, IIIQ‐B7 e IQ‐B8, 
l’ultima  colonna  di  tale  tabella  riporta  il  numero  massimo  di  esemplari  osservati, 
differentemente dai report antecedenti il IIQ‐B7 che riportavano invece il numero totale di 
esemplari osservati. Delle 16 specie‐guida, ne sono state contattate in questo quadrimestre 
11. A parte Dyschiriodes bacillus arbensis, ritenuto estinto localmente, le altre quattro specie 
assenti sono entità primaverili‐estive. Comunque, sono risultati presenti alcuni esemplari di 
Parallelomorphus  laevigatus  e  Remus  sericeus,  anch’esse  entità  primaverili‐estive 
solitamente  poco  frequenti,  e,  con  presenze  superiori  al  livello  di  sporadicità,  anche 
Halacritus punctum e Ammobius rufus, specie a fenologia discontinua. Cafius xantholoma, a 
fenologia estesa a tutto novembre ed abbondante a CR e AL, ha mostrato segni di recupero 
a PS. Xanthomus pallidus è specie degna di particolare attenzione nel periodo autunnale per 
la fenologia e l’interesse ecologico che riveste. La specie non ha fatto registrare reperti ad 
AL, sito per il quale questo risultato appare decisamente inferiore all’analogo periodo 2011. 
Per gli Autori, comunque, non si deve ritenere che la popolazione di AL stia attraversando 
un evento di crisi, ma piuttosto che tali variazioni siano da attribuire alla restrizione delle 
aree di indagine e dei sopralluoghi mensili. A seguire, nel report, vengono riportati i grafici 
semplificati  che  illustrano  le  differenti  distribuzioni  e  fenologie  tra  siti,  rimandando  al 
report finale B8 il dettaglio riguardante i settori e sub‐settori. La forma grafica utilizzata è 
l’istogramma,  con  le  convenzioni  seguenti:  1)  ogni  qual  volta  disponibili,  sono  riportati  i 
dati numerici precisi; 2) qualora per ogni sito fossero disponibili solo indicazioni di classe 
di abbondanza, “presente” o “abbondante”, è stata attribuita quella massima riscontrata nei 
subsettori attribuendo rispettivamente i valori di 15 e 30 indd. 

Cylindera  trisignata  trisignata non è  stato  rilevato, mentre Calomera  littoralis nemoralis  è 
risultato ancora ben presente in settembre a CR e AL, sporadico a PS. Per ragioni legate alla 
naturale  curva  fenologica  di  C.littoralis,  in  ottobre  nessun  esemplare  è  stato  osservato, 
anche  se  in  passato,  a  seconda  delle  condizioni  climatiche,  qualche  segnalazione  è  stata 
registrata  fino  a  novembre.  Segnali  di  stabilità  dei  popolamenti  di  Parallelomorphus 
laevigatus  si evincono dalla presenza  in settembre ad AL e CR, periodo sfavorevole per  la 
specie.  In  quest’ultimo  sito  ancora  qualche  esemplare  è  stato  rilevato  persino  in  ottobre. 
Halacritus punctum  è  risultato  presente  come  di  solito  a CR  e AL,  addirittura  a  livelli  di 
densità  abbondante  a  CR  in  settembre,  confermando  l’andamento  stagionale  favorevole 
evidenziato nel quadrimestre precedente. Cafius xantholoma  in  condizioni di  sofferenza a 
PS negli ultimi anni, ha fornito dati di presenza in questo periodo che gli Autori definiscono 
discreti.  L’abbondante  presenza  in  ottobre  a  CR  e  AL  è  coerente  con  la  fenologia  della 
specie.  Un  solo  reperto  a  CR  in  settembre  riguarda  Remus  sericeus.  Scarabaeus 
semipunctatus,  Isidus  moreli  e  Macrosiagon  tricuspidatum  non  sono  stati  rilevati, 
coerentemente con la loro fenologia primaverile‐estiva o estiva. Analogo motivo è alla base 
dei  ritrovamenti  molto  sporadici  a  carico  di Mecynotarsus  serricornis.  Ammobius  rufus  è 
specie difficile da contattare per le spiccate abitudini fossorie. Per questo motivo assumono 
particolare  rilievo  le  segnalazioni  a  CR  a  livello  di  “presenza”  sia  in  settembre  che  in 
ottobre,  anche  in  questo  caso  segnando,  come  nel  quadrimestre  precedente,  i  valori  più 
elevati  nelle  serie  storiche  locali.  Anche  nel  periodo  considerato,  Phaleria  bimaculata 
adriatica ha fatto registrare il grado di “abbondanza” ad AL e CR. Nonostante settembre sia 
un mese ancora favorevole alla specie, a PS,  invece, è risultata quasi assente, recuperando 
leggermente  ad  ottobre.  A  fenologia  autunnale,  Xanthomus  pallidus  è  stato  rilevato  in 
ottobre, con 13 esemplari a CR e 2 a PS, segnalando in questo secondo sito un positivo dato 
di  sopravvivenza.  Gli  Autori  rimarcano nuovamente  che  probabilmente  la  popolazione  di 
AL  non  ha  subito  variazioni  rispetto  al  passato  e  l’assenza  di  reperti  dipende  da  fattori 
circostanziali. Trachyscelis aphodioides si caratterizza per consistenti densità a CR e AL  in 
entrambi i mesi, mentre di contro è modestamente rappresentato  in settembre e del tutto 
assente  in ottobre a PS. Questa differenza  tra  i  siti  viene attribuita dagli Autori all’effetto 
limitante dovuto alla distruzione dei microhabitat preferenziali a PS, e per questo motivo 
essi ritengono la specie, pur se “opportunista”, un valido indicatore ecologico. Infine, sono 
risultate  apprezzabili  le  densità  di  Otiorhynchus  ferrarii  a  CR  e  AL.  Nessun  esemplare 
rinvenuto a PS, dove solitamente  i  reperti  sono sporadici. Gli  andamenti di questa  specie 
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nel  2012  sono  in  linea  con  gli  anni  recenti,  con  densità  mai  abbondanti,  più  elevate  in 
primavera e settembre‐ottobre.  

Risultati e discussione (approccio quantitativo). In questo quadrimestre non sono stati 
presentati  risultati  quantitativi.  Gli  Autori  dichiarano  che  questi  sono  in  fase  di 
elaborazione e rimandano la presentazione in sede di Rapporto Finale. 
 
 
 

Verifica report   Report  ben  strutturato, ma mancante  dei  risultati  quantitativi.  Le  osservazioni  in merito 
possono  essere  sintetizzate  nei  punti  seguenti  e  sono  finalizzate  a  eventuali  interventi 
correttivi e/o esplicativi in sede di rapporto finale B8.  
 
a) Nel  titolo  del  documento,  come periodo di  riferimento  viene  indicato  “da  settembre  a 
ottobre 2012”. Sarebbe opportuno indicare, analogamente a quanto riportato nei rapporti 
precedenti relativi al medesimo periodo di monitoraggio, “da settembre a dicembre 2012”, 
indipendentemente  dal  fatto  che  i  rilevamenti  sono  stati  effettuati  solamente  nei mesi  di 
settembre ed ottobre. 

b) pag. 29. L’assenza di Xanthomus pallidus ad AL appare del tutto inattesa, rispetto ai dati 
della  passata  annualità,  mentre  tutto  sommato  le  osservazioni  della  specie  a  CR  e  PS  si 
confermano dello stesso ordine di grandezza. Le conclusioni che gli Autori  traggono circa 
l’assenza  di  avvistamenti  ad AL  in  questo  ciclo,  che  tendono  ad  attribuire  tale  variabilità 
esclusivamente  alla  riduzione  del  numero  di  campagne  e  alle  caratteristiche  fenologiche 
della specie, non sono del tutto condivisibili. Infatti, nel ciclo precedente (B7) le variazioni 
al  metodo  di  campionamento  erano  già  esecutive,  inoltre  AL  è  l’unico  sito  dei  tre  a 
discostarsi in modo evidente dai risultati ottenuti durante il  IIQ‐B7. Pur essendo, quella di 
Xanthomus pallidus, effettivamente una fenologia “ristretta”,  le uscite sono state effettuate 
in entrambi gli anni in un periodo in cui ci si attende attività da parte della specie. 

 
 

Verifica del 
raggiungimento 
degli obiettivi di 
monitoraggio 
prefissati 

Presenza/ 
Assenza impatto 

Il  rapporto  in  esame  non  riferisce  di  possibili  impatti  dovuti  alle 
attività di cantiere. 

 

Descrizione impatto 

Verifica 
dell’individuazione 
di misure di 
mitigazione 

Descrizione e messa 
in atto delle misure 
di mitigazione  
 
Verifica 
dell’efficacia 
complessiva delle 
misure di 
mitigazione 
 
Verifica della 
necessità di misure 
correttive 
aggiuntive 
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Commenti, 
Conclusioni e 
Proposte 

Nel  report  in oggetto, non risulta  recepita  la modifica alla  tabella 4.1 proposta  in  sede di 
verifica del report IQ‐B8. Relativamente a tale proposta di modifica, si rimanda alla scheda 
precedente.  
 
Riguardo  all’osservazione  b)  espressa  in  questa  verifica  report,  si  suggerisce,  in  sede  di 
rapporto finale, di apportare le dovute modifiche relativamente alla specie indicata.  
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2.7 MATRICE ECOSISTEMI DI PREGIO – VEGETAZIONE TERRESTRE

2.7 MATRICE ECOSISTEMI 
DI PREGIO 

VEGETAZIONE TERRESTRE





Controllo del monitoraggio delle attività di cantiere ‐ Scheda 1A– Cod. 1A/EP/VEG/III/13/IIQ‐B8   
 

 

E C O S I S T E M I   D I   P R E G I O   ‐   V E G E T A Z I O N E   T E R R E S T R E ‐   S C H E D A   1 A / I I Q ‐ B 8   ( ’ 1 2 ‐ ‘ 1 3 )   Pagina 81

2.7.1 Scheda 1A/B8 
Area  EP – Vegetazione terrestre

 
CODICE:  
1A/EP/VEG/III/13/IIQ‐B8 

Responsabile di 
macroattività 

Dott. Paolo Gasparri 
Dott.ssa Emi Morroni 

Referente 
tecnico 

Dott. Pietro Bianco  
Dott.ssa Stefania Ercole  
Dott.ssa Valeria Giacanelli 

Periodo di 
compilazione 

III/13 

Periodo 
monitoraggio 

II QUADRIMESTRE – B8

Settembre – Dicembre 2012 

Documentazione 
consultata  

B.6.72 B/8 – Attività di rilevamento per il monitoraggio degli effetti prodotti dalle attività di 
costruzione delle opere alle bocche lagunari – VIII fase ‐ Specifica operativa – marzo 2012 

B.6.72  B/8  ‐  Macroattività  Vegetazione  Terrestre  –  II  RAPPORTO  di  VALUTAZIONE. 
PERIODO DI RIFERIMENTO: SETTEMBRE – DICEMBRE 2012 ‐ 15/01/2013. 

 
Sintesi report  Nel Secondo Rapporto di valutazione dell'ottavo anno di monitoraggio vengono descritte le 

attività di campagna svolte durante i mesi di settembre‐dicembre 2012. 
Il monitoraggio è stato condotto nei siti di Punta Sabbioni, San Nicolò, Alberoni, Ca’ Roman. 
Il  sito  di  San  Felice,  monitorato  negli  anni  2009‐2010,  dal  2011  è  stato  escluso  dal 
monitoraggio ad eccezione per la sorveglianza delle infestanti esotiche. 
 
Le attività svolte sono: 
 
Analisi floristica 
Sono  stati  aggiornati  gli  elenchi  floristici  dei  4  siti  (Allegato  3)  e  le  tabelle  relative  alle 
specie di maggior pregio naturalistico (Allegato II di Direttiva 92/43/CEE, Legge Regionale 
n. 53 del 15 novembre 1974, Lista Rossa Regionale e Libro Rosso Nazionale, specie nuove 
per  il  Veneto,  Atlante  delle  specie  a  rischio  di  estinzione  ‐Scoppola  &  Spampinato  2005, 
specie endemiche). 
 
Controllo della dinamica vegetazionale  
Durante la campagna di rilevamento sono stati realizzati: 
- 30  transetti  dinamici  nei  siti  di  Punta  Sabbioni  (10),  Alberoni  (10),  Ca’  Roman  (10), 

monitorati a partire dal 2005. 
- 22 circular plot nelle fitocenosi di maggior interesse presenti nei siti di Punta Sabbioni 

(6), Alberoni  (6),  Ca’ Roman  (6),  San Nicolò  (4), monitorati  a  partire  dal  2008.  I  dati 
sono riportati in Allegato 1. 

 
Sorveglianza delle infestanti esotiche 
Sono  proseguiti  i  rilievi  finalizzati  al  monitoraggio  delle  infestanti  esotiche  nei  settori 
omogenei  lungo  la  fascia  confinante  con  l’area  di  cantiere  dei  siti  di  Punta  Sabbioni, 
Alberoni, Ca’ Roman. I dati completi sono presentati nell'Allegato 4. 
 
Misura dei parametri chimico­fisici in campioni di terreno a Punta Sabbioni 
Attività  avviata  nel  2011;  nel  periodo  settembre‐novembre  sono  stati  eseguiti  i 
campionamenti  di  suolo  superficiale  e  profondo,  in  ciascuno  dei  10  transetti  di  Punta 
Sabbioni, secondo le modalità già descritte precedentemente (Rapporto I quadrimestre). 
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Risultati: 
 
Nel rapporto vengono discussi i risultati principali delle attività di "Controllo della dinamica 
vegetazionale",  "Monitoraggio  delle  infestanti  esotiche"  e  “Cartografia  della  vegetazione 
reale”. Nell’Allegato 5 sono presentati i risultati delle indagini popolazionistiche eseguite su 
Kosteletzkya pentacarpos e Salicornia veneta. 
Nell’Allegato  Cartografico  vengono  fornite  la  Cartografia  della  vegetazione  reale  e  la 
Cartografia floristica. 
 
Analisi floristica 
La nuova entità per il sito di Alberoni Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser, rinvenuta nella 
campagna  primaverile,  è  segnalata  tra  le  entità  notevoli,  in  quanto  protetta  dalla  Legge 
Regionale n. 53 del 15 novembre 1974. 
 
Controllo della dinamica vegetazionale ­ Transetti 
Nel rapporto vengono presentate in forma tabellare le variazioni occorse in ciascun 
transetto di ogni sito rispetto alle campagne del 2011.  
In  generale  non  si  rilevano  variazioni  significative  rispetto  alla  campagna  primaverile.  A 
Punta  Sabbioni  si  riconferma  il  decremento  di  Kosteletzkya  pentacarpos  in  PS5  e  il 
contemporaneo  ingresso  dell’alloctona  Baccharis  halimifolia  in  UC10.  Ad  Alberoni  nella 
pineta  (transetto  A12)  si  evidenziano  segni  di  sofferenza  a  carico  di  specie  arboreo‐
arbustive che vengono collegati all’eccessiva aridità estiva. A Ca' Roman nella comunità del 
Tortulo­Scabiosetum  (CR7  e  CR  8)  si  rileva  un  aumento  della  copertura  dello  strato 
arbustivo (Pinus sp., Asparagus acutifolius). 
 
Controllo della dinamica vegetazionale ­ Plot 
Non vengono rilevate variazioni significative rispetto alle campagne del 2011. Si riconferma 
a  Punta  Sabbioni  (plot  5)  la  ripresa  della  comunità  Puccinellio  festuciformis­Scirpetum 
compacti con elevate coperture di Bolboschoenus maritimus. 
San Nicolò: non vengono segnalate variazioni di rilievo. 
Alberoni: viene riconfermato l’impoverimento in terofite a ciclo primaverile delle comunità 
di  dune  grigie  e  mobili  (Tortulo­Scabiosetum,  Echinophoro  spinosae­Ammophiletum 
arenariae) dovuto alla siccità dei mesi primaverili.  
Ca'  Roman:  plot  1  (Tortulo­Scabiosetum)  aumento  della  copertura  dello  strato  arbustivo; 
plot 6 (Echinophoro spinosae­Ammophyletum arenariae) entrata dell’Ambrosia artemisiifolia.
 
Infestanti esotiche 
Non sono state rilevate variazioni significative rispetto alla campagna primaverile. A Punta 
Sabbioni  si  registra  la  comparsa  di  Baccharis  halimifolia  nel  tratto  5  (VEI_PS_05).  Ad 
Alberoni nei tratti 09 e 010 in seguito ad un intervento dell’ENEL è stata rimossa gran parte 
della  copertura  vegetale  (Lonicera  japonica,  Euonjmus  japonicus,  Tamarix  gallica).  A  Ca' 
Roman non vengono segnalate variazioni particolarmente significative. 
 
Cartografia della vegetazione reale 
Sono state apportate alcune variazioni rispetto al 2011 riguardanti: i perimetri dei poligoni, 
la  mappatura  di  nuove  comunità,  la  ridefinizione  delle  tipologie  di  alcuni  poligoni 
attraverso l’utilizzo dei mosaici di comunità. 
 
Cartografia floristica 
E’ rimasta invariata rispetto al 2011. 
 
Indagini popolazionistiche 
Per  le  indagini popolazionistiche eseguite  su Kosteletzkya pentacarpos  e Salicornia veneta 
non sono presentate discussioni, ma solo i dati in Allegato 5.  
In  particolare  per  quanto  riguarda  Salicornia  veneta  si  rileva  che  nel  sito  di  Alberoni  il 
transetto  posizionato  nel  2011  è  stato  smantellato  a  causa  dell’intervento  dell’ENEL. 
Pertanto nel corso del 2012 è stato necessario inserire un nuovo transetto. Per il sito di Cà 
Roman i dati rilevano la riduzione della copertura percentuale e del numero di individui. 
 
Misura dei parametri chimico­fisici in campioni di terreno a Punta Sabbioni 
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Vengono  riportate  le  tabelle  con  l'elenco  dei  campioni  di  suolo  e  i  relativi  codici 
identificativi  (codice  campione,  codice  transetto,  codice  cartografia,  sezione,  unità  del 
transetto, data di prelievo). 
 
 
 

Verifica report   Per la valutazione della coerenza del monitoraggio svolto con il relativo disciplinare tecnico 
(Disciplinare B.6.72 B/8) si rimanda al Rapporto Finale, dove saranno presentati i risultati 
di tutte le analisi previste.  
 
Si  è  riscontrato  un  refuso  nell’allestimento  dei  materiali,  in  quanto,  relativamente  a 
transetti  e  plot,  esiste  una  discordanza  tra  testo  (par.  5.1,  pag  11)  e  allegati:  per  quanto 
riguarda i transetti, nel testo si rimanda all’allegato 1 per le foto, mentre in all. 1 si trovano i 
dati  relativi  ai plot  e  le  foto non vengono  fornite; per  ciò  che  riguarda  i dati dei plot, nel 
testo  si  rimanda  all’allegato  2,  mentre  questi  sono  presenti  in  allegato  1;  inoltre  nella 
relazione non esiste un allegato 2. 
 
 
 

Verifica del 
raggiungimento 
degli obiettivi di 
monitoraggio 
prefissati 

Presenza/ 
Assenza impatto 

Non vengono segnalati impatti di rilievo. 
 
 
 

Descrizione impatto  Non vengono indicate misure di mitigazione. 

Verifica 
dell’individuazione 
di misure di 
mitigazione 

Descrizione e messa 
in atto delle misure 
di mitigazione  
 

 
 
 

Verifica 
dell’efficacia 
complessiva delle 
misure di 
mitigazione 
 

 

 

Verifica della 
necessità di misure 
correttive 
aggiuntive 
 

 
 
 

Commenti, 
Conclusioni e 
Proposte 

Il Secondo Rapporto di valutazione dell’ottavo anno di monitoraggio presenta i dati rilevati 
nel corso della campagna autunnale del 2012.  
La  cartografia  della  vegetazione  reale  nel  corso  degli  anni  di  monitoraggio  è  stata molto 
affinata,  in  particolare  per  quanto  riguarda  il  rilevamento  e  la  rappresentazione  di 
comunità  difficilmente  cartografabili,  attraverso  l’uso  dei  mosaici.  Inoltre  in  questo 
rapporto le mappe sono più facilmente leggibili grazie alla riduzione delle legende alle sole 
tipologie presentate in ciascuno stralcio. 
Gli  autori  rimandano  al  Rapporto  Finale  per  una  trattazione  di  maggior  dettaglio  dei 
risultati emersi nell’anno di monitoraggio B8. 
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2.8.1 Scheda 1A/B8 
Area  EP – Macrozoobenthos

 
 

 
CODICE:  
1A/EP/BEN/III/13/IQ‐B8 

Responsabile di 
macroattività 

Dott.ssa Rossella Boscolo
Dott. Michele Cornello 
 
 

Referente 
tecnico 

Dott.ssa Federica Oselladore

Periodo di 
compilazione 

III/13 

Periodo 
monitoraggio 

I QUADRIMESTRE – B8
 
Maggio – Agosto 2012 
 
 

Documentazione 
consultata  

B.6.72 B/8 – Attività di rilevamento per il monitoraggio degli effetti prodotti dalle attività di 
costruzione delle opere alle bocche lagunari – VIII fase ‐ Specifica operativa – marzo 2012 

B.6.72 B/8 – Macroattività: rilievo del macrozoobenthos in laguna in corrispondenza delle 
bocche di porto –  I RAPPORTO DI VALUTAZIONE. PERIODO DI RIFERIMENTO: MAGGIO  ‐
SETTEMBRE 2012 – 15/01/2013 

Sintesi report  Il rapporto analizzato si riferisce alla conduzione dell’unica campagna (giugno–luglio 2012) 
per  l’anno  di  monitoraggio  B8  prevista  dal  programma  generale  di  monitoraggio  degli 
effetti  prodotti  dai  cantieri  delle  opere  da  realizzare  alle  bocche  di  porto  lagunari  sulla 
componente macrozoobentonica di substrato molle in aree di bocca di porto. Rispetto agli 
anni precedenti infatti, sono state approvate alcune variazioni al piano di monitoraggio che 
riducono le campagne stagionali da due ad una (non è più prevista la campagna autunnale).
Le attività previste nello studio consistono nella determinazione qualitativa e quantitativa 
della  comunità  bentonica  rilevata  in  16  stazioni  ubicate  nei  pressi  delle  bocche  di  porto 
(localizzate 8 alla Bocca di Lido, 4 a Malamocco e 4 a Chioggia). Nello specifico, l’obiettivo di 
questa attività è di evidenziare  la presenza di eventuali variazioni quali‐quantitative degli 
insediamenti bentonici in relazione a variazioni naturali dei popolamenti e/o modificazioni 
indotte  dalle  attività  legate  alla  realizzazione  delle  opere  mobili  alle  bocche  di  porto, 
rispetto a quanto descritto sulla base dei dati della perizia MELa2 (2002) [MAG. ACQUE – 
SELC,  2004b,  2004c,  2005],  MELa4  (2007)  [MAG.  ACQUE  –  SELC,  2008c]  e  degli  Studi 
B.6.78/I  e  B.6.85/II  [MAG.  ACQUE  –  SELC,  2004a;  MAG.  ACQUE  ‐  CORILA,  2009b].  I  dati 
raccolti nello studio analizzato sono inoltre raffrontati con quelli delle campagne estive del 
2008  (Studio B.6.85/II), del 2009  (Studio B.6.72 B/5), del 2010  (Studio B.6.72 B/6) e del 
2011 (Studio B.6.72 B/7). 
Le  metodologie  di  campionamento  sono  le  stesse  utilizzate  negli  studi  precedenti  e 
riportate nella Scheda 0 presente nella relazione “Controllo del monitoraggio delle attività di 
cantiere  del  progetto Mo.S.E.  Relazione  integrata  I/10.  Valutazione  anni  di monitoraggio 
CORILA B1, B2, B3, B4”. 
I  valori  di  abbondanza  e  biomassa  ottenuti  sono  stati  utilizzati  per  calcolare  i  principali 
indici che caratterizzano la comunità bentonica (indice di ricchezza specifica, di diversità, di 
equitabilità e di rarefazione). Sono state poi applicate tecniche di analisi multivariata, dopo 
trasformazione dei dati in radice quadrata, quali cluster analysis, multidimensional scaling, 
SIMPER  e  PERMANOVA  per  effettuare  un’analisi  della  struttura  della  comunità  nel  suo 
complesso considerando le diverse specie e le variazioni delle abbondanze relative. 
Presso  le  16  stazioni  sono  stati  identificati  complessivamente  154  taxa;  questo  valore  è 
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inferiore  a quelli  registrati nelle precedenti  campagne estive  (171  taxa nel  2008,  162 nel 
2009,  167  nel  2010  e  177  nel  2011).  Considerando  le  singole  bocche  di  porto,  esse 
mostrano negli anni valori altalenanti di ricchezza specifica, mediamente più elevati e simili 
tra  loro  a  Malamocco  e  Chioggia;  il  numero  totale  di  taxa  nel  2012,  si  assesta  su  valori 
paragonabili a quelli del 2008 (passando da 109, 109 e 110 nel 2008 a 107, 107 e 110 nel 
2012, rispettivamente per Lido, Malamocco e Chioggia). 
I valori di abbondanza nell’ambito delle 16 stazioni (23351 individui) risultano in aumento 
rispetto alle campagne estive precedenti (+26% rispetto al 2009, +10% rispetto al 2010 e 
+18% rispetto al 2011) e di poco  inferiori a quelli del 2008 (‐7%).  I valori maggiori sono 
stati  registrati  alla bocca di Chioggia  con 512,7  individui/stazione,  i  più bassi  al Lido  con 
192 individui/stazione e gli intermedi a Malamocco con 270,9 individui/stazione. 
Anche  per  questa  campagna,  come  per  le  precedenti,  si  può  rilevare  una  sostanziale 
corrispondenza tra valori elevati del numero di taxa e di abbondanza e localizzazione delle 
relative stazioni all’interno di praterie a fanerogame.  
Relativamente  ai  valori  di  biomassa,  rispetto  alle  precedenti  campagne  estive,  si  notano 
valori altalenanti negli anni, facendo registrare complessivamente, tra il 2008 e il 2012, un 
calo  in  tutte e  tre  le bocche di porto (da 1,8 a 1,0 g AFDW/stazione a Lido; da 2,6 a 1,6 g 
AFDW/stazione a Chioggia e da 2,3 a 1,4 g AFDW/stazione a Malamocco). A livello di bocca 
di porto, il valore più alto è stato registrato a Chioggia (1,6 g AFDW/stazione) e il più basso 
a Lido (1,0 g AFDW/stazione). 
Per  tutte  e  tre  le  bocche  di  porto,  in  linea  con  quanto  rilevato  nelle  campagne  estive 
precedenti,  i  gruppi  tassonomici  più  rappresentati  sono  quelli  degli  Annelida  Polychaeta, 
dei Mollusca Bivalvia e dei Crustacea Amphipoda. Per quanto riguarda la biomassa, in tutte 
le bocche i maggiori contributi sono portati soprattutto dai molluschi gasteropodi e bivalvi 
e dai crostacei decapodi. 
L’analisi degli indici di diversità, conferma quanto rilevato nelle campagne estive precedenti 
e cioè che, nonostante a Chioggia e Malamocco sia stato rilevato il maggiore numero medio 
di taxa e di individui per stazione, tutte e tre le bocche presentano un livello paragonabile di 
diversità e di uniformità nella distribuzione degli individui tra le specie. 
Come  effettuato  per  l’elaborazione  dei  dati  raccolti  durante  le  campagne  precedenti,  allo 
scopo  di  uniformare  la  tipologia  di  habitat,  sono  stati  processati  i  dati  relativi  alle  sole 
stazioni  localizzate  all’interno  di  praterie  a  fanerogame marine.  Il  ricalcolo  dei  valori  dei 
vari parametri ha permesso di evidenziare sia per Lido che per Malamocco un aumento del 
numero  medio  di  specie,  di  individui  e  di  biomassa.  Per  quanto  riguarda  gli  indici  di 
diversità,  invece,  a  Lido  si  registra  un  decremento  (tranne  per  l’indice  di  Margalef  che 
aumenta) mentre a Malamocco un aumento per gli indici di Margalef e Hulbert e un calo per 
quelli di Shannon e Pielou. I valori dei vari parametri e indici per le stazioni della bocca di 
Chioggia  rimangono  invece  invariati  (essendo  tutte  le  stazioni  localizzate  all’interno  di 
praterie a fanerogame). 
L’applicazione di tecniche di analisi multivariata (cluster analysis, multimensional scaling e 
similarity percentage), dopo trasformazione dei dati in radice quadrata per ridurre il peso 
delle specie con un elevato numero di individui, ha permesso di identificare gruppi di siti di 
campionamento  dove  appare  evidente  che  a  determinare  il  maggior  o  minor  grado  di 
similarità tra i popolamenti sono la presenza/assenza di praterie a fanerogame marine e le 
fluttuazioni  nei  valori  di  abbondanza/biomassa  AFDW,  piuttosto  che  l’appartenenza  alla 
singola bocca di porto o rispetto all’anno di campionamento. 
L’applicazione  della  cluster  analysis  ai  singoli  dati  dei  gruppi  tassonomici  più  importanti 
(crostacei  anfipodi,  molluschi  bivalvi  e  policheti)  e  considerando  i  dati  dei  tre  gruppi 
assieme,  riconferma quanto  emerso dalle  altre  analisi  e  cioè  la principale  suddivisione  in 
gruppi  in  base  alla  presenza  o meno di  substrati  vegetati  e  secondariamente  in  base  alla 
bocca  di  porto  (per  molluschi  e  policheti).  Gli  stessi  risultati  sono  stati  ottenuti  anche 
confrontando  le  campagne  estive  dei  5  anni  di  monitoraggio  (2008,  2009,  2010,  2011  e 
2012). 
L’applicazione  del  test  PERMANOVA  ai  dati  di  abbondanza  e  biomassa  ha  evidenziato 
differenze  statisticamente  significative  tra  le  comunità  presenti  nelle  stagioni  estive  del 
2008 e del 2012, e tra quelle del 2009 e del 2012 considerando nell’insieme le 16 stazioni; 
per i valori di biomassa differenze significative sono state registrate anche per le comunità 
presenti  nelle  stagioni  estive  del  2010  e  del  2012.  L’applicazione  del  Monte  Carlo  test 
(consigliato  nei  casi  di  limitati  numeri  di  campioni)  ha  confermato  quanto  assunto 
dall’analisi Permanova. 
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Gli  Autori  ritengono  che,  come  registrato  per  le  campagne  precedenti,  i  risultati  della 
campagna  di  monitoraggio  dell’estate  2012  confermano  la  presenza  di  comunità 
macrozoobentoniche  ben  differenziate,  senza  particolari  dominanze  da  parte  di  poche 
specie. 
 
 
 

Verifica report   Il  report  risulta  generalmente  chiaro;  le  informazioni  sono  complete  per  descrivere  in 
dettaglio la comunità bentonica rilevata nel corso del monitoraggio. 
 
 
 

Verifica del 
raggiungimento 
degli obiettivi di 
monitoraggio 
prefissati 

Presenza/ 
Assenza impatto 

Non  si  evidenziano  impatti  riconducibili  alle  attività  di  cantiere  in 
quanto  le modificazioni  nella  struttura  della  comunità  sono  legate 
alla  presenza  o  assenza  di  praterie  a  fanerogame  nei  vari  siti  di 
campionamento  o  ad  eventuali  cambiamenti  in  termini  di 
abbondanza. 
 
 
 

Descrizione impatto 
 
 
 

Verifica 
dell’individuazione 
di misure di 
mitigazione 

Descrizione e messa 
in atto delle misure 
di mitigazione  

Verifica 
dell’efficacia 
complessiva delle 
misure di 
mitigazione 

Verifica della 
necessità di misure 
correttive 
aggiuntive 

Commenti, 
Conclusioni e 
Proposte 

I  risultati  di  questa  campagna  di  monitoraggio  evidenziano  un  andamento  in  linea  con 
quanto  registrato  per  le  corrispondenti  campagne  estive  del  2008,  2009,  2010  e  2011 
presentando  comunità  ben  differenziate  con  andamento  differente  tra  le  bocche,  in 
relazione alla presenza o meno di substrati vegetati piuttosto che alle attività di cantiere.  
Data  la  rilevanza  dei  popolamenti  di  fanerogame,  come  più  volte  evidenziato  dagli  stessi 
Autori,  nel  determinare  la  struttura  e  la  composizione  delle  comunità  zoobentoniche,  si 
ribadisce  l’importanza  di  correlare  le  modificazioni,  qualora  presenti,  della  componente 
vegetale  (fanerogame)  con  la  componente  animale,  al  fine  di  poter  spiegare  eventuali 
variazioni della struttura della comunità bentonica. 
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2.9.1 Scheda 1A/B8 
Area  EP‐ Praterie a fanerogame

CODICE:  
1A/EP/FAN/III/13/IIQ‐B8 

Responsabile di 
macroattività 

Dott. Michele Cornello
Dott.ssa Rossella Boscolo Brusà 
 

Referente 
tecnico 

Dott. Emanuele Ponis

Periodo di 
compilazione 

III/13 

Periodo 
monitoraggio 

II QUADRIMESTRE – B8
 
Settembre ‐ Dicembre 2012 
 

Documentazione 
consultata  

B.6.72 B/8 – Attività di rilevamento per il monitoraggio degli effetti prodotti dalle attività di 
costruzione delle opere alle bocche lagunari – VIII fase ‐ Specifica operativa – marzo 2012 

B.6.72  B/8  –  Macroattività:  Praterie  a  Fanerogame  –  II  RAPPORTO  DI  VALUTAZIONE. 
PERIODO DI RIFERIMENTO: SETTEMBRE ‐ DICEMBRE 2012 – 15/01/2013 

 

Sintesi report  Il rapporto concerne le attività svolte nel corso della seconda campagna stagionale (luglio 
2012)  dell’ottavo  anno  di  monitoraggio  degli  effetti  delle  opere  ai  cantieri  del  Mose  nei 
confronti  delle  praterie  di  fanerogame  marine  presenti  nei  bassi  fondali  circostanti.  Il 
monitoraggio  ha  riguardato  l’insieme  delle  bocche  di  porto  (Lido, Malamocco,  Chioggia); 
per  ciascuna  bocca  sono  stati  effettuati  rilievi  (caratteristiche  fenologiche  e  di  crescita, 
epifiti)  su 6 stazioni ubicate su praterie a  fanerogame.  I  risultati  inerenti  l’aggiornamento 
della  mappatura  delle  fanerogame  presenti  alle  tre  bocche  di  porto,  svolto  nel  periodo 
maggio‐settembre 2012, saranno riportati nella relazione di fine anno B8.  
A partire dall’anno B/7 sono state introdotte alcune sostanziali variazioni rispetto al piano 
di monitoraggio precedente, nell’ottica di una rimodulazione dello sforzo e con lo scopo di 
concentrare gli  sforzi  sulle  criticità  emerse e per meglio approfondire gli  eventuali  effetti 
delle attività di cantiere. Nello specifico, le campagne stagionali effettuate sulle stazioni fisse 
presenti  nelle  tre  bocche  di  porto  sono  state  ridotte  da  4  a  3  (escludendo  la  campagna 
invernale) e  sono stati  introdotti presso  la bocca del Lido alcuni approfondimenti  (studio 
dell’effetto  margine,  modellazione  matematica  idro‐morfodinamica  delle  praterie).  Tali 
approfondimenti  sono  continuati  anche  nel  corso  dell’anno  di  monitoraggio  B/8  con 
l’aggiunta  dell’esecuzione,  nell’ambito  dello  studio  sull’”effetto  margine”,  di  un  ulteriore 
transetto a Malamocco. 

Le tipologie di rilievi effettuati risultano essere le medesime adottate dallo Studio B.6.78/I 
(“Mappaggio  di  precisione  delle  fanerogame marine  presenti  nello  specifico  ambito  delle 
bocche  di  porto”;  Magistrato  alle  Acque,  2003  e  2005)  e  riportate  nella  Scheda  0  della 
relazione “Controllo del monitoraggio delle attività di cantiere del progetto Mo.S.E. Relazione 
integrata  I/10.  Valutazione  anni  di  monitoraggio  CORILA  B1,  B2,  B3,  B4”,  mentre  la 
localizzazione delle aree investigate ha subito nel corso del tempo alcuni cambiamenti che 
hanno riguardato l’insieme delle bocche di porto. 

Relativamente  alla  bocca  di  Chioggia,  le  stazioni  C2  e  C3  sono  state  spostate  a  causa 
dell’espandersi  delle  attività  di  venericoltura  regolamentata  nelle  concessioni  e  delle 
interferenze causate dalle stesse: la stazione C2 è stata spostata fin dall’inizio delle attività 
di  monitoraggio,  mentre  la  stazione  C3  è  stata  spostata  a  partire  della  campagna 
primaverile B5. A partire dalla campagna autunnale B5, è stata  spostata anche  la stazione 
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C1 in conseguenza di un forte diradamento localizzato sui ciuffi di Zostera marina. 

Riguardo la bocca del Lido, a partire dalla prima campagna del monitoraggio B6, la stazione 
L2 è stata spostata, dato che nell’area originaria è in previsione la costruzione di una nuova 
darsena.  

A partire dalla campagna estiva B6 anche la stazione M6 della bocca di Malamocco è stata 
spostata a causa di un arretramento del margine della prateria a Cymodocea nodosa.  

Complessivamente,  nelle  attività  di  campo  e  di  laboratorio,  sono  stati  presi  in  esame  i 
seguenti parametri: 
• grado di copertura e densità della prateria (n° ciuffi/m²); 
• altezza dei ciuffi; 
• altezza della ligula; 
• LAI (Leaf Area Index = superficie fotosintetica attiva); 
• N. di foglie per ciuffo; 
• stima in % della parte viva (verde) rispetto a quella morta (scura) dei ciuffi; 
• presenza e quantificazione dei ciuffi germinativi o dei semi; 
• quantificazione dei fenomeni di necrosi fogliare; 
• presenza di rizomi morti; 
• stima  dell’epifitismo:  numero  di  taxa  totale  e  numero  di  taxa  riferito  al  ciuffo  più 

vecchio e quindi più epifitato; 
• ricoprimento in % delle epifite sulla lamina più vecchia; 
• biomassa delle epifite per l’intero ciuffo. 
 
Bocca del Lido 
Tutte  le  praterie  analizzate  hanno mostrato  percentuali  di  copertura  prossime  o  pari  al 
100%, con valori uguali o superiori (L1, L5, L6) a quelli dello studio di riferimento e in linea 
con quanto registrato nel corso delle campagne estive precedenti.  
I rilievi effettuati nelle 6 stazioni hanno evidenziato come l’insieme dei popolamenti siano 
da ricondursi a C. nodosa, ad eccezione di sparuti ciuffi di Nanozostera noltii (L1). 
I parametri di densità dei ciuffi sono risultati all’interno del range di riferimento o superiori 
ad esso (L4, L5), mentre la lunghezza dei ciuffi è sempre risultata al di sopra del range, ad 
eccezione della stazione L4 che risulta al suo interno.  
La  lunghezza media della  ligula  è risultata all’interno o superiore (L3), ad eccezione della 
stazione L4. Altre volte in passato si era assisto per questa stazione a fenomeni analoghi e a 
rientri nei  limiti nelle stagioni successive. Per gli altri parametri fenologici non si rilevano 
anomalie.  
A  livello epifitico sono state rilevate criticità relativamente al numero di taxa complessivo 
per  le  stazioni  L3,  L5  e  L6,  mentre  i  valori  relativi  al  numero  di  taxa  per  ciuffo  e  di 
ricoprimento sono sempre risultati in linea con i valori guida. 
Relativamente  alla  biomassa media,  delle  stazioni  L1  e  L5  questa  è  risultata  inferiore  al 
range di riferimento, in analogia con quanto più volte registrato nel corso dei monitoraggi 
precedenti.  
 
Bocca di Malamocco 
Le stazioni sono  localizzate su praterie dove C. nodosa  risulta essere  la specie esclusiva o 
principale,  ad  eccezione  della  stazione  M1  popolata  unicamente  da  Z. marina;  presso  la 
stazione  M6  sono  stati  rilevati  anche  popolamenti  di  Z. marina  e  di  N.  noltii  (3  e  273 
ciuffi/m2, rispettivamente). Le coperture registrate sono sempre state pari al 100%, tranne 
che per le stazioni M1 (90‐100%) e M6 (90%.).  
I  rilevi  effettuati  presso  la  vecchia  localizzazione  della  stazione M6  hanno  confermato  la 
presenza  di  una  spessa  componente  limosa‐argillosa  uniforme,  dovuta  ad  un  possibile 
sversamento  di  sedimento  al  di  sopra  della  prateria  originale;  prosegue  comunque  la 
ricolonizzazione  dell’area  da  parte  di  C.  nodosa  osservata  a  partire  dalla  stagione 
precedente. 
La copertura di Ulva osservata in passato presso le stazioni M1, M3 e M4 è risultata quasi 
assente.  
I  valori di densità dei  ciuffi  e di  lunghezza dei  ciuffi  e della  ligula  sono  risultati  interni  al 
range di riferimento o ad esso superiori, ad eccezione della lunghezza della ligula presso la 
stazione M6; va ricordato che questo sito non corrisponde più alla stazione originale per cui 
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erano stati calcolati i limiti guida. 
Con riferimento agli epifiti, sono stati rilevati decrementi significativi per il numero di taxa 
complessivo (M1, M3 e M5) e per quello medio per ciuffo (M2, M3, M5), come già accaduto 
spesso  in  passato  per  le  campagne  estive.  Le  altre  anomalie  registrate  nei  precedenti 
monitoraggi sono invece rientrate nel range.  
 
Bocca di Chioggia 
Delle  stazioni  esaminate  cinque  sono  caratterizzate  da  C.  nodosa  come  specie  esclusiva 
mentre  in  una  (C1)  è  stata  ritrovata  unicamente  Z. marina.  In  tutti  i  casi  le  coperture 
registrate sono risultate pari al 100%. 
Sono stati effettuati sopralluoghi presso la vecchia localizzazione della stazione C1, spostata 
a  causa  di  un  forte  diradamento  localizzato  dei  ciuffi  fogliari,  che  hanno  evidenziato  un 
recupero della prateria originaria, con coperture prossime al 100%. 
I valori di densità e di lunghezza dei ciuffi rilevati rientrano nel range di riferimento o sono 
superiori ad esso.  
La  lunghezza  della  ligula  nelle  stazioni  a  C.  nodosa  sono  interni  o  superiori  al  range  di 
riferimento, con alcuni rientri dei valori nei limiti guida in siti dove in primavera erano stati 
registrati  valori  inferiori  alle  attese.  Per  la  stazione  a  Z. Marina  (C1)  i  valori  relativi  alla 
lunghezza della ligula e al numero di foglie per ciuffo sono risultati inferiori ai valori guida, 
come  spesso verificatosi nelle precedenti  campagne estive;  i  valori  relativi  alla  lunghezza 
della ligula sono i più bassi finora registrati per questa stazione. 
Con  riferimento  agli  epifiti  un  decremento  del  numero  di  taxa  complessivo  e medio  per 
ciuffo  è  stato  osservato  per  le  stazioni  C2,  C4,  C5  e  C6;  tali  eventi  si  erano  già  verificati 
frequentemente nel corso dei monitoraggi precedenti, ad indicazione di un marcato trend di 
decremento  della  biodiversità  rilevato  nell’area.  I  valori  di  ricoprimento  sono  risultati 
interni ai valori limite. 
La  biomassa  media  delle  epifite  è  risultata  nel  range  di  riferimento  ad  eccezione  della 
stazione C6, che ha mostrato frequentemente tale comportamento nel corso delle campagne 
estive precedenti.  
 
 

Verifica report   L’approccio scientifico utilizzato risulta adeguato alla trattazione.  
Il rapporto esaminato risulta coerente al raggiungimento degli obiettivi prefissati (verifica 
della presenza/assenza di impatto derivante dai cantieri). 
 
 

Verifica del 
raggiungimento 
degli obiettivi di 
monitoraggio 
prefissati 

Presenza/ 
Assenza impatto 

Il confronto tra i risultati ottenuti nel quadrimestre in esame con lo 
studio  di  riferimento  B.6.78/I,  con  il monitoraggio  del  precedente 
quadrimestre  e  con  i  monitoraggi  estivi  qui  effettuati,  indica  una 
situazione  complessiva  di  stabilità  delle  praterie,  ad  eccezione  di 
sopravvenuti  diradamenti  dei  ciuffi  fogliari  di  talune  praterie 
investigate che hanno portato ad un riposizionamento delle stazioni 
C1  (da  autunno  B5)  e  M6  (da  estate  B6).  Nel  primo  caso  è  stato 
verificato  il  ripristino  della  prateria  originaria  mentre  presso  la 
stazione originaria M6 risulta tuttora presente uno spesso strato di 
sedimento  limoso‐argilloso  al  posto  della  prateria  originaria,  con 
alcuni cenni di ripresa di popolamento da parte di C. nodosa. 
Ad  eccezione  di  alcune  fluttuazioni  stagionali  già  verificatesi  in 
passato i parametri fenologici sono generalmente risultati interni o 
superiori ai valori di  riferimento e non sono presenti  criticità a  tal 
proposito. 
In  continuità  con  i  monitoraggi  precedenti,  per  i  parametri 
dell’epifitismo  delle  lamine  fogliari  sono  stati,  invece,  registrati 
decrementi rispetto allo studio ante operam, sia per quanto riguarda 
la biodiversità  che  la biomassa. La bocca di Chioggia  risulta quella 
con  il  maggior  numero  di  superamenti  dei  limiti  (9),  mentre  le 
bocche  del  Lido  e  di  Malamocco  hanno  entrambe  registrato  6 
superamenti.  Il  confronto  con  la  precedente  campagna  estiva  di 
monitoraggio  evidenzia  un  incremento  complessivo  degli 
scostamenti  relativi  agli  epifiti,  sia  relativamente  alla  numerosità 
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che  all’entità,  per  l’insieme  delle  bocche  di  porto.  Gli  autori 
suggeriscono  che  parte  delle  criticità  relative  alla  biodiversità 
epifitica  possano  essere  state  accentuate  da  fenomeni  meteo‐
climatici peculiari registrati nel periodo (ritardo del ciclo vegetativo 
seguito  da  prolungati  periodi  con  temperature  più  elevate  della 
media stagionale). L’analisi congiunta a  fine annualità delle singole 
campagne effettuate e degli approfondimenti introdotti a partire dal 
VII anno di monitoraggio potrà consentire di meglio valutare l’entità 
e l’evoluzione delle criticità relative agli epifiti. 
 
 

 

Descrizione 
impatto 

• Non  sono  stati  rilevati  impatti  univocamente  riconducibili  alle 
attività di  cantiere  sebbene  in  alcune  stazioni  si  siano  registrati 
scostamenti  significativi  dalle  condizioni  ante  operam 
relativamente agli epifiti.  

• Presso  l’originaria  localizzazione  della  stazione  M6  persiste  la 
criticità,  rilevate  a  partire  dalla  campagna  estiva  B6,  legata  alla 
presenza  di  un  fitto  strato  limo‐argilloso  che  ha  seppellito  la 
prateria presente in precedenza. Non si hanno informazioni sulla 
causa del ricoprimento e non è possibile escludere un ruolo delle 
attività dei cantieri. 

 
 

Verifica 
dell’individuazione 
di misure di 
mitigazione 

Non sono state applicate misure di mitigazione. 

Descrizione e messa 
in atto delle misure 
di mitigazione  

 

Verifica 
dell’efficacia 
complessiva delle 
misure di 
mitigazione 
 

 

Verifica della 
necessità di misure 
correttive 
aggiuntive 
 

 

Commenti, 
Conclusioni e 
Proposte 

I rilievi effettuati nel corso della campagna estiva sulle 18 stazioni di bocca di porto hanno 
evidenziato  un  quadro  di  sostanziale  stabilità  delle  praterie  (copertura,  fenologia). 
Persistono  invece  criticità  legate  ai  parametri  relativi  alla  componente  epifitica 
(biodiversità, biomassa) presso le bocche di Chioggia e, in minor misura, di Malamocco e del 
Lido. Mancano  le  evidenze  di  eventuali  correlazioni  tra  i  fenomeni  in  atto  e  le  attività  di 
cantiere. Poiché la maggiore causa indiziaria risulta legata all’idrodinamismo, sono in corso 
approfondimenti  specifici  (suddivisione  degli  epifiti  in  classi  morfo‐funzionali,  studio 
dell’”effetto margine” e modellazione idro‐morfodinamica, analisi statistica multivariata tra 
le  serie  storiche  di  dati  raccolti  presso  le  stazioni  di  misura  delle  fanerogame marine  e 
quelli  di  correntometria  e  torbidità  nei  siti  ad  esse  vicini).  I  risultati  finora  ottenuti 
sembrano avvalorare  l’ipotesi di un  ruolo dell’idrodinamismo nelle  criticità  a  carico degli 
epifiti. La continuazione degli approfondimenti per l’anno in corso presso la bocca del Lido, 
con  l’aggiunta di un nuovo transetto per  la bocca di Malamocco permetterà di  investigare 
maggiormente questi aspetti per meglio comprendere i fenomeni intercorsi o in atto. 
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3. CONCLUSIONI 
 
Nella  presente  relazione  sono  state  analizzate  le  risultanze,  prodotte  dal  CORILA,  del  secondo 
quadrimestre (settembre ‐ dicembre 2012) dell’ottavo anno di monitoraggio (anno B8) delle attività di 
cantiere per le opere del MoSE e le relative opere di mitigazione.  

Per le matrici aria AGENTI CHIMICI e RUMORE, oltre al rapporto quadrimestrale sono stati valutati  i 
rapporti  mensili,  mentre  per  la  matrice  acqua  TORBIDITA’  sono  stati  valutati,  oltre  al  rapporto 
quadrimestrale, i report e le note di campagna. 

Anche per questo quadrimestre permangono delle  criticità per  alcune matrici  e  andranno  verificate 
nel  Rapporto  Finale  B8  le  risultanze  delle  nuove  attività  introdotte  nel  corso  degli  anni  di 
monitoraggio B7 e B8 a seguito del recepimento dei suggerimenti forniti da ISPRA fin dai primi report 
di valutazione. 
 
Per  la  matrice  ARIA  RUMORE  il  monitoraggio  del  II  quadrimestre  B8  ha  evidenziato  livelli  sonori 
generalmente  conformi  ai  limiti  di  legge.  Permangono  ancora  criticità  acustiche  alla  Bocca  di 
Malamocco dovute all’attività di battitura pali, in fase di ultimazione, evidenziate con superamenti del 
valore limite di immissione diurno e del valore limite differenziale presso il ricettore sensibile di Santa 
Maria  del Mare,  per  il  quale  si  ritiene  opportuno  continuare  in modo  vigile  sia  il monitoraggio  dei 
livelli sonori che le verifiche del rispetto delle prescrizioni delle autorizzazioni in deroga alle attività di 
cantiere. 
Si prende atto che durante il periodo di monitoraggio ad ogni riscontro di anomalia (superamento dei 
valori limite, della soglia di disturbo per l’avifauna e non rispetto delle limitazioni di orario prescritte 
dalle autorizzazioni in deroga comunali) è stato attivato il sistema di feedback che si è sempre svolto 
secondo la procedura concordata e condivisa tra le parti. 
Si  sottolinea,  per  quanto  riguarda  le misure  di mitigazione,  che  cambiamenti  nel  layout  dei  cantieri 
(disposizione e tipologia dei macchinari e/o delle lavorazioni) possono aver modificato, compromesso 
o diminuito l’efficacia acustica di interventi e/o misure di mitigazione realizzati già da tempo. 
 
Come  già  espresso  fin  dalle  prime  valutazioni  ISPRA  B1‐B4,  per  la  matrice  ACQUA  TORBIDITA’,  in 
merito  alle  residue  attività  di  cantiere  e  alle  attività  di  monitoraggio  finalizzate  alla  verifica  del 
possibile  impatto ad esse associato  si  ribadisce nuovamente  che  si  ritiene necessario  sintetizzare  in 
modo chiaro i risultati della valutazione integrata delle risultanze delle campagne fino ad oggi eseguite 
per questa  tipologia di monitoraggio (numerosità delle campagne ed esiti  specifici per  i diversi anni 
B1‐B7)  al  fine  di  individuare  le  tipologie  di  lavorazione  potenzialmente  impattanti  sulle  quali 
concentrare  le  eventuali  ulteriori  attività  di monitoraggio;  si  ribadisce  nuovamente  l’importanza  di 
una  più  attenta  sincronia  tra  la  programmazione  delle  residue  attività  di  cantiere  potenzialmente 
impattanti  sulla  matrice  acqua  (torbidità)  e  la  programmazione  delle  campagne  di  misura 
appositamente dedicate a questo scopo.  
 
Per  la matrice AVIFAUNA,  si  suggerisce di approfondire  le  cause che hanno determinato  la mancata 
rilevazione dell’atteso picco di  limicoli  in  laguna nord nel mese di novembre, e, come espresso nelle 
precedenti  schede  di  valutazione,  si  auspica  un’impostazione  delle  analisi  rivolta  alla  comparazione 
dei dati ornitologici con le risultanze dei monitoraggi di altre matrici.  

Per  la  matrice  FANEROGAME  persistono  criticità  in  merito  ai  parametri  relativi  agli  epifiti 
(biodiversità,  biomassa)  delle  stazioni  presenti  presso  le  bocche  di  Chioggia  e,  in minor misura,  di 
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Malamocco.  Poiché  la  maggiore  causa  indiziaria  risulta  legata  all’idrodinamismo,  sono  in  corso 
approfondimenti specifici,  la continuazione dei quali permetterà di investigare maggiormente questi 
aspetti per meglio comprendere i fenomeni intercorsi o in atto. 
 
Per  le osservazioni  complete di  ISPRA per  ciascuna matrice di monitoraggio  si  rimanda alla  sezione 
“Commenti, conclusioni e proposte” delle specifiche schede.  
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4. APPENDICE 1 
 

ACRONIMI PER LA CODIFICA DELLE SCHEDE 

 

AREA  MACROATTIVITÀ  ACRONIMO 

 

MATRICE ARIA  
(MA) 

Agenti chimici   CHI  

Rumore  RUM 

MATRICE ACQUA  
(MW) 

Rilevazione della torbidità e trasporto solido  

 
TOR 

MATRICE SUOLO  
(MS) 
 

Effetti sulla piezometria 

Contaminazione della falda 
FAL  

ECOSISTEMI DI PREGIO E 
COMPONENTE BIOLOGICA 
(EP) 

fauna  

effetti sull’avifauna  AVI 

effetti sulla fauna terrestre  FAT 

vegetazione terrestre  VEG 

habitat 

effetti sul macrozoobenthos  BEN 

effetti sulle pozze  POZ 

effetti sulle praterie a fanerogame  FAN  
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5. APPENDICE 2 
 

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI CANTIERE PER 
L’ANNO DI MONITORAGGIO B8 

[1] Interventi per la regolazione delle maree alle bocche di porto della laguna di Venezia (Sistema 
MOSE) – Principali attività in corso e/o programmate nel periodo 1 settembre – 14 settembre 
2012 

[2] Interventi per la regolazione delle maree alle bocche di porto della laguna di Venezia (Sistema 
MOSE) – Principali attività in corso e/o programmate nel periodo 15 settembre – 30 settembre 
2012 

[3] Interventi per la regolazione delle maree alle bocche di porto della laguna di Venezia (Sistema 
MOSE) – Principali attività in corso e/o programmate nel periodo 1 ottobre – 14 ottobre 2012 

[4] Interventi per la regolazione delle maree alle bocche di porto della laguna di Venezia (Sistema 
MOSE) – Principali attività in corso e/o programmate nel periodo 15 ottobre – 31 ottobre 2012 

[5] Interventi per la regolazione delle maree alle bocche di porto della laguna di Venezia (Sistema 
MOSE) – Principali attività in corso e/o programmate nel periodo 1 novembre – 14 novembre 
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