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1. PREMESSA 
 

Nell’ambito della procedura d’infrazione 4762/2003 relativa al progetto MoSE per violazione dell’art. 
4  della  direttiva  79/409/CEE  (direttiva  “Uccelli”)  sulla  conservazione  degli  uccelli  selvatici  e  alla 
successiva  messa  in  mora  complementare  4763/2003  per  violazione  delle  direttive  79/409/CEE  e 
92/43/CEE  (direttiva  “Habitat”),  la  Commissione  Europea  (nota  ENV.A/LT/Ares13085  del 
15/07/2008)  ha  espressamente  richiesto  che  “le  attività  connesse  al  monitoraggio  siano  sotto  la 
responsabilità  di  un  Ente  indipendente  da  quello  coinvolto  direttamente  o  indirettamente 
nell’esecuzione dei lavori”. A tale proposito il Governo Italiano ha proposto il coinvolgimento di ISPRA 
in tali attività.  

Le principali attività che ISPRA deve svolgere per il controllo del monitoraggio delle attività di cantiere 
e delle opere di compensazione sono: 
 

• validare e controllare l'esecuzione dei monitoraggi; 
• valutare i dati prodotti; 
• valutare le elaborazioni dei risultati; 
• verificare il raggiungimento degli obiettivi; 
• fornire le risultanze del monitoraggio agli organi istituzionali competenti per il loro inoltro alla 

Commissione europea; 
• predisporre,  con  la  collaborazione  degli  Enti  coinvolti,  un  apposito  sito web  d'informazione 

pubblica. 

L’esecuzione delle attività di cantiere alle bocche di porto del progetto MoSE coinvolge aree del litorale 
veneziano  di  pregio  dal  punto  di  vista  paesaggistico,  ambientale,  nonché  di  sfruttamento  turistico. 
Queste aree sono state designate Siti di Importanza Comunitaria (ai sensi della direttiva 92/43/CEE) e 
ZPS  (direttiva  79/409/CEE)  e  come  tali  facenti  parte  della  rete  “Natura  2000”.  Inoltre,  la  laguna  di 
Venezia,  identificata  come  IBA  (Important  Bird  Area)  064  “Laguna  Veneta”,  rientra  tra  le  aree  di 
interesse per la protezione dell’avifauna.  

In  ottemperanza  alle  normative  italiane  ed  europee,  il  Magistrato  alle  Acque,  attraverso  il  suo 
concessionario Consorzio Venezia Nuova, ha  richiesto  la messa  in opera di un ampio programma di 
monitoraggio degli effetti dei cantieri sulle matrici ambientali e sull’economia dei settori che potevano 
risultare potenzialmente  impattati dall’esecuzione delle opere.  La predisposizione e  l’esecuzione del 
Piano di monitoraggio è stato quindi commissionato al CORILA quale Ente competente. 

 

 

Gli scopi principali del Piano di monitoraggio dei cantieri del MoSE, così come dichiarati dall’esecutore 
(CORILA), sono: 

1. fornire  ai  cantieri  un  feedback  quanto  più  veloce  possibile  sul  mantenimento  del  livello  di 
impatto  previsto,  ossia  della  corretta  applicazione  della  buona  tecnica  di  esecuzione  delle 
attività;  
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2. fornire all’Ente responsabile gli elementi oggettivi per conoscere e poter dimostrare l’effettiva 
incidenza delle  attività di  cantiere  rispetto  alla  variabilità  delle  condizioni  ambientali  e della 
congiuntura  economica,  anche  per  predisporre  e  gestire  le  eventuali  misure  di 
mitigazione/compensazione necessarie. 

Il Piano di monitoraggio considera le seguenti matrici ed in esse principalmente gli impatti indicati tra 
parentesi: 

• Acqua  (torbidità  prodotta  dagli  scavi,  trasporto  solido  e  idrodinamica  alle  bocche  di 
porto); 

• Aria (rumore, polveri e gas prodotti dal cantiere); 
• Suolo (variazione dei livelli piezometrici dovuti allo scavo dei porti rifugio); 
• Ecosistemi di pregio (effetti su tegnùe, su vegetazione terrestre e marina, sull’avifauna in 

zone protette, su invertebrati terrestri endemici, su invertebrati acquatici insediati nelle 
cosiddette “pozze di sifonamento”); 

• Economia (effetti su pesca, turismo, porto). 

Alcuni dei parametri  investigabili per  le matrici di  interesse  sopra citate sono di  tipo diretto, ovvero 
esiste una relazione di causa‐effetto chiara e misurabile tra disturbo generato dalle attività di cantiere 
e impatto prodotto: 

• torbidità generata dalle operazioni di dragaggio; 
• rumore generato dalle attività di cantiere; 
• emissioni di scarichi e polveri; 
• variazione dei livelli di falda dovuti allo scavo dei porti rifugio; 
• variazioni  del  traffico  portuale  e  della  qualità  del  servizio  indotte  dall’occupazione  di 

spazi acquei alle bocche. 

Altri parametri sono invece di tipo indiretto e pur essendo rilevanti non sono facilmente interpretabili. 
Tali parametri riguardano: 

• ecosistemi di pregio e la componente biologica; 
• settori pesca e turismo. 

 

In Tabella 1 sono riportati per i diversi ambiti di indagine gli elementi monitorati. 

Le attività previste dal CORILA prevedono pubblicazione periodica dei risultati ottenuti nel corso del 
monitoraggio per ciascuna matrice. 

Le attività in cui è previsto il coinvolgimento di ISPRA concernono: 

• Attività 1: Monitoraggio alle attività di cantiere e relative opere di mitigazione; 
• Attività 2: Monitoraggio delle attività di compensazione (non oggetto del presente report). 
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Tabella 1. Schema degli ambiti di monitoraggio indagati durante le attività di cantiere e relativi elementi 
di indagine  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Monitoraggio delle attività di cantiere e relative opere di mitigazione: 
obiettivi e attività di ISPRA 

 

Gli obiettivi dell’attività di monitoraggio alle attività di cantiere e relative opere di mitigazione sono i 
seguenti: 

1.A  Valutazione dei risultati del monitoraggio;  

1.B  Valutazione del sistema di feedback adottato dal monitoraggio;  

1.C  Verifica della necessità di ulteriori misure correttive; 

1.D  Restituzione dei risultati e di elaborati ISPRA. 

 

OBIETTIVO 1A: VALUTAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO 

Obiettivi specifici 

• Descrizione degli impatti eventualmente individuati 
• Verifica dell’individuazione di misure di mitigazione, loro descrizione e messa in atto 
• Verifica dell’efficacia complessiva delle misure di mitigazione 
• Verifica della necessità di misure correttive aggiuntive 

 

OBIETTIVO 1B: VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI FEEDBACK ADOTTATO DAL MONITORAGGIO 

Obiettivi specifici 

• Verifica dell’applicazione del concetto di soglia nel caso di parametri diretti monitorati e 
del  concetto di  identificazione di  condizioni di  riferimento  fissate per gli  altri  elementi 
investigati;  

• Verifica  della  funzionalità  del  sistema  di  avvertimento  ai  cantieri  in  seguito  al 
superamento della soglia (modi e tempi); 

Ambito di indagine  Elemento di indagine 

Acqua   - Torbidità

Ecosistemi  di  pregio  e 
componenti biologiche 

- Avifauna
- Vegetazione terrestre 
- Fanerogame 
- Insetti 
- Benthos 
- Tegnue 

Aria  - Qualità dell’aria
- Rumore 

Suolo  - Variazioni della falda 
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• Verifica dell’applicazione degli interventi previsti in conseguenza dell’allarme; 
• Verifica dell’efficacia degli interventi previsti in conseguenza dell’allarme.  

 

OBIETTIVO 1C: VERIFICA DELLA NECESSITÀ DI ULTERIORI MISURE CORRETTIVE 

Obiettivi specifici 

• Sintesi degli impatti rilevati e delle misure di mitigazione intraprese; 
• Verifica dell’efficacia delle misure di mitigazione; 
• Valutazione della necessità di misure correttive aggiuntive. 

 

OBIETTIVO 1D: RESTITUZIONE RISULTATI ED ELABORATI ISPRA 

Obiettivi specifici 

• Trasferimento  risultati  al  Ministero  dell’Ambiente  Direzione,  Magistrato  alle  Acque  di 
Venezia e Regione Veneto; 

• Trasferimento risultati alla Commissione Europea; 
• Pubblicazione web dei risultati per favorire la consultazione pubblica. 

 

1.2 Modalità  di  svolgimento  della  valutazione  delle  attività  del  primo 
quadrimestre dell’anno di monitoraggio B6 e tempistiche 

 

La presente relazione, seconda dell’anno 2011, valuta il monitoraggio condotto alle attività di cantiere 
e relative opere di mitigazione del primo quadrimestre dell’anno di monitoraggio CORILA (anno B6) 
2010/2011. Al fine di svolgere le attività previste dagli obiettivi sopra riportati sono state formulate, 
come  per  i  precedenti  anni  di  monitoraggio,  delle  schede  specifiche  per  i  primi  3  obiettivi,  in 
particolare: 

 

– SCHEDA 1.A – VALUTAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO 

– SCHEDA 1.B –VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI FEEDBACK ADOTTATO DAL MONITORAGGIO 

– SCHEDA 1.C – VALUTAZIONE MISURE DI MITIGAZIONE 

 

È stata inoltre predisposta una nuova scheda 0 per la sola matrice Aria – Agenti Chimici. Per le schede 
0 delle altre matrici  si  fa  riferimento a quanto  riportato nella  relazione  “Controllo del monitoraggio 
delle  attività  di  cantiere  del  progetto  Mo.S.E.,  Relazione  integrata  I  2010.  Valutazione  anni  di 
monitoraggio CORILA B1, B2, B3, B4 – Maggio 2010”.  

– SCHEDA 0  – VALUTAZIONE DELLA  SITUAZIONE DI RIFERIMENTO E DELLE  PROCEDURE DI 
ALLERTA/ALLARME 

Tali schede sono state compilate per ciascuna matrice secondo le specifiche descritte nel “MANUALE 
DI COMPILAZIONE DELLE SCHEDE” riportato in APPENDICE alla relazione “Controllo del monitoraggio 
delle  attività  di  cantiere  del  progetto  Mo.S.E.,  Relazione  integrata  I  2010.  Valutazione  anni  di 
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monitoraggio  CORILA  B1,  B2,  B3,  B4  – Maggio  2010”.  L’appendice  allegata  alla  presente  relazione 
riporta, invece, solo gli acronimi per la codifica delle schede. 

Vengono quindi riportate le schede per ciascuna matrice come fatto per le precedenti relazioni. 
 
Per  le matrici  Aria  –  Agenti  Chimici,  Aria  –  Rumore  e  Acqua  –  Torbidità,  oltre  ai  report  del  primo 
quadrimestre B6, sono stati analizzati anche i dati provenienti, rispettivamente, dai rapporti mensili e 
dai rapporti e note di campagna riferiti al suddetto periodo di monitoraggio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Controllo del monitoraggio delle attività di cantiere del progetto Mo.S.E. – Relazione II/11/IQ‐B6  

 

 

  Pagina 7

2. SCHEDE 
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2.1 MATRICE ARIA – AGENTI CHIMICI 

2.1  MATRICE ARIA  

AGENTI CHIMICI 
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2.1.1 Scheda 0/B6 
Area  MA – Agenti Chimici 

CODICE:  
0/MA/CHI/II/11/IQ‐B6 

Responsabile di 
macroattività 

Ing. Domenico Gaudioso
Dott.ssa Anna Maria Caricchia 

Referente 
tecnico  

Ing. Giuseppe Gandolfo

Periodo di 
compilazione 

II/11

Documentazione 
consultata 

B.6.72 B/6 – Attività di rilevamento per il monitoraggio degli effetti prodotti dalle attività di 
costruzione delle opere alle bocche lagunari – VI fase ‐ Specifica operativa – maggio 2010 

B.6.72 B/6 – Macroattività: Agenti Chimici ‐ I RAPPORTO DI VALUTAZIONE – PERIODO DI 
RIFERIMENTO: MAGGIO ‐ AGOSTO 2010 ‐ 15/09/2010 

B.6.72 B/6 – Macroattività: Aria – RAPPORTO MENSILE: maggio 2010 – 15/06/2010 

B.6.72 B/6 – Macroattività: Aria – RAPPORTO MENSILE: giugno 2010– 15/07/2010 

B.6.72 B/6 – Macroattività: Aria – RAPPORTO MENSILE: luglio 2010 – 15/08/2010 

B.6.72 B/6 – Macroattività: Aria – RAPPORTO MENSILE: agosto 2010 – 15/09/2010 

 

Sintesi report  Tipo di monitoraggio 
e obiettivi  

 

Monitoraggio dei cantieri alle Bocche di Lido, di Malamocco e 
di Chioggia 
 ­  Parametri  monitorati  e  ubicazione  dei  punti  di 
campionamento. 
 
• Deposizioni atmosferiche 
Il  monitoraggio  delle  Deposizioni  Atmosferiche  non  viene 
effettuato nell’anno B6. 
• PM10 (monitoraggio continuo)  

Bocca di Lido (Punta Sabbioni):  
o Circolo Vela SO.CI.VE. 

• Metalli  nel  PM10  (Campagne)  ‐  (Arsenico,  Nichel,  Cadmio, 
Piombo,  Vanadio,  Cromo,  Cobalto,  Molibdeno,  Antimonio,
Zinco, Rame, Ferro, Tallio). 
Bocca di Lido (Punta Sabbioni):  

o 1 punto di campionamento all’interno del Circolo Vela 
SO.CI.VE. 

• CO, NOX, NO2 (campagne) 
Bocca di Lido (Punta Sabbioni):  

o 1 punto di campionamento all’interno del Circolo Vela 
SO.CI.VE. 

Bocca di Malamocco:  
o Casa di Cura S. Maria del Mare. 

 
Valori soglia  
o di riferimento 

• PM10. 
 
Soglia di breve periodo ‐ emissioni del cantiere (periodo estivo): 

o PM10 (media oraria): > 35 μg/m3; 
o Direzione del vento: 170‐360 gradi; 
o Giorno lavorativo e orario: 8‐20; 
o Velocità del vento: < 4 m/s. 

Soglia di breve periodo ‐ sollevamento eolico: 



Controllo del monitoraggio delle attività di cantiere ‐ Scheda 0 – Cod. 0/MA/CHI/II/11/IQ‐B6 

 

 

A R I A   – A G E N T I   C H I M I C I   – S c h e d a   0 / I Q ‐ B 6   ( ‘ 1 0 ‐ ‘ 1 1 )Pagina 12 

o PM10 (media oraria): > 75 μg/m3; 
o Direzione del vento: 170‐360 gradi; 
o Velocità del vento: > 4 m/s. 

 
Soglia di medio periodo: 

o PM10 (media giornaliera): > 50 μg/m3. 
(Rif: DM 60/02) 
 
• Metalli nel PM10 (V, Cr, Fe, Cu, Zn, Mo, Sb, Pb, As, Ni, Cd,Co): 

El ento Valore obiettivo 
Media annua (ng/m3)

Normativa di riferiment

Pb 500 (0,5 μg/m3) DM
60/02 
As 6

D.Lgs 
52/07 Cd 5
Ni 20

 
• CO, NOX, NO2: 
CO (protezione della salute umana): 10 mg/m3 come media sulle 8 
ore; 
NO2 (protezione della salute umana):  

o 200 μg/m3 come media oraria da non superare più di 
18 volte in un anno civile; 

o 40 μg/m3 come media annuale; 
NOX  (protezione  della  vegetazione):  30  μg/m3  come  media 
annuale; 
(Rif: DM 60/02) 
 

Procedure di 
allerta / allarme 

Monitoraggio del PM10.  Il CORILA ha predisposto due criteri per 
la  gestione  degli  allarmi  da  segnalare  alla  Direzione  Lavori.  Nel 
caso  di  superamento  delle  soglie  di medio  periodo  è  prevista  la 
segnalazione  e  la  descrizione  dell’evento  nel  relativo  rapporto 
mensile. Nel caso di superamento delle soglie di breve periodo la 
comunicazione  è  vincolata  alla  tipologia di  evento  (sollevamento 
eolico  o  emissioni  dal  cantiere).  Gli  episodi  di  superamento 
attribuibili  al  cantiere,  verranno  comunicati  tramite  e‐mail  ai 
funzionari  del  Magistrato  delle  Acque,  del  CVN.  Il  Rapporto  di 
Anomalia, comprendente la descrizione dell’evento e l’analisi delle 
cause,  verrà  inviato  una  volta  acquisiti  i  dati  necessari  per  la 
valutazione  del  fenomeno  (principalmente  dati  provenienti  dalla 
rete ARPAV). 
 
Relativamente  agli  altri  parametri  monitorati  (gas,  metalli  nel 
particolato  PM10),  si  rileva  che  le  soglie  utilizzate  per  il 
monitoraggio,  siano  esse  di  tipo  legislativo  oppure  ottenute 
tramite letteratura o tramite lo studio dei dati di monitoraggio già 
acquisiti,  non  sono  utilizzate  per  l’attivazione  immediata  delle 
procedure  di  allerta  e  allarme,  ma  vengono  utilizzate  per 
l’identificazione  degli  eventi  potenzialmente  (ma  non 
necessariamente)  riconducibili  alle  attività  di  cantiere  e  per  la 
successiva  analisi  dell’evento.  Si  ha  infatti  che  la  particolare 
situazione meteoclimatica  della  Pianura  Padana  e  la  presenza  di 
altre  sorgenti  di  inquinanti  (Porto  Marghera)  possono 
determinare  contributi  emissivi  importanti  nelle  aree  oggetto  di 
monitoraggio.  Le  soglie  utilizzate  hanno  dunque  lo  scopo  di 
allertare  sul  singolo  evento  e  di  far  attivare  un’analisi 
approfondita dei dati che ne determini chiaramente le cause. 
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Verifica report  Report completo. 

Commenti e 
Conclusioni 

Le soglie di breve periodo per emissione da cantiere utilizzate non sono state aggiornate 
nel passaggio dall’anno B5 all’anno B6. Il ricalcolo delle soglie di breve periodo, effettuato 
tramite  l’utilizzo  dei  dati  annuali  di  monitoraggio,  che  consentono  l’aggiornamento  dei 
livelli medi  in  condizioni  indisturbate,  ha  portato  ad  una  riduzione  della  soglia  di  breve 
periodo per emissioni dai cantieri da 35 a 32 μg/m3 come media oraria. Tale riduzione è 
stata  giudicata  di modesta  entità  dal  CORILA  e  “poiché  inferiore  al  10% del  valore  della 
soglia  stessa”  non  è  stata  considerata;  in  tal  modo  la  soglia  di  brave  periodo  è  rimasta 
inalterata al valore di 35 μg/m3.  
Si chiede invece che sia adottato il nuovo valore soglia individuato (32 μg/m3) e che venga 
effettuato il riconteggio degli episodi di superamento nel periodo in esame. 
Si  evidenzia  inoltre  che  il  conteggio dei  superamenti  nei mesi  di maggio,  giugno  e  luglio 
2010 risulta già effetto da errore perché è stato fatto con l’utilizzo del valore di 38 μg/m3 
anziché di 35 μg/m3 (cfr. I rapporto di valutazione pag 4).  
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2.1.2 Scheda 1A/B6 
Area  MA – Agenti Chimici 

 
CODICE:  
1A/MA/CHI/II/11/IQ‐B6 

Responsabile di 
macroattività 

Ing. Domenico Gaudioso 
Dott.ssa Anna Maria Caricchia 

Referente 
tecnico 

Ing. Giuseppe Gandolfo 

Periodo di 
compilazione 

II/11 

Periodo 
monitoraggio 

I QUADRIMESTRE – B6 

Maggio 2010 – Agosto 2010 

 

Documentazione 
consultata  

B.6.72 B/6 – Attività di rilevamento per il monitoraggio degli effetti prodotti dalle attività di 
costruzione delle opere alle bocche lagunari – VI fase ‐ Specifica operativa – maggio 2010 

B.6.72 B/6 – Macroattività: Agenti Chimici ‐ I RAPPORTO DI VALUTAZIONE – PERIODO DI 
RIFERIMENTO: MAGGIO ‐ AGOSTO 2010 ‐ 15/09/2010 

B.6.72 B/6 – Macroattività: Aria – RAPPORTO MENSILE: maggio 2010 – 15/06/2010 

B.6.72 B/6 – Macroattività: Aria – RAPPORTO MENSILE: giugno 2010– 15/07/2010 

B.6.72 B/6 – Macroattività: Aria – RAPPORTO MENSILE: luglio 2010 – 15/08/2010 

B.6.72 B/6 – Macroattività: Aria – RAPPORTO MENSILE: agosto 2010 – 15/09/2010 

 

Sintesi report  Di seguito è riportata la sintesi dei report relativi alle attività di monitoraggio della qualità 
dell’aria, svolte nel quadrimestre maggio – agosto 2011 (I/B6). 
I rapporti mensili riportano le attività di monitoraggio di ogni mese, descrivono i parametri 
monitorati,  forniscono una prima analisi dei dati  raccolti e  riportano  il  confronto dei dati 
con le soglie di allerta e di allarme.  
Il  rapporto  di  valutazione  riporta  le  informazioni  sul  monitoraggio  svolto  durante  il 
quadrimestre  nel  suo  complesso,  indicando  gli  eventi  significativi  e  fornendo  una 
interpretazione dei dati raccolti. 

Nel  I quadrimestre  sono state  svolte  le attività di monitoraggio  relativamente ai  seguenti 
parametri: 

1. PM10 (continuo); 
2. Metalli pesanti nel PM10; 
3. CO, NOX, NO2. 

 
Per  le  attività  di  monitoraggio  sono  state  utilizzate  le  soglie  riportate  nella  scheda 
“0/MA/CHI/II/11/IQ‐B6”. 
 
Risultati del monitoraggio 
 

1. PM10 (monitoraggio in continuo ‐ Punta Sabbioni) 
Il monitoraggio del PM10 ha presentato alcuni periodi di interruzione dovuti a problemi di 
alimentazione  elettrica.  Le  interruzioni  più  significative  si  sono  avute  a  luglio  (14  giorni 
mancanti) e ad agosto (6 giorni). 
Nel  mese  di  giugno  è  stata  effettuata  la  taratura  dello  strumento  mediante  misure  in 
parallelo con tecnica di misura gravimetrica. 
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I  dati  di  monitoraggio  sono  stati  elaborati  per  i  seguenti  studi:  ricostruzione  del 
giorno/settimana tipo, relazione dei livelli misurati con l’umidità e con il regime dei venti e 
con le ore di attività e di fermo cantiere. 
Per  l’analisi dei dati  in relazione ai periodi di attività e di  fermo cantiere,  i dati sono stati 
suddivisi  in  lavorativi (lunedì – venerdì, ore 8‐20) e  fermo cantiere (domenica, ore 8‐20). 
Sono  state  separate  le  condizioni  di  calma  di  vento  da  quelle  con  venti  provenienti  da 
direzioni compatibili con il cantiere. In condizioni di calma di vento si ha un livello medio di 
PM10 di 16 μg/m3 sia per il periodo lavorativo che per quello non lavorativo. In presenza di 
vento il valore medio è di 13 μg/m3 per il periodo lavorativo e di 15 μg/m3 per il periodo 
non  lavorativo.  I dati dei periodi  lavorativi e non  lavorativi  risultano quindi  confrontabili 
sia in condizioni di calma che di presenza di vento. 
I  dati  di  monitoraggio  sono  stati  confrontati  con  quelli  delle  centraline  ARPAV  di 
riferimento:  Bissuola  e  Sacca  Fisola.  I  dati  di  PM10  misurati  a  Punta  Sabbioni  hanno 
andamento analogo a quello delle 2  stazioni ARPAV e hanno una buona correlazione  con 
esse (0,90 per Sacca Fisola e 0,89 per Bissuola). 
Sono  stati  registrati  10  superamenti  della  soglie  di  breve  periodo  per  emissioni  dal 
cantiere: l’analisi dei dati, riportata dal CORILA nei rapporti mensili,  indica che si tratta di 
eventi dovuti alle particolari condizioni atmosferiche del periodo caratterizzate da assenza 
di venti e da umidità relativa elevata. 
Per la soglia di breve periodo ‐ sollevamento eolico e per la soglia di medio periodo non si 
sono registrati superamenti. 
 

2. Metalli pesanti nel PM10 
Durante il I quadrimestre è stata effettuata la campagna di misura “jolly” a Punta Sabbioni. 
• Punta  Sabbioni:  1  campagna  di  misura  (dal  10/07  al  23/07/2010)  campionamento 

presso il Circolo SO.CI.VE. 
 
Le analisi sono volte a determinare le concentrazioni nel PM10 dei seguenti metalli: V, Cr, 
Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Mo, Cd, Sb, Tl, Pb,  
 
Punta  Sabbioni:  la  campagna  di  misura  è  stata  svolta  in  un  periodo  in  cui  le  condizioni 
meteorologiche  sono  state  caratterizzate  da  piovosità  quasi  nulla  e  da  venti  deboli 
provenienti dal  I e dal  II quadrante, quindi da direzioni non compatibili con  il cantiere. Si 
ricorda che  il  sito di monitoraggio è situato sottovento rispetto al cantiere nelle direzioni 
tra  180°  e  360°.  Per  questo  motivo  i  campioni  associabili  alle  attività  di  cantiere  sono 
limitati. 
I  dati  sono  stati  confrontati  con  i  valori  limite  previsti  dalla  normativa  per  i  seguenti 
metalli: Ni, Cd, As e Pb (cfr. scheda 0/MA/CHI/II/11/IQ‐B6). Il confronto è da considerarsi 
come indicativo perché è fatto tra un dato misurato in un intervallo limitato di tempo (14 
giorni) con un valore  limite riferito all’anno civile.  I  livelli misurati sono minori dei valori 
limite considerati. 
I dati di concentrazione di Ni, Cd, As e Pb sono stati confrontati con i valori di riferimento 
del WHO (WHO – Air Quality Guidelines  for Europe, 2000) per  le  aree di background e  le 
aree urbane. Si può osservare che i valori misurati per Ni e Pb sono confrontabili con quelli 
caratteristici di zone urbane, mentre i livelli di As e Cd sono assimilabili ai valori tipici delle 
zone di fondo. 
Infine i dati di Ni, Cd, As e Pb sono stati confrontati con i dati delle stazioni di monitoraggio 
ARPAV: A. Da Mestre (2005), via Circonvallazione (2006‐2008) e Bissuola (2006‐2009). E’ 
importante che venga specificato nei report se i dati di ARPA Veneto sono stati considerati 
come medie dei periodi omologhi a quelli delle campagne di misura, o sono dati di media 
annuale di ogni stazione. 
I livelli di As, Cd e Pb sono minori dei rispettivi dati della rete ARPAV, mentre il Pb presenta 
valori confrontabili. 
 

3. CO, NOX, NO2 
 
Durante  il  primo quadrimestre  sono  state  svolte  le  seguenti  campagne di misura per CO, 
NOX ed NO2: 
• Punta  Sabbioni:  2  campagne  (dal  16  al  23/05/2010,  dal  25/07  al  01/08/2010), 

campionamento presso il Circolo SO.CI.VE. 
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• Malamocco: 3 campagne settimanali (dal 13 al 20/06/2010, dal 08 al 15/08/2010 e dal 
22 al 29/08/2010), campionamento presso la Casa di Cura S. Maria del Mare. 

 
Dall’anno  B6  la  durata  delle  campagne  di  monitoraggio  dei  gas  viene  aumentata  di  un 
giorno (8 giorni complessivi, da domenica a domenica) per includere due giorni festivi. 
 
Punta  Sabbioni:  l’analisi  dei  dati  di monitoraggio mostra  come  le  concentrazioni  dei  gas 
misurati non presentino particolari evidenze dell’influenza delle attività di cantiere.  
Considerati  i dati delle due campagne complessivamente,  l’analisi  in relazione alle diverse 
direzioni di vento, non evidenzia sostanziali differenze nei  livelli. Si osserva che con venti 
che  spirano dal  III  e  IV quadrante  (punto di misura  sotto vento  il  rispetto al  cantiere),  le 
concentrazioni misurate in condizioni di attività e di fermo cantiere risultano confrontabili. 
L’analisi dei dati  in  relazione ai  livelli dei periodi  lavorativi e di  fermo cantiere evidenzia 
per  tutti  e  tre  i  gas  livelli  maggiori  nei  periodi  di  fermo  cantiere.  Tale  situazione  è 
riscontrata anche nelle singole campagne di misura a maggio e ad agosto. 
Si registra il superamento della soglia di protezione della vegetazione (NOX), mentre non si 
registrano superamenti per le soglie per NO2 e CO. 
 
Malamocco: i dati di monitoraggio mostrano come le concentrazioni dei gas possano avere 
una correlazione con le attività di cantiere. Considerando i casi in cui i venti che pongono il 
punto di misura sottovento rispetto al cantiere (320° ‐ 120°), i dati mostrano che i livelli del 
periodo  lavorativo sono maggiori  rispetto a quelli del periodo di  fermo cantiere. Tuttavia 
ciò è vero anche considerando i casi con le altre direzioni del vento (120° ‐ 320°). Si osserva 
che  i  dati  medi  di  concentrazione,  indipendentemente  dal  regime  dei  venti,  risultano 
mediamente  più  elevati  nei  periodi  di  attività  del  cantiere  rispetto  ai  periodi  di  fermo. 
Questa  situazione  è  riscontrata  anche  nelle  singole  campagne  di  misura  a  giugno  e  ad 
agosto. 
Si registra il superamento della soglia di protezione della vegetazione (NOX), mentre non si 
registrano superamenti per le soglie per NO2 e CO. 
 
 

Verifica report   Report completo. 
 

Verifica del 
raggiungimento 
degli obiettivi di 
monitoraggio 
prefissati 

Presenza/ 
Assenza impatto 

Nella  documentazione  esaminata  non  vengono  segnalati  impatti  a 
carico di recettori sensibili. 

Descrizione impatto  Vedi sopra.

Verifica 
dell’individuazione 
di misure di 
mitigazione 

Non sono state individuate misure attive di mitigazione. Rimangono 
in  essere  le  misure  mitigative  proattive  descritte  nella 
documentazione  ”Progetto  MoSE  ‐  Piano  di  compensazione, 
conservazione,  riqualificazione  ambientale  dei  SIC  IT  3250003,  IT 
3250023, IT 3250031, IT 3250030 e della ZPS IT 3250046 – Sintesi 
delle procedure di allarme rilevate dal 2005 ad oggi – aprile 2010” e 
commentate  nella  “Scheda  integrativa  B1  –  B4  ‐  Sintesi  delle 
procedure di  allarme  rilevate nel  periodo B1  – B4”  riportata nella 
relazione  “Controllo  del monitoraggio  delle  attività  di  cantiere  del 
progetto  Mo.S.E.  Relazione  integrata  I/10  ‐  Valutazione  anni  di 
monitoraggio CORILA B1‐B2‐B3‐B4”(ISPRA, 2010).  

Descrizione e messa 
in atto delle misure 
di mitigazione  

Vedi “Verifica dell’individuazione di misure di mitigazione”. 
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Verifica 
dell’efficacia 
complessiva delle 
misure di 
mitigazione 

Vedi “Verifica dell’individuazione di misure di mitigazione”.

Verifica della 
necessità di misure 
correttive 
aggiuntive 

Vedi “Verifica dell’individuazione di misure di mitigazione”.

Commenti, 
Conclusioni e 
Proposte 

Per  quanto  riguarda  il  confronto  dei  dati  di  Ni,  Cd,  As  e  Pb  con  quelli  delle  stazioni  di 
monitoraggio  ARPAV:  A.  Da Mestre  (2005),  via  Circonvallazione  (2006‐2008)  e  Bissuola 
(2006‐2009), è importante che venga specificato nei report se i dati di ARPA Veneto sono 
stati considerati come medie dei periodi omologhi a quelli delle campagne di misura, o sono 
dati di media annuale di ogni stazione. 
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2.1.3 Scheda 1B/B6 
Area  MA – Agenti Chimici 

 
CODICE:  
1B/MA/CHI/II/11/IQ‐B6 

Responsabile di 
Macroattività 

Ing. Domenico Gaudioso 
Dott.ssa Anna Maria Caricchia 

Referente 
Tecnico 

Ing. Giuseppe Gandolfo 

Periodo di 
compilazione 

II/11 

Periodo 
monitoraggio 

I QUADRIMESTRE – B6 

Maggio 2010 – Agosto 2010 

Documentazione 
consultata  

B.6.72 B/6 – Attività di rilevamento per il monitoraggio degli effetti prodotti dalle attività di 
costruzione delle opere alle bocche lagunari – VI fase ‐ Specifica operativa – maggio 2010 

B.6.72 B/6 – Macroattività: Agenti Chimici ‐ I RAPPORTO DI VALUTAZIONE – PERIODO DI 
RIFERIMENTO: MAGGIO ‐ AGOSTO 2010 ‐ 15/09/2010 

B.6.72 B/6 – Macroattività: Aria – RAPPORTO MENSILE: maggio 2010 – 15/06/2010 

B.6.72 B/6 – Macroattività: Aria – RAPPORTO MENSILE: giugno 2010– 15/07/2010 

B.6.72 B/6 – Macroattività: Aria – RAPPORTO MENSILE: luglio 2010 – 15/08/2010 

B.6.72 B/6 – Macroattività: Aria – RAPPORTO MENSILE: agosto 2010 – 15/09/2010 

 

Sintesi report  Vedi scheda 1A/MA/CHI/II/11/IQ‐B6

Verifica report   Nei rapporti mensili e nel rapporto quadrimestrale, non si ritrovano evidenze di procedure 
di allertamento della Direzione Lavori. 
 

Verifica del 
sistema di 
feedback 

Verifica 
dell’applicazione 
delle soglie previste 
e sintesi dei relativi 
superamenti 

Le soglie previste sono state applicate.
I superamenti sono elencati di seguito: 
 

1. PM10. 
Punta  Sabbioni  (numero  di  eventi):  10  superamenti  della 
soglia  di  breve  periodo  per  emissioni  cantiere  (nessun 
avviso alla DL); 
 

2. NOX.  
Punta  Sabbioni:  superamento  soglia  di  protezione  della 
vegetazione. 
Malamocco:  superamento  soglia  di  protezione  della 
vegetazione 
 

Verifica della 
funzionalità del 
sistema di 
avvertimento ai 
cantieri in seguito al 
superamento della 
soglia  

Dalla documentazione esaminata non è stato possibile ricostruire un 
completo  sistema  di  feedback  relativo  alle  procedura  di 
allerta/allarme. 
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Verifica 
dell’applicazione 
degli interventi 
previsti in 
conseguenza 
dell’allarme 

Vedi sopra.

Verifica 
dell’efficacia degli 
interventi previsti 
in conseguenza 
dell’allarme 

Non sono state individuate misure attive di mitigazione. Rimangono 
comunque  in  essere  le  misure mitigative  proattive  descritte  nella 
documentazione  ”Progetto  MoSE  ‐  Piano  di  compensazione, 
conservazione,  riqualificazione  ambientale  dei  SIC  IT  3250003,  IT 
3250023, IT 3250031, IT 3250030 e della ZPS IT 3250046 – Sintesi 
delle procedure di allarme rilevate dal 2005 ad oggi – aprile 2010” e 
commentate nella scheda “Scheda integrativa B1 – B4 ‐ Sintesi delle 
procedure di  allarme  rilevate nel periodo B1 – B4”  riportata nella 
relazione  “Controllo  del monitoraggio  delle  attività  di  cantiere  del 
progetto  Mo.S.E.  Relazione  integrata  I/10  ‐  Valutazione  anni  di 
monitoraggio CORILA B1‐B2‐B3‐B4”(ISPRA, 2010). 

Commenti e 
Conclusioni 

Nessun commento. 
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2.2  MATRICE ARIA ­ RUMORE

2.2  MATRICE ARIA  

RUMORE 
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2.2.1 Scheda 1A/B6 
Area  MA‐ Rumore 

CODICE:  
1A/MA/RUM/II/11/IQ‐B6 

Responsabile di 
macroattività 

Ing. Salvatore Curcuruto

Referente 
tecnico 

Ing. Guido Fabris 
Ing. Francesca Sacchetti 
 

Periodo di 
compilazione 

II/11

Periodo 
monitoraggio 

I QUADRIMESTRE – B6

Bocca  di  Malamocco,  località  Alberoni  (15/05/2010  ‐  10/06/2010)  e  S.  Maria  del  Mare 
(15/05/2010 – 14/06/2010) 

Bocca di Chioggia, località Ca’ Roman (12/05/2010 – 19/05/2010). 

Documentazione 
consultata  

B.6.72  B/6  ‐  Attività  di  rilevamento  per  il  monitoraggio  degli  effetti  prodotti  dalla 
costruzione delle opere alle bocche lagunari – VI Fase – Specifica operativa – maggio 2010 

B.6.72  B/6  –  Macroattività:  Rumore  ‐  I  RAPPORTO  DI  VALUTAZIONE  –  PERIODO  DI 
RIFERIMENTO: MAGGIO ‐ AGOSTO 2010 ‐ 15/09/2010 

B.6.72  B/6  –  Macroattività:  Rumore  –  RAPPORTO  MENSILE:  maggio  2010  –  Bocca  di 
Malamocco: Alberoni – 15/06/2010 

B.6.72  B/6  –  Macroattività:  Rumore  –  RAPPORTO  MENSILE:  maggio  2010  –  Bocca  di 
Malamocco: S. Maria del Mare – 15/06/2010 

B.6.72  B/6  –  Macroattività:  Rumore  –  RAPPORTO  MENSILE:  maggio  2010  –  Bocca  di 
Chioggia: Ca’Roman – 15/06/2010 

B.6.72  B/6  –  Macroattività:  Rumore  –  RAPPORTO  MENSILE:  giugno  2010  –  Bocca  di 
Malamocco: Alberoni – 19/07/2010 

B.6.72  B/6  –  Macroattività:  Rumore  –  RAPPORTO  MENSILE:  giugno  2010  –  Bocca  di 
Malamocco: S. Maria del Mare – 19/07/2010 

Nota Direzione Lavori – Monitoraggio opere bocche di porto del 23/09/2010. Studio B.6.72 
B/5  –  B/6  –  Attività  di  rilevamento  per  il  monitoraggio  degli  effetti  prodotti  dalla 
costruzione delle opere alle bocche lagunari. 5^‐6^ fase. Oggetto: Monitoraggio del rumore.

Sintesi report  La  documentazione  analizzata  si  riferisce  al  periodo  di  monitoraggio  rumore  maggio  –
agosto 2010. In particolare, il monitoraggio è stato così effettuato:  
Bocca di Malamocco –località Alberoni: dal 15 maggio al 10 giugno; 
Bocca di Malamocco – Santa Maria del Mare: dal 15 maggio al 14 giugno; 
Bocca di Chioggia – località Ca’Roman: dal 12 al 19 maggio. 
In tale periodo sono stati inviati complessivamente 9 Rapporti di Anomalia; ogni rapporto 
poteva essere riferito ad una singola o a più giornate (Alberoni, n.3 Rapporti; S. Maria del 
Mare, n.4 Rapporti; Ca’Roman, n.2 Rapporti).  
Nel I Rapporto di valutazione sono descritti le postazioni di misura e le attività di cantiere 
rilevate,  i  riepiloghi  dei  livelli  equivalenti  dei  periodi  diurni  e  notturni  monitorati,  i 
riassunti  delle misurazioni,  commenti  e  considerazioni  in merito  alla  verifica del  rispetto 
dei limiti normativi e, laddove presenti, delle prescrizioni delle deroghe al rumore.  
I  rapporti mensili  riportano,  oltre  i  dati  riepilogativi,  anche  i  profili  temporali  giornalieri 
con l’indicazione degli eventi e delle sorgenti sonore principali e i dati orari fonometrici e 
meteo. 
Di seguito si riporta una sintesi del clima acustico monitorato durante le fasi di lavorazione 
dei cantieri.  
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Bocca di Malamocco– località Alberoni:  
L’area  di  monitoraggio  è  classificata  acusticamente  in  CLASSE  I.  Il  punto  di  rilievo 
ALBERONISIC3 si trova su un albero all’interno dell’area SIC di Alberoni, con il microfono 
posto ad una altezza di circa 5,2 m dal suolo. 
Il monitoraggio è stato effettuato dal 15 maggio al 10 giugno 2010. Durante tale periodo le 
attività più rumorose, eseguite dalle ditte Mantovani e Fincosit, sono state la battitura pali e 
le  lavorazioni  connesse  al  cantiere  dove  è  stato  eseguito  il  jet‐grouting.  In  particolare,  le 
attività  della  ditta  Mantovani  hanno  riguardato  il  carico  di  pietrame  sulla  piarda  di 
Alberoni,  distante  circa  650  metri  dalla  postazione  di  monitoraggio,  e  le  lavorazioni  di 
cantiere  connesse  all’attività  di  jet‐grouting  sulla  spalla  nord  a  circa  80  m  dal  punto  di 
rilievo;  l’  attività  della  ditta  Fincosit  ha  invece  riguardato  la  battitura  pali  effettuata  nei 
pressi dell’area centrale della Bocca. 
La ditta Mantovani è risultata in possesso di una autorizzazione in deroga per le sue attività 
particolarmente  rumorose  fino  al  30  aprile  2010  prorogata  al  30  aprile  2011. 
L’autorizzazione in deroga prevede il rispetto di diverse prescrizioni, tra le quali “le attività 
rumorose  dovranno  essere  eseguite  dal  lunedì  al  venerdì  dalle  07:30  alle  17:00,  con 
interruzione  tra  le  12:00  e  le  13:00”  Per  quanto  riguarda  la  ditta  Fincosit,  non  risulta 
pervenuta  alcuna  informazione  in  merito  ad  eventuali  deroghe  ai  limiti  di  rumore  per 
attività  particolarmente  rumorose,  per  cui  per  le  attività  eseguite dalla  stessa  rimangono 
vigenti  i  limiti  normativi  relativi  alla  classe  I.  Per  le  attività  svolte  in  prossimità  di  aree 
naturalistiche protette, deve comunque essere rispettata la sospensione degli interventi che 
determinano  un  forte  rumore  e/o  vibrazioni  dalle  04:30  alle  08:30,  nel  periodo  1‐31 
maggio,  e  dalle  04:00  alle  08:00,  nel  periodo  1  –  30  giugno.  Durante  l’attività  di 
monitoraggio sono stati rilevati complessivamente 24 periodi diurni interi, 2 periodi diurni 
parziali e 25 periodi notturni interi. L’attività di battitura pali, rispetto alle altre attività o ad 
altri eventi estranei al cantiere, è stata quella che ha fatto registrare i livelli più elevati.  
I  risultati  del  monitoraggio  evidenziano  il  superamento  del  limite  di  immissione 
complessivo  in  tutte  le  giornate  lavorative  ad  eccezione  del  28 maggio.  In  particolare,  in 
tutte le giornate in cui è stata presente l’attività di battitura pali, ad eccezione del 7 giugno, 
il  livello  di  emissione  diurno  riferito  a  tale  attività  è  sempre  stato  superiore  al  relativo 
limite di classe I. Inoltre in tutte le giornate in cui è presente tale attività, ad eccezione del 7 
e  del  10  giugno,  il  valore  della  sola  battitura  pali  è  stato  nettamente  superiore  anche  al 
limite di immissione. 
Vista  la  presenza,  in  alcune  giornate,  di  attrezzature  di  cantiere  funzionanti  in  orario 
notturno, sono stati valutati  i  livelli di  immissione/emissione relativi al periodo notturno: 
dai  risultati  del monitoraggio  si  evince  che,  benché  il  funzionamento  di  tale  attrezzatura 
non  è  determinante  ai  fini  del  superamento  dei  limiti  di  immissione  in  orario  notturno, 
questa  comporta  un  aumento  del  livello  di  immissione  notturno,  di  circa  3  dBA  nel  caso 
peggiore,  ed  è  responsabile  di  livelli  sonori  superiori  al  valore  limite  di  emissione  per  il 
periodo notturno.  
Dall’analisi dei dati si evince inoltre che le attività di jet‐grouting della ditta Mantovani sono 
state  effettuate  entro  i  limiti  di  orario  indicati  dalla  deroga.  È  stata  inoltre  rispettata  la 
sospensione delle attività che determinano elevata rumorosità e/o vibrazioni nelle ore e nei 
periodi sopraindicati, sia dalla ditta Mantovani che dalla ditta Fincosit.  
 
Bocca Malamocco – località S. Maria del Mare:  
La postazione di misura, PELLES1,  si  trova su una  terrazza della Casa dell’Ospitalità di  S. 
Maria del Mare,  con  il microfono posto ad una altezza di  circa  6 m dal  suolo. L’area di  S. 
Maria del Mare è classificata acusticamente in CLASSE I. Valgono inoltre i limiti differenziali 
all’interno  degli  ambienti  abitativi  (5  dBA  nel  periodo  diurno  e  3  dBA  nel  periodo 
notturno);  le misurazioni effettuate sulla  terrazza della casa  di  riposo hanno permesso di 
effettuare  una  stima  del  livello  differenziale,  basata  sulla  differenza  tra  il  rumore 
ambientale e il rumore residuo nel momento di massimo disturbo. 
Il monitoraggio è stato eseguito dal 15 maggio al 14 giugno 2010.  
Durante  tale  periodo  i  lavori  sono  stati  svolti  dalle  ditte  Mantovani  e  Fincosit.  La  ditta 
Mantovani  è  risultata  in  possesso  di  una  autorizzazione  in  deroga  per  le  sue  attività 
particolarmente  rumorose  fino  al  30  aprile  2010  prorogata  al  30  aprile  2011. 
L’autorizzazione in deroga prevede il rispetto di diverse prescrizioni, tra le quali “le attività 
rumorose  dovranno  essere  eseguite  dal  lunedì  al  venerdì  dalle  07:30  alle  17:00,  con 
interruzione  tra  le  12:00  e  le  13:00”.  Per  quanto  riguarda  la  ditta  Fincosit,  non  risulta 
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pervenuta  alcuna  informazione  in  merito  ad  eventuali  deroghe  ai  limiti  di  rumore  per 
attività  particolarmente  rumorose,  per  cui  per  le  attività  eseguite dalla  stessa  rimangono 
vigenti  i  limiti  normativi  assoluti  (di  classe  I)  e  differenziali.  Per  le  attività  svolte  in 
prossimità di aree naturalistiche protette, deve comunque essere rispettata la sospensione 
degli interventi che determinano un forte rumore e/o vibrazioni: dalle 04:30 alle 08:30, nel 
periodo 1‐31 maggio e dalle 04:00 alle 08:00, nel periodo 1 – 30 giugno. 
L’attività della ditta Mantovani ha riguardato il carico di pietrame sulla piarda di Alberoni, 
distante  circa  650  m  dalla  postazione  di  monitoraggio,  e  attività  saltuaria  di  vibratura 
palancole  vicino  alla  spalla  sud,  distante  circa  150  m;  l’attività  di  battitura  pali  è  stata 
eseguita  dalla  ditta  Fincosit.  Nel  periodo  di  monitoraggio  sono  stati  rilevati  23  periodi 
diurni  interi  e  4  parziali,  25 periodi  notturni  interi  e  1  parziale  (si  segnala  l’interruzione 
della  trasmissione dei dati  tra  il  29 maggio e  il  1  giugno a  causa dello  spegnimento della 
centralina).  Le  attività  presenti  hanno  comportato  superamenti  del  limite  diurno:  non  è 
stato  possibile  definire  il  livello  di  immissione  ed  emissione  riferito  alla  sola  attività  di 
battitura  pali  (non  sottoposta  a  deroga),  in  quanto  spesso  contemporanea  alle  attività  di 
vibratura palancole e/o ad altre attività di cantiere in regime di deroga.  
Per  la  stima  del  livello  differenziale  relativo  all’attività  di  battitura  pali  sono  stati 
considerati  due  intervalli  di  5 min,  relativi  al  livello  di  rumore  ambientale  e  al  livello  di 
rumore  residuo,  rilevati  in  quattro  giornate  diverse  (19 maggio,  27 maggio,  3  giugno,  8 
giugno). Anche se le misurazioni sono state eseguite sulla terrazza della casa di riposo e non 
all’interno dell’ambiente abitativo,  si può certamente  ipotizzare  il  superamento del  limite 
differenziale all’interno dello stesso edificio. 
Per  quanto  riguarda  la  verifica  degli  orari  di  inizio,  fine  e  sospensione  delle  attività, 
dall’analisi dei dati di monitoraggio si evince il mancato rispetto delle indicazioni sull’orario 
di inizio delle attività rumorose per la giornata del 10 giugno.  
 
Bocca diChioggia– località Ca’ Roman:  
L’area del monitoraggio fa riferimento alla postazione CAROMA1, classificata in Classe I. La 
postazione CAROMA1 si trova su un albero all’interno dell’oasi Ca’Roman, con il microfono 
posto ad una altezza di 4,5 m dal suolo e di 7,4 m sul livello del mare. Riguardo ai limiti di 
orario nell’intero mese di maggio, nei pressi dell’oasi Ca’ Roman deve essere rispettata  la 
sospensione  degli  interventi  che  determinano  un  forte  rumore/vibrazione  dalle  ore  4,30 
alle ore 8,30.  
Il monitoraggio del rumore ha avuto una durata di circa 1 settimana: dalle ore 06:00 del 12 
maggio alle ore 18:55 del 19 maggio. In tale periodo sono stati rilevati 8 periodi diurni, di 
cui 7 interi e 1 parziale, e 7 periodi notturni interi. 
Le  attività  maggiormente  rumorose  ai  fini  dell’impatto  sull’Oasi  di  Ca’Roman  sono  state 
quelle connesse con l’impianto di betonaggio sulla spalla nord per le lavorazioni nella tura, 
le  attività  di  dragaggio  del  fondale mediante  nave  con  gru  situata  nei  pressi  della  spalla 
nord e le attività di infissione palancole nei pressi della spalla sud. L’attività più rumorosa è 
stata l’infissione palancole; in tutte le giornate in cui è stata eseguita tale lavorazione è stato 
superato  il  limite  di  immissione  diurno;  altre  attività  che  hanno  influenzato  il  livello  di 
rumorosità sono state quelle connesse all’impianto di betonaggio e,  in maniera marginale, 
all’attività  di  dragaggio  del  fondale.  In  sintesi,  i  risultati  evidenziano  il  superamento  del 
limite  diurno  per  le  giornate  del  14,  17  e  18 maggio;  il  13,  14  e  18 maggio  non  è  stato 
rispettato l’orario previsto per l’inizio delle lavorazioni più rumorose. Per quanto riguarda 
la  verifica  del  limite  di  emissione,  nel  caso  in  esame  non  è  stato  possibile  estrapolare  il 
contributo della singola sorgente più rumorosa (infissione palancole), perché spesso erano 
presenti  altri  eventi  rumorosi  (attività  alla  spalla  nord,  canto  uccelli,  passaggio  di 
imbarcazioni  e  di  velivoli).  Il  canto  degli  uccelli  è  stato  presente  in  maniera  frequente, 
caratterizzato  da  componenti  in  frequenza  di  1600  ÷  8000  Hz  e  a  tratti  da  livelli  molto 
elevati:  ciò  è  dovuto  alla  vicinanza  del  microfono  agli  alberi  normalmente  frequentati 
dall’avifauna, che ha reso evidente il canto degli uccelli rispetto al rumore del cantiere e agli 
altri rumori provenienti da distanze maggiori. 
 
Nel  I Rapporto di  valutazione  si  riportano alcune  considerazioni del CORILA  in merito  al 
documento CLODIA datato 26‐05‐2010, prot. Nr. 1390, relativamente ai seguenti tre punti: 

1. Orario di inizio attività: non è presente alcuna incongruenza tra quanto riportato nel 
Rapporto  di  Anomalia  del  CORILA  e  quanto  dichiarato  dalla  CLODIA.  In  alcune 
situazioni  sono  state  eseguite  attività  rumorose  prima  delle  08:30,  orario  di  inizio 
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previsto  per  il mese  di maggio  per  lavorazioni  in  località  nei  pressi  di  oasi  e  aree 
protette. 

2. Superamento dei limiti diurni: per quanto riguarda il monitoraggio nel periodo aprile 
‐  maggio  2010,  si  osserva  che  l’attività  di  vibratura  palancole  è  stata  sempre
identificata  in maniera precisa  e  accurata.  In  alcuni  casi  non  è  stata  identificata  in 
maniera netta  e univoca  la  sorgente di  rumore,  soprattutto per  quanto  riguarda  la 
spalla  nord;  in  questo  caso  il  CORILA  precisa  che  non  è  importante  tanto  la 
identificazione della singola sorgente, quanto la valutazione della presenza di attività 
di  cantiere  rispetto  alla  presenza di  eventi  estranei,  chiaramente  e  oggettivamente 
definibili attraverso i sonogrammi. 

3. Canto  uccelli:  il  CORILA  sottolinea  che  risulta  privo  di  significato  il  confronto  dei 
livelli sonori tra il canto degli uccelli e l’attività di cantiere, in quanto alle attività di 
cantiere  è  associabile  una  energia  sonora  1  milione  di  volte  più  grande  di  quella 
riferibile all’avifauna presente.  

 
Nella  documentazione  a  disposizione  è  riportato  il  carteggio  tra  la  Direzione  lavori  del 
Consorzio Venezia Nuova, la Direzione lavori delle opere di bocca e le Imprese esecutrici, in 
riferimento ai rapporti di Anomalia inviati dal CORILA relativamente alle misure di rumore 
effettuate alla Bocca di Chioggia e alla Bocca di Malamocco nei mesi di aprile – maggio 2010.
 

Verifica report   Nella  documentazione  analizzata  sono  riportati,  per  ogni  postazione  di  misura,  i  livelli 
riscontrati  (livelli  di  immissione)  durante  il monitoraggio  delle  operazioni  di  cantiere,  e, 
laddove è stato possibile scorporando  le attività di cantiere dal rumore di  fondo,  la stima 
dei livelli di emissione nelle postazioni di monitoraggio e dei  livelli differenziali nei pressi 
della casa di cura in località S. Maria del Mare. 
Sono stati quindi evidenziati: 

 i  superamenti dei  limiti di  legge alla Bocca di Chioggia e alla Bocca di Malamocco 
specificatamente per le attività della ditta Cidonio (erroneamente citata come Fincosit 
e coperta durante  il periodo da autorizzazione  in deroga di cui  il CORILA non era a 
conoscenza); 
 il  rispetto  o  meno  delle  prescrizioni  temporali  imposte  dalla  deroga  concessa 
all’impresa Mantovani (Bocca di Malamocco); 
 il  rispetto  o  meno  delle  limitazioni  di  orario  per  le  attività  rumorose  svolte  in 
prossimità di aree naturalistiche protette, nel periodo da maggio a giugno 2010.  

I  superamenti e/o  il mancato rispetto delle prescrizioni di deroga e/o delle  limitazioni di 
orario sono stati segnalati dal CORILA attraverso i Rapporti di Anomalia. 
 

Verifica del 
raggiungimento 
degli obiettivi di 
monitoraggio 
prefissati 

Presenza/ 
Assenza impatto 

Durante  l’intero  periodo  di  monitoraggio,  è  stata  evidenziata  la 
presenza  di  impatto  acustico  connessa  alle  operazioni  di  cantiere 
condotte alla Bocca di Malamocco e alla Bocca di Chioggia.  
Alla Bocca di Malamocco in località Alberoni (Classe I), le attività più 
rumorose sono state la battitura pali e le lavorazioni di jet‐grouting. 
L’attività di battitura pali, rispetto alle altre attività o ad altri eventi 
estranei al cantiere, è stata quella che ha fatto registrare i livelli più 
elevati.  Si  evidenzia  il  superamento  del  limite  di  immissione 
(considerando  complessivamente  tutte  le  attività)  in  tutte  le 
giornate  lavorative,  ad  eccezione  del  28 maggio.  In  particolare,  in 
tutte le giornate, ad eccezione del 7 giugno, l’attività di battitura pali 
ha  prodotto  livelli  sonori  superiori  al  limite  di  emissione  diurno; 
inoltre  in  tutte  le  giornate  in  cui  è  presente  la  battitura  pali,  tale 
attività, ad eccezione del 7 e del 10 giugno, ha prodotto superamenti 
del  limite  di  immissione.  Il  funzionamento  di  attrezzature  di 
cantiere  nel  periodo  notturno  non  è  determinante  ai  fini  del 
superamento  del  relativo  limite  di  immissione,  ma  comporta  un 
aumento complessivo del  livello notturno di circa 3 dBA ‐ nel caso 
peggiore  ‐  ed  è  responsabile  di  livelli  sonori  superiori  al  valore 
limite di emissione. Le attività di jet‐grouting della ditta Mantovani 
sono  state  effettuate  entro  i  limiti  di  orario  indicati  dalla  deroga; 
sono  stati  inoltre  rispettati  gli  orari  e  i  periodi  di  sospensione 
previsti  per  le  attività  che  determinano  elevata  rumorosità  e/o 
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vibrazioni, sia dalla ditta Mantovani che dalla ditta Fincosit. 
Alla Bocca di Malamocco, in località S. Maria del Mare, in particolare 
nella  postazione  di  monitoraggio  afferente  alla  casa  di  riposo 
(Classe I)  ‐ Casa dell’Ospitalità di S. Maria del Mare ‐  ,  le attività di 
cantiere  presenti,  carico  di  pietrame  sulla  piarda  di  Alberoni  e 
attività saltuaria di vibratura palancole vicino alla spalla sud, hanno 
comportato  superamenti  del  limite  diurno;  non  è  stato  possibile 
però definire  il  livello di  immissione ed emissione riferito alla sola 
attività  di  battitura  pali  (per  CORILA  non  sottoposta  a  deroga),  in 
quanto  spesso  contemporanea  alle  attività  di  vibratura  palancole 
e/o ad altre attività di  cantiere  in  regime di deroga. Si può  inoltre 
ipotizzare  il  superamento  del  limite  differenziale  all’interno  della 
casa di riposo, stimato attraverso misure effettuate all’esterno. Per 
quanto  riguarda  la  verifica degli  orari di  inizio,  fine  e  sospensione 
delle  attività,  si  evince  il  mancato  rispetto  delle  indicazioni 
sull’orario  di  inizio  delle  attività  rumorose  per  la  giornata  del  10 
giugno.  
Alla Bocca di Chioggia, in località Ca’ Roman (Classe I), l’attività più 
rumorosa è stata  l’infissione palancole:  in  tutte  le giornate  in cui è 
stata  eseguita  tale  lavorazione  è  stato  superato  il  limite  di 
immissione diurno. Altre attività che hanno  influenzato  il  livello di 
rumorosità sono state quelle connesse all’impianto di betonaggio e, 
in maniera marginale, l’attività di dragaggio del fondale. In sintesi, i 
risultati  evidenziano  il  superamento  del  limite  diurno  per  le 
giornate del 14, 17 e 18 maggio;  il 13, 14 e 18 maggio non è stato 
rispettato  l’orario  previsto  per  l’inizio  delle  lavorazioni  più 
rumorose.  Per  quanto  riguarda  la  verifica  del  limite  di  emissione, 
nel  caso  in  esame  non  è  stato  possibile  estrapolare  il  contributo 
della  singola  sorgente  più  rumorosa  (infissione  palancole),  perché 
spesso  contemporanea  ad  altri  eventi  rumorosi  (altre  attività  di 
cantiere, canto uccelli, passaggio di imbarcazioni e di velivoli). 
 
 

Descrizione impatto  Vedere sintesi report

Verifica 
dell’individuazione 
di misure di 
mitigazione 
 

Relativamente  alle  lavorazioni  alla  Bocca  di Malamocco,  non  sono 
state adottate misure di mitigazione, bensì sono state richieste delle 
autorizzazioni in deroga. Il Rapporto Quadrimestrale (I Rapporto di 
valutazione)  e  i  relativi  Rapporti  mensili  riportano  della 
autorizzazione in deroga richiesta dalla ditta Mantovani, valida fino 
ad aprile 2011. Durante  il  periodo di monitoraggio,  il CORILA non 
era a  conoscenza di  richieste di autorizzazione  in deroga avanzate 
dalla ditta Fincosit, per cui i  livelli di rumore prodotti dalle relative 
attività  rumorose  sono  stati  confrontati  con  i  limiti  della 
zonizzazione  acustica  comunale.  A  quanto  risulta  della  lettera 
inviata  al  CORILA  in  data  23.09.2010  dal  CVN  e  riportante,  in 
allegato, il carteggio tra CVN, Direzione lavori alle Bocche lagunari e 
ditte  appaltatrici,  in  relazione  ai  Rapporti  di  Anomalia  inviati  dal 
CORILA nei mesi di  aprile  e maggio 2010,  anche  la ditta CIDONIO, 
inesattamente indicata dal CORILA come FINCOSIT, era in possesso 
di autorizzazione in deroga rilasciata dal Comune di Venezia in data 
6 maggio 2010 (allegato C) e valida fino al 30.04.2011.  
Non si evince dai report CORILA di misure di mitigazione messe  in 
atto per le lavorazioni rumorose eseguite alla Bocca di Chioggia, né 
di autorizzazioni  in deroga richieste dalle ditte esecutrici e né se è 
ancora  operativa  la  schermatura  della  macchina  battipalo,  già 
presente da aprile 2009 ad aprile 2010.  
Per  le  lavorazioni  nei  pressi  dell’Oasi  di  Alberoni  (Bocca  di 
Malamocco) e dell’Oasi di Ca’Roman (Bocca di Chioggia) deve essere 
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rispettata la sospensione degli interventi che determinano un forte 
rumore/vibrazione  nei  seguenti  orari/periodi:  dalle  4,30  alle  8,30 
nel  periodo  1‐31  maggio,  dalle  4,00  alle  8,00  nel  periodo  1‐30 
giugno. 
 

Descrizione e messa 
in atto delle misure 
di mitigazione  
 

L’autorizzazione in deroga concessa dal comune di Venezia alla ditta 
Mantovani, valida fino al 30 aprile 2010 e poi prorogata al 30 aprile 
2011,  prevede  il  rispetto  di  diverse  prescrizioni,  tra  cui  che  “le 
attività rumorose dovranno essere eseguite dal lunedì al venerdì dalle 
07:30 alle 17:00, con interruzione tra le 12:00 e le 13:00”.  
Si sottolinea, di nuovo, che per le lavorazioni rumorose eseguite da 
tutte  le  ditte  esecutrici  nei  pressi  dell’Oasi  di  Alberoni  (Bocca  di 
Malamocco) e dell’Oasi di Ca’Roman (Bocca di Chioggia) è prevista 
la  sospensione  nei  seguenti  orari/periodi:  dalle  4,30  alle  8,30  nel 
periodo 1‐31 maggio, dalle 4,00 alle 8,00 nel periodo 1‐30 giugno. 
Dai risultati del monitoraggio si evince il rispetto da parte della ditta 
Mantovani  della  prescrizione  di  deroga  citata,  mentre  sono  state 
disattese alla Bocca di Chioggia le limitazioni di orario previste per 
le  lavorazioni nei pressi  di  aree naturali protette  ed  in particolare 
non è stato rispettato l’orario di inizio delle attività (vedere sintesi 
report). 
 

Verifica 
dell’efficacia 
complessiva delle 
misure di 
mitigazione 
 

Nei  report  CORILA  non  si  ha  evidenza  di misure  di  rumore  atte  a 
verificare  l’efficacia di  interventi di mitigazione: durante  il periodo 
di monitoraggio, come misura di limitazione dell’impatto da rumore, 
oltre  alla  sospensione  in  determinati  orari  delle  attività  nei  pressi 
delle oasi naturalistiche di Alberoni e Ca’Roman, è riportata la sola 
prescrizione  all’autorizzazione  in  deroga  concessa  alla  ditta 
Mantovani (Bocca di Malamocco). 

Verifica della 
necessità di misure 
correttive 
aggiuntive 

Il  superamento  dei  livelli  di  immissione  riscontrati  alla  Bocca  di 
Chioggia  comporta  la  necessità  di  provvedere  a  misure  di 
mitigazione (anche aggiuntive, se si accerta la presenza di interventi 
di mitigazione già in atto) in grado di garantire il rispetto dei limiti 
normativi. 
 

Commenti, 
Conclusioni e 
Proposte 

Dalla analisi della documentazione a disposizione non risultano esplicitati esaurientemente 
i seguenti punti:  

1. Scelta  del  periodo  di  monitoraggio:  sarebbe  opportuno  avere  a  disposizione  il 
cronoprogramma delle attività di cantiere.  

2. Numero e ubicazione delle postazioni di monitoraggio:  la scelta dei punti di rilievo 
dovrebbe essere effettuata in prossimità dei ricettori e/o aree critiche nelle posizioni 
più  prossime  alle  attività  di  cantiere  e/o  in  punti  già  indagati  per  valutare  la 
variazione nel tempo dell’impatto. 

3. Modalità delle lavorazioni rumorose: sarebbe opportuno sapere se le macchine e le 
attrezzature  impiegate sono conformi alla normativa nazionale e comunitaria, se  le 
eventuali  sorgenti  fisse  presenti  (pompe,  gruppi  elettrogeni,  ecc…)  presentano 
schermature acustiche e se le lavorazioni sono eseguite in regime di deroga e quindi 
tutte  le  eventuali  prescrizioni  previste  nell’autorizzazione  in  deroga,  il  cui  rispetto 
dovrà comunque essere verificato.  

 

Dall’esame  dei  report  CORILA  si  evince  chiaramente  il  superamento  ripetuto  dei  valori 
limite relativi alla classificazione acustica comunale e il mancato rispetto delle limitazioni di 
orario  per  le  lavorazioni  in  prossimità  di  aree  naturali  protette.  L’analisi  contestuale  dei 
report  CORILA  e  dell’ulteriore  documentazione messa  a  disposizione  di  ISPRA  (carteggio 
tra CORILA, CVN, Direzione dei lavori alle opere di Bocca, Imprese esecutrici) evidenzia che 
chi  ha  effettuato  il  monitoraggio  non  era  a  conoscenza  né  dell’autorizzazione  in  deroga 
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concessa  alla  ditta  CIDONIO  (erroneamente  citata  dal  CORILA  come  FINCOSIT)  e/o  di 
eventuali altre prescrizioni  in deroga  in capo alle autorizzazioni concesse, né di eventuali 
interventi di mitigazione previsti per  limitare  l’impatto da  rumore alla Bocca di Chioggia. 
Queste  informazioni  risultano  invece  indispensabili  a  verificare  la  presenza/assenza  di 
impatto  e  l’efficacia  di  eventuali  interventi  di  mitigazione  e  quindi  a  giudicare  nel  suo 
complesso la validità del monitoraggio stesso.  
 
Si  sottolinea  che  anche  questo  primo  quadrimestre  B6  risulta  privo  di  qualsiasi 
considerazione in merito agli impatti prodotti dal rumore sull’avifauna presente nelle aree 
naturalistiche protette (Oasi Alberoni e Ca’Roman); ciò in quanto non risulta ancora chiaro 
e condiviso l’obiettivo del monitoraggio stesso, che dovrebbe riguardare, oltre che la tutela 
della salute umana e quindi il rispetto dei limiti previsti dalla normativa sull’inquinamento 
acustico  (L.Q.  447/95  e  decreti  attuativi),  anche  la  salvaguardia  dell’avifauna  e  quindi 
prevedere  altri  strumenti  e  indicatori,  diversi  da  quelli  sin  qui  adottati  o  almeno 
complementari ad essi, condivisi con gli esperti del settore. 
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2.2.2 Scheda 1B/B6 
Area  MA‐ Rumore 

 
CODICE:  
1B/MA/RUM/II/11/IQ‐B6 

Responsabile di 
Macroattività 

Ing. Salvatore Curcuruto 

Referente 
Tecnico 

Ing. Guido Fabris 
Ing. Francesca Sacchetti 
 

Periodo di 
compilazione 

II/11 

Periodo 
monitoraggio 

I QUADRIMESTRE – B6 

Bocca  di  Malamocco,  località  Alberoni  (15/05/2010  ‐  10/06/2010)  e  S.  Maria  del  Mare 
(15/05/2010 – 14/06/2010) 

Bocca di Chioggia, località Ca’ Roman (12/05/2010 – 19/05/2010). 

Documentazione 
consultata  

B.6.72  B/6  ‐  Attività  di  rilevamento  per  il  monitoraggio  degli  effetti  prodotti  dalla 
costruzione delle opere alle bocche lagunari – VI Fase – Specifica operativa – maggio 2010 

B.6.72  B/6  –  Macroattività:  Rumore  ‐  I  RAPPORTO  DI  VALUTAZIONE  –  PERIODO  DI 
RIFERIMENTO: MAGGIO ‐ AGOSTO 2010 ‐ 15/09/2010 

B.6.72  B/6  –  Macroattività:  Rumore  –  RAPPORTO  MENSILE:  maggio  2010  –  Bocca  di 
Malamocco: Alberoni – 15/06/2010 

B.6.72  B/6  –  Macroattività:  Rumore  –  RAPPORTO  MENSILE:  maggio  2010  –  Bocca  di 
Malamocco: S. Maria del Mare – 15/06/2010 

B.6.72  B/6  –  Macroattività:  Rumore  –  RAPPORTO  MENSILE:  maggio  2010  –  Bocca  di 
Chioggia: Ca’Roman – 15/06/2010 

B.6.72  B/6  –  Macroattività:  Rumore  –  RAPPORTO  MENSILE:  giugno  2010  –  Bocca  di 
Malamocco: Alberoni – 19/07/2010 

B.6.72  B/6  –  Macroattività:  Rumore  –  RAPPORTO  MENSILE:  giugno  2010  –  Bocca  di 
Malamocco: S. Maria del Mare – 19/07/2010 

Nota Direzione Lavori – Monitoraggio opere bocche di porto del 23/09/2010. Studio B.6.72 
B/5  –  B/6  –  Attività  di  rilevamento  per  il  monitoraggio  degli  effetti  prodotti  dalla 
costruzione delle opere alle bocche lagunari. 5^‐6^ fase. Oggetto: Monitoraggio del rumore.

Sintesi report  La  documentazione  analizzata  si  riferisce  al  periodo  di  monitoraggio  rumore  maggio  –
agosto 2010. In particolare, il monitoraggio è stato così effettuato:  
Bocca di Malamocco –località Alberoni: dal 15 maggio al 10 giugno; 
Bocca di Malamocco – Santa Maria del Mare: dal 15 maggio al 14 giugno; 
Bocca di Chioggia – località Ca’Roman: dal 12 al 19 maggio. 
In tale periodo sono stati inviati complessivamente 9 Rapporti di Anomalia; ogni rapporto 
poteva essere riferito ad una singola o a più giornate (Alberoni, n.3 Rapporti; S. Maria del 
Mare, n.4 Rapporti; Ca’Roman, n.2 Rapporti).  
Nel I Rapporto di valutazione sono descritti le postazioni di misura e le attività di cantiere 
rilevate,  i  riepiloghi  dei  livelli  equivalenti  dei  periodi  diurni  e  notturni  monitorati,  i 
riassunti  delle misurazioni,  commenti  e  considerazioni  in merito  alla  verifica del  rispetto 
dei limiti normativi e, laddove presenti, delle prescrizioni delle deroghe al rumore.  
I  rapporti mensili  riportano,  oltre  i  dati  riepilogativi,  anche  i  profili  temporali  giornalieri 
con l’indicazione degli eventi e delle sorgenti sonore principali e i dati orari fonometrici e 
meteo. 
Di seguito si riporta una sintesi del clima acustico monitorato durante le fasi di lavorazione 
dei cantieri.  
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Bocca di Malamocco– località Alberoni:  
L’area  di  monitoraggio  è  classificata  acusticamente  in  CLASSE  I.  Il  punto  di  rilievo 
ALBERONISIC3 si trova su un albero all’interno dell’area SIC di Alberoni, con il microfono 
posto ad una altezza di circa 5,2 m dal suolo. 
Il monitoraggio è stato effettuato dal 15 maggio al 10 giugno 2010. Durante tale periodo le 
attività più rumorose, eseguite dalle ditte Mantovani e Fincosit, sono state la battitura pali e 
le  lavorazioni  connesse  al  cantiere  dove  è  stato  eseguito  il  jet‐grouting.  In  particolare,  le 
attività  della  ditta  Mantovani  hanno  riguardato  il  carico  di  pietrame  sulla  piarda  di 
Alberoni,  distante  circa  650  metri  dalla  postazione  di  monitoraggio,  e  le  lavorazioni  di 
cantiere  connesse  all’attività  di  jet‐grouting  sulla  spalla  nord  a  circa  80  m  dal  punto  di 
rilievo;  l’  attività  della  ditta  Fincosit  ha  invece  riguardato  la  battitura  pali  effettuata  nei 
pressi dell’area centrale della Bocca. 
La ditta Mantovani è risultata in possesso di una autorizzazione in deroga per le sue attività 
particolarmente  rumorose  fino  al  30  aprile  2010  prorogata  al  30  aprile  2011. 
L’autorizzazione in deroga prevede il rispetto di diverse prescrizioni, tra le quali “le attività 
rumorose  dovranno  essere  eseguite  dal  lunedì  al  venerdì  dalle  07:30  alle  17:00,  con 
interruzione tra le 12:00 e le 13:00”  
Per quanto riguarda la ditta Fincosit, non risulta pervenuta alcuna informazione in merito 
ad eventuali deroghe ai limiti di rumore per attività particolarmente rumorose, per cui per 
le attività eseguite dalla stessa rimangono vigenti i limiti normativi relativi alla classe I. Per 
le  attività  svolte  in  prossimità  di  aree  naturalistiche  protette,  deve  comunque  essere 
rispettata la sospensione degli  interventi che determinano un forte rumore e/o vibrazioni 
dalle 04:30 alle 08:30, nel periodo 1‐31 maggio, e dalle 04:00 alle 08:00, nel periodo 1 – 30 
giugno. Durante  l’attività di monitoraggio sono stati  rilevati  complessivamente 24 periodi 
diurni interi, 2 periodi diurni parziali e 25 periodi notturni interi. L’attività di battitura pali, 
rispetto alle  altre  attività o ad altri  eventi  estranei  al  cantiere,  è  stata quella  che ha  fatto 
registrare i livelli più elevati.  
I  risultati  del  monitoraggio  evidenziano  il  superamento  del  limite  di  immissione 
complessivo  in  tutte  le  giornate  lavorative  ad  eccezione  del  28 maggio.  In  particolare,  in 
tutte le giornate in cui è stata presente l’attività di battitura pali, ad eccezione del 7 giugno, 
il  livello  di  emissione  diurno  riferito  a  tale  attività  è  sempre  stato  superiore  al  relativo 
limite di classe I. Inoltre in tutte le giornate in cui è presente tale attività, ad eccezione del 7 
e  del  10  giugno,  il  valore  della  sola  battitura  pali  è  stato  nettamente  superiore  anche  al 
limite di immissione. 
Vista  la  presenza,  in  alcune  giornate,  di  attrezzature  di  cantiere  funzionanti  in  orario 
notturno, sono stati valutati  i  livelli di  immissione/emissione relativi al periodo notturno: 
dai  risultati  del monitoraggio  si  evince  che,  benché  il  funzionamento  di  tale  attrezzatura 
non  è  determinante  ai  fini  del  superamento  dei  limiti  di  immissione  in  orario  notturno, 
questa  comporta  un  aumento  del  livello  di  immissione  notturno,  di  circa  3  dBA  nel  caso 
peggiore,  ed  è  responsabile  di  livelli  sonori  superiori  al  valore  limite  di  emissione  per  il 
periodo notturno.  
Dall’analisi  dei  dati  si  evince  inoltre  che  le  attività  di  jet‐grouting  della  ditta Mantovani, 
sono state effettuate entro i limiti di orario indicati dalla deroga. È stata inoltre rispettata la 
sospensione delle attività che determinano elevata rumorosità e/o vibrazioni nelle ore e nei 
periodi sopraccitati, sia dalla ditta Mantovani che dalla ditta Fincosit.  
 
Bocca Malamocco – località S. Maria del Mare:  
La postazione di misura, PELLES1,  si  trova su una  terrazza della Casa dell’Ospitalità di  S. 
Maria del Mare,  con  il microfono posto ad una altezza di  circa  6 m dal  suolo. L’area di  S. 
Maria del Mare è classificata acusticamente in CLASSE I. Valgono inoltre i limiti differenziali 
all’interno  degli  ambienti  abitativi  (5  dBA  nel  periodo  diurno  e  3  dBA  nel  periodo 
notturno);  le misurazioni effettuate sulla  terrazza della casa  di  riposo hanno permesso di 
effettuare  una  stima  del  livello  differenziale,  basata  sulla  differenza  tra  il  rumore 
ambientale e il rumore residuo nel momento di massimo disturbo. 
Il monitoraggio è stato eseguito dal 15 maggio al 14 giugno 2010.  
Durante  tale  periodo  i  lavori  sono  stati  svolti  dalle  ditte  Mantovani  e  Fincosit.  La  ditta 
Mantovani  è  risultata  in  possesso  di  una  autorizzazione  in  deroga  per  le  sue  attività 
particolarmente  rumorose  fino  al  30  aprile  2010  prorogata  al  30  aprile  2011. 
L’autorizzazione in deroga prevede il rispetto di diverse prescrizioni, tra le quali “le attività 
rumorose  dovranno  essere  eseguite  dal  lunedì  al  venerdì  dalle  07:30  alle  17:00,  con 
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interruzione  tra  le  12:00  e  le  13:00”.  Per  quanto  riguarda  la  ditta  Fincosit,  non  risulta 
pervenuta  alcuna  informazione  in  merito  ad  eventuali  deroghe  ai  limiti  di  rumore  per 
attività  particolarmente  rumorose,  per  cui  per  le  attività  eseguite dalla  stessa  rimangono 
vigenti  i  limiti  normativi  assoluti  (di  classe  I)  e  differenziali.  Per  le  attività  svolte  in 
prossimità di aree naturalistiche protette, deve comunque essere rispettata la sospensione 
degli interventi che determinano un forte rumore e/o vibrazioni: dalle 04:30 alle 08:30, nel 
periodo 1‐31 maggio e dalle 04:00 alle 08:00, nel periodo 1 – 30 giugno. 
L’attività della ditta Mantovani ha riguardato il carico di pietrame sulla piarda di Alberoni, 
distante  circa  650  m  dalla  postazione  di  monitoraggio,  e  attività  saltuaria  di  vibratura 
palancole  vicino  alla  spalla  sud,  distante  circa  150  m;  l’attività  di  battitura  pali  è  stata 
eseguita  dalla  ditta  Fincosit.  Nel  periodo  di  monitoraggio  sono  stati  rilevati  23  periodi 
diurni  interi  e  4  parziali,  25 periodi  notturni  interi  e  1  parziale  (si  segnala  l’interruzione 
della  trasmissione dei dati  tra  il  29 maggio e  il  1  giugno a  causa dello  spegnimento della 
centralina).  Le  attività  presenti  hanno  comportato  superamenti  del  limite  diurno:  non  è 
stato  possibile  definire  il  livello  di  immissione  ed  emissione  riferito  alla  sola  attività  di 
battitura  pali  (non  sottoposta  a  deroga),  in  quanto  spesso  contemporanea  alle  attività  di 
vibratura palancole e/o ad altre attività di cantiere in regime di deroga.  
Per  la  stima  del  livello  differenziale  relativo  all’attività  di  battitura  pali  sono  stati 
considerati  due  intervalli  di  5 min,  relativi  al  livello  di  rumore  ambientale  e  al  livello  di 
rumore  residuo,  rilevati  in  quattro  giornate  diverse  (19 maggio,  27 maggio,  3  giugno,  8 
giugno). Anche se le misurazioni sono state eseguite sulla terrazza della casa di riposo e non 
all’interno dell’ambiente abitativo,  si può certamente  ipotizzare  il  superamento del  limite 
differenziale all’interno dello stesso edificio. 
Per  quanto  riguarda  la  verifica  degli  orari  di  inizio,  fine  e  sospensione  delle  attività, 
dall’analisi dei dati di monitoraggio si evince il mancato rispetto delle indicazioni sull’orario 
di inizio delle attività rumorose per la giornata del 10 giugno.  
 
Bocca diChioggia– località Ca’ Roman:  
L’area del monitoraggio fa riferimento alla postazione CAROMA1, classificata in Classe I. La 
postazione CAROMA1 si trova su un albero all’interno dell’oasi Ca’Roman, con il microfono 
posto ad una altezza di 4,5 m dal suolo e di 7,4 m sul livello del mare. Riguardo ai limiti di 
orario nell’intero mese di maggio, nei pressi dell’oasi Ca’ Roman, deve essere rispettata  la 
sospensione  degli  interventi  che  determinano  un  forte  rumore/vibrazione  dalle  ore  4,30 
alle ore 8,30.  
Il monitoraggio del rumore ha avuto una durata di circa 1 settimana: dalle ore 06:00 del 12 
maggio alle ore 18:55 del 19 maggio. In tale periodo sono stati rilevati 8 periodi diurni, di 
cui 7 interi e 1 parziale, e 7 periodi notturni interi. 
Le  attività  maggiormente  rumorose  ai  fini  dell’impatto  sull’Oasi  di  Ca’Roman  sono  state 
quelle connesse con l’impianto di betonaggio sulla spalla nord per le lavorazioni nella tura, 
le  attività  di  dragaggio  del  fondale mediante  nave  con  gru  situata  nei  pressi  della  spalla 
nord e le attività di infissione palancole nei pressi della spalla sud. L’attività più rumorosa è 
stata l’infissione palancole; in tutte le giornate in cui è stata eseguita tale lavorazione è stato 
superato  il  limite  di  immissione  diurno;  altre  attività  che  hanno  influenzato  il  livello  di 
rumorosità sono state quelle connesse all’impianto di betonaggio e,  in maniera marginale, 
all’attività  di  dragaggio  del  fondale.  In  sintesi,  i  risultati  evidenziano  il  superamento  del 
limite  diurno  per  le  giornate  del  14,  17  e  18 maggio;  il  13,  14  e  18 maggio  non  è  stato 
rispettato l’orario previsto per l’inizio delle lavorazioni più rumorose. Per quanto riguarda 
la  verifica  del  limite  di  emissione,  nel  caso  in  esame  non  è  stato  possibile  estrapolare  il 
contributo della singola sorgente più rumorosa (infissione palancole), perché spesso erano 
presenti  altri  eventi  rumorosi  (attività  alla  spalla  nord,  canto  uccelli,  passaggio  di 
imbarcazioni  e  di  velivoli).  Il  canto  degli  uccelli  è  stato  presente  in  maniera  frequente, 
caratterizzato  da  componenti  in  frequenza  di  1600  ÷  8000  Hz  e  a  tratti  da  livelli  molto 
elevati:  ciò  è  dovuto  alla  vicinanza  del  microfono  agli  alberi  normalmente  frequentati 
dall’avifauna, che ha reso evidente il canto degli uccelli rispetto al rumore del cantiere e agli 
altri rumori provenienti da distanze maggiori. 
 
Nel  I Rapporto di  valutazione  si  riportano alcune  considerazioni del CORILA  in merito  al 
documento CLODIA datato 26‐05‐2010, prot. Nr. 1390, relativamente ai seguenti tre punti: 

1. Orario di inizio attività: non è presente alcuna incongruenza tra quanto riportato nel 
Rapporto  di  Anomalia  del  CORILA  e  quanto  dichiarato  dalla  CLODIA.  In  alcune 
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situazioni sono state eseguite attività rumorose prima dall’orario 08:30, previsto per 
il mese di maggio in località nei pressi di oasi e aree protette. 

Superamento  dei  limiti  diurni:  per  quanto  riguarda  il  monitoraggio  nel  periodo  aprile‐ 
maggio 2010, si osserva che  l’attività di vibratura palancole è stata sempre  identificata  in 
maniera precisa e accurata. In alcuni casi non è stata identificata in maniera netta e univoca 
la  sorgente  di  rumore,  soprattutto  per  quanto  riguarda  la  spalla  nord;  in  questo  caso  il 
CORILA precisa che non è importante tanto la identificazione della singola sorgente, ma la 
valutazione della presenza di  attività di  cantiere  rispetto alla presenza di  eventi estranei, 
chiaramente e oggettivamente definibili attraverso i sonogrammi. 

2. Canto  uccelli:  il  CORILA  sottolinea  che  risulta  privo  di  significato  il  confronto  dei 
livelli sonori tra il canto degli uccelli e l’attività di cantiere, in quanto alle attività di 
cantiere  è  associabile  una  energia  sonora  1  milione  di  volte  più  grande  di  quella 
riferibile all’avifauna presente.  

 
Nella  documentazione  a  disposizione  è  riportato  il  carteggio  tra  la  direzione  lavori  del 
Consorzio Venezia Nuova, la direzione lavori delle opere di bocca e le imprese appaltatrici, 
in  riferimento  ai  rapporti  di  Anomalia  inviati  dal  CORILA  relativamente  alle  misure  di 
rumore  effettuate  alla  Bocca  di  Chioggia  e  alla  Bocca  di  Malamocco  nei mesi  di  aprile  – 
maggio 2010. 
 

Verifica report   Nella  documentazione  analizzata  sono  riportati,  per  ogni  postazione  di  misura,  i  livelli 
riscontrati  (livelli  di  immissione)  durante  il monitoraggio  delle  operazioni  di  cantiere,  e, 
laddove è stato possibile scorporando  le attività di cantiere dal rumore di  fondo,  la stima 
dei  livelli  di  emissione  e  dei  livelli  differenziali  nei  pressi  della  casa  di  cura  in  località  S. 
Maria del Mare. Sono stati quindi evidenziati  i  superamenti dei  limiti di  legge,  il mancato 
rispetto delle prescrizioni temporali  imposte dalla deroga concessa all’impresa Mantovani 
(Bocca  di  Malamocco)  e  il  mancato  rispetto  delle  limitazioni  di  orario  per  le  attività 
rumorose  svolte  in  prossimità  di  aree  naturalistiche  protette,  nel  periodo  da  maggio  a 
giugno 2010.  
I superamenti e il mancato rispetto delle limitazioni di orario monitorati dal CORILA sono 
stati segnalati attraverso i Rapporti di Anomalia. Non si ha evidenza nei report CORILA di 
una  risposta  in  termini  di  interventi  e/o  misure  di  mitigazione  applicati  dalle  ditte 
esecutrici a seguito dell’invio dei Rapporti di Anomalia. 
 

Verifica del 
sistema di 
feedback 

Verifica 
dell’applicazione 
delle soglie previste 
e sintesi dei relativi 
superamenti 

Per  le  lavorazioni  eseguite  alla  Bocca  di  Malamocco, 
specificatamente  per  le  attività  di  Jet‐grouting,  il  monitoraggio  ha 
evidenziato  il  rispetto  delle  limitazioni  di  orario  previste  quale 
prescrizione  all’autorizzazione  della  deroga  concessa  alla  ditta 
Mantovani.  Al  contrario,  CORILA,  esecutore  del  monitoraggio,  ha 
evidenziato  superamenti  dei  limiti  normativi 
(immissione/emissione/differenziale) per  l’attività di battitura pali 
da parte della ditta Cidonio (erroneamente citata come Fincosit). Si 
sottolinea  che  il  CORILA  non  era  a  conoscenza,  durante  l’intero 
periodo  di  monitoraggio  primo  quadrimestre  B6, 
dell’autorizzazione  in  deroga  concessa  dal  comune  di  Venezia  (in 
data  6  maggio,  valida  fino  al  30.04.2011)  alla  ditta  Cidonio;  tale 
autorizzazione  permette  l’esecuzione  di  attività  particolarmente 
rumorose,  anche  in  deroga  ai  limiti  normativi  vigenti, 
contestualmente  al  rispetto  di  alcune  prescrizioni,  tra  cui  che  “le 
attività  rumorose  dovranno  essere  eseguite  durante  i  giorni  feriali, 
escluso  il  sabato  pomeriggio,  con  il  seguente  orario:  (…)  periodo 
estivo  (1 maggio  –  30  settembre):  dalle  ore  8:00  alle  13:00  e  dalle 
15:00  alle  19:00.”  Entrambe  le  ditte  (Mantovani  e  Cidonio)  hanno 
rispettato  (tranne  che  per  il  giorno  10  giugno  l’orario  di  inizio 
dell’attività  di  cantiere)  le  limitazioni  di  orario  indicate  per  le 
attività rumorose eseguite nei pressi di aree naturalistiche protette. 
Non  è  dato  sapere  se  eventuali  altre  prescrizioni  di  deroga  siano 
state rispettate o meno.  
Per  quanto  riguarda  le  attività  di  cantiere  eseguite  alla  Bocca  di 
Chioggia,  non  si  hanno  informazioni  circa  la  richiesta  di  eventuali 
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autorizzazioni  in  deroga;  il  CORILA  ha  quindi  evidenziato  il 
superamento dei limiti normativi e il mancato rispetto dell’orario di 
inizio attività previsto per le lavorazioni più rumorose eseguite nei 
pressi di oasi e aree naturalistiche protette.  
I  superamenti  dei  valori  limite  e  il  mancato  rispetto  delle 
prescrizioni di deroga e delle limitazioni di orario sono riportati  in 
dettaglio nella Sintesi report. 
 

Verifica della 
funzionalità del 
sistema di 
avvertimento ai 
cantieri in seguito al 
superamento della 
soglia  

I superamenti dei valori limite, il mancato rispetto delle prescrizioni 
di deroga e delle limitazioni di orario ha comportato l’invio da parte 
del CORILA dei Rapporti di Anomalia.  
Dalla  documentazione  consultata  (carteggio  tra  CORILA,  CVN, 
Direzione lavori delle opere di bocca e Imprese esecutrici) si evince 
chiaramente che la gestione dell’anomalia attraverso un sistema di 
feedback, che parta dalla accertamento/segnalazione dell’impatto e 
punti  alla  verifica  dell’efficacia  della  soluzione  mitigativa  e/o  del 
rispetto  delle  prescrizioni,  sia  ancora  in  una  fase  di  rodaggio.  I 
tempi  intercorsi  tra  l’invio  da  parte  del  CORILA  dei  Rapporti  di 
anomalia al CVN, relativi alle misure di rumore effettuate nei mesi 
di aprile e maggio 2010, e la risposta del CVN, in cui si riportano le 
disposizioni della Direzioni lavori delle opere di Bocca alle Imprese 
con  le misure messe  in  atto  ai  fini  della mitigazione  dei  livelli  di 
rumorosità, datata 23.09.2010, non permette al CORILA di valutare 
l’efficacia  delle  eventuali  misure  di  mitigazione  applicate  dalle 
Imprese, ovvero di monitorare correttamente i livelli di rumorosità 
e/o  le  eventuali  prescrizioni  di  deroga.  Si  sottolinea  infatti  che,  a 
quanto sembra dal carteggio riportato, il CORILA sia stato messo a 
conoscenza  della  autorizzazione  in  deroga  concessa  in  data 
6.05.2010  alla  ditta  CIDONIO  (Allegato  C)  solo  il  23.09.2010,  a 
monitoraggio B6  ‐  I quadrimestre  ‐ già concluso.  Il CORILA quindi 
non ha potuto valutare correttamente le attività rumorose messe in 
campo dalla CIDONIO, indirizzando il monitoraggio del rumore alle 
prescrizioni  che  l’autorizzazione  in  deroga  prevede.  Si  sottolinea 
quindi  che  l’attuazione  efficace  di  una  procedura  di  feedback 
funzionale alla chiusura di una anomalia non può prescindere dalla 
tempestività delle comunicazioni tra CORILA, CVN, Direzione lavori 
alle Bocche e Imprese esecutrici. 
 

Verifica 
dell’applicazione 
degli interventi 
previsti in 
conseguenza 
dell’allarme 

Dai report CORILA esaminati (I Rapporto di valutazione e Rapporti 
mensili)  non  si  ha  evidenza  dell’applicazione  di  interventi  di 
mitigazione  al  cantiere  della  Bocca  di  Chioggia,  anche  a  seguito 
dell’accertamento  del  superamento  dei  valori  limite.  Dal  carteggio 
tra  CVN  –  Direzione  lavori  opere  di  bocca  ‐  Imprese  esecutrici, 
precisamente  all’Allegato  F,  si  riporta  invece  di  accorgimenti  atti 
alla  limitazione  del  livello  sonoro,  e  in  particolare  di  una 
schermatura  prevista  per  la  riduzione  del  rumore  emesso 
dall’impianto  di  betonaggio.  Di  conseguenza  non  è  chiaro  a  chi 
esamina  la  documentazione  prodotta  se  tale  intervento  sia  in 
previsione, e quindi quali sono  i  tempi di attuazione, o se sia stato 
già attuato. 
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Verifica 
dell’efficacia degli 
interventi previsti in 
conseguenza 
dell’allarme 

Dalla  documentazione  consultata  (Report  CORILA  e  carteggio 
CORILA‐CVN‐  Direzione  lavori  alle  Bocche  –  Imprese)  non  è 
possibile  valutare  l’efficacia  degli  interventi  di  mitigazione.  A 
quanto  riportano  i  report  CORILA  (I  Rapporto  di  valutazione  e 
Rapporti mensili)  non  sono  stati  previsti  interventi  di mitigazione 
alla  Bocca  di  Chioggia  in  conseguenza  del  superamento  dei  valori 
limite.  La  non  comunicazione  in  tempi  opportuni  al  CORILA  della 
messa in opera di eventuali interventi di mitigazione previsti non ha 
permesso  di  finalizzare  il  monitoraggio  alla  verifica  dell’efficacia 
degli stessi. 
 

Commenti e 
Conclusioni 

Risulta ancora evidente dall’invio di ripetuti e successivi rapporti di anomalia (a seguito di 
superamenti  dei  limiti  e/o  mancato  rispetto  delle  limitazioni  di  orario  nelle  medesime 
postazioni  di  monitoraggio  per  le  stesse  lavorazioni  rumorose),  che  alla  segnalazione 
dell’impatto non  segue una misura di mitigazione  efficace,  ovvero un  adeguamento  certo 
alle prescrizioni e/o alle  limitazioni di orario  imposte dalle autorità competenti. Ciò detto 
avviene  soprattutto  per  le  tempistiche  non  definite  e  sicuramente  troppo  lunghe  che 
intercorrono  attualmente  nel  passaggio  di  informazioni  tra  tutte  le  parti  interessate  al 
monitoraggio  del  rumore  (CORILA,  CVN,  MAV,  Direzione  lavori  delle  opere  di  Bocca, 
Imprese esecutrici).  
Si sottolinea quindi la necessità che la procedura di feedback sia attuata non solo secondo lo 
schema proposto da  ISPRA e  condiviso  tra  le parti, ma anche e  soprattutto attraverso un 
passaggio di informazioni in tempi certi e concisi, che permetta la valutazione approfondita 
dell’intero  percorso  di  monitoraggio,  dall’accertamento  dell’impatto  alla  verifica 
dell’efficacia della soluzione mitigativa e/o del rispetto delle prescrizioni. 
In  conclusione,  si  ritiene  opportuno,  per  dare  puntuale  riscontro  della  chiusura  di  ogni 
anomalia monitorata, standardizzare e sistematizzare la procedura di feedback, definendo, 
per  lo scambio di  informazioni, modalità condivise e tempistiche certe, attraverso le quali 
dare riscontro dell’utilità e dell’efficacia del monitoraggio. 
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2.2.3 Scheda 1C/B6 
Area  MA ‐ Rumore 

 
CODICE:  
1C/MA/RUM/II/11/IQ‐B6 

Responsabile di 
Macroattività 

Ing. Salvatore Curcuruto 

Referente 
Tecnico 

Ing. Guido Fabris 
Ing. Francesca Sacchetti 
 

Periodo di 
compilazione 

II/11 

Periodo di 
monitoraggio 

I QUADRIMESTRE – B6 

Bocca  di  Malamocco,  località  Alberoni  (15/05/2010  ‐  10/06/2010)  e  S.  Maria  del  Mare 
(15/05/2010 – 14/06/2010) 

Bocca di Chioggia, località Ca’ Roman (12/05/2010 – 19/05/2010). 
 

Documentazione 
consultata  

B.6.72  B/6  ‐  Attività  di  rilevamento  per  il  monitoraggio  degli  effetti  prodotti  dalla 
costruzione delle opere alle bocche lagunari – VI Fase – Specifica operativa – maggio 2010 

B.6.72  B/6  –  Macroattività:  Rumore  ‐  I  RAPPORTO  DI  VALUTAZIONE  –  PERIODO  DI 
RIFERIMENTO: MAGGIO ‐ AGOSTO 2010 ‐ 15/09/2010 

B.6.72  B/6  –  Macroattività:  Rumore  –  RAPPORTO  MENSILE:  maggio  2010  –  Bocca  di 
Malamocco: Alberoni – 15/06/2010 

B.6.72  B/6  –  Macroattività:  Rumore  –  RAPPORTO  MENSILE:  maggio  2010  –  Bocca  di 
Malamocco: S. Maria del Mare – 15/06/2010 

B.6.72  B/6  –  Macroattività:  Rumore  –  RAPPORTO  MENSILE:  maggio  2010  –  Bocca  di 
Chioggia: Ca’Roman – 15/06/2010 

B.6.72  B/6  –  Macroattività:  Rumore  –  RAPPORTO  MENSILE:  giugno  2010  –  Bocca  di 
Malamocco: Alberoni – 19/07/2010 

B.6.72  B/6  –  Macroattività:  Rumore  –  RAPPORTO  MENSILE:  giugno  2010  –  Bocca  di 
Malamocco: S. Maria del Mare – 19/07/2010 

Nota Direzione Lavori – Monitoraggio opere bocche di porto del 23/09/2010. Studio B.6.72 
B/5  –  B/6  –  Attività  di  rilevamento  per  il  monitoraggio  degli  effetti  prodotti  dalla 
costruzione delle opere alle bocche lagunari. 5^‐6^ fase. Oggetto: Monitoraggio del rumore.
 

Sintesi della 
misura di 
mitigazione 

Descrizione impatto  Bocca di Malamocco– località Alberoni:  
Il monitoraggio è stato effettuato dal 15 maggio al 10 giugno 2010. 
Durante  tale  periodo  le  attività  più  rumorose,  eseguite  dalle  ditte 
Mantovani e Fincosit, sono state la battitura pali e le lavorazioni di 
jet‐grouting.  In  particolare,  le  attività  della  ditta Mantovani  hanno 
riguardato  il  carico  di  pietrame  sulla  piarda  di  Alberoni,  distante 
circa 650 metri dalla postazione di monitoraggio, e le lavorazioni di 
jet‐grouting  sulla  spalla  nord  a  circa  80  m  dal  punto  di  rilievo; 
l’attività  della  ditta  Fincosit  ha  invece  riguardato  la  battitura  pali 
effettuata nei pressi dell’area centrale della Bocca. 
La ditta Mantovani è risultata  in possesso di una autorizzazione  in 
deroga per le sue attività particolarmente rumorose fino al 30 aprile 
2010  prorogata  al  30  aprile  2011.  L’autorizzazione  in  deroga 
prevede  il  rispetto  di  diverse  prescrizioni,  tra  le  quali  “le  attività 
rumorose dovranno essere eseguite dal  lunedì al venerdì dalle 07:30 
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alle 17:00, con interruzione tra le 12:00 e le 13:00”  
Per quanto  riguarda  la ditta Fincosit, non risulta pervenuta alcuna 
informazione in merito ad eventuali deroghe ai limiti di rumore per 
attività  particolarmente  rumorose,  per  cui  per  le  attività  eseguite 
dalla stessa rimangono vigenti i limiti normativi relativi alla Classe I. 
Per  le  attività  svolte  in  prossimità  di  aree  naturalistiche  protette, 
deve comunque essere rispettata la sospensione degli interventi che 
determinano un forte rumore e/o vibrazioni dalle 04:30 alle 08:30, 
nel periodo 1‐31 maggio, e dalle 04:00 alle 08:00, nel periodo 1 – 30 
giugno.  Durante  l’attività  di  monitoraggio  sono  stati  rilevati 
complessivamente 24 periodi diurni interi, 2 periodi diurni parziali 
e 25 periodi notturni  interi. L’attività di battitura pali,  rispetto alle 
altre attività o ad altri eventi estranei al cantiere, è stata quella che 
ha fatto registrare i livelli più elevati.  
I risultati del monitoraggio evidenziano il superamento del limite di 
immissione complessivo in tutte le giornate lavorative ad eccezione 
del  28  maggio.  In  particolare,  in  tutte  le  giornate  in  cui  è  stata 
presente  l’attività  di  battitura  pali,  ad  eccezione  del  7  giugno,  il 
livello  di  emissione  diurno  riferito  a  tale  attività  è  sempre  stato 
superiore al relativo limite di classe I. Inoltre in tutte le giornate in 
cui  è  presente  tale  attività,  ad  eccezione  del  7  e  del  10  giugno,  il 
valore della sola battitura pali è stato nettamente superiore anche al 
limite di immissione. 
Vista  la  presenza,  in  alcune  giornate,  di  attrezzature  di  cantiere 
funzionanti  in  orario  notturno,  sono  stati  valutati  i  livelli  di 
immissione/emissione relativi al periodo notturno: dai risultati del 
monitoraggio  si  evince  che,  benché  il  funzionamento  di  tale 
attrezzatura non è determinante ai fini del superamento dei limiti di 
immissione  in  orario  notturno,  questa  comporta  un  aumento  del 
livello di immissione notturno, di circa 3 dBA nel caso peggiore, ed è 
responsabile di livelli sonori superiori al valore limite di emissione . 
Dall’analisi  dei  dati  si  evince  inoltre  che  le  attività  di  jet‐grouting 
della  ditta Mantovani,  sono  state  effettuate  entro  i  limiti  di  orario 
indicati dalla deroga. È stata  inoltre rispettata  la sospensione delle 
attività che determinano elevata rumorosità e/o vibrazioni nelle ore 
e nei periodi sopraindicati, sia dalla ditta Mantovani che dalla ditta 
Fincosit.  
 
Bocca Malamocco – località S. Maria del Mare:  
Il monitoraggio è stato eseguito dal 15 maggio al 14 giugno 2010.  
Durante tale periodo i lavori sono stati svolti dalle ditte Mantovani e 
Fincosit.  La  ditta  Mantovani  è  risultata  in  possesso  di  una 
autorizzazione  in  deroga  per  le  sue  attività  particolarmente 
rumorose  fino  al  30  aprile  2010  prorogata  al  30  aprile  2011. 
L’autorizzazione  in  deroga  prevede  il  rispetto  di  diverse 
prescrizioni,  tra  le  quali  “le  attività  rumorose  dovranno  essere 
eseguite dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00, con interruzione 
tra  le 12:00  e  le 13:00”.  Per  quanto  riguarda  la  ditta  Fincosit,  non 
risulta  pervenuta  alcuna  informazione  in  merito  ad  eventuali 
deroghe ai  limiti di  rumore per  attività particolarmente  rumorose, 
per cui per le attività eseguite dalla stessa rimangono vigenti i limiti 
normativi assoluti (di classe I) e differenziali. Per le attività svolte in 
prossimità  di  aree  naturalistiche  protette,  deve  comunque  essere 
rispettata la sospensione degli  interventi che determinano un forte 
rumore  e/o  vibrazioni:  dalle  04:30  alle  08:30,  nel  periodo  1‐31 
maggio, e dalle 04:00 alle 08:00, nel periodo 1 – 30 giugno. 
L’attività  della  ditta Mantovani  ha  riguardato  il  carico  di  pietrame 
sulla  piarda  di  Alberoni,  distante  circa  650 m  dalla  postazione  di 
monitoraggio,  e  attività  saltuaria di  vibratura palancole  vicino  alla 
spalla  sud,  distante  circa  150 m;  l’attività  di  battitura  pali  è  stata 
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eseguita dalla ditta Fincosit. Nel periodo di monitoraggio sono stati 
rilevati  23  periodi  diurni  interi  e  4  parziali,  25  periodi  notturni 
interi  e  1  parziale.  Le  attività  presenti  hanno  comportato 
superamenti  del  limite  diurno:  non  è  stato  possibile  definire  il 
livello  di  immissione  ed  emissione  riferito  alla  sola  attività  di 
battitura  pali  (non  sottoposta  a  deroga),  in  quanto  spesso 
contemporanea  alle  attività  di  vibratura  palancole  e/o  ad  altre 
attività di cantiere in regime di deroga.  
Per  la  stima del  livello differenziale  relativo all’attività di battitura 
pali sono stati considerati due intervalli di 5 min, relativi al livello di 
rumore ambientale e al livello di rumore residuo, rilevati in quattro 
giornate diverse (19 maggio, 27 maggio, 3 giugno, 8 giugno). Anche 
se  le  misurazioni  sono  state  eseguite  sulla  terrazza  della  casa  di 
riposo  e  non all’interno dell’ambiente  abitativo,  si  può  certamente 
ipotizzare  il  superamento  del  limite  differenziale  all’interno  dello 
stesso edificio. 
Per  quanto  riguarda  la  verifica  degli  orari  di  inizio,  fine  e 
sospensione  delle  attività,  dall’analisi  dei  dati  di  monitoraggio  si 
evince il mancato rispetto delle indicazioni sull’orario di inizio delle 
attività rumorose per la giornata del 10 giugno.  
 
Bocca diChioggia– località Ca’ Roman:  
Il  monitoraggio  del  rumore  ha  avuto  una  durata  di  circa  1 
settimana:  dalle  ore  06:00  del  12  maggio  alle  ore  18:55  del  19 
maggio.  In  tale periodo sono stati rilevati 8 periodi diurni, di cui 7 
interi e 1 parziale,  e 7 periodi notturni  interi. Riguardo ai  limiti di 
orario  nell’intero  mese  di  maggio,  nei  pressi  dell’oasi  Ca’  Roman, 
deve  essere  rispettata  la  sospensione  degli  interventi  che 
determinano  un  forte  rumore/vibrazione  dalle  ore  4,30  alle  ore 
8,30. 
L’attività  più  rumorosa  è  stata  l’infissione  palancole;  in  tutte  le 
giornate  in  cui  è  stata eseguita  tale  lavorazione è  stato  superato  il 
limite di  immissione diurno;  altre  attività  che hanno  influenzato  il 
livello  di  rumorosità  sono  state  quelle  connesse  all’impianto  di 
betonaggio  e,  in  maniera  marginale,  l’attività  di  dragaggio  del 
fondale.  In sintesi,  i  risultati evidenziano  il  superamento del  limite 
diurno (Classe I) per le giornate del 14, 17 e 18 maggio; il 13, 14 e 
18 maggio non è  stato  rispettato  l’orario previsto per  l’inizio delle 
lavorazioni più rumorose. Per quanto riguarda la verifica del limite 
di  emissione  (Classe  I),  nel  caso  in  esame  non  è  stato  possibile 
estrapolare  il  contributo  della  singola  sorgente  più  rumorosa 
(infissione  palancole),  perché  spesso  erano  presenti  altri  eventi 
rumorosi  (attività  alla  spalla  nord,  canto  uccelli,  passaggio  di 
imbarcazioni e di velivoli). 
 

Descrizione misura 
di mitigazione 

Relativamente  alle  lavorazioni  alla  Bocca  di Malamocco,  non  sono 
state adottate misure di mitigazione, bensì sono state richieste delle 
autorizzazioni  in  deroga.  Il  CORILA  era  a  conoscenza  (durante  il 
periodo  di  monitoraggio)  della  sola  autorizzazione  in  deroga 
richiesta  dalla  ditta  Mantovani,  valida  fino  ad  aprile  2011,  e  non 
dell’autorizzazione  in  deroga  avanzata  dalla  ditta  Cidonio 
(erroneamente citata come ditta Fincosit),  concessa dal  comune  di 
Venezia in data 06 maggio 2010 e valida fino al 30 aprile 2011.  
Non si evince dai report CORILA di misure di mitigazione messe  in 
atto per le lavorazioni rumorose eseguite alla Bocca di Chioggia, né 
di autorizzazioni  in deroga richieste dalle ditte esecutrici e  né se è 
ancora  operativa  la  schermatura  della  macchina  battipalo,  già 
presente da aprile 2009 ad aprile 2010.  
Per  le  lavorazioni  nei  pressi  dell’Oasi  di  Alberoni  (Bocca  di 
Malamocco) e dell’Oasi di Ca’Roman (Bocca di Chioggia) deve essere 
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rispettata la sospensione degli  interventi che determinano un forte 
rumore/vibrazione  nei  seguenti  orari/periodi:  dalle  4,30  alle  8,30 
nel  periodo  1‐31  maggio,  dalle  4,00  alle  8,00  nel  periodo  1‐30 
giugno. 
 

Verifica 
dell’efficacia 
della misura di 
mitigazione  

Dalla  documentazione  consultata  (Report  CORILA  e  carteggio  CORILA‐CVN‐ Direzione 
lavori alle Bocche – Imprese) non è possibile valutare l’efficacia delle misure di mitigazione. 
A  quanto  riportano  i  report  CORILA  (I  Rapporto  di  valutazione  e  Rapporti mensili),  non 
sono  stati  previsti  interventi  di  mitigazione  alla  Bocca  di  Chioggia  in  conseguenza  degli 
accertati  superamenti  dei  valori  limite.  Nell’Allegato  F  del  carteggio  tra  CVN  –  Direzione 
lavori  ‐  Imprese  esecutrici,  si  cita  invece  una  schermatura  prevista  per  l’impianto  di 
betonaggio, di  cui non  si  conoscono né  caratteristiche, né  tempi di  realizzazione,  e per  la 
quale  quindi  non  è  stata  prevista  e/o  effettuata  alcuna  misura  di  rumore  finalizzata  a 
verificarne l’efficacia.  
Si  sottolinea  che  il  monitoraggio  ha  evidenziato  il  disatteso  rispetto  delle  limitazioni  di 
orario  previste  per  le  lavorazioni  rumorose  nei  pressi  dell’Oasi  Ca’Roman  (Bocca  di 
Chioggia), a cui ha fatto seguito da parte del CORILA l’invio dei Rapporti di anomalia. 
 

Commenti e 
Conclusioni  

Fermo restando che la richiesta di deroga non è definibile come misura di mitigazione, non 
è  possibile  dall’esame  di  tutta  la  documentazione  prodotta  (report  CORILA  e  altra 
documentazione messa a disposizione di ISPRA) valutare le eventuali misure di mitigazione 
messe  in atto,  in quanto chi ha effettuato  il monitoraggio non  è  stato  informato,  in modo 
adeguato e in tempi certi, né della presenza di tutte le autorizzazioni in deroga concesse alle 
ditte  esecutrici  dei  lavori  e/o  di  tutte  le  prescrizioni  relative  alle  deroghe  stesse,  né  di 
eventuali  interventi  di  mitigazione  previsti.  Si  ritiene  quindi  necessario  che  CORILA 
acquisisca  in  tempi  adeguati  tali  informazioni,  indispensabili  per  esaminare  in  modo 
esaustivo  tutti  i  risultati  del  monitoraggio,  accertare  la  presenza  di  impatto  e  quindi 
valutare l’efficacia delle eventuali misure di mitigazione messe in atto. 
 
 

 





Controllo del monitoraggio delle attività di cantiere – Matrice Acqua ‐ Torbidità 
 

 

  Pagina 41

2.3 MATRICE ACQUA

2.3 MATRICE ACQUA  

TORBIDITA’
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2.3.1 Scheda 1A/B6 
Area  MW ‐ Torbidità 

CODICE:  
1A/MW/TOR/II/11/IQ‐B6 

Responsabile di 
macroattività 

Ing. Maurizio Ferla  

Referente 
tecnico 

Ing. Maurizio Ferla  
Ing. Alessandra Feola 
Ing. Rachel Bueno De Mesquita 

Periodo di 
compilazione 

II/11

Periodo 
monitoraggio 

I QUADRIMESTRE B6

Campagne con ADCP (600 kHz) boat‐mounted: LUG – AGO 2010 

Misure granulometriche del particellato sospeso con metodologia LISST: LUG – AGO 2010 

Monitoraggi in continuo con torbidimetri fissi: MAG – AGO 2010 

Documentazione 
consultata  

[1]     B.6.72. B/6 ‐ Attività di rilevamento per il monitoraggio degli effetti prodotti dalle 
attività  di  costruzione  delle  opere  alle  bocche  lagunari  –  VI  fase  ‐  Specifica 
operativa – maggio 2010 

 
[2]     B.6.72. B/6 – Matrice Acqua  ‐ Macroattività: monitoraggio della produzione della 

torbidità  nelle  aree  prossime  ai  cantieri  e  del  trasporto  solido  –  NOTA  DI 
CAMPAGNA: Bocca di Lido 27‐28 Luglio 2010 – rev. 2 del 07/09/2010; 

[3]     B.6.72. B/6 – Matrice Acqua  ‐ Macroattività: monitoraggio della produzione della 
torbidità  nelle  aree  prossime  ai  cantieri  e  del  trasporto  solido  –  RAPPORTO  DI 
CAMPAGNA: Bocca di Lido 27‐28 Luglio 2010 – 02/11/2010; 

[4]     B.6.72. B/6 – Matrice Acqua  ‐ Macroattività: monitoraggio della produzione della 
torbidità  nelle  aree  prossime  ai  cantieri  e  del  trasporto  solido  –  NOTA  DI 
CAMPAGNA: Bocca di Lido 25‐26 Agosto 2010– 06/09/2010; 

[5]     B.6.72. B/6 – Matrice Acqua  ‐ Macroattività: monitoraggio della produzione della 
torbidità  nelle  aree  prossime  ai  cantieri  e  del  trasporto  solido  –  RAPPORTO  DI 
CAMPAGNA: Bocca di Lido 25‐26 Agosto 2010 – vers. 2 – 14/01/2010; 

 
[6]     B.6.72. B/6 – Macroattività:  rilevazione della  torbidità  in continuo –  I RAPPORTO 

DI  VALUTAZIONE  –  PERIODO  DI  RIFERIMENTO:  MAGGIO  ‐  AGOSTO  2010  – 
15/09/2010 

 
Sintesi report  Valutazione delle residue attività di cantiere e altre finalità del monitoraggio 

 

Il  Disciplinare  Tecnico  dello  Studio  B.6.72  B/6,  come  i  precedenti,  prevedeva  specifiche 
attività  per  la  misura  della  concentrazione  e  del  flusso  di  particellato  solido  sospeso 
generato dalle attività di cantiere dentro e fuori le sezioni del canale di bocca. Tali attività 
sono finalizzate a monitorare la torbidità generata dalle operazioni di scavo in relazione ai 
seguenti parametri: 
A. torbidità prodotta direttamente dai sistemi di scavo (draghe); 
B. variabilità spaziale e temporale del particellato sospeso in condizioni naturali, cioè 
in assenza di dragaggio. 
 

In merito al raggiungimento degli obiettivi, sempre nel Disciplinare B6 ([1]) viene riportato 
che  “la maggior  parte  delle  attività  di  dragaggio  nei  canali  di  bocca  è  ormai  già  stata 
eseguita e restano solamente delle attività di scavo in limitate sezioni del canale di bocca. Il 
monitoraggio  pertanto  ora  sarà  finalizzato  alla  valutazione  della  produzione  di  torbidità 
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generata dai cantieri, intesa non solo come torbidità generata dall’attività di dragaggio, ma 
anche come monitoraggio della variazione delle correnti alle bocche. Le campagne di misura 
saranno inoltre utilizzate anche per valutare gli effetti delle opere sull’idrodinamica ed sulla 
distribuzione  e  composizione  del  particellato  in  sospensione  alle  bocche  di  porto.  Sono  in 
particolare previste attività di monitoraggio della velocità e direzione della corrente  lungo 
sezioni caratteristiche dei canali delle bocche di porto.” 
È  riportato  inoltre  che  “a Febbraio 2010 è previsto  l’inizio delle attività di cantiere per  la 
realizzazione del nuovo frangiflutti (lunata) alla bocca di porto di Lido, attività per la quale 
potranno  essere  effettuate  delle  opere  di  scavo  per  la  preparazione  dei  fondali  e, 
successivamente,  la posa di pietrame di  varie dimensioni. L’attività di misura potrà quindi 
essere  indirizzata  prevalentemente  sul monitoraggio  della  produzione  di  torbida  da  parte 
delle diverse tipologie di cantiere nella bocca di porto di Lido. Anche per quanto riguarda le 
bocche di Malamocco e di Chioggia l’eventuale avvio dello scavo del recesso di barriera potrà 
comportare  una  rimodulazione  dell’attività  sui  fenomeni  di  produzione  di  torbida  fermo 
restando l’interesse alla continuazione del monitoraggio delle caratteristiche idrodinamiche 
nelle sezioni di interesse.” 
 

Relativamente  alle  attività  residue  di  cantiere  eseguite  nel  corso  del  quadrimestre  di 
monitoraggio, dall’analisi del I Rapporto di Valutazione ([6]), si ricava che:  

‐ presso  la  bocca  di  Malamocco  le  attività  sono  state  localizzate  nella  zona  della 
spalla sud (OP/415‐4B dal 3/5/10 al 21/5/10, circa 6950 m3 complessivi in 7 giorni) e 
nell’area di  fronte alla sponda del  forte S. Pietro  (OP/490‐1 dal 12/5/10 al 30/6/10: 
movimentati 27500 m3 in 20 giorni); 
‐ presso  la bocca di Chioggia,  invece,  le attività hanno riguardato  la protezione dei 
fondali (OP/358‐1B dal 3/5/10 al 30/6/10 per un totale di 47350 m3 in 32 giorni); 
‐ presso la bocca di porto di Lido non sono state effettuate attività di dragaggio. 

Sempre in merito alle attività di cantiere: 
− dalla Nota di Campagna relativa alla bocca di Lido del 27‐28 Luglio ([2]) si ricava la 

“presenza  di  numerose  macchine  operatrici  in  attività  di  cantiere  tra  cui  tre 
imbarcazioni addette allo scarico pietrame … La campagna … ha avuto l’obiettivo di 
monitorare  il  livello  di  torbidità  prodotta  dalle macchine  operatrici  che,  da  poco, 
hanno cominciato i lavori di costruzione della diga foranea presso la Bocca di Porto di 
Lido. La campagna [è stata effettuata] per lo studio della torbidità sia dal rilascio di 
materiale lapideo che dal dragaggio del fondale”; 

− dal Rapporto di Campagna relativo alla bocca di Lido del 27‐28 Luglio ([3]) si rileva 
“la presenza di  importanti operazioni di dragaggio e di  rilascio pietrame nei pressi 
della costruenda lunata a mare”; 

− dalla Nota di Campagna relativa alla bocca di Lido del 25‐26 Agosto ([4]) si ricava la 
“presenza di numerose macchine operatrici tra cui cinque imbarcazioni per lo scarico 
di pietrame…e due draghe”; 

− dal Rapporto di Campagna relativo alla bocca di Lido del 25‐26 Agosto ([5]) si rileva 
“la presenza di  importanti operazioni di dragaggio e di rilascio pietrame, nei pressi 
del molo  frangiflutti  (lunata)  in  fase di  costruzione nel  tratto di mare antistante  il 
molo sud di Lido.” 

 

Per  quanto  riguarda  le misure  della  torbidità  in  continuo,  nel  I  Rapporto  di  Valutazione 
([6]),  interamente  ad  esse  dedicato,  viene  ribadito  che  tali  misure  “  hanno  dimostrato 
carattere di necessità al fine di stabilire il livello “naturale” sopra il quale avviene il disturbo 
della torbidità generata dagli scavi”, permettendo di “disporre di una serie temporale  il più 
possibile prolungata in modo da colmare la lacuna rappresentata dalla storica mancanza di 
un rilevamento sistematico della torbidità nelle bocche di porto della laguna di Venezia.  
Inoltre, le trasformazioni morfologiche dell’area prossima alle bocche, potrebbero avere degli 
effetti  anche  sull’idrodinamica  e  il  trasporto.  Il  monitoraggio  della  torbidità  può  quindi 
risultare  funzionale non  solo alla  conoscenza degli  effetti a breve  termine delle attività di 
cantiere ma  anche  agli  effetti  a  lungo  termine  indotti  dalla  presenza  delle  opere,  che  per 
quanto  riguarda  la  parte  in  grado  di  influenzare  l’idrodinamica  e  il  trasporto,  si  possono 
considerare già in avanzato stato di realizzazione”.  
 

Tipologia e numerosità delle campagne, strumentazione utilizzata 
 

Come  per  gli  anni  precedenti  e  con  le  medesime  modalità  operative,  dal  Disciplinare 
Tecnico B6 ([1]) si ricava che rimane invariato, per l’intero anno B6, il numero complessivo 
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previsto per le campagne di “Monitoraggio della produzione di torbidità nelle aree prossime 
ai cantieri e del trasporto solido e dell’idrodinamica in sezioni caratteristiche delle bocche di 
porto”  e  per  le  “Misure  granulometriche  del  particellato  sospeso  eseguite  in  situ  tramite 
strumentazione LISST” consistente in 18 giorni ciascuno nell’arco dei 12 mesi mentre sono 
dimezzati  da  6  a  3  i  giorni  per  l’“Indagine  dettagliata  sulla  distribuzione  e  sulle 
caratteristiche dei materiali sospesi in sezioni di interesse” e per l’“Indagine del meccanismo 
del  trasporto  solido  al  fondo”.  La  “Rilevazione  della  torbidità  in  continuo”  è  prevista  per 
l’intero arco dei 12 mesi. 
 

Come  rilevato  dalla  documentazione  consultata  ([2],  …,  [6])  nel  periodo  Maggio 
2010/Agosto 2010, sono state effettuate:  

*  Campagne  di  monitoraggio  da  barca:  misurazioni  idrodinamiche,  valutazioni 
granulometriche e della concentrazione di solidi sospesi lungo più sezioni dei canali di 
bocca  di  porto  e  calate  di  prelievo  di  campioni  d’acqua  e  materiale  sospeso  in 
corrispondenza di punti notevoli delle sezioni scelte. Sono state effettuate 2 campagne, 
ciascuna della durata di 2 giorni identificate con le seguenti sigle specifiche:  

• LB61 ‐ Bocca di Lido – 27/28 Luglio 2010; 
• LB62 ‐ Bocca di Lido – 25/26 Agosto 2010; 

Come riportato nei Rapporti di Campagna LB61 e LB62 ([3],[5]),  le attività sono state 
svolte  utilizzando  la  strumentazione  ADCP  vessel­mounted  per  la  registrazione  delle 
caratteristiche idrodinamiche delle correnti (intensità e direzione) e per la rilevazione 
del  backscatter.  La  misurazione  dei  parametri  fondamentali  per  la  caratterizzazione 
chimico‐fisica del mezzo investigato (temperatura, salinità, conducibilità e torbidità) è 
avvenuta  mediante  sonda  multiparametrica  Idronaut®  CTD  Ocean  Seven  316  plus 
fissata  solidalmente  al  campionatore  Rosette  (o  in  alternativa  con  sonda 
multiparametrica  auto  registrante  CTD  Ocean  Seven  304  e  campionatore manuale  e 
bottiglie  Niskin)  per  mezzo  del  quale  sono  stati  raccolti  i  campioni  alle  differenti 
profondità utili per la calibrazione del segnale di backscatter.  
Le  attività  di  laboratorio,  necessarie  per  caratterizzare  i  campioni  dal  punto  di  vista 
della  concentrazione  del  particellato  sospeso  e  delle  caratteristiche  granulometriche 
dei sedimenti, sono state espletate utilizzando rispettivamente le tecniche di perdita di 
peso dopo essiccazione a 105 ° C e  lo strumento LISST‐100X (Laser In­Situ Scattering 
and Transmissometry).  
 

*  Rilevazioni  della  torbidità  in  continuo:  misurazioni  finalizzate  alla  valutazione  del 
particellato  sospeso  al  variare  del  campo  di  corrente  nei  diversi  cicli  di marea  e  del 
moto ondoso in laguna e in mare. In continuità con l’anno B5 e prevista “la mancanza di 
attività  in  grado  di  influenzare  significativamente  la  torbidità  della  colonna  d’acqua 
nella bocca di Lido”, è stato deciso di mantenere in esercizio la rete in corrispondenza 
di 3 delle 8 stazioni  fisse  limitatamente alle bocche di Malamocco e Chioggia, dove si 
ritiene  indispensabile  lasciarle  in  quanto  il  recesso  di  barriera  non  è  ancora  stato 
scavato.  Due  stazioni  sono  localizzate  in  bocca  di  Malamocco  (MAM  e  MAP), 
rispettivamente lato mare e lato laguna, e una in bocca di Chioggia (CHP) lato laguna. 
Il I Rapporto di Valutazione B6 ([6]) descrive la rete di stazioni fisse, la strumentazione 
di misura, l’attività di gestione della rete e la metodologia di acquisizione e trattamento 
dei dati. In particolare la strumentazione utilizzata è una sonda multiparametrica auto 
registrante Idronaut CTD‐T OS 304, equipaggiata con sensore OBS Seapoint Turbidity 
Meter.  
In corrispondenza della pulizia dei sensori sono stati prelevati due campioni di acqua 
alla quota di posizionamento del sensore OBS per la determinazione in laboratorio dei 
solidi  sospesi  (metodica  IRSA  Quaderno  100/2050/94)  al  fine  della  calibrazione  dei 
sensori di torbidità per la stima della concentrazione in SPM. 

 

Viene riportata di seguito una sintesi delle risultanze, a partire dai diversi report analizzati, 
suddivise per le diverse tipologie di indagine. 
 

* Campagne di monitoraggio da barca 
I risultati delle rilevazioni delle condizioni idrodinamiche (velocità e direzione di corrente), 
della distribuzione dimensionale e della concentrazione del particellato solido trasportato 
in  sospensione  sono dettagliatamente descritte nei due Rapporti di Campagna  consultati 
([3],  [5]).  Tali  rilevazioni  sono  state  realizzate  attraverso  transetti,  “stabiliti  in  relazione 
alla  situazione  particolare  legata  al  tipo  di  attività  delle  macchine  operatrici” 
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(draghe/scarica massi) e in corrispondenza della consueta sezione posta lungo la posizione 
dell’ADCP fisso nella sola bocca di Lido, e profili verticali, associati a campionamenti lungo 
la colonna d’acqua, in specifici punti di misura selezionati stimando la criticità dei vari siti. 
In  particolare,  vengono  riportati  i  dettagli  relativi  alle  determinazioni  degli  spettri 
granulometrici  del  particellato  solido  sospeso,  alle  caratteristiche  del  campo  di  moto 
(velocità e direzioni per l’intera sezione di misura) e alle concentrazioni di solidi sospesi, 
corredati  da  informazioni  relative  a  ora  e  data  di  acquisizione,  alle  condizioni  meteo‐
climatiche  (intensità  e  direzione  del  vento),  di  marea  (livello  e  fase),  portata  e  velocità 
media della corrente, in corrispondenza di: 

• 27/28  Luglio  2010  (LB61):  31  transetti,  7  profili  verticali  e  28  prelievi  d’acqua 
realizzati nelle due giornate; nella seconda giornata non sono stati effettuati profili 
verticali per un guasto al sistema di comunicazione con la sonda; 

• 25/26 Agosto 2010 (LB62): 23 transetti, 22 profili verticali e  67 prelievi d’acqua 
realizzati tra le due giornate. 

Relativamente alle attività di cantiere monitorate attraverso questa tipologia di indagine si 
riporta che: 

• “durante  la  campagna  di monitoraggio  LB61  …  sono  state  investigate  numerose 
macchine operatrici,  tra cui due draghe, una a benna  “Columba” ed una a grappo 
“Pater  Sardus”, per  lo  scavo del  fondale prima della messa  in posa del geotessuto 
(nella  parte  sinistra  della  lunata)  e  le  tre  imbarcazioni  addette  allo  scarico  di 
pietrame “Guglielmo G.”, “Ulisse” e “Rex” (nella parte destra della lunata)”; 

• “durante  la  campagna  di monitoraggio  LB62  …  sono  state  investigate  numerose 
macchine operatrici,  tra  cui  cinque  imbarcazioni per  lo  scarico di pietrame  “Rex”, 
“Guglielmo  G.”,  “Ulisse”,  “Wise  “  (nella  parte  destra  della  lunata)  e  “Lybra”, 
imbarcazione  particolare  caratterizzata  dallo  scarico  del  materiale  mediante 
apertura dello  scafo  [operante  3  o  4  volte  al  giorno],  e due draghe, una a benna 
“Columba”, ed una a grappo “Pater Sardus”, per lo scavo del fondale prima della posa 
del geotessuto (nella parte sinistra della lunata)”. 
Nel  Rapporto  di  Campagna  di  Agosto  ([5])  vengono  indicate,  oltre  alle  posizioni 
delle  stazioni  di  misura,  dei  transetti  per  lo  studio  della  torbidità  prodotta,  le 
posizioni  delle  draghe  e  delle  imbarcazioni  addette  allo  scarico  di  pietrame 
presenti al momento dell’esecuzione del monitoraggio. 

 

Il monitoraggio durante la campagna LB61 ([3]) è stato effettuato in condizioni mareali di 
sizigie  in  fase  crescente  mentre  il  monitoraggio  durante  la  campagna  LB62  è  stato 
effettuato  in  condizioni  mareali  di  sizigie  durante  due  crescenti  di  marea  e  un  calante 
principale.  
In  entrambi  i  Rapporti  di  Campagna  ([3],  [5])  si  fa  notare  come  “durante  le  attività  di 
misura  siano  stati  registrati valori di velocità della corrente piuttosto elevati … che hanno 
raggiunto [il 27 Luglio] valori superiori a 0,85 m/s e [il 25‐26 Agosto] valori superiori a 0,90 
m/s”. Si  sono verificate,  secondo  lo  stesso esecutore del monitoraggio,  “condizioni ottimali 
per lo studio della torbida prodotto dalle macchine operatrici impegnate nella realizzazione 
della  lunata,  in  quanto  i  pennacchi  di  torbida  prodotti  …  sono  risultati  ben  sviluppati  e 
facilmente individuabili con l’approccio sperimentale adottato”. 
 

Risultanze delle diverse tipologie di indagine 
 

Entrando  nel  merito  delle  risultanze  rilevate  negli  specifici  rapporti,  nel  Rapporto  di 
Campagna LB61 ([3]), viene riportato che in diversi punti indagati (83, TOR1, TOR2, ADCP, 
TOR3, TOR7) si riscontra una “predominanza di materiali più  fini verso  il  fondo e di quelli 
grossolani in superficie”. 
In  merito  alle  caratteristiche  del  materiale  solido  trasportato  viene  riportato  che  “i 
diametri caratteristici del d50 risultano sensibilmente maggiori rispetto ai valori consueti di 
circa 27 µm che caratterizzano la fase del crescente di marea. Al contrario non si registrano 
particolari anomalie dal punto di vista quantitativo totale di materiale in sospensione.”  
Nell’ambito  del  Capitolo  5  di  “Analisi  del  decadimento  del  plume”  viene  ripresa  la 
definizione  dell’area  ad  impatto  totale  (A.I.T.),  “zona  il più possibile  ristretta attorno alla 
draga all’interno della quale si ammette che gli effetti ambientali delle attività possano essere 
rilevanti e comunque controllati… La forma del pennacchio prodotto dalla draga varia con la 
velocità della corrente, risultando  lungo e stretto a velocità elevate. Si è stabilita un’area di 
50˙000 mq  attorno  alla  zona  di  scavo/rilascio,  con  dimensioni  variabili  in  funzione  della 
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velocità  della  corrente  (v=0­10  cm/s,  dimensioni  225x225;  v=10­50  cm/s,  dimensioni 
400x125; v>50 cm/s, dimensioni 700x75). 
Ai  limiti  della  A.I.T.  si  ammette  convenzionalmente  come  “tollerabile”  un  valore  di 
concentrazione del particellato solido in sospensione, riferito al valore medio sulla verticale, 
pari a 30 mg/l. I limiti stabiliti sono quindi da applicare a partire dal confine tra la A.I.T. e il 
resto della bocca di porto. Rispettando questo limite si ha ragionevole certezza che l’impatto 
sull’ambiente circostante, prossimo e a distanza, sia confrontabile per durata ed intensità con 
quello  dovuto  alla  concentrazione  raggiunta  in  alcuni  eventi  naturali  (temporali  e 
mareggiate), o per effetto della risospensione  indotta dall’idrodinamica  in particolari punti 
del sistema in esame, e permette quindi di classificare come minimo l’effetto sull’ecosistema.”  
Sempre nel capitolo 5 viene riportato che, nella rilevazione del “quinto ed ultimo transetto 
(e: LIL3­LIL5, LB61_008, acquisito  tra  le 8:36 e  le 8:45 del 27/07, con velocità media della 
corrente  di  0.89 m/s),  ad  una  distanza  ormai  di  circa  900 m  dalla  lunata  il  pennacchio 
prodotto  dalle  macchine  operatrici  non  è  più  evidente,  ma  il  particellato  solido  viene 
risospeso dalla corrente  in entrata nella bocca di porto e dalla corrente  litoranea che crea 
turbolenza in prossimità del faro in diga Nord, dove i valori della concentrazione superano i 
26 mg/l.”  Dalla  immagine  corrispondente  (grafico  a  dx  in  Figura  31e)  è  riportata  una 
concentrazione superiore ai 30 mg/l. 
Per la giornata del 28 Luglio tra le ore 09:49 e le ore 10:51, in corrispondenza del transetto 
b (LUNATA2‐LUNATA3, velocità registrata pari a 0.29 m/s), “si evidenziano i due pennacchi 
determinati dallo scavo delle due draghe (a benna e a grappo) operanti ad una distanza di 
circa  400  m”.  Le  concentrazioni  del  particellato  solido  superano  i  26  mg/l  in 
corrispondenza del secondo pennacchio, con concentrazione media di 32 mg/l. Il rapporto 
individua la probabile causa in un disturbo del segnale del backscatter per la presenza di 
bolle d’aria provocate dalla caduta del materiale verso il fondo.  
  
Nelle  conclusioni  del  rapporto  si  afferma  che  “lo  scavo  dei materiali  del  fondale  appare 
maggiormente  impattante  rispetto  allo  rilascio  del  pietrame,  poichè  dai  dati  raccolti  il 
materiale dragato crea un plume ampio e persistente che tende a ridepositarsi sul fondale a 
distanze  consistenti.  Tuttavia  le  concentrazioni  del  materiale  dragato  e  portato  in 
sospensione dalla corrente non superano i limiti prestabiliti al contorno dell’A.I.T. e risultano 
comunque relativamente modeste.  I massimi valori di concentrazione rilevati  sono risultati 
pari a circa 14 mg/l.” 
Si  afferma  inoltre  che  “per  quanto  riguarda  invece  lo  scarico  di  pietrame  per  ogni  calo 
dell’attrezzo, che viene aperto solo dopo che si trova immerso in acqua, si genera nell’intorno 
del  punto  di  immersione  un’apprezzabile  aumento  della  torbidità.  Le  maggiori 
concentrazioni (circa 20 mg/l) sono state rilevate a circa 300 m dalle macchine operatrici. 
Tuttavia per  le caratteristiche del ciclo di  lavoro descritto questa torbidità, nelle condizioni 
incontrate durante  le misure, ha modo di ridursi piuttosto rapidamente per sedimentazione 
della frazione grossolana e per dispersione del materiale fine. Per queste ragioni nelle A.I.T. 
definite  in  base  alle  caratteristiche  del  campo  di moto  della  corrente  non  è  stato  rilevato 
alcun superamento delle concentrazioni limite.” 
 

Nel Rapporto di Campagna LB62 ([5]), dall’analisi granulometrica si evince che il materiale 
in sospensione è classificabile principalmente come limo o limo sabbioso. Viene riportato 
che “ i materiali trasportati dalla corrente durante le due giornate di misura hanno variato in 
un ristretto campo di valori  il  loro spettro granulometrico nonostante siano state  indagate 
sia  la  fase  del  calante  di marea  che  quella  del  crescente…Per  quanto  riguarda  le due  fasi 
mareali  si  registra  un  maggior  contenuto  in  limo  dei  sedimenti  campionati  durante  il 
crescente…Il  range  di  variabilità  che  contraddistingue  le  due  differenti  fasi  mareali  è 
pressochè corrispondente e perciò non si evidenziano differenza significative.” 
Come  segnalato  nella  Nota  di  Campagna  LB62  ([4]),  “durante  le  operazioni  di  rilascio 
pietrame  effettuate  dalla  scarica  massi  “LYBRA”  (26  Agosto  2010,  ore  10:20  –  10:30), 
effettuate mediante l’apertura completa dello scafo di quest’ultima, nella posizione esatta del 
punto  di  scarico  (P8)  sono  stati misurati  valori  di  concentrazione  piuttosto  elevati  (220 
mg/l)”.  Nel  Rapporto  di  campagna  LB62  ([5])  si  riporta  che  “i  valori  registrati …  sono 
probabilmente giustificati dalla natura del materiale associato al pietrame posto  in opera 
dalla scarica massi (frammenti di cava e terreno residuale argilloso)… si può osservare che 
dove  le  concentrazioni  sono  più  alte  (raggiunti  i  240  mg/l  a  7.0  m  di  profondità  in 
corrispondenza  del  punto  P8)  generalmente  si  hanno  valori  di  d50  inferiori  a  30  µm, 
visibilmente più bassi di quelli  che  si  riscontrano nei punti di  sezione ADCP. Tutto  ciò può 
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essere  ragionevolmente  dovuto  al  fatto  che  viene  rilasciata  dallo  scarico  pietrame  una 
discreta quantità di materiale  fine  (limo  fine  e argilla)”.  In merito  allo  stesso  argomento, 
nelle conclusioni del Rapporto di Campagna LB62 ([5]), viene riportato che “è possibile che 
questa  tipologia  di  cantiere  possa  indurre,  in  particolari  condizioni,  alla  propagazione 
dell’impatto  al  di  fuori  dell’area  di  cantiere  dando  luogo  a  situazioni  critiche.  Per  questo 
motivo  si  rinnova  la  raccomandazione  già  espressa  precedentemente  di  concentrare  per 
quanto possibile questa attività in corrispondenza dei valori minimi della velocità di corrente, 
condizione peraltro verificatasi durante la campagna in oggetto.” 
 

Nel  Rapporto  di  Campagna  LB62  ([5]),  Capitolo  5  di  “Studio  della  propagazione  della 
torbidità”, nell’ambito dell’analisi delle acquisizioni del 25 Agosto (9:23 – 9:51, con velocità 
sempre  inferiore a 0,30 m/s) viene  riferito di una “forma del pennacchio … notevolmente 
sviluppata con un’estensione  totale di circa 500 m”.  Sono misurati  alcuni  superamenti del 
valore medio  verticale  di  30 mg/l.  In  corrispondenza  della  sezione  LUNATA3‐LUNATA4, 
acquisita  tra  le  9:41  e  9:51,  si  segnala  “un’area  di  notevole  disturbo  del  segnale  di 
backscatter dovuto alla scia rilasciata dall’imbarcazione Lybra in transito”. 
 

In  condizioni di marea  calante,  il  25 Agosto  tra  le 12:30 e  le  13:12,  sono  state effettuate 
misurazioni  lungo  la  sezione  LUNATA9‐LUNATA10  intercettando  un  pennacchio  a  50 m 
dalle  macchine  operatrici  scarica  massi  caratterizzato  da  concentrazioni  medie  che 
raggiungono circa i 40 mg/l e 60 mg/l. Le misure sembrano condizionate “dalla presenza di 
bolle  d’aria  create  dal  materiale  in  caduta  verso  il  fondale.”  Viene  riportato  che  “il 
particellato  solido  sospeso  in  fase  di  caduta  è maggiormente  concentrato  negli  strati  più 
superficiali della colonna d’acqua.” Nel grafico in figura 44a è riportata una concentrazione 
superiore ai 130 mg/l indicata come “dati disturbati”.  
Durante  il  transetto  di  ritorno,  in  prossimità  delle  draghe  operanti  a  circa  50  m  la 
concentrazione media raggiunge in due punti i 60 mg/l, con picchi di 160 mg/l e 124 mg/l. 
Dal grafico in figura 44b si rilevano concentrazioni medie che  raggiungono in due punti  i 
100 mg/l e gli 80 mg/l che “risultano probabilmente disturbati dalla creazione di bolle d’aria 
da parte dei materiali in caduta”.  
 

Dallo  stesso  rapporto,  durante  il  monitoraggio  di  caratterizzazione  del  plume  prodotto 
dalle  draghe  “Columba”  e  “Pater  Sardus”  del  25  Agosto  tra  le  ore  13:21  e  le  ore  13:46 
(LB62_023r.000), si ricava che sono stati registrati valori elevati di torbidità media lungo la 
colonna  d’acqua.  In  particolare,  sono  stati  individuati  due  plume  in  corrispondenza  dei 
quali  sono  stati  rilevati  rispettivamente  valori  medi  di  circa  30  mg/l  e  120  mg/l 
giustificabili  ancora  una  volta  con  “presenza di bolle d’aria  che  si  formano  in  seguito alla 
caduta  dei materiali  dragati”.  Nel  secondo  transetto  (b)  si  raggiungono  concentrazioni 
medie di 80 mg/l e circa 30 mg/l a 150 m di distanza dalle macchine operatrici. Si afferma 
che “tuttavia le concentrazioni del materiale dragato e portato in sospensione dalla corrente 
non superano i limiti prestabiliti al contorno dell’A.I.T”. 
 

Durante  il  monitoraggio  di  caratterizzazione  del  plume  prodotto  dalle  scarica  pietrame 
“Rex”,  “Guglielmo  G.”,  “Ulisse”  e  “Wise”  del  25  Agosto  tra  le  ore  13:55  e  le  ore  14:22 
(LB62_024r.000), si ricava che sono stati registrati valori elevati di torbidità media lungo la 
colonna d’acqua di poco inferiori a 60 mg/l. 
 

Al paragrafo 5.1 del Rapporto di Campagna LB62 ([5]) viene sviluppata l’“elaborazione dei 
dati ADCP in ambiente GIS: evoluzione del pennacchio di torbida generato dalle macchine 
operatrici”.  Vengono  riportati  gli  andamenti  della  torbidità  massima  durante  le  diverse 
operazioni ottenuti dall’interpolazione dei dati acquisiti nei diversi transetti eseguiti. 
 

Nelle conclusioni del Rapporto LB62 viene ribadito che “lo scavo dei materiali del fondale 
appare maggiormente impattante rispetto allo rilascio del pietrame poiché, dai dati raccolti, 
il materiale dragato  crea un pennacchio ampio  e persistente  che  tende a  ridepositarsi  sul 
fondale a distanze consistenti … Tuttavia le concentrazioni del materiale dragato e portato in 
sospensione dalla corrente non superano i limiti prestabiliti al contorno dell’A.I.T. I massimi 
valori di concentrazione rilevati in prossimità delle macchine operatrici sono risultati pari a 
circa 120 mg/l. Per quanto riguarda invece lo scarico di pietrame per ogni calo dell’attrezzo, 
che viene aperto solo dopo che si trova immerso in acqua, si genera nell’intorno del punto di 
immersione  un  apprezzabile  aumento  della  torbidità.  Le  maggiori  concentrazioni  non 
superano  i 60 mg/l  in prossimità dell’area di  rilascio dei materiali  lapidei. Tuttavia per  le 
caratteristiche  del  ciclo  di  lavoro  descritto,  questa  torbidità,  nelle  condizioni  incontrate 
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durante  le  misure,  ha  modo  di  ridursi  piuttosto  rapidamente  per  sedimentazione  della 
frazione grossolana e per dispersione del materiale fine. Per queste ragioni nelle A.I.T. definite 
in base alle caratteristiche del campo di moto della corrente non è stato determinato alcun 
superamento delle concentrazioni limite.” 
 

In  entrambi  i  Rapporto  di  Campagna  vengono  riportate  anche  anomalie  relative  alle 
distribuzioni di concentrazione del particellato solido in sospensione relative a particolari 
sezioni di interesse (es: figura 25 Rapporto LB61 [3]; figure 36‐37 Rapporto LB62 [5]). Tali 
anomalie  vengono  genericamente  giustificate  come  disturbi  arrecati  dalle  “scie  di 
turbolenza  indotte  da  imbarcazioni  in movimento  al momento  dell’acquisizione”  o  come 
esempi  di  “risospensione  di  materiali  dal  fondo  dovuta  alle  elevate  velocità  di  corrente 
registrate”. 
 

* Misure della torbidità in continuo presso le stazioni fisse 
I dati delle tre stazioni (MAM, MAP, CHP) sono stati scaricati con cadenza bisettimanale. Le 
serie temporali di misure ottiche sono state sottoposte a procedure di filtrazione dei picchi 
istantanei legati all’accumulo temporaneo di materiale macroscopico sui sensori e ad una 
correzione mediante funzione di deriva progressiva dei valori dovuta a fouling. 
Dove  le  serie  presentano  oltre  alla  deriva  un  aumento  significativo  dell’ampiezza  delle 
oscillazioni  di  breve  periodo,  probabilmente  legate  alla  presenza  di  organismi  di 
dimensioni più grandi, le corrispondenti acquisizioni sono state eliminate completamente 
dalla serie originaria non essendovi “alcuna possibilità di intervento”.  
La  procedura  di  calibrazione  ha  determinato  una  perdita  di  dati  nella  serie  temporale 
relativa a tutte le stazioni ed in particolare per la stazione MAM (solo 50.8% di dati validati 
rispetto a più di 84% per le altre due stazioni fisse). 
Si è proceduto poi all’analisi delle serie temporali validate del quadrimestre di riferimento. 
In  particolare,  viene  riportata  l’analisi  dei  parametri  statistici  rappresentativi  (media, 
deviazione,  massimo,  minimo,  25°,  50°,  75°,  95°  percentile).  I  percentili  25°,  75°  e  95° 
vengono associati alle condizioni rispettivamente di assenza di moto ondoso e correnti di 
marea  inferiori  a  qualche  cm/s,  eccessiva  presenza  di  carico  organico  nei  mesi  estivi  e 
eventi meteo marini di moderata intensità, e infine eventi meteo marini intensi. 
Nell’analisi  dei  picchi  di  torbidità,  le  valutazioni  eseguite,  messe  in  relazione  con  le 
variazioni  di  livello  idrico  e  della  velocità  del  vento,  hanno  individuato  un  numero  di 
superamenti della soglia di 30 mg/l esclusivamente alla stazione CHP che vengono definiti 
certamente collegabili alle condizioni meteo climatiche (risospensione da vento). 
 

Verifica report   I report consultati risultano complessivamente chiari. 
 

In merito alle attività di cantiere  in corso durante  il primo quadrimestre B6 si rileva una 
incongruenza tra le informazioni presenti nelle Note e Rapporti di Campagna ([2, 3, 4, 5]) 
rispetto a quanto riportato nel I Rapporto di Valutazione ([6]) e sintetizzato nella sezione 
di Sintesi del Report relativo a questa scheda di valutazione. 
 

In  merito  alle  “Attività  di  monitoraggio  della  produzione  di  torbidità  nelle  aree 
prossime  ai  cantieri”  si  sintetizzano  di  seguito  le  considerazioni  formulate  nell’ambito 
della verifica delle Note e dei Rapporti di Campagna specifici relativi alle campagne LB61 e 
LB62 in Bocca di Lido ([2]…[5]). 
 

A  commento  della  caratterizzazione  granulometrica  del  materiale  solido  trasportato 
eseguita nel corso della campagna di Luglio (Capitolo 2, Rapporto di Campagna LB61 [3]), a 
cui  si  è  fatto  riferimento nella  sezione di  Sintesi  del Report,  viene  riportato  che  “sembra 
quindi che i lavori presso la lunata, limitatamente al periodo di indagine, possono interessare 
aree importanti più estese di quelle di cantiere, per quanto riguarda la qualità (dimensioni) 
dei materiali  campionati,  pur  non  originando  sensibili  deviazioni  della  concentrazione  del 
materiale  sospeso  sebbene  quest’ultima  vari  localmente  in  maniera  significativa,  come 
plausibile, nelle  vicinanza alle macchine operatrici”.  Si  condivide  la  rilevanza  dello  studio 
delle  caratteristiche  sia  quali‐  che  quantitative  del  sedimento  trasportato.  In  particolare 
valutato il dichiarato intento di monitorare eventuali variazioni “sull’idrodinamica ed sulla 
distribuzione  e  composizione del particellato  in  sospensione alle bocche di porto”,  sarebbe 
interessante  capire  se  questa  variazione  di  “qualità”  del  sedimento  si  ripete  e  se 
effettivamente è dettata dalla presenza delle macchine operatrici o meno.  
 

Nelle  immagini  del  capitolo  5  di  “Analisi  del  decadimento  del  plume”  del  Rapporto  di 
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Campagna LB61 ([3]) non è riportata una chiara definizione delle A.I.T.  in  funzione della 
velocità della corrente variabile durante la finestra temporale di realizzazione dei diversi 
transetti (es: Fig. 28 medesime dimensioni delle A.I.T. con velocità della corrente variabile 
da 0,29 m/s durante  l’esecuzione del  transetto LIL1‐LIL2 a 0,89 m/s durante  il  transetto 
LIL3‐LIL5 nella finestra temporale indicata 08:03‐08:45).  
 

Nell’ambito  delle  analisi  riportate  al  capitolo  5  del  Rapporto  di  Campagna  LB61  ([3]) 
relativo ai transetti effettuati a Luglio, nelle figure 28‐29‐30 è indicata la forma della A.I.T. 
individuata  sulla base della velocità della  corrente. Nei grafici  riportati  (colonna dx delle 
figure  da  31  a  33),  dai  quali  sono  individuabili  gli  eventuali  superamenti  della  soglia,  è 
indicato  l’orario  progressivo  di  acquisizione  del  transetto.  Risulta  difficoltosa, 
dall’interpretazione incrociata di  figure e grafici,  la verifica del posizionamento del punto 
di superamento all’interno o all’esterno dei confini delle A.I.T. individuate.  
A  tal  riguardo,  nelle  conclusioni  del  rapporto  LB61  si  afferma  che  “le  concentrazioni del 
materiale dragato e portato in sospensione dalla corrente non superano i limiti prestabiliti al 
contorno  dell’A.I.T.  e  risultano  comunque  relativamente  modeste.  I  massimi  valori  di 
concentrazione rilevati sono risultati pari a circa 14 mg/l.” Questa conclusione non risulta 
evidente  dai  grafici  presentati  al  capitolo  5  per  esempio  relativamente  al  transetto  b 
(LB61_024  tra  i  punti  LUNATA2‐LUNATA3  acquisito  il  28/07  tra  le  9:56  e  le  10:01  con 
velocità registrata pari a 0.29 m/s), in figura 32b in cui non è chiaro il posizionamento dei 
confini dell’A.I.T. rispetto al transetto stesso indicato in figura 29.  
 

Nell’ambito  delle  analisi  riportate  al  capitolo  5  del  Rapporto  di  Campagna  LB62  ([5]) 
relativo ai transetti effettuati ad Agosto, nelle  figure 41‐42 è  indicata  la forma della A.I.T. 
individuata  sulla base della velocità della  corrente. Nei grafici  riportati  (colonna dx delle 
figure  da  43  a  47),  dai  quali  sono  individuabili  gli  eventuali  superamenti  della  soglia,  è 
indicata  la  sola  distanza  progressiva  lungo  il  transetto  rilevato.  Risulta  difficoltosa, 
dall’interpretazione incrociata di figure (con scale grafiche non sempre leggibili) e grafici, 
la verifica del posizionamento del punto di superamento all’interno o all’esterno dei confini 
delle A.I.T.  individuate. Non  si  trovano  elementi  sufficientemente  chiari  a  supporto delle 
conclusioni che “le concentrazioni … non superano i limiti prestabiliti al contorno dell’A.I.T.” 
e  che  “nelle  [da  correggere  con  “fuori  dalle”] A.I.T. definite  in base alle caratteristiche del 
campo  di  moto  della  corrente  non  è  stato  determinato  alcun  superamento  delle 
concentrazione limite”. 
A  tal  riguardo, ad esempio, relativamente alla caratterizzazione del plume prodotto dalle 
draghe  “Columba”  e  “Pater  Sardus”  del  25  Agosto  tra  le  ore  13:21  e  le  ore  13:46 
(LB62_023r.000)  risulta  difficile  verificare,  a  fronte  di  valori  superiori  alla  soglia  di  30 
mg/l,  che  “le concentrazioni del materiale dragato e portato  in  sospensione dalla corrente 
non superano i limiti prestabiliti al contorno dell’A.I.T”. 
 

Le  rilevazioni  in  condizioni  di marea  calante  del  25 Agosto  tra  le  12:30  e  le  13:12  sono 
state  effettuate  solo  lungo  la  sezione  LUNATA9‐LUNATA10.  Non  risulta  indicata  la 
geometria  dell’A.I.T.  e  non  risultano  altri  dati  per  escludere  che  il  pennacchio  si  sia 
sviluppato, con concentrazioni superiori alla soglia, anche a distanze superiori a quelle di 
impatto tollerabile.  
 

In merito alla “elaborazione dei dati ADCP in ambiente GIS: evoluzione del pennacchio di 
torbida  generato  dalle  macchine  operatrici”  riportata  al  paragrafo  5.1  del  Rapporto  di 
Campagna LB62 ([5]) sono riportate in Figura 40 – 49 e 50 delle porzioni di ricostruzione 
delle concentrazioni massime. Si  ritiene  interessante ripetere  la valutazione  in  termini di 
concentrazione media sulla colonna, da confrontare con la soglia di 30 mg/l in funzione dei 
confini dell’A.I.T.. 
 

Sulla  base  della  localizzazione  delle  A.I.T.  indicate  e  sulla  base  della  localizzazione 
dell’affioramento  roccioso DFL001  individuato nell’ambito del  documento  “Studio B.6.72 
B/I  ‐  Controllo  delle  comunità  biologiche  marine  ‐  Area:  ecosistemi  di  pregio  ‐ 
Macroattività: affioramenti rocciosi, Tegnùe” del 15 settembre 2006, definito nello stesso 
documento  “potenzialmente  impattato”,  si  ritengono  importanti  delle  valutazioni  sugli 
eventuali effetti delle attività di cantiere sugli ecosistemi individuati. 
 

In merito agli elevati valori di concentrazione spiegati in base alla “presenza di bolle d’aria” 
si  ritiene  opportuno  verificare  che  tale  problema  tecnico  si  presenti  in  prossimità  delle 
macchine  operatrici  e  comunque  all’interno  dell’A.I.T..  Tali  valori  massimi  rilevati,  già 
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riportati nella sezione di Sintesi del Report della presente scheda di valutazione, superano i 
120 mg/l come riportato nelle conclusioni del Rapporto di campagna LB62. 
In  merito  alle  “Misure  della  torbidità  in  continuo  presso  le  stazioni  fisse”  si 
sintetizzano  di  seguito  le  considerazioni  formulate  nell’ambito  del  I  Rapporto  di 
Valutazione quadrimestrale ([6]). 
 

In merito alla serie di dati relativi alla stazione MAM ed in particolare alla perdita del quasi 
50%  degli  stessi  a  seguito  della  procedura  di  calibrazione  e  all’eliminazione  di  dati 
disturbati dal  fenomeno di  fouling,  si  ritengono opportuni degli  approfondimenti  relativi 
all’istallazione e manutenzione del sensore al fine di ridurre tale percentuale o di valutarne 
lo spostamento.  
 

Non si condivide parte delle affermazioni a commento dell’analisi dei principali parametri 
statistici relativi alla serie completa di dati. 
In particolare, relativamente alla distribuzione del 95° percentile, l’affermazione “in questo 
caso, come accaduto anche in passato, la stazione a mare MAM presenta un valore inferiore 
delle altre (10.9 mg/l contro i circa 15.3­11.4 mg/l di CHP e MAP)”, non sembra coerente con 
quanto  riportato  in  precedenza.  Infatti,  nell’ambito  del  Rapporto  di  Valutazione  del 
medesimo quadrimestre nell’anno B5 risulta che  la stazione MAM  abbia registrato valori 
più elevati (25.8 mg/l rispetto a 20.9 e 13.3 mg/l registrati in CHP e MAP) e nel Rapporto 
Finale B5 veniva riportato che per “la distribuzione del 95% percentile …, come accaduto in 
passato, è confermata la suddivisione delle stazioni di misura in due classi: la stazione MAM 
presenta un valore nettamente  superiore delle altre  (35.4), mentre gli  strumenti  in  laguna 
hanno rilevato valori inferiori, attorno a 25 mg/l”. 
 

Verifica del 
raggiungimento 
degli obiettivi di 
monitoraggio 
prefissati 

Presenza/ 
Assenza impatto 

Nell’ambito dei monitoraggi di caratterizzazione delle operazioni di 
scavo e scarico pietrame in Bocca di Lido eseguiti nei mesi di Luglio 
e  Agosto,  e  dettagliatamente  descritti  nella  sezione  di  Sintesi  del 
Report e Verifica del Report, vengono riportati diversi superamenti 
della  soglia  di  30  mg/l  ritenuti  comunque,  dall’esecutore  dei 
monitoraggi, sempre interni alle A.I.T. individuate in funzione della 
velocità della corrente. 
 

Nel Rapporto di campagna LB61 ([3], 27‐28 Luglio) viene riportata 
la  seguente  affermazione:  “Sembra  quindi  che  i  lavori  presso  la 
lunata,  limitatamente  al  periodo  di  indagine,  possano  interessare 
aree importanti più estese di quella di cantiere, per quanto riguarda 
la qualità (dimensioni) dei materiali campionati, pur non originando 
sensibili deviazioni nell’evoluzione della concentrazione del materiale 
sospeso,  sebbene  quest’ultima  vari  localmente  in  maniera 
significativa,  come  è  plausibile,  nelle  vicinanze  alle  macchine 
operatrici.” 
 

In merito alle operazioni di rilascio pietrame effettuate dalla scarica 
massi  “LYBRA”  (26  Agosto  2010,  ore  10:20  –  10:30),  realizzate 
mediante  l’apertura  completa  dello  scafo  di  quest’ultima,  nel 
Rapporto  di  campagna  LB62  ([5])  si  riporta  che  “è  possibile  che 
questa  tipologia di cantiere possa  indurre,  in particolari condizioni, 
alla propagazione dell’impatto al di fuori dell’area di cantiere dando 
luogo a situazioni critiche”. 
 

Descrizione impatto  Dai report consultati sono rilevabili molte informazioni utili  per la 
caratterizzazione delle differenti lavorazioni ancora in atto. 
Rimane l’impossibilità di quantificare l’entità complessiva dei lavori 
svolti  durante  il  quadrimestre  di  attività  e,  sulla  base  delle 
caratterizzazioni delle singole  lavorazioni, estendere le valutazioni 
al  possibile  impatto  complessivo  prodotto  dall’insieme  delle 
lavorazioni. 
 

Come  già  riportato  nella  sezione  di  Sintesi  del  Report,  viene 
ribadito nelle  conclusioni dei Rapporti  LB61  e  LB62  che  “lo  scavo 
dei materiali del  fondale appare maggiormente  impattante  rispetto 
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al rilascio del pietrame poiché, dai dati raccolti, il materiale dragato 
crea un pennacchio ampio e persistente che tende a ridepositarsi sul 
fondale  a  distanze  consistenti  …  Tuttavia  le  concentrazioni  del 
materiale  dragato  e  portato  in  sospensione  dalla  corrente  non 
superano  i  limiti  prestabiliti  al  contorno  dell’A.I.T.  …  Per  quanto 
riguarda invece lo scarico di pietrame per ogni calo dell’attrezzo, che 
viene  aperto  solo  dopo  che  si  trova  immerso  in  acqua,  si  genera 
nell’intorno del punto di  immersione un apprezzabile aumento della 
torbidità.  ...  Tuttavia  per  le  caratteristiche  del  ciclo  di  lavoro 
descritto,  questa  torbidità,  nelle  condizioni  incontrate  durante  le 
misure, ha modo di ridursi piuttosto rapidamente per sedimentazione 
della  frazione  grossolana  e  per  dispersione  del materiale  fine.  Per 
queste  ragioni  nelle  A.I.T.  definite  in  base  alle  caratteristiche  del 
campo  di  moto  della  corrente  non  è  stato  determinato  alcun 
superamento delle concentrazioni limite.” 
 

In  merito  allo  scarico  di  pietrame  da  parte  dell’imbarcazione 
“Lybra”, nelle conclusioni del Rapporto LB62 ([5]), viene riportato 
che “nonostante gli elevati valori di concentrazione rilevati durante 
l’esecuzione dei profili con il sistema Rosette­CTD, la discontinuità del 
ciclo  di  lavoro,  che  prevede  un  rilascio  istantaneo  effettuato 
mediamente  tre­quattro  volte  durante  una  giornata  lavorativa, 
limita  le  condizioni  di  forte  impatto  ad  una  estensione  temporale 
decisamente  minima.  Tuttavia,  poiché  i  materiali  messi  in 
sospensione durante la fase di rilascio sono molto fini è possibile che 
questa  tipologia di  cantiere possa  indurre,  in particolari  condizioni 
(forte  corrente  di  marea  o  corrente  di  deriva)  alla  propagazione 
dell’impatto al di fuori dell’area di cantiere (es. verso i litorali) dando 
luogo a situazioni critiche”.  
 

Essendo  state  effettuata  le  campagne  di  monitoraggio  nella  sola 
Bocca  di  Lido,  non  è  possibile  reperire  alcuna  informazione 
aggiuntiva  sulle  lavorazioni  in  corso  nelle  altre  bocche  di  porto 
(Malamocco e Chioggia) per le quali sono stati dichiarati volumi di 
scavo (I Rapporto di Valutazione, [6]). 
 

Verifica 
dell’individuazione 
di misure di 
mitigazione 

Come  già  riportato  nell’ambito  della  Relazione  Integrata  B1‐B4 
redatta da ISPRA nel Maggio 2010, nel documento “Progetto MOSE ‐ 
Piano  di  compensazione,  conservazione  e  riqualificazione 
ambientale dei SIC IT3250003, IT3250023, IT3250031, IT3250030 
e della ZPS IT3250046 ‐ Sintesi delle procedure di allarme rilevate 
dal  2005  ad  oggi  –  Marzo  2010”  venivano  individuate  alcune 
misure di mitigazione adottate allo scopo di ridurre la dispersione 
dei  sedimenti  durante  le  attività  di  dragaggio  relative  ai  primi 
quattro anni di cantiere: 
− utilizzare teste draganti di particolare conformazione e di benne 
a chiusura ermetica (“benne ecologiche”); 

− ridurre  le velocità di  scavo e dei  carichi,  rispetto alle velocità  e 
alla portata massime raggiungibili; 

− evitare le operazioni di scavo con velocità della corrente in bocca 
elevate (superiori agli 0,6 m/s); 

− porre  in opera sistemi di contenimento spaziale  (“silt  screen” o 
“panne”) in grado di limitare il pennacchio di torbidità bloccando 
la  corrente  superficiale;  tale  misura  è  possibile  nei  cantieri 
caratterizzati da velocità della corrente idonea alla posa in opera 
e alla successiva permanenza del sistema di contenimento. 

 

Nel Dicembre 2006 è  stato predisposto da CORILA un documento 
contenente “Linee guida” (B.6.72. B/I – Area Matrice Acqua– Linee 
guida misure  speditive  –  22/12/2006),  da  fornire  al  personale  di 
cantiere impegnato nelle attività di dragaggio, per effettuare misure 
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speditive per la rilevazione della concentrazione di solidi sospesi in 
corrispondenza del confine esterno della Zona di Impatto Totale al 
fine  di  ottenere  una  forma  di  autoregolamentazione  sul  livello  di 
torbidità prodotta. Nell’ambito delle schede di valutazione ISPRA, in 
merito  all’individuazione  tempestiva,  tramite  misure  speditive,  di 
superamenti  di  valori  di  torbidità  accettabili,  aveva  già  espresso 
come  risultassero  non  sufficientemente  chiare  le  restrizioni  da 
imporre alle attività di dragaggio  in caso di superamento di valori 
soglia rilevati da tale misure speditive. 
All’interno del Disciplinare Tecnico B6 ([1]) viene riportato che “nel 
corso  della  giornata  verranno  anche  acquisiti  (da  CORILA), 
utilizzando la metodica individuata dal CORILA nel documento “linee 
guida misure  speditive”, alcuni valori di  torbidità atti a verificare  il 
rispetto dei limiti proposti”. Per considerazioni in merito si rimanda 
alla sezione successiva. 
 

In merito alla possibile misura di mitigazione relativa allo “scarico 
di pietrame per ogni calo dell’attrezzo, che viene aperto solo dopo che 
si trova immerso in acqua”, nel paragrafo conclusivo del Rapporto di 
campagna  LB61  di  Luglio  ([3])  viene  sottolineato  che  il  “grappo 
delle  macchine  operatrici  prima  di  rilasciare  il  pietrame  viene 
immerso  minimizzando  fenomeni  di  eccessiva  movimentazione  di 
materiale in sospensione.” 
 

In  relazione all’impatto osservato durante  le operazioni di  rilascio 
pietrame  effettuate  dalla  scarica massi  “LYBRA”  (26 Agosto 2010, 
ore  10.20  –  10.30),  mediante  l’apertura  completa  dello  scafo  di 
quest’ultima,  l’esecutore  del  monitoraggio  “consiglia,  al  fine  di 
minimizzare la zona di impatto, di effettuare lo scarico in condizioni 
di  flusso  mareale  ridotto  o,  meglio  ancora,  durante  la  stessa 
inversione di marea” (Nota di campagna Agosto 2010, [4]). 
A  tal  riguardo, viene  riportato nel Rapporto di Campagna LB62 di 
Agosto, che “poiché i materiali messi in sospensione durante la fase di 
rilascio  sono molto  fini  è  possibile  che  questa  tipologia  di  cantiere 
possa  indurre,  in  particolari  condizioni  (forte  corrente  di marea  o 
corrente  di  deriva)  alla  propagazione  dell’impatto  al  di  fuori 
dell’area  di  cantiere  (es.  verso  i  litorali)  dando  luogo  a  situazioni 
critiche.  Per  questo  motivo  si  rinnova  la  raccomandazione  già 
espressa precedentemente di concentrare per quanto possibile questa 
attività in corrispondenza dei valori minimi della velocità di corrente, 
condizione peraltro verificatasi durante la campagna in oggetto.” In 
merito  alle  elevate  velocità  di  corrente,  registrate  durante  i 
monitoraggi, si rimanda alla sezione successiva. 
 

Descrizione e messa 
in atto delle misure 
di mitigazione  

In merito all’acquisizione di misure speditive al fine di ottenere una 
forma di autoregolamentazione sul livello di torbidità prodotta, non 
è  chiaro  se  tali  acquisizioni  siano  state  di  fatto  effettuate  dagli 
operatori  durante  le  diverse  lavorazioni  eseguite,  come  previsto 
dallo  stesso  CORILA  nell’ambito  della  stesura  delle  citate  Linee 
guida. 
 

In merito alla citata misura di mitigazione che consiste nell’“evitare 
le operazioni di scavo quando le velocità della corrente in bocca sono 
elevate”,  nella  Nota  di  Campagna  27‐28  Luglio  viene  riportata  la 
seguente  frase:  “si è  resa necessaria questa modalità operativa per 
monitorare al meglio la mutevole situazione quale può essere quella 
di  macchine  operatrici  che  dragano  o  rilasciano  pietrame  con 
velocità di corrente sostenuta”. 
Nel  Rapporto  di  Campagna  27‐28  luglio  viene  riportato  che  “le 
velocità  di  corrente  riscontrate  durante  le  operazioni  di  misura 
hanno  assunto  quindi  valori  alti  influenzando  in  maniera 
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significativa i processi investigati”. Ad esempio viene riportato nello 
stesso Rapporto che “il terzo (c) ed il quarto transetto (d) risultano 
caratterizzati da una  velocità media della  corrente  rispettivamente 
pari a 0.68 m/s e 0.66 m/s … il quinto ed ultimo transetto (e) risulta 
caratterizzato  da  una  velocità media  della  corrente  di  0.89 m/s”. 
Durante l’acquisizione dei transetti, caratterizzati da queste elevate 
velocità, erano in corso diverse operazioni di cantiere. 
Non  è  chiaro  se  e  in  che modo  è  stata messa  in  atto  la misura  di 
mitigazione proposta in passato. 
 

In merito alla possibile misura di mitigazione relativa allo “scarico 
di pietrame per ogni calo dell’attrezzo, che viene aperto solo dopo che 
si  trova  immerso  in  acqua”,  lo  stesso  esecutore  riporta  come  “si 
consideri  opportuno  verificare  se  questa modalità  [venga]  sempre 
rispettata durante le operazioni”. 
 

A commento del superamento della soglia riscontrata nella giornata 
del 28/07 (transetto b tra i punti LUNATA2 e LUNATA3 di cui si  è 
già  commentato  nella  sezione  Verifica  Report)  viene  riportato  il 
possibile  disturbo  dovuto  alla  “presenza  di  bolle  d’aria  provocate 
dalla caduta del materiale verso  il  fondo”. Essendo dichiarato dallo 
stesso  esecutore  del  monitoraggio  che  le  macchine  operatrici 
segnalate  nelle  vicinanze  fossero  draghe  intente  allo  scavo  dei 
fondali,  si  sollevano  perplessità  sulle  modalità  di  minimizzazione 
del possibile  impatto dovuto alla  fuoriuscita del materiale dragato 
dalle  teste  draganti,  misura  di  mitigazione  già  individuata  nei 
precedenti anni di monitoraggio. 
 

Verifica 
dell’efficacia 
complessiva delle 
misure di 
mitigazione 

Dai report consultati non è possibile rilevare informazioni utili alla 
valutazione  dell’efficacia  di  eventuali  misure  di  mitigazione 
applicate. 

Verifica della 
necessità di misure 
correttive 
aggiuntive 

La  necessità  di  ulteriori  misure  correttive  rispetto  a  quelle 
individuate  andrebbe  considerata  in  relazione  agli  effetti  che 
l’aumento  della  torbidità  può  produrre  nei  riguardi  della  aree 
maggiormente sensibili non raggiunte dagli strumenti di misura. 

Altro  Vengono  raccolti  ulteriori  dati utili  all’arricchimento  della  serie 
storica  di  rilevazione  della  torbidità  in  continuo,  che  si  ritiene 
fondamentale integrare in sede di valutazione complessiva di tutte 
le informazioni raccolte negli anni di monitoraggio. 

Commenti, 
Conclusioni e 
Proposte 

Si  ribadisce  l’importanza  della  disponibilità  preventiva  delle  informazioni  di  cantiere 
(posizione  delle  macchine,  orari  di  lavoro,  indicazioni  sulle  attività  previste,  indicazioni 
sulla qualità e quantità del materiale da movimentare) al fine di permettere la sincronia tra 
le residue attività di dragaggio/movimentazione dei sedimenti e le attività di monitoraggio 
previste.  
Dopo l’interruzione del monitoraggio delle attività di cantiere per l’anno B5 a favore delle 
attività  di  caratterizzazione  idrodinamica  e  del  trasporto  solido  delle  bocche  di  porto, 
risultano interessanti le risultanze delle attività di caratterizzazione della “produzione” del 
materiale sospeso riprese durante il primo quadrimestre B6. 
Si  ribadisce  peraltro  che  la  conoscenza  dell’entità  complessiva  e  della  tipologia  delle 
diverse operazioni di cantiere è  funzionale ad estendere  i  risultati ottenuti per  le singole 
lavorazioni in condizioni di cantiere e di idrodinamica simili. 
 

Come riportato nella specifica sezione, si ritengono utili maggiori dettagli a supporto della 
verifica della messa in atto di misure di mitigazione già individuate in passato. 
 

Si  ritengono  utili  delle  revisioni  alla  modalità  di  presentazione  delle  risultanze  di 
rilevazione  della  torbidità  in  funzione  delle  A.I.T.  individuate  in  funzione  della  velocità 
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della corrente al fine di rendere più agevole la verifica del rispetto delle soglie.
Come  già  espresso  dai  rapporti  CORILA  B1,  B2,  B3,  B4  e  B5,  le  informazioni  desumibili 
dalle serie temporali dei dati raccolti dalla rete di stazioni fisse risultano di scarsa utilità al 
fine  della  definizione  degli  impatti  di  cantiere  a  causa  della  loro  distanza  dalla  zona  di 
scavo e della  loro posizione rispetto al  filone della corrente, mentre risultano  importanti 
per il raggiungimento dell’obiettivo di monitoraggio che prevede la definizione dei valori di 
torbidità di fondo ai fini della tutela degli ecosistemi di pregio. 
In base a queste considerazioni, come già espresso negli anni precedenti di monitoraggio 
ad oggi valutati, non si condivide la riduzione delle stazioni fisse, in particolare per la bocca 
di Lido, motivata già nell’ambito del Disciplinare Tecnico B5 in base alla diminuzione delle 
attività  di  cantiere.  È  noto  che  è  in  corso  di  valutazione  l’ampliamento  della  rete  di 
monitoraggio per l’anno B7. 
Si  ritiene,  infatti,  importante  mantenere  una  rete  di  monitoraggio  fissa  rappresentativa 
della  variabilità  spaziale  e  temporale  dei  fenomeni  idrodinamici  relativi  a  tutta  l’area  di 
interesse dei  tre  canali di bocca,  sia entro  la  laguna che all’esterno delle bocche, qualora 
questo  proseguimento  delle  misure  sia  funzionale  al  completamento  della  serie  storica 
tramite  cui  verificare  “i  limiti proposti al  termine della prima  fase di monitoraggio … alla 
luce  delle  nuove  consapevolezze  emerse  dal  programma  complessivo”,  come  ribadito  nei 
precedenti Disciplinari Tecnici. Si ritiene importante valutare una diversa manutenzione o 
l’eventuale  spostamento  dei  sensori  per  i  quali,  in  particolari  condizioni  stagionali,  si 
verifica la perdita di una consistente percentuale di dati. 
 

Al  fine  di  estrapolare  dall’imponente  mole  di  dati  raccolti  il  maggior  numero  di 
informazioni  e  conoscenze possibili  del  sistema  idromorfologico delle  bocche di porto  si 
ritiene  di  estrema  importanza,  in  vista  della  stesura  dei  rapporti  futuri,  la  valutazione 
integrata delle informazioni fino ad ora raccolte negli anni di monitoraggio e l’analisi delle 
nuove risultanze alla luce delle conoscenze già acquisite.  
 

Non  risultano,  dalle  informazioni  rilevabili  nella  documentazione,  i  dettagli  relativi  alla 
verifica su base statistica applicata ai dati di monitoraggio già disponibili dei “limiti (soglia 
di  30 mg/l)  proposti al  termine  della  prima  fase  di monitoraggio …  alla  luce  delle  nuove 
consapevolezze emerse dal programma complessivo”.  
Pur  ritenendo  interessanti  gli  approfondimenti  futuri  previsti  nell’ambito di  un progetto 
già avviato di collaborazione  fra CORILA e Regione Veneto, avente per oggetto  il bilancio 
dei  sedimenti  fluviali  e  marittimi,  sull’intera  serie  storica  acquisita,  anche  in  termini  di 
naturale variabilità e correlazione tra condizioni meteo climatiche (durata ed intensità di 
eventi  estremi)  e  gli  effetti  sulla  torbidità  rilevata,  si  conferma  la  necessità  di  procedere 
nell’ambito  di  questo  monitoraggio  alla  valutazione  del  “livello  naturale”  sopra  il  quale 
avviene il disturbo della torbidità generata dagli scavi, al fine di procedere alla verifica dei 
limiti proposti al termine della prima fase del monitoraggio, come previsto e richiamato dai 
precedenti Disciplinari. 
È  noto  che  questo  aspetto  è  in  corso  di  valutazione  e  che  i  dettagli  saranno  forniti 
nell’ambito del rapporto finale B6.  
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2.4.1 Scheda 1A/B6 
Area  MS ‐ Falda 

CODICE:  
1A/MS/FAL/II/11/IQ‐B6 

Responsabile di 
macroattività 

Dott. Massimo Gabellini

Referente 
tecnico 

Ing. Manuela Ragazzo
Ing. Rachel Bueno De Mesquita 

Periodo di 
compilazione 

II/11

Periodo 
monitoraggio 

I QUADRIMESTRE B6

Maggio – Agosto 2010 

Documentazione 
consultata  

B.6.72  B/6  ‐  Attività  di  rilevamento  per  il  monitoraggio  degli  effetti  prodotti  dalla 
costruzione delle opere alle bocche lagunari – VI Fase – Specifica operativa – maggio 2010 
B.6.72 B/6 – Macroattività: Livelli di Falda – I RAPPORTO DI VALUTAZIONE. PERIODO DI 
RIFERIMENTO: MAGGIO ‐ AGOSTO 2010 – 15/09/2010 

Sintesi report  Il  rapporto  è  diviso  in  due  parti.  La  prima parte  riguarda  il  monitoraggio  del  cantiere  di 
Punta Sabbioni e la seconda parte riguarda il monitoraggio del cantiere di Cà Roman.  
Per  il cantiere di Punta Sabbioni  il rapporto contiene una descrizione dei dati relativi alle 
forzanti  naturali  agenti  sul  sistema  (precipitazioni,  oscillazioni  mareali,  pressione 
atmosferica),  i  tracciati  relativi agli 11 piezometri superficiali e ai 14 piezometri profondi 
che  controllano  l’andamento  di  due  livelli  acquiferi,  la  ricostruzione  della  superficie 
piezometrica  e  i  profili  di  densità  dell’acqua  di  falda  di  ciascun  piezometro.  Nella  parte 
conclusiva vengono riportati  i  confronti  con  i dati della  fase  A e  la verifica delle  soglie di 
intervento.  Viene  anche  riportato,  per  la  prima  volta,  un  confronto  con  l’andamento 
registrato  nello  stesso  periodo  degli  anni  di  monitoraggio  precedenti.  Inoltre  vengono 
riportati  gli  interventi  di manutenzione  dei  piezometri  della  rete  di monitoraggio.  Anche 
per  questo quadrimestre  il  rapporto non  contiene  i  dati  delle  portate  emunte  e di  livello 
interno del sistema di dewatering della tura. 
Nel periodo monitorato si sono verificati dei superamenti dei livelli di soglia sia di origine 
naturale  sia  a  causa  di  attività  di  cantiere  in  correlazione  al  funzionamento  dei  pozzi  di 
dewatering della tura.  
Il monitoraggio, eseguito tra maggio e agosto 2010, ha registrato una diminuzione dei livelli 
della falda superficiale compresa tra circa 15 e 50 cm, tranne nei piezometri PS01 e PS02, 
dovuta  alla  forte  evapotraspirazione,  e  una  diminuzione  di  circa  40  cm  nel  piezometro 
profondo PP07. Per quanto riguarda la falda profonda il monitoraggio continua a registrare 
la  diminuzione  dei  livelli  piezometrici  attribuibile  alle  operazioni  di  pompaggio  legate  al 
dewatering delle  tura  e  nel  periodo di monitoraggio  sono  state  registrate  oscillazioni del 
livello attribuiti a modifiche delle portate di emungimento del sistema di dewatering della 
tura  di  ampiezza massima  di  40  cm  nel  piezometro  PP04, maggiormente  influenzato  dal 
pompaggio.  
Per  il  cantiere  di  Cà  Roman  il  rapporto  contiene  una  descrizione  dei  dati  raccolti.  Sono 
riportati  i  dati  relativi  alle  forzanti  naturali  agenti  sul  sistema  (precipitazioni,  livello  del 
mare  e  pressione  atmosferica),  i  tracciati  relativi  alla  postazione  doppia  di monitoraggio 
che controlla l’andamento dei due livelli acquiferi e i profili verticali di densità. Nella parte 
conclusiva del rapporto vengono riportate la verifica delle soglie di intervento e i confronto 
con  la  fase  A,  ante  operam.  Viene  anche  riportato,  per  la  prima  volta,  un  confronto  con 
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l’andamento registrato nello stesso periodo degli anni di monitoraggio precedenti. 
Nel  periodo monitorato  si  sono  verificati  dei  superamenti  del  Basso  livello  Istantaneo  e 
Medio nel piezometro profondo PPC01. 
Il monitoraggio  di  questo  quadrimestre  ha  registrato  una  risalita  dei  livelli  della  falda  di 
circa  20  cm  per  il  piezometro  superficiale  PSC01,  e  di  circa  15  cm  per  il  piezometro 
profondo  con  oscillazioni  di  livello  di  ampiezza  pari  a  circa  a  1 m  attribuite  a  variazioni 
delle portate di emungimento nella  tura.  Inoltre  rispetto allo  stesso periodo del 2009 nel 
periodo monitorato  è  stato osservato un aumento dei  livelli medi di  circa 60  cm, mentre 
rispetto alla situazione ante operam si registra una diminuzione del carico idraulico di circa 
5 m. L’analisi del profilo di densità dell’acqua mostra come il piezometro profondo presenta 
una  distribuzione  quasi  omogenea  della  densità  lungo  la  verticale,  mentre  quello 
superficiale manifesta un incremento di densità lungo la verticale.  
Anche per questo quadrimestre  il  rapporto non  contiene  i  dati  delle portate  emunte  e di 
livello interno del sistema di dewatering della tura. 
 

Verifica report   Non viene riportata nel rapporto in esame nessuna informazione sulle portate emunte nel 
cantiere  in  atto  durante  il  periodo  di  monitoraggio,  quindi  alcune  considerazioni  sulle 
variazioni di livello dei piezometri non sono supportate dal dato di emungimento dell’area 
del cantiere. 

Nonostante  valori  simili  di  precipitazioni  e  temperature  nel  periodo  di  monitoraggio  si 
riscontra un andamento opposto nei piezometri superficiali tra il cantiere di Lido‐Tre Porti 
(discesa dei livelli di falda) e quello di Cà Roman (innalzamento del livello di falda) che sono 
stati attribuiti rispettivamente ad  intensa evapotraspirazione  e precipitazioni del periodo, 
senza motivare sufficientemente le opposte conclusioni tratte. 

Non  viene  indagata  o  motivata  la  diminuzione  di  circa  40  cm  riscontrata  nel  solo 
piezometro profondo PP07 tra l’inizio e la fine del periodo di monitoraggio. 

 

Verifica del 
raggiungimento 
degli obiettivi di 
monitoraggio 
prefissati 

Presenza/ 
Assenza impatto 

Per  entrambi  i  cantieri  sono  presenti  due  tipologie  di  effetti 
derivante dalle attività del cantiere: 

1. superamento  delle  soglie  di  Basso  Livello  Istantaneo  e 
Medio e di Alto Livello Istantaneo; 

2. depressurizzazione del secondo livello acquifero 
 

Descrizione impatto  Cantiere di Punta Sabbioni:
1. le soglie di Basso Livello Istantaneo non risultano rispettate 

nei piezometri profondi PP03, PP04, PP12 e PP14 per tutto 
il  periodo  monitorato,  e  in  occasione  di  alcuni  massimi 
mareali  nei  piezometri  PP02,  PP05,  PP06,  PP08,  PP10, 
PP11.  Le  soglie  di  Basso  Livello  Medio  non  risultano 
rispettate  nei  piezometri  PP03,  PP04,  PP12,  PP13  e  PP14 
per tutto il periodo monitorato. 

2. Nell’acquifero  profondo  i  livelli  dei  piezometri  risultano 
generalmente diminuiti rispetto alla fase A ante operam con 
la  depressurizzazione  del  secondo  livello  acquifero.  Tra 
l’inizio  e  la  fine  del  periodo  monitorato  non  si  osservano 
variazioni apprezzabili dei carici  idraulici ad eccezione del 
piezometro PP07 in cui si è registrata una diminuzione dei 
livelli  idrici  di  circa  40  cm.  Nell’acquifero  superficiale  nel 
periodo  monitorato  si  osserva  una  diminuzione  di  livello 
compresa tra 15 e 50 cm in tutti i piezometri tranne il PS01 
e il PS02.  

 
Cantiere di Cà Roman: 

1. le soglie di Basso Livello  Istantaneo e Medio non risultano 
rispettate  nel  piezometro  profondo  PPC01  per  tutto  il 
periodo monitorato  a  causa  delle  attività  di  emungimento 
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dei pozzi di dewatering della tura. 
2. Rispetto alla  fase A ante operam  il piezometro superficiale 

risulta  meno  influenzato  dalle  oscillazioni  mareali  e 
presenta un aumento del  livello medio di  falda pari a circa 
40 cm attribuito all’effetto di isolamento idraulico del mare 
causato dal diaframma plastico  lato  terra, mentre  il  livello 
di  falda  del  piezometro  profondo  rispetto  alla  fase  A  ante 
operam risulta diminuito di circa 5 m. 

Verifica 
dell’individuazione 
di misure di 
mitigazione 

Nella documentazione consultata sono presenti due suggerimenti di 
misure di mitigazione: 

1. riduzione delle portate di emungimento in corrispondenza 
dei pozzi di cantieri più prossimi alla terraferma; 

2. verifica della conducibilità idraulica del diaframma plastico 
e  del  suo  immorsamento  nell’orizzonte  impermeabile  ed 
eventuale rifacimento di parti non  in grado di garantire  la 
completa tenuta della tura. 

Tuttavia  dal  rapporto  non  risultano  riferimenti  a  misure  di 
mitigazione messe in atto. 
 

 

Descrizione e messa 
in atto delle misure 
di mitigazione  

Nella  documentazione  consultata  non  sono  presenti  riferimenti  a 
misure di mitigazione messe in atto. 

Verifica 
dell’efficacia 
complessiva delle 
misure di 
mitigazione 

Nella  documentazione  consultata  non  sono  presenti  riferimenti  a 
misure di mitigazione messe in atto. 

Verifica della 
necessità di misure 
correttive 
aggiuntive 

Nessuna informazione.

Commenti, 
Conclusioni e 
Proposte 

Considerato  che  il  monitoraggio  degli  ultimi  anni  ha  messo  in  evidenza  la  stabilità, 
all’interno  delle  normali  variazioni  stagionali,  dello  stato  di  depressurizzazione  della 
seconda falda riscontrato sia per il cantiere di Treporti che di Cà Roman, sarebbe opportuno 
eseguire  un  monitoraggio  che  possa  da  una  parte  continuare  ad  evidenziare  eventuali 
ulteriori cambiamenti sul regime piezometrico alterato dalla presenza dei cantieri, dall’altra 
indagare  gli  eventuali  effetti/impatti  della  depressurizzazione  della  seconda  falda,  per 
esempio indagando le modificazione della risalita del cuneo salino, la presenza di effetti di 
subsidenza  nel  territorio  interessato  dal  cono  di  depressurizzazione,  sulla  vegetazione  e 
sulle colture, ecc.. Sulla base dei possibili effetti e/o impatti sul territorio potrebbero essere 
rimodulati di conseguenza i parametri da monitorare e i livelli di soglia/allarme. 

È  noto  che  a  partire  dall’anno  B7  CORILA  intende  svolgere  degli  approfondimenti  circa 
l’effetto  della  risalita  del  cuneo  salino  a  partire  dai  dati  di  conducibilità  che  vengono 
mensilmente raccolti. 

E’ necessario che siano resi disponibili i dati relativi ai livelli piezometrici e alle portate di 
emungimento  relativi  al  sistema  di  dewatering  della  tura  in  atto  durante  il  periodo  di 
monitoraggio.  

Dalla  documentazione  consultata  non  è  stato  possibile  verificare  la  completezza  del 
percorso di feedback. 
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2.4.2 Scheda 1B/B6 
Area  MS ‐ Falda

CODICE:  
1B/MS/FAL/II/11/IQ‐B6 

Responsabile di 
Macroattività 

Dott. Massimo Gabellini 

Referente 
Tecnico 

Ing. Manuela Ragazzo 
Ing. Rachel Bueno De Mesquita 

Periodo di 
compilazione 

II/11 

Periodo 
monitoraggio 

I QUADRIMESTRE B6 

Maggio – Agosto 2010 

Documentazione 
consultata  

B.6.72  B/6  ‐  Attività  di  rilevamento  per  il  monitoraggio  degli  effetti  prodotti  dalla 
costruzione delle opere alle bocche lagunari – VI Fase – Specifica operativa – maggio 2010 
B.6.72 B/6 – Macroattività: Livelli di Falda – I RAPPORTO DI VALUTAZIONE. PERIODO DI 
RIFERIMENTO: MAGGIO ‐ AGOSTO 2010 – 15/09/2010 

Sintesi report  Il  rapporto  è  diviso  in  due  parti.  La  prima parte  riguarda  il  monitoraggio  del  cantiere  di 
Punta Sabbioni e la seconda parte riguarda il monitoraggio del cantiere di Cà Roman.  
Per  il cantiere di Punta Sabbioni  il rapporto contiene una descrizione dei dati relativi alle 
forzanti  naturali  agenti  sul  sistema  (precipitazioni,  oscillazioni  mareali,  pressione 
atmosferica),  i  tracciati  relativi agli 11 piezometri superficiali e ai 14 piezometri profondi 
che  controllano  l’andamento  di  due  livelli  acquiferi,  la  ricostruzione  della  superficie 
piezometrica  e  i  profili  di  densità  dell’acqua  di  falda  di  ciascun  piezometro.  Nella  parte 
conclusiva vengono riportati  i  confronti  con  i dati della  fase  A e  la verifica delle  soglie di 
intervento.  Viene  anche  riportato,  per  la  prima  volta,  un  confronto  con  l’andamento 
registrato  nello  stesso  periodo  degli  anni  di  monitoraggio  precedenti.  Inoltre  vengono 
riportati  gli  interventi  di manutenzione  dei  piezometri  della  rete  di monitoraggio.  Anche 
per  questo quadrimestre  il  rapporto non  contiene  i  dati  delle  portate  emunte  e di  livello 
interno del sistema di dewatering della tura. 
Nel periodo monitorato si sono verificati dei superamenti dei livelli di soglia sia di origine 
naturale  sia  a  causa  di  attività  di  cantiere  in  correlazione  al  funzionamento  dei  pozzi  di 
dewatering della tura.  
Il monitoraggio, eseguito tra maggio e agosto 2010, ha registrato una diminuzione dei livelli 
della falda superficiale compresa tra circa 15 e 50 cm, tranne nei piezometri PS01 e PS02, 
dovuta  alla  forte  evapotraspirazione,  e  una  diminuzione  di  circa  40  cm  nel  piezometro 
profondo PP07. Per quanto riguarda la falda profonda il monitoraggio continua a registrare 
la  diminuzione  dei  livelli  piezometrici  attribuibile  alle  operazioni  di  pompaggio  legate  al 
dewatering delle  tura  e  nel  periodo di monitoraggio  sono  state  registrate  oscillazioni del 
livello attribuiti a modifiche delle portate di emungimento del sistema di dewatering della 
tura  di  ampiezza massima  di  40  cm  nel  piezometro  PP04, maggiormente  influenzato  dal 
pompaggio.  
Per  il  cantiere  di  Cà  Roman  il  rapporto  contiene  una  descrizione  dei  dati  raccolti.  Sono 
riportati  i  dati  relativi  alle  forzanti  naturali  agenti  sul  sistema  (precipitazioni,  livello  del 
mare  e  pressione  atmosferica),  i  tracciati  relativi  alla  postazione  doppia  di monitoraggio 
che controlla l’andamento dei due livelli acquiferi e i profili verticali di densità. Nella parte 
conclusiva del rapporto vengono riportate la verifica delle soglie di intervento e i confronto 
con  la  fase  A,  ante  operam.  Viene  anche  riportato,  per  la  prima  volta,  un  confronto  con 
l’andamento registrato nello stesso periodo degli anni di monitoraggio precedenti. 
Nel  periodo monitorato  si  sono  verificati  dei  superamenti  del  Basso  livello  Istantaneo  e 
Medio nel piezometro profondo PPC01. 
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Il monitoraggio  di  questo  quadrimestre  ha  registrato  una  risalita  dei  livelli  della  falda  di 
circa  20  cm  per  il  piezometro  superficiale  PSC01,  e  di  circa  15  cm  per  il  piezometro 
profondo  con  oscillazioni  di  livello  di  ampiezza  pari  a  circa  a  1 m  attribuite  a  variazioni 
delle portate di emungimento nella  tura.  Inoltre  rispetto allo  stesso periodo del 2009 nel 
periodo monitorato  è  stato osservato un aumento dei  livelli medi di  circa 60  cm, mentre 
rispetto alla situazione ante operam si registra una diminuzione del carico idraulico di circa 
5 m. L’analisi del profilo di densità dell’acqua mostra come il piezometro profondo presenta 
una  distribuzione  quasi  omogenea  della  densità  lungo  la  verticale,  mentre  quello 
superficiale manifesta un incremento di densità lungo la verticale.  
Anche per questo quadrimestre  il  rapporto non  contiene  i  dati  delle portate  emunte  e di 
livello interno del sistema di dewatering della tura. 
 
 

Verifica report   Non viene riportata nel rapporto in esame nessuna informazione sulle portate emunte nel 
cantiere  in  atto  durante  il  periodo  di  monitoraggio,  quindi  alcune  considerazioni  sulle 
variazioni di livello dei piezometri non sono supportate dal dato di emungimento dell’area 
del cantiere. 

Nonostante  valori  simili  di  precipitazioni  e  temperature  nel  periodo  di  monitoraggio  si 
riscontra un andamento opposto nei piezometri superficiali tra il cantiere di Lido‐Tre Porti 
(discesa dei livelli di falda) e quello di Cà Roman (innalzamento del livello di falda) che sono 
stati attribuiti rispettivamente ad  intensa evapotraspirazione  e precipitazioni del periodo, 
senza motivare sufficientemente le opposte conclusioni tratte. 

Non  viene  indagata  o  motivata  la  diminuzione  di  circa  40  cm  riscontrata  nel  solo 
piezometro profondo PP07 tra l’inizio e la fine del periodo di monitoraggio. 
 
 

Verifica del 
sistema di 
feedback 

Verifica 
dell’applicazione 
delle soglie previste 
e sintesi dei relativi 
superamenti 

Cantiere di Punta Sabbioni:
Nel corso del monitoraggio sono stati rilevati i seguenti superamenti:

- Superamento Basso Livello Istantaneo per tutto il periodo 
monitorato nei piezometri profondi PP03, PP04, PP12 e 
PP14 e in occasione di alcuni massimi mareali nei piezometri 
PP02, PP05, PP06, PP08, PP10, PP11;  

- Superamento del Basso Livello Medio per tutto il periodo 
monitorato nei piezometri profondi PP03, PP04, PP12, PP13 
e PP14;  

Cantiere di Cà Roman: 
Nel corso del monitoraggio sono stati rilevati i seguenti superamenti 
per il Secondo livello acquifero: 

‐ Superamento  Basso  Livello  Istantaneo  e Medio  per  tutto  il 
periodo monitorato  per  il  piezometro  PPC01.  Superamenti 
attribuibili  al  l’attività  di  emungimento  dei  pozzi  di 
dewatering della tura. 

Verifica della 
funzionalità del 
sistema di 
avvertimento ai 
cantieri in seguito al 
superamento della 
soglia  

Dalla  documentazione  in  esame non  è  stato possibile  verificare  la 
completezza delle procedure del sistema di avvertimento. 
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Verifica 
dell’applicazione 
degli interventi 
previsti in 
conseguenza 
dell’allarme 

Nella documentazione consultata sono presenti due suggerimenti di 
misure di mitigazione: 

3. riduzione delle portate di emungimento  in corrispondenza 
dei pozzi di cantieri più prossimi alla terraferma; 

4. verifica della conducibilità idraulica del diaframma plastico 
e  del  suo  immorsamento  nell’orizzonte  impermeabile  ed 
eventuale  rifacimento di  parti  non  in grado di  garantire  la 
completa tenuta della tura. 

Tuttavia  dal  rapporto  non  risultano  riferimenti  a  misure  di 
mitigazione messe in atto. 
 
 

Verifica dell’efficacia
degli interventi 
previsti in 
conseguenza 
dell’allarme 

Nessuna misura messa in atto.

Commenti e 
Conclusioni 

Dalla  documentazione  in  esame  non  è  stato  possibile  verificare  la  completezza  delle 
procedure del sistema di avvertimento e di feedback per questa matrice. 
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2.5 MATRICE ECOSISTEMI DI PREGIO – AVIFAUNA  
 

 

2.5  MATRICE ECOSISTEMI 
DI PREGIO 

AVIFAUNA





Controllo del monitoraggio delle attività di cantiere ‐ Scheda 1A– Cod. 1A/EP/AVI/II/11/IQ‐B6 
 

 

E C O S I S T E M I   D I   P R E G I O   –   A V I F A U N A   ‐ S c h e d a   1 A / I Q ‐ B 6 ( ‘ 1 0 ‐ ‘ 1 1 )   Pagina 67

2.5.1 Scheda 1A/B6 
Area  EP – Avifauna 

 
CODICE:  
1A/EP/AVI/II/11/IQ‐B6 

Responsabile di 
macroattività 

Dott. Ettore Randi 

Referente 
tecnico 

Dott. Nicola Baccetti 
Dott.ssa Barbara Amadesi 

Periodo di 
compilazione 

II/11

Periodo 
monitoraggio 

I QUADRIMESTRE – B6

Maggio ‐ Agosto 2010 

Documentazione 
consultata  

B.6.72  B/6  ‐  Attività  di  rilevamento  per  il  monitoraggio  degli  effetti  prodotti  dalla 
costruzione delle opere alle bocche lagunari – VI Fase – Specifica operativa – maggio 2010 

B.6.72  B/6  –  Macroattività:  Avifauna  –  I  RAPPORTO  DI  VALUTAZIONE.  PERIODO  DI 
RIFERIMENTO: MAGGIO ‐ AGOSTO 2010 – 26/10/2010 

Nota Direzione Lavori – Monitoraggio opere bocche di porto del 23/09/2010. Studio B.6.72 
B/5  –  B/6  –  Attività  di  rilevamento  per  il  monitoraggio  degli  effetti  prodotti  dalla 
costruzione delle opere alle bocche lagunari. 5^‐6^ fase. Oggetto: Monitoraggio del rumore.

Nota CORILA 16/04/2010, prot. n. 345/10/CO28 – Opere per  la  regolazione delle maree 
alle bocche di porto. Monitoraggio dell’avifauna e misure di mitigazione. 

 
Sintesi report  Il  rapporto  B.6.72B/6 espone  i  risultati  del  monitoraggio  dell’avifauna  effettuato  nel 

periodo compreso fra maggio e agosto 2010 su sette siti di campionamento: Punta Sabbioni, 
San Nicolò, Alberoni, Santa Maria del Mare, Cà Roman, San Felice e Bacàn di Sant’Erasmo 
per  i  quali  è  stato  previsto  il  seguente  protocollo  di  campionamento.  Rispetto  agli  ultimi 
monitoraggi,  cadenza e  frequenza dei  rilievi  standardizzati  in  campo nelle aree costiere è 
stata ridotta per intensificare durante tutto l’anno le attività nell’ambito lagunare: 
‐ Bacàn: censimenti quindicinali, oltre a due rilevamenti serali durante i picchi massimi 

di marea in luglio‐agosto; 
‐ Punta  Sabbioni,  Alberoni,  Cà  Roman:  rilevamenti  quindicinali  con  sessioni  alternate 

transetti‐punti d’ascolto; 
‐ San Nicolò, Santa Maria del Mare, San Felice: rilevamenti mensili per punti d’ascolto; a 

San Nicolò è stato effettuato anche un transetto lungo la battigia. 
A partire dal presente periodo il monitoraggio mensile di  limicoli e sterne nell’intera area 
lagunare, inizialmente previsto solo per la fase di svernamento, viene protratto per tutta la 
durata  dell’anno.  I  metodi  di  elaborazione  dei  dati  sono  rimasti  invariati,  rispetto  alle 
precedenti annualità. 
I risultati sono suddivisi in quattro sezioni. 
1. La  prima  sezione  contiene  una  descrizione  delle  comunità  ornitiche  nei  sette  siti 
monitorati,  oltre  alle  tabelle  relative  al  numero  di  coppie  riproduttive  stimate  e  alla 
cartografia  relativa  ai  siti  di  nidificazione.  Durante  il  quadrimestre  in  esame  è  stata 
evidenziata  la  presenza  di  Succiacapre  e  Fratino  nidificanti  a  Punta  Sabbioni,  circa  50 
tentativi di nidificazione di Fraticello (metà dei quali andati a buon fine) a San Nicolò e la 
mancata nidificazione di Gruccione e Succiacapre ad Alberoni. Nel medesimo sito si rileva 
l’assenza  di  Fratino,  Torcicollo,  Picchio  rosso  maggiore,  regolarmente  presenti  nelle 
precedenti  annualità,  anche  se  nella  tabella  relativa  al  numero  di  coppie  nidificanti 
risultano  presenti.  Risulterebbero  invece  assenti  da  Santa  Maria  del  Mare,  Gruccione  e 
Beccamoschino, ma viene allegata la mappatura delle aree di nidificazione di quest’ultimo, 
mentre  a  Cà  Roman  è  da  rilevare  il  perdurare  dell’assenza  della  colonia  di  Gruccione  e 
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l’insuccesso della nidificazione di Fratino e Fraticello. Si è confermato l’utilizzo del sito del 
Bacàn come area di foraggiamento e roost diurno per le 26 specie rilevate durante le uscite 
quindicinali,  mentre  per  i  due  rilievi  serali  (avvenuti  in  data  imprecisata)  vengono 
riportate cinque specie che utilizzano l’area esclusivamente come roost notturno (Corriere 
piccolo, Piovanello, Pantana, Piro piro boschereccio, Mignattino), senza dati di consistenza 
e  senza  riferimento  alle  specie  presenti  in  maniera  non  esclusiva.  Registrati  diversi 
tentativi  di  nidificazione,  come  nell’anno  precedente,  di  Fratino,  Fraticello,  Pettegola  e 
Beccaccia  di  mare.  Un  grafico  mostra  l’andamento  del  popolamento  di  Piovanello 
pancianera,  Fratino  e  Pivieressa  dal  2005  al  2010  per  il  quadrimestre  in  esame,  da  cui 
sembra emergere un andamento anomalo del Piovanello pancianera, a causa di un picco 
nel mese di maggio che non risulta avere precedenti. Rispetto al 2005 il sito ha mostrato 
una variazione nella composizione della comunità. 
2. Nella seconda sezione dei risultati viene mostrato un confronto  fra  le comunità dei siti 
costieri, in termini di indici di dissimilarità, di abbondanza (I.P.A.) e di diversità in specie 
(indice  di  Shannon).  Gli  indici  di  dissimilarità,  applicati  sui  dati  raccolti  presso  i  siti  di 
Punta  Sabbioni,  Alberoni  e  Cà  Roman,  non  mostrano  sostanziali  differenze  rispetto  al 
medesimo quadrimestre del 2009. Una serie di grafici mostrano l’andamento degli IPA per 
tutti  e  sei  i  siti  costieri,  relativamente  al  quadrimestre  in  esame,  dall’inizio  del 
monitoraggio  al  2010:  solo per  il  sito  di  Punta  Sabbioni  si  è  registrata  una diminuzione 
significativa dell’IPA medio nei  sei  anni d’indagine.  Il  confronto  fra gli  indici di  Shannon 
modificati, effettuato sui dati raccolti presso i siti di Punta Sabbioni, Alberoni e Cà Roman, 
mostra  un  valore  significativamente  inferiore per Cà Roman  rispetto  agli  altri  due  siti  e 
una diminuzione significativa a Punta Sabbioni rispetto ai primi anni di monitoraggio. 
3. La terza sezione, relativa alla descrizione del popolamento ornitico del Bacàn, mostra un 
andamento  stabile  nell’indice  di  Shannon  per  il  popolamento  che  caratterizza  il 
quadrimestre in esame, nonostante si sia assistito dal 2005 al 2010 ad un calo significativo 
della  consistenza di  diverse  specie  di  valore  conservazionistico  come Fraticello,  Fratino, 
Piovanello pancianera. 
4. La quarta e ultima sessione contiene i risultati dei rilievi di limicoli e sterne per l’intera 
area lagunare (4 uscite in laguna nord e 4 in laguna sud) durante i picchi mensili di marea. 
Si  conferma  l’utilizzo  dei  posatoi  individuati  nel  periodo  invernale  per  i  limicoli,
coincidenti per  lo più con  le aree ospitanti barene naturali. Durante  il quadrimestre  si  è 
assistito ad un aumento dei  limicoli all’avvicinarsi del passo  autunnale, mentre  le sterne 
hanno  mostrato  un  andamento  opposto  in  laguna  sud  dove  sono  per  lo  più  presenti 
colonie riproduttive che tendono ad abbandonare l’area una volta involati i pulli.  
Nelle  conclusioni  viene  quindi  confermata  l’importanza  delle  aree  litoranee  come  siti  di 
nidificazione e  sosta migratoria per diversi passeriformi e del Bacàn come sito di  sosta e 
alimentazione  per  limicoli  e  sterne.  L’assenza  di  Gruccioni  nidificanti  ad  Alberoni  e  Cà 
Roman  dal  2009  viene  attribuita  a  fattori  intrinseci  alla  popolazione.  Le  differenze  nelle 
comunità  ornitiche  dei  tre  principali  siti  costieri  sono  state  imputate  a  fattori 
microambientali,  come  vegetazione,  esposizione,  frequenza  antropica,  nonché  a  fattori 
stocastici. Per quanto riguarda  la diminuzione delle consistenze al Bacàn rispetto ai primi 
anni  di  monitoraggio  e  lo  scarso  utilizzo  del  sito  come  posatoio  serale  nel  periodo 
premigratorio,  peraltro  non  confermato  dagli  andamenti  per  l’intera  laguna,  gli  Autori 
ribadiscono  l’impossibilità ad  individuarne  le  cause,  che potrebbero essere molteplici,  tra 
cui  una  non  meglio  precisata  alterazione  strutturale  dell’habitat.  Viene  poi  rimarcato  il 
disturbo  arrecato  nei  siti  costieri  dalle  presenze  turistiche  a  specie  come  Fratino  e 
Fraticello  e  la  conseguente necessità  di modificare  il  tipo di  gestione‐fruizione  delle  aree 
interessate dalla nidificazione di specie di elevato valore conservazionistico. Si conferma in 
tutti  i siti, e  in particolare al Bacàn e a Cà Roman, una banalizzazione della comunità, con 
incremento  di  specie  sinantropiche,  meno  sensibili  al  disturbo  antropico,  imputabili  a 
fattori esterni non meglio precisati.  
Gli  Autori  ribadiscono  che  solo  il  proseguo  delle  attività  di  monitoraggio  consentirà  di 
identificare  le  cause  delle  problematiche  emerse,  permettendo  di  scindere  un  possibile 
impatto dei cantieri dagli effetti dovuti alla diffusa presenza umana, ad attività vietate, come 
il motocross su dune e arenile, e a differenze morfologiche e vegetazionali dei vari siti. 
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Verifica report   Il  report  contiene  dati  significativi  anche  se  non  sempre  i  risultati  delle  elaborazioni 
rivelino una immediata utilità ai fini dell’obiettivo stesso del monitoraggio, cioè il rilievo di 
eventuali impatti dei cantieri. In particolare, l’impiego di numerosi indici e i confronti fra i 
diversi  siti monitorati  difficilmente  potrebbero  dare  informazioni  utili  a  discriminare  fra 
possibili  impatti  in  quanto  tutti  i  siti  sono  interessati  dalle  opere  e  comunque,  come 
precisato  dagli  Autori,  differiscono  tra  loro  dal  punto  di  vista  ecologico.  Il  confronto 
eventualmente potrebbe essere  fatto mediante  l’impiego di siti  di confronto, per  i quali si 
possa ragionevolmente escludere un impatto dei cantieri.  
Appaiono  alcune  incongruenze  nella  sezione  relativa  alla  descrizione  delle  comunità 
ornitiche fra ciò che viene riportato nel testo, in tabella e nelle mappe che rendono difficile 
l’interpretazione dei risultati. Esempi sono: 1) Assiolo che risulta assente a Punta Sabbioni 
dalla  tabella  ma  è  allegata  una mappa  dell’area  di  nidificazione;  2)  Fratino,  Torcicollo  e 
Picchio rosso maggiore che risultano assenti ad Alberoni ma in tabella sono riportati dati di 
nidificazione; 3) Beccamoschino  a  Santa Maria  del Mare,  dove  risulta  assente,  anche  se  è 
riportato come nidificante sia in tabella che in mappa.  
Per  il  sito  del  Bacàn  il  grafico  dell’andamento  delle  presenze  di  Piovanello  pancianera 
mostra  un  picco  inconsueto  a  maggio  2010,  meritevole  di  commento.  Avrebbe  forse 
meritato un commento più approfondito  il picco di presenze  registrato  in agosto durante 
l’uscita notturna, che non trova riscontro nella serie di dati diurni. Il commento a riguardo 
“Questo testimonia anche la delicatezza dell’area, particolarmente vulnerabile date le ridotte 
dimensioni” non sembra di chiaro significato. Il dato in realtà potrebbe essere letto come un 
potenziale  sintomo  di  una  variazione  dell’uso  dell’habitat  e  dello  spazio  da  parte  della 
specie,  per  conseguenza  di  fattori  di  disturbo  che  agiscano  prevalentemente  nelle  ore 
diurne, fra cui il rumore causato dai cantieri. Dalle tabelle a pag. 38 emerge una situazione 
estremamente critica per il sito del Bacàn ed in particolare per il popolamento di Fraticello 
e Fratino dal 2005 ad oggi, forse non giustificabile solo con un disturbo causato dal turismo, 
un  fenomeno di  per  sé  non  recente, ma più  volte  chiamato  in  causa  dagli  Autori.  Inoltre 
manca un confronto con i risultati relativi alla laguna aperta che avrebbero potuto fare luce 
su  eventuali  dinamiche  in  atto,  sia  per  quanto  riguarda  l’eventuale  ridistribuzione 
ipotizzata  per  i  limicoli  sia  per  la  situazione  del  tutto  opposta  delle  sterne  che 
confermerebbe invece la criticità emersa per il Bacàn. La ripresa dei monitoraggi serali, da 
noi più volte raccomandata, rappresenta un positivo sviluppo dell’attività svolta. Purtroppo 
la sezione dei risultati ottenuti a questo riguardo (pag. 25) appare del tutto insoddisfacente 
(vedi  Sintesi  Report)  e  dai  pochi  dettagli  riportati  si  potrebbero  evincere  fatti  di  gravità 
estrema quali la totale scomparsa del dormitorio di Fraticello. 
Nel complesso si rileva una scarsa contestualizzazione dei risultati nell’ambito dei possibili 
effetti  dei  cantieri,  con  una  conseguente  riduzione  dell’efficacia  del  monitoraggio  stesso 
rispetto alle proprie finalità. Si ritiene che i dati a disposizione, dopo 5 anni di monitoraggio, 
possano essere sufficienti ad evidenziare eventuali impatti dei cantieri e a discriminarli da 
eventuali fattori “microambientali insiti nei siti” o “stocastici impredicibili”, attraverso una 
revisione  delle  modalità  di  elaborazione  dei  dati  stessi,  piuttosto  che  delle  tecniche  di 
rilevamento.  A  tal  proposito,  nonostante  si  sia  apprezzato  il  tentativo  di  rimodulare  lo 
sforzo  di  campionamento  nei  siti  costieri,  in  favore  dell’area  vasta,  si  deve  precisare  che 
eventuali anomalie legate alle attività cantieristiche potranno essere evidenziate mediante 
una  elaborazione  più mirata  dei  dati.  In  tali  siti  gli  Autori  hanno  utilmente  registrato  un 
incremento  di  specie  sinantropiche  ma  tale  informazione  non  è  mai  stata  valutata  in 
un’ottica di possibile impatto. 
Per  quanto  riguarda  presenza  e  consistenza  delle  specie,  gli  Autori  fanno  più  volte 
riferimento al file Avifauna‐I_Rapporto_Valutazione_B6.xls, che in realtà non è allegato alla 
relazione. 
 

Verifica del 
raggiungimento 
degli obiettivi di 
monitoraggio 
prefissati 

Presenza/ 
Assenza impatto 

Dalla corrispondenza inerente le misure di mitigazione si evince che 
CORILA ha prodotto un rapporto di anomalia per il superamento dei 
limiti acustici previsti dalla normativa vigente alla Bocca di Chioggia 
– Cà Roman in seguito a rilievi effettuati in data 13‐14 maggio 2010. 
A  queste  hanno  fatto  seguito  una  nota  del  MAV  che  invita  ad 
attenersi  ai  limiti  previsti  e  alcune  note  delle  Direzioni  lavori  alle 
imprese e successive risposte di queste ultime al MAV.  
Relativamente alla bocca di Malamocco è stata rilasciata all’impresa 
“Cidonio Sp.A.” una deroga relativamente alle soglie di rumore  con 
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validità 30/04/11 che prevedeva comunque il rispetto di numerose 
prescrizioni atte a minimizzare gli impatti. 
 

Descrizione impatto   

Verifica 
dell’individuazione 
di misure di 
mitigazione 

Il  CORILA,  con  nota  del  16/04/2010,  chiede  la  sospensione  delle 
attività  rumorose  nelle  prime  ore  del  mattino,  coincidenti  con  la 
massima attività  canora  (dawn chorus) dal 15 aprile a  fine giugno 
2010. 
 

Descrizione e messa 
in atto delle misure 
di mitigazione  
 

La Direzione lavori afferma di aver  invitato  le Imprese a rispettare 
le  misure  di  mitigazione  previste  in  corrispondenza  del  dawn 
chorus fino al 30 giugno, come da disposizione MAV. 
Il  MAV  in  data  11/05/2010,  facendo  riferimento  alla  nota  del 
CORILA  del  16/04/2010,  conferma  l’assenza  di  attività  rumorose 
programmate  nei  cantieri  di  Malamocco‐spalla  nord  e  Chioggia‐
spalla nord per il mese di maggio 2010.  
 

 

Verifica 
dell’efficacia 
complessiva delle 
misure di 
mitigazione 
 

Gli  Autori  confermano  che  è  stata  generalmente  rispettata  la 
suddetta misura di mitigazione. 

Verifica della 
necessità di misure 
correttive 
aggiuntive 
 

 

Commenti, 
Conclusioni e 
Proposte 

Per  una migliore  individuazione  di  un  eventuale  effetto  di  perturbazione  della  comunità 
ornitica lagunare da parte dei cantieri si suggerisce di impostare le prossime analisi in una 
forma  che  permetta  sempre  la  comparazione  diretta  fra  i  dati  ornitologici  raccolti  e  le 
informazioni  relative  all’andamento delle  attività  cantieristiche  e  agli  altri  fattori  ritenuti 
potenzialmente  responsabili  delle  criticità  evidenziate,  sfruttando  così  appieno  l’ormai 
copioso materiale raccolto. A tal fine sarebbe utile anche una trattazione più approfondita e 
una maggiore valorizzare dei dati derivanti dai  rilievi  serali, oltre ad una  intensificazione 
degli stessi. 
Sarebbe  inoltre  auspicabile  una maggiore  interazione  tra  i  risultati  dei  monitoraggi  e  le 
mitigazioni  attuate,  in  modo  da  verificare  l’effettiva  utilità  di  queste  ultime  nel  caso  di 
impatti rilevati a causa delle attività legate alla costruzione delle opere alle bocche lagunari.
Si  ritiene  inoltre  che  l’individuazione  di  valori  di  riferimento  relativi  ai  parametri  di 
popolazione per le principali specie target (da precisare e motivare) consenta un confronto 
più  immediato  fra  i  valori  relativi  a  successive  annualità  e  quindi  un  rapido  riscontro  di 
eventuali criticità.  
Per  il  futuro si suggerisce, analogamente a quanto proposto nelle precedenti annualità, di 
circoscrivere i monitoraggi ad una frazione di quanto svolto sinora, privilegiando gli aspetti 
per  i quali  sono stati  evidenziati andamenti negativi o  fenomeni potenzialmente connessi 
all’attività dei cantieri, come per il Bacàn o per il popolamento nidificante che sembra aver 
sofferto un calo consistente nell’ultimo triennio. 
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2.6.1 Scheda 1A/B6 
Area  EP –Coleotteri  

 
CODICE:  
1A/EP/FAT/II/11/IQ‐B6 

Responsabile di 
macroattività 

Dott. Ettore Randi 

Referente 
tecnico 

Dott. Nicola Baccetti 
Dott.ssa Barbara Amadesi 

Periodo di 
compilazione 

II/11

Periodo 
monitoraggio 

I QUADRIMESTRE – B6

Maggio ‐ Agosto 2010 

Documentazione 
consultata  

B.6.72  B/6  ‐  Attività  di  rilevamento  per  il  monitoraggio  degli  effetti  prodotti  dalla 
costruzione delle opere alle bocche lagunari – VI Fase – Specifica operativa – maggio 2010 

B.6.72  B/6  –  Macroattività:  Invertebrati  Terrestri  ‐  coleotteri  –  I  RAPPORTO  DI 
VALUTAZIONE. PERIODO DI RIFERIMENTO: MAGGIO ‐ AGOSTO 2010 – 15/09/2010 

 
Sintesi report  Il  rapporto  B.6.72B/6 espone  i  risultati  del  monitoraggio  dei  Coleotteri  effettuato  nel 

periodo compreso  fra maggio  e  agosto 2010  sui  litorali  di Punta  Sabbioni, Alberoni  e Ca’ 
Roman.  Il protocollo di campionamento ha previsto uscite quindicinali da maggio a  luglio 
mentre nel mese di agosto è stato effettuato un unico rilievo. 
In ciascun sito esaminato, il settore di litorale attiguo al cantiere, comprensivo per tutta la 
sua lunghezza del gradiente ambientale spiaggia‐duna, è stato suddiviso trasversalmente in 
una metà distale ed una prossimale (rispetto al cantiere), in modo da ripartire le presenze 
di  Coleotteri  in  due  zone  circa  equivalenti  in  ampiezza  ed  habitat,  ma  potenzialmente 
interessate da diverso impatto. 
Il campionamento ha riguardato 16 specie, ritenute indicative dello stato di conservazione 
degli ecosistemi considerati. Per tutti e tre i siti, la raccolta dati è stata effettuata mediante 
tecniche di caccia libera, vagliatura del terreno e lavaggio dei detriti spiaggiati, cercando di 
non privilegiare particolari settori di ciascuna zona di studio rispetto agli altri. 
Di  ciascuna  specie  è  stata  effettuata  un’approssimativa  quantificazione  ricorrendo  a  tre 
classi  di  abbondanza:  sporadico  S  (fino  a  4  individui),  presente  P  (5‐20  individui)  e 
abbondante A (>20 individui). Per ogni specie i dati vengono presentati in forma di grafico 
ad istogramma per descriverne l’andamento fenologico nelle diverse stazioni.  
Nel periodo monitorato (maggio – agosto 2010), coincidente con  il picco fenologico per la 
maggior parte delle specie,  sono state registrate 14 delle 16 specie‐guida. Non sono state 
rilevati  Dyschiriodes  bacillus  arbensis,  ritenuto  ormai  estinto  dal  litorale,  e  Xanthomus 
pallidus, un tenebrionide con fenologia autunnale. 
Rispetto ai precedenti cicli di monitoraggio si è registrato un declino di Calomera littoralis 
nemoralis ad Alberoni che ha peraltro mostrato un generale calo delle consistenze in tutte 
le  stazioni  nell’ultimo biennio. Riduzione  anche per Cafius xantholoma,  che ha mostrato  i 
consueti  livelli  di  abbondanza  del  periodo  solo  ad Alberoni.  I  risultati  confermano  infine 
una  fase  di  relativa  debolezza  di Otiorhynchus  ferrarii  che  si mantiene  con  una  presenza 
modesta ma stabile solo a Punta Sabbioni, manifestando una diminuzione sia in termini di 
densità  che  di  continuità  fenologica  rispetto  al  primo  biennio  di  monitoraggio.  Si 
confermano  le  criticità  emerse  in  passato  per  Remus  sericeus,  anche  se  gli  Autori 
ammettono una scarsa conoscenza della biologia della specie. E’ stato peraltro registrato un 
eccezionale incremento di Parallelomorphus laevigatus a Cà Roman e Alberoni, anche se gli 
Autori  ritengono  non  si  possa  discriminare  fra  una  reale  tendenza  in  atto  o  un  semplice 
episodio sporadico. Un andamento positivo ha mostrato anche Macrosiagon tricuspidatum a 
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Cà Roman e Scarabaeus semipunctatus a Punta Sabbioni. Confermata  la presenza di  Isidus 
moreli, dopo un lungo periodo di assenza, a Punta Sabbioni e Alberoni, anche se non è stata 
rilevata a Cà Roman. E’ stata inoltre rilevata la presenza di un esemplare di Ammobius rufus, 
non più reperito da lungo tempo, a Ca’ Roman. 
Per le restanti specie‐giuda, presenza e consistenza nelle tre stazioni si presentano in linea 
con quanto osservato nei precedenti periodi di campionamento.  
In  fase conclusiva viene mostrato un confronto  fra  l’andamento  complessivo delle specie‐
guida nei quattro anni d’indagine, per quanto riguarda il quadrimestre in esame. Gli Autori 
ritengono che  le variazioni  registrate per specie come Phaleria bimaculata e Otiorhynchus 
ferrarii  possano  rientrare  in  andamenti  ciclici  che  investono  archi  temporali  pluriennali 
legati alla biologia della singola specie e che l’andamento positivo di diverse specie, anche 
sensibili, possa essere  interpretato come una conferma delle buone condizioni ambientali 
dei siti indagati. 
Gli Autori evidenziano comunque a più riprese, sia in fase di valutazione dei risultati per le 
singole specie sia in fase conclusiva, lo stato di forte degrado delle comunità presenti presso 
l’arenile di Punta  Sabbioni dovuto  essenzialmente  alle  attività di  pulizia  con  conseguente 
rimozione dei detriti vegetali. 
 

Verifica report   Il  rapporto  relativo  alle  attività  quadrimestrali  risulta  chiaro  ed  esaustivo  anche  se  non 
contiene  approfondite  valutazioni  di  merito,  forse  posticipate  alla  successiva  relazione 
finale.  Restano  ovviamente  del  tutto  invariati  dubbi  ‐  già  in  passato  da  noi  espressi  ‐ 
sull’impiego di due soli settori di riferimento (“prossimale” e “distale” rispetto al cantiere) e 
sull’  impiego  di  un  valore  numerico  relativamente  basso  per  definire  la  classe  di 
abbondanza maggiore  (> 20  individui),  sacrificando così  tutta  la variabilità esistente al di 
sopra di  tale valore. A  livello di verifica dei contenuti,  si vuole evidenziare come  la scelta 
delle specie‐guida sia di primaria importanza al fine di rilevare un possibile cambiamento e 
quindi  impatto.  La  difficoltà  ad  osservare  alcune  specie  (vedi  Isidus moreli)  con  l’attuale 
sistema di monitoraggio  farebbe supporre che  tali  specie  siano di  scarsa utilità ai  fini del 
monitoraggio stesso o che questo richieda un adeguamento, nonostante si sia ben consci del 
fatto che difficilmente un piano di monitoraggio potrà adattarsi ad un’intera comunità viste 
le differenze ecologiche e comportamentali delle diverse specie.  
 

Verifica del 
raggiungimento 
degli obiettivi di 
monitoraggio 
prefissati 

Presenza/ 
Assenza impatto 

Non  viene  ritenuto  che  le  differenze  osservate  indichino  impatti 
significativi dei cantieri. 

 
Descrizione impatto   

Verifica 
dell’individuazione 
di misure di 
mitigazione 

 

Descrizione e messa 
in atto delle misure 
di mitigazione  
 

 

Verifica 
dell’efficacia 
complessiva delle 
misure di 
mitigazione 
 

  

Verifica della 
necessità di misure 
correttive 
aggiuntive 
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Commenti, 
Conclusioni e 
Proposte 

• E’  auspicabile  e  prioritaria  una  valutazione  critica  della  reale  possibilità  di 
documentare un teorico impatto dei cantieri a partire da dati che sono riferiti ad aree 
con  le  caratteristiche  di  quelle  monitorate,  anziché  puntualmente  sul  gradiente  di 
possibile disturbo. 

• Si  consiglia,  relativamente  alla  definizione  della  classe  di  abbondanza  massima, 
l’individuazione  di  valori  soglia  più  elevati,  al  fine  di  evidenziare  più  efficacemente 
eventuali variazioni significative nei popolamenti. 

• Resta  auspicabile  una  validazione  del  sistema  di  monitoraggio  impiegato  mediante 
confronti, anche molto circoscritti nello spazio, nel tempo o nelle specie bersaglio, con 
tecniche di campionamento di impiego maggiormente consolidato: sistemi non letali di 
trappole a caduta disposte a intervalli di crescente distanza dai cantieri e, per le specie 
molto mobili  (Cicindelidi), conteggi assoluti  lungo transetti a  larghezza  fissa, percorsi 
dagli operatori ad adeguata velocità. 
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2.7.1 Scheda 1A/B6 
Area  EP – Vegetazione terrestre

 
CODICE:  
1A/EP/VEG/II/11/IQ‐B6 

Responsabile di 
macroattività 

Dott. Paolo Gasparri 
Dott.ssa Emi Morroni 

Referente 
tecnico 

Dott. Pietro Bianco  
Dott.ssa Stefania Ercole  
Dott.ssa Valeria Giacanelli 

Periodo di 
compilazione 

II/11

Periodo 
monitoraggio 

I QUADRIMESTRE – B6

Maggio ‐ Agosto 2010 

Documentazione 
consultata  

B.6.72  B/6  ‐  Attività  di  rilevamento  per  il  monitoraggio  degli  effetti  prodotti  della 
costruzione delle opere alle bocche lagunari – VI fase – Specifica operativa – maggio 2010 

B.6.72  B/6  –  Macroattività:  Vegetazione  Terrestre  –  I  RAPPORTO  DI  VALUTAZIONE. 
PERIODO DI RIFERIMENTO: MAGGIO ‐ AGOSTO 2010 – 15/09/2010 

 

Sintesi report  Nel  Primo  Rapporto  di  valutazione  del  sesto  anno  di  monitoraggio  vengono  descritte  le 
attività  di  campo  svolte  durante  i  mesi  di  maggio‐agosto  2010  e  presentati  in  forma 
preliminare i risultati. 
Il monitoraggio è stato condotto, secondo quanto previsto nel relativo Disciplinare Tecnico 
(Studio B.6.72 B/6), nei siti di Punta Sabbioni, Alberoni, Ca’ Roman, San Nicolò e San Felice. 
Vengono  fornite  le  carte  con  la  localizzazione  dei  rilievi  in  ciascun  sito,  mentre  per  le 
metodologie  utilizzate  si  rimanda  al  rapporto  finale  del  V  anno  di  monitoraggio  (Studio 
B.6.72 B/5).  
 

Le attività svolte sono: 
 

Analisi floristica 
Sono  stati  aggiornati  gli  elenchi  floristici  relativi  a  tutti  i  siti  (appendice  3)  e  la  tabella 
relativa  alle  specie  di  maggior  pregio  naturalistico  (Allegato  II  di  Direttiva  92/43/CEE, 
Legge  Regionale  n.  53  del  15  novembre  1974,  Lista  Rossa  Regionale  e  Libro  Rosso 
Nazionale).  
 
Controllo della dinamica vegetazionale  
Durante la campagna di rilevamento sono stati realizzati: 
- 35  transetti  dinamici  nei  siti  di  Punta  Sabbioni  (10),  Alberoni  (10),  Ca’  Roman  (10), 

monitorati a partire dal 2005, e San Felice (5), istallati nel 2009. Nella appendice 1 della 
relazione  sono  presentate  le  fotografie  di  ciascun  transetto.  Non  vengono  invece 
riportati i dati di campo (tabelle dei transetti); 

- 26 circular plot nelle fitocenosi di maggior interesse presenti nei siti di Punta Sabbioni 
(6), Alberoni  (6),  Ca’ Roman  (6),  San Nicolò  (4), monitorati  a  partire dal 2008,  e  San 
Felice  (4),  installati  nel  2009.  Nell’appendice  2  della  relazione  sono  riportati  i  dati 
completi e la documentazione fotografica. 

 
Sorveglianza delle infestanti esotiche 
Sono  proseguiti  i  rilievi  finalizzati  al  monitoraggio  delle  infestanti  esotiche  nei  settori 
omogenei  lungo  la  fascia  confinante  con  l’area  di  cantiere  dei  siti  di  Punta  Sabbioni, 
Alberoni,  Ca’  Roman  e  San  Felice.  I  dati  completi  sono  presentati  nell’appendice  4  della 
relazione, unitamente alla documentazione fotografica. 
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I risultati delle attività vengono di seguito riportati in forma tabellare. 
 
 Transetti 
Transetto Formazione vegetale Variazioni

PS3   Juncetum maritimi/ Aggr. 
a Elytrigia atherica  Espansione di Lonicera japonica 

PS4  

Juncetum 
maritimi/Eriantho 
ravennae­Schoenetum 
nigricantis 

Aumento della copertura di Thracomitum 
venetum. 

PS5 e PS6  Juncetum maritimi 

Si conferma la situazione del 2009 riguardante 
le coperture e la presenza di individui non vitali 
di  Schoenus  nigricans  e  Erianthus  ravennae.  Si 
rileva  una  presenza  maggiore  di  Kosteletzkya 
pentacarpos.  

PS7  Juncetum maritimi 
Si  rileva  un  aumento  fino  al  70%  di 
Kosteletzkya pentacarpos.  

A1   Echinophoro spinosae­
Ammophiletum arenariae 

Rimozione del cotico erboso con incremento di 
Oenothera stucchii e la comparsa Vulpia 
membranacea. 
Rimozione del picchetto iniziale.  

A9  Aggr. a Elytrigia atherica 
Variazioni di copertura e composizione dovute 
all’impianto di esemplari di Ostrya carpinifolia, 
Prunus spinosa e Rhamnus catharticus.  

A11  Tortulo Scabiosetum  Continua il disturbo dovuto a calpestio, in 
particolare a carico di Fumana procumbens 

A12  Pineta a Pinus sp. pl. Rimozione e sostituzione del picchetto iniziale

CR6  Aggr. a Spartina juncea  Leggero incremento della copertura di Spartina 
juncea. 

CR8  Tortulo­Scabiosetum Rimozione e sostituzione del picchetto iniziale

CR9 
Aggr. a Spartina 
juncea/Tortulo­
Scabiosetum 

Rimozione e sostituzione del picchetto iniziale 

CR10  Aggr. a Suaeda maritima 

Analogamente  agli  anni  precedenti,  le  prime 4 
unità di campionamento risultano sommerse e 
prive di vegetazione. Leggero  incremento della 
copertura di Halimione portulacoides. 

 
Plot 
L’unica  variazione  riguarda  il  plot  5  di  Punta  Sabbioni,  nel  quale  è  stato  osservato  un 
recupero  della  comunità  Puccinellio­Festuciformis  Scirpetum  compacti  con  aumento  di 
copertura di Bolboschoenus maritimus che ha raggiunto valori prossimi al 70%. Nel canneto 
adiacente viene invece rilevata la presenza di individui non vitali di Phragmites australis. 
 
Infestanti esotiche 
 

Gli autori del monitoraggio rimandano al Rapporto Finale 2010 per conclusioni sullo stato e 
le dinamiche dei popolamenti vegetali. 

VEI_PS_01  Si conferma una copertura quasi nulla di esotiche e  l’espansione di alofile 
quali Juncus maritimus, Suaeda maritima e Halimione portulacoides. 

VEI_AL_01 Diminuzione di Cenchrus incertus
VEI_AL_02 Diminuzione di Cenchrus incertus ed ingresso di Conyza albida 
VEI_AL_04 Decremento di Oenothera stucchii e aumento di Ambrosia coronopifolia
VEI_AL_10 Leggero aumento di Lonicera japonica.
VEI_CR_03 Rilevata per la prima volta la specie esotica Rosa rugosa 

VEI_CR_11  Comparsa di piccoli individui di Tamarix gallica e Robinia pseudoacacia alla 
base della palizzata del cantiere. Decremento di Ambrosia coronopifolia 
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Verifica report   Il rapporto risulta chiaro, seppur sintetico, nella presentazione dei dati.  
Per la valutazione della coerenza del monitoraggio svolto con il relativo disciplinare tecnico 
(Disciplinare B.6.72 B/6) si rimanda al Rapporto Finale. 
 
 

Verifica del 
raggiungimento 
degli obiettivi di 
monitoraggio 
prefissati 

Presenza/ 
Assenza impatto 

In questa prima campagna di monitoraggio del 2010 non vengono 
segnalati  nuovi  impatti  di  rilievo.  Viene  confermato  lo  stato  di 
degrado  delle  comunità  dell’Eriantho  ravannae­Schoenetum 
nigricantis a Punta Sabbioni, nelle quali il 95% degli individui delle 
specie fisionomizzanti risultano non vitali nei transetti 5 e 6. 
 

Descrizione impatto 

Verifica 
dell’individuazione 
di misure di 
mitigazione 

Non vengono indicate misure di mitigazione. 

Descrizione e messa 
in atto delle misure 
di mitigazione  
 
Verifica 
dell’efficacia 
complessiva delle 
misure di 
mitigazione 
 
Verifica della 
necessità di misure 
correttive 
aggiuntive 
 

Commenti, 
Conclusioni e 
Proposte 

Il Primo Rapporto di valutazione del sesto anno di monitoraggio presenta i dati rilevati nel 
corso della campagna primaverile‐estiva 2010.  
Nel  sito  di  Punta  Sabbioni  si  continuano  a  rilevare  variazioni  significative  a  carico 
dell’Eriantho  ravannae­Schoenetum  nigricantis  e  della  specie  di  Direttiva  Kosteletzkya 
pentacarpos (area dei transetti 5, 6, 7). Nella stessa area, nel plot 5 si osserva un recupero 
della  comunità  Puccinellio­Festuciformis  Scirpetum  compacti  con  aumento  di  coperura  di 
Bolboschoenus  maritimus  e  presenza  di  individui  non  vitali  di  Phragmites  australis  nel 
canneto adiacente. Alla luce di questo e in considerazione del  fatto che l’area è interessata 
dalla presenza di habitat umidi di Direttiva 92/43/CE (6420, 1410), come segnalato nella 
Cartografia degli Habitat (cfr. Rapporto Finale B5), sarebbe auspicabile una discussione più 
approfondita dei  dati  rilevati  nell’area  in  tutto  il  periodo di monitoraggio  (transetti,  plot, 
analisi  floristica  e  vegetazionale),  eventualmente  anche  con  analisi  statistiche ad hoc  per 
mettere meglio  in  evidenza  i  trend  in  atto.  Sarebbe  inoltre  auspicabile  che  nel  Rapporto 
Finale  dell’anno,  almeno  per  le  variazioni  più  significative,  fosse  fornita  una  discussione 
dettagliata e argomentata circa le possibili cause, tenendo conto dei risultati relativi ad altre 
macroattività  (es.  livelli  di  falda),  di  particolari  eventi  meteorologici/climatici 
eventualmente  intercorsi  e  della  letteratura  scientifica  inerente  l’ecologia  delle  specie  e 
degli  habitat  coinvolti,  oppure,  in  alternativa  che  fosse  argomentata  l’impossibilità  di 
correlare  le  variazioni  ad altri  parametri  ambientali.  Infine  sarebbe utile  che  fra  le  entità 
notevoli  rilevate  nei  siti  di  indagine  (Tab.5.1)  fossero  inserite  anche  le  endemiche,  con 
indicazione del livello di endemismo (nazionale, regionale, locale). 
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2.8.1 Scheda 1A/B6 
Area  EP – Macrozoobenthos

 
CODICE:  
1A/EP/BEN/II/11/IQ‐B6 
 

Responsabile di 
macroattività 

Dott.ssa Rossella Boscolo
Dott. Michele Cornello 

Referente 
tecnico 

Dott.ssa Federica Oselladore
 

Periodo di 
compilazione 

II/11

Periodo 
monitoraggio 

I QUADRIMESTRE – B6
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Documentazione 
consultata  

B.6.72  B/6  ‐  Attività  di  rilevamento  per  il  monitoraggio  degli  effetti  prodotti  dalla 
costruzione delle opere alle bocche lagunari – VI Fase – Specifica operativa – maggio 2010 

B.6.72 B/6 – Macroattività: rilievo del macrozoobenthos in laguna in corrispondenza delle 
bocche di porto –  I RAPPORTO DI VALUTAZIONE. PERIODO DI RIFERIMENTO: MAGGIO  ‐ 
AGOSTO 2010 – 15/01/2011 

 

Sintesi report  Il rapporto analizzato si riferisce alla conduzione della prima campagna (luglio 2010) delle 
due  previste  dal  programma  generale  di  monitoraggio  degli  effetti  prodotti  dai  cantieri 
delle  opere  da  realizzare  alle  bocche  di  porto  lagunari  sulla  componente 
macrozoobentonica di substrato molle  in aree di bocca di porto. Le attività previste nello 
studio consistono nella determinazione qualitativa e quantitativa della comunità bentonica 
rilevata  in 16 stazioni ubicate nei pressi delle bocche di porto (localizzate 8 alla Bocca di 
Lido,  4  a Malamocco  e  4  a  Chioggia). Nello  specifico,  gli  obiettivi  di  questa  attività  sono: 
evidenziare  la  presenza  di  eventuali  variazioni  quali‐quantitative  degli  insediamenti 
bentonici in relazione a variazioni naturali dei popolamenti e/o modificazioni indotte dalle 
attività  legate alla realizzazione delle opere mobili alle bocche di porto, rispetto a quanto 
descritto  sulla  base  dei  dati  della  perizia  MELa2  (2002)  [MAG.  ACQUE  –  SELC,  2004b, 
2004c, 2005], MELa4 (2007) [MAG. ACQUE – SELC, 2008c] e degli Studi B.6.78/I e B.6.85/II 
[MAG. ACQUE – SELC, 2004a; MAG. ACQUE ‐ CORILA, 2009b]. In particolare i dati raccolti 
nello studio analizzato sono raffrontati con quelli delle campagne estive del 2008 (Studio 
B.6.85/II) e del 2009 (Studio B.6.72 B/5). 
Le  metodologie  di  campionamento  sono  le  stesse  utilizzate  negli  studi  precedenti  e 
riportate nella Scheda 0 presente nella relazione “Controllo del monitoraggio delle attività 
di cantiere del progetto Mo.S.E. Relazione  integrata  I/10. Valutazione anni di monitoraggio 
CORILA B1, B2, B3, B4”. 
I  valori  di  abbondanza  e  biomassa  ottenuti  sono  stati  utilizzati  per  calcolare  i  principali 
indici che caratterizzano la comunità bentonica (indice di ricchezza specifica, di diversità, 
di  equitabilità  e  di  rarefazione).  Sono  state  poi  applicate  tecniche di  analisi multivariata, 
dopo  trasformazione dei dati  in  radice quadrata, quali  cluster  analysis, multidimensional 
scaling, SIMPER e PERMANOVA per effettuare un’analisi della struttura della comunità nel 
suo complesso considerando le diverse specie e le variazioni delle abbondanze relative. 
Sono stati inoltre indicati gli organismi coloniali rinvenuti in modo occasionale per i quali è 
stato  possibile  calcolare  il  valore  di  copertura,  ma  non  il  numero  degli  individui  e  che 
pertanto non sono stati considerati nell’elaborazione e nella discussione dei risultati. 
 
I  valori  in  termini  di  ricchezza  specifica  per  le  bocche  di  Chioggia  e  Malamocco 
(rispettivamente 125 e 121 taxa) sono simili tra loro e superiori a quelli di Lido (108 taxa); 
nonostante  quest’ultima  presenti  un  numero  doppio  di  stazioni  rispetto  a  Chioggia  e 
Malamocco.  
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I risultati di questa campagna estiva di monitoraggio evidenziano, rispetto alle campagne 
estive  del  2008  e  del  2009,  valori  intermedi  del  numero  totale  di  taxa  rinvenuti  (168 
rispetto a 171 del 2008 e 163 del 2009).  
I valori di abbondanza complessiva delle tre bocche di porto (21082 individui) registrano 
invece un calo del 16% rispetto alle campagne estive del 2008 e del 6% rispetto a quelle 
del 2009. Questo generale decremento è, secondo gli Autori, in parte imputabile alla fase di 
campionamento  in  cui  si  è  prestata  particolare  attenzione  nel  limitare  il  più  possibile 
l’eventuale  aspirazione da parte della  sorbona degli  individui  localizzati  esternamente  in 
prossimità del frame che delimita la superficie di campionamento.  
In questa campagna, come nelle precedenti, si può rilevare una sostanziale corrispondenza 
tra valori elevati del numero di taxa e di abbondanza e localizzazione delle relative stazioni 
all’interno di praterie a fanerogame.  
Relativamente ai valori di biomassa si registra il valore più basso al Lido (st. 179 con 37,59 
g  peso  fresco/stazione),  come  si  è  verificato  nelle  campagne  del  2008  e  2009; mentre  il 
valore  più  elevato  è  stato  registrato  a  Malamocco  (st.  M7  con  247,26  g  peso 
fresco/stazione) nell’estate 2010 anziché al Lido come nelle campagne 2008 e 2009. 
Per  tutte  e  tre  le  bocche  di  porto,  in  linea  con  quanto  rilevato  nelle  campagne  estive 
precedenti,  i  gruppi  tassonomici più  rappresentati  sono quelli  degli Annelida Polychaeta, 
dei Mollusca Bivalvia  e dei Crustacea Amphipoda.  Il  gruppo  tassonomico dei molluschi  è 
quello che maggiormente contribuisce a determinare i valori di biomassa, sia in termini di 
peso fresco che  in termini di AFDW (peso secco senza ceneri) evitando quindi  l’influenza 
del nicchio calcareo. 
L’analisi degli  indici di diversità  indica che, nonostante a Chioggia e Malamocco sia  stato 
rilevato  il più alto numero medio di  taxa e di  individui per stazione,  tutte e tre  le bocche 
presentano un buon  livello di diversità e di uniformità nella distribuzione degli  individui 
tra le specie. 
Come  effettuato  per  l’elaborazione  dei  dati  raccolti  durante  le  campagne  estive  di 
monitoraggio del 2008 e 2009, allo scopo di uniformare  la tipologia di habitat, sono stati 
processati  i  dati  relativi  alle  sole  stazioni  localizzate all’interno di praterie  a  fanerogame 
marine.  Il  ricalcolo dei valori dei vari parametri ha permesso  di evidenziare sia per Lido 
che per Malamocco un aumento del numero medio di specie, di individui e della biomassa 
fresca.  Per  quanto  riguarda  gli  indici  di  diversità,  invece,  a  Lido  e Malamocco  registrano 
tutti  un  decremento,  ad  eccezione  del’aumento  dell’indice  di  Margalef  e  dell’indice  di 
Hulbert per la sola bocca di porto di Malamocco. I valori dei vari parametri e indici per le 
stazioni  della  bocca  di  Chioggia  rimangono  invece  invariati  (essendo  tutte  le  stazioni 
localizzate all’interno di praterie a fanerogame). 
L’applicazione di tecniche di analisi multivariata (cluster analisys, multimensional scaling e 
similarity percentage), dopo trasformazione dei dati in radice quadrata per ridurre il peso 
delle specie con un elevato numero di individui, ha permesso di identificare gruppi di siti di 
campionamento  dove  appare  evidente  che  a  determinare  il  maggior  o  minor  grado  di 
similarità tra i popolamenti sono la presenza/assenza di praterie a fanerogame marine e le 
fluttuazioni  nei  valori  di  abbondanza/biomassa  AFDW,  piuttosto  che  l’appartenenza  alla 
singola  bocca  di  porto  o  rispetto  all’anno  di  campionamento.  L’applicazione  del  test 
PERMANOVA,  inoltre,  ha  evidenziato  differenze  statisticamente  significative  a  livello 
generale  tra  le  stazioni dell’estate 2008 e dell’estate 2009 e  tra quelle dell’estate 2008 e 
dell’estate 2010 relativamente ai dati di abbondanza e  tra  le  sole  stazioni del 2008 e del 
2010 per  i dati di biomassa, ma non a  livello di singola bocca di porto. L’applicazione del 
Monte Carlo test (consigliato nei casi di limitati numeri di campioni) ha confermato quanto 
assunto dall’analisi Permanova. 
Gli  Autori  ritengono,  che  come  registrato  per  le  campagne  precedenti,  i  risultati  della 
campagna  di  monitoraggio  dell’estate  2010  confermino  la  presenza  di  comunità 
macrozoobentoniche ben differenziate, senza particolari e/o frequenti dominanze da parte 
di poche specie. 
 
 

Verifica report   Il  report  risulta  generalmente  chiaro;  le  informazioni  sono  complete  per  descrivere  in 
dettaglio la comunità bentonica rilevata nel corso del monitoraggio. 
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Verifica del 
raggiungimento 
degli obiettivi di 
monitoraggio 
prefissati 

Presenza/ 
Assenza impatto 

Non  si  evidenziano  impatti  riconducibili  alle  attività  di  cantiere  in 
quanto  le modificazioni  nella  struttura  della  comunità  sono  legate 
alla  presenza  o  assenza  di  praterie  a  fanerogame  nei  vari  siti  di 
campionamento  o  ad  eventuali  cambiamenti  in  termini  di 
abbondanza. 
 

Descrizione impatto 
 
 

Verifica 
dell’individuazione 
di misure di 
mitigazione 

Descrizione e messa 
in atto delle misure 
di mitigazione  

Verifica 
dell’efficacia 
complessiva delle 
misure di 
mitigazione 

Verifica della 
necessità di misure 
correttive 
aggiuntive 

Commenti, 
Conclusioni e 
Proposte 

I  risultati  di  questa  campagna  di  monitoraggio  evidenziano  un  andamento  in  linea  con 
quanto  registrato  per  le  corrispondenti  campagne  estive  del  2008  e  2009  malgrado  la 
riduzione del numero di individui e della biomassa, con andamento differente tra le bocche, 
in relazione alla presenza o meno di substrati vegetati piuttosto che alle attività di cantiere. 
Si rimane in attesa del confronto che sarà effettuato nel Rapporto Finale tra i dati raccolti in 
questa campagna di monitoraggio e quelli relativi allo studio di riferimento per verificare se 
la continua riduzione dei valori di questi parametri, registrata anche nelle campagne degli 
anni precedenti, possa compromettere la struttura della comunità macrozoobentonica. 
I  popolamenti  di  fanerogame  risultano,  anche  in  questo  caso,  determinanti  nella 
strutturazione della  comunità;  si  sottolinea, quindi,  l’importanza di valutare attentamente 
eventuali modificazioni della  componente  vegetale  (fanerogame)  al  fine di poter  spiegare 
eventuali variazioni della struttura della comunità bentonica. 
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2.9.1 Scheda 1A/B6 
Area  EP – Pozze di sifonamento

 
CODICE:  
1A/EP/POZ/II/11/IQ‐B6 
 

Responsabile di 
macroattività 

Dott.ssa Rossella Boscolo
Dott. Michele Cornello 

Referente 
tecnico 

Dott.ssa Antonini Camilla
Dott.ssa Cacciatore Federica  

Periodo di 
compilazione 

II/11

Periodo 
monitoraggio 

I QUADRIMESTRE – B6

Maggio ‐ Agosto 2010  
 

Documentazione 
consultata  

B.6.72  B/6  ‐  Attività  di  rilevamento  per  il  monitoraggio  degli  effetti  prodotti  dalla 
costruzione delle opere alle bocche lagunari – VI Fase – Specifica operativa – maggio 2010 

B.6.72 B/6 – Macroattività: invertebrati acquatici delle pozze di sifonamento – I RAPPORTO 
DI VALUTAZIONE. PERIODO DI RIFERIMENTO: MAGGIO ‐ AGOSTO 2010 – 15/09/2010 

 

Sintesi report  Lo  Studio  B.6.72  B/6  riporta  le  attività  di  monitoraggio  riguardanti  le  comunità  di 
invertebrati  acquatici  insediate  nelle  cosiddette  “pozze  di  sifonamento”  della  prima 
campagna  (giugno  2010)  delle  quattro  previste  dal  programma  del  sesto  anno  di 
“monitoraggio  degli  effetti  prodotti  dai  cantieri  delle  opere  in  realizzazione  alle  bocche 
lagunari”. 
I dati raccolti in questa campagna di giugno 2010 sono valutati e raffrontati con quelli delle 
campagne  di  giugno  2007,  2008,  2009  e  marzo  2010  (rispettivamente  campagne 
primaverili degli  Studi B.6.72 B/3, B/4 e B/5 ed  invernale dello Studio B.6.72 B/5) e  con 
quelli rilevati nello studio del Magistrato alle Acque del 1998. 
Le stazioni e le metodiche di campionamento sono le stesse usate nei monitoraggi degli anni 
precedenti  e descritti  nella  Scheda 0 presente nella  relazione  “Controllo del monitoraggio 
delle attività di  cantiere del progetto Mo.S.E. Relazione  integrata  I/10. Valutazione anni di 
monitoraggio CORILA B1, B2, B3, B4”. In particolare i campionamenti vengono effettuati su 5 
stazioni  che  rappresentano  le  diverse  tipologie  ambientali  che  caratterizzano  l'area  delle 
pozze:  stazione  1  collocata  nel  canale  artificiale  costituente  il  fossato  dell'ex  forte  degli 
Alberoni in prossimità della chiavica che mette in comunicazione con il mare; stazione 2 e 3 
poste  nell'area  depressa  posta  poco  sopra  il  livello  di  marea  con  vegetazione  alofita  e 
interessata  solamente  dalla  marea  di  sizigia;  stazione  4  e  5  localizzate  nelle  pozze  di 
ampiezza maggiore. 
I  campionamenti  sono  indirizzati  alla  componente  dell’endofauna  (stazione  1)  e 
dell’epifauna  (stazioni 2‐3‐4‐5) e  sono volti  alla determinazione qualitativa e quantitativa 
(su  parcelle  sperimentali  di  ampiezza  fissa  di  50  x  50  cm)  delle  principali  specie  di 
invertebrati  acquatici  e  di  macroalghe,  ritenute  indicatrici  di  particolari  condizioni 
ambientali.  
 

Il rapporto di campagna riporta sotto forma di tabelle e grafici: 
• i  valori  di  abbondanza  (numero  di  individui)  o  del  ricoprimento  (cm2)  delle  specie 

animali  e  macroalgali  rinvenute  complessivamente  e  relativamente  a  ciascuna  delle 
singole repliche; 

• le  liste  generali  riguardanti  le  specie  di  epifauna  e/o  endofauna  individuate  tramite  i 
rilievi  di  tipo  esclusivamente  qualitativo.  In  tale  lista  sono  inoltre  riportate  alcune 
specie  (es.  Arca  noae,  Mytilus  galloprovincialis)  non  rinvenute  quantitativamente 
all’interno delle repliche di campionamento; 

• gli elenchi floristici delle specie macroalgali rinvenute in prossimità della stazione 1, e i 
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valori  di  ricoprimento  (cm2)  di  ciascuna  specie  rinvenuta nelle  singole  repliche  delle 
stazioni 2, 3, 4 e 5; 

• le  ripartizioni  percentuali  delle  specie  macroalgali  e  animali  nelle  relative  categorie 
sistematiche, rinvenute nel complesso delle repliche; 

• le variazioni nell’abbondanza e nell’andamento del numero di specie, ripartite nei vari 
gruppi  tassonomici  e  registrati  in  questa  prima  campagna  dello  Studio  B.6.72  B/6 
(giugno 2010). 

• il  confronto  con  i  dati  rilevati  alle  stagioni  primaverili  del  2007,  2008  e  2009 
(rispettivamente  degli  Studi  B.6.72  B/3,  B/4  e  B/5)  anche  mediante  l’analisi 
multivariata dell’indice di similarità delle repliche.  

 

Relativamente alla stazione 1 si evidenziano un aumento rispetto alla precedente stagione 
invernale  (marzo  2010,  Studio  B.6.72  B/5)  sia  del  numero  totale  di  taxa  identificati 
all’interno del  frame di campionamento (da 21 a 32) sia del numero di taxa comprensivo 
dei  rinvenimenti  di  tipo  esclusivamente  qualitativo  (da  45  a  61).  Questo  incremento  è 
dovuto  all’aumento  di  specie  appartenenti  ai  gruppi  dei  Molluschi  Gasteropodi  e  dei 
Crostacei Anfipodi (i gruppi più rappresentativi insieme a quelli dei Bivalvi e dei Policheti). 
Rispetto  alla  campagna  precedente  è  incrementato  anche  il  numero  totale  di  individui 
(+157%), dovuto all’aumento soprattutto dei Policheti (in particolare Capitella capitata) e 
dei Crostacei Anfipodi (soprattutto Gammarus sp.). 
Il confronto tra le repliche evidenzia valori simili del numero di taxa identificati (14 nella A, 
13 nella B e 13 nella C) e valori di abbondanza minori per la replica A, localizzata vicino alla 
chiusa  (28  individui)  e  più  elevati  per  la  replica  B  posta  in  prossimità  della  diga  (153 
individui). 
Nel passaggio tra  inverno e primavera anche  in termini di biomassa è stato registrato un 
incremento (peso fresco da 18,235 g a 57,979 g) con il contributo maggiore (80%) dato da 
Molluschi Gasteropodi  (in particolare Hexaplex  trunculus e Nassarius nitidus)  e Molluschi 
Bivalvi (soprattutto Paphia aurea e Venus verrucosa). 
Per  quanto  riguarda  l’analisi  delle  specie  segnalate  solo  qualitativamente,  poiché  non 
rinvenute  all’interno  del  frame  di  campionamento,  gli  autori  evidenziano  la  presenza  di: 
Paracentrotus  lividus,  Crassostrea  gigas,  Mytilus  galloprovincialis,  Balanus  amphitrite, 
Chthamalus sp. e, per la prima volta, esemplari dei Crostacei Decapodi Eriphia verrucosa e 
Pachygrapsus marmoratus. 
Nel  confronto  con  i  dati  dello  studio  di  riferimento  si  conferma  il  calo  del  Gasteropode 
Osilinus articulatus  e  la  scomparsa  del  granchio Dyspanopeus  sayi,  allora  segnalate  come 
specie molto abbondanti e/o dominanti. 
Relativamente alla comunità macroalgale, sono stati identificati 18 taxa rispetto ai 19 taxa 
della  campagna  invernale.  Le  alghe  brune  Cystoseira  barbata,  Cystoseira  compressa  e 
Sargassum  muticum  sono  le  specie  principali  sebbene,  come  durante  la  campagna 
primaverile  del  2009,  sono  stati  rinvenuti  pure  talli  dell’alga  verde Ulva  laetevirens.  Per 
quanto riguarda le fanerogame marine gli autori evidenziano un aumento di copertura per 
le  due  praterie  a  Zostera marina  e  Cymodocea  nodosa  (di  dimensioni  ora  oltre  il  metro 
quadro ciascuna). 
 

L’analisi  delle  stazioni 2 e 3  evidenzia,  rispetto  alla  stagione  invernale,  un  aumento  dei 
taxa identificati per la stazione 2 (da 8 a 14) e un valore costante per la stazione 3 (9).  
In  entrambe  le  stazioni  la  comunità  è  costituita  essenzialmente  da  specie  di  Molluschi 
Gasteropodi  (quali  Littorina  saxatilis,  Truncatella  subcylindrica,  Paludinella  cfr.  littorea, 
Assiminea  cfr.  grana,  Ovatella  firmini, Myosotella myosotis  e  Auriculinella  bidentata)  già 
segnalate nel lavoro di riferimento (Mizzan 1997, Mag. Acque ‐ Technital, 1998).  
In entrambe le stazioni è registrato un incremento del numero di individui (+162% nel sito 
2 e +360% nel sito 3) rispetto al precedente campionamento invernale, riconducibile ad un 
aumento  del  Gasteropode  Truncatella  subcylindrica  nella  stazione  2  e  del  Gasteropode 
Littorina saxatilis nella stazione 3. 
Come già evidenziato nelle campagne precedenti, data la differente localizzazione delle due 
stazioni, il numero complessivo di individui rilevato nel sito 3 (2128) è molto più elevato di 
quello  del  sito  2  (160);  inoltre,  per  entrambe  le  stazioni,  si  riscontra  la  presenza  di  una 
distribuzione preferenziale delle specie nella parte medio‐bassa e bassa del fossato. Nella 
parte  più  alta  i massi  presenti  e  il  sedimento  sul  quale  poggiano  sono,  infatti,  più  aridi, 
risultando ambienti meno favorevoli alle specie animali presenti. 
Gli  Autori  inoltre  mettono  in  evidenza  come  la  patina  uniforme  costituita  da  fango  e 
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diatomee bentoniche rinvenuta nella campagna autunnale e in quella invernale precedenti, 
in  corrispondenza  delle  repliche  C,  non  sia  più  presente  nella  stazione  3  e  lo  sia  solo  in 
minima parte nella stazione 2. 
La  comunità  algale  non  registra  variazioni  rispetto  a  quanto  segnalato  nelle  campagne 
precedenti, essendo costituita ancora da poche specie sia nella stazione 2 (2 Chlorophyta e 
2 Rhodophyta) sia nella 3 (2 Chlorophyta e 3 Rhodophyta). 
Come  evidenziato  anche  nelle  precedenti  campagne,  i  ricoprimenti  più  elevati  sono 
raggiunti nelle parti più basse del fossato, in un’area che risulta ben umidificata e in cui la 
marea non giunge mai un livello tale da allontanare la maggior parte dei talli pleustofitici. 
 

Relativamente  alle  stazioni  4  e  5,  rispetto  alla  stagione  invernale,  gli  Autori  non 
evidenziano variazioni del numero di taxa nella stazione 4 (17), mentre nel sito 5 il valore 
di questo parametro si dimezza (da 16 a 8 taxa). Secondo gli Autori tale calo può essere in 
parte spiegato dalla presenza nel sito 5 dell’alga verde filamentosa Chaetomorpha linum in 
decomposizione, tale ipotesi sarebbe avvalorata dalla presenza, sul fondale al di sotto della 
copertura,  di  numerosi  gusci  di  gasteropodi.  Nella  stazione  4,  invece,  il  manto  algale  di 
Chaetomorpha ha uno spessore maggiore e i talli sono ancora in buono stato vegetativo. 
L’analisi dei dati di abbondanza rileva un aumento  in entrambi  i siti  (+220% nel sito 4 e 
+31% nel  sito 5)  legato ad un  incremento soprattutto del Crostaceo Anfipode Gammarus 
sp.  (nei  due  siti),  dell’Echinoderma  Amphipholis  squamata  (nella  stazione  4)  e  degli 
Spirorbidi Janua spp. (nella stazione 5). 
La comunità algale è limitata, costituita da 5 e 4 taxa rispettivamente nelle stazioni 4 e 5. La 
maggior  parte  del  ricoprimento  è  riconducibile  quasi  esclusivamente  all’alga  verde 
Chaetomorpha  linum  e  rispetto  alla  stagione  precedente  è  in  lieve  calo  in  entrambe  le 
stazioni (‐8% nella 4 e ‐17% nella 5). 
 

Il confronto dei dati del presente studio con quelli  rilevati nelle stagioni primaverili dei 
precedenti anni di monitoraggio (giugno 2007, 2008 e 2009 degli Studi B.6.72 B/3, B/4 e 
B/5) ha evidenziato quanto segue: 
‐ per  la stazione 1,  i dati di  taxa  totali e di abbondanza dello  zoobenthos presentano un 
andamento  altalenante  con  valori  più  elevati  in  questa  campagna  rispetto  alla 
precedente  (giugno 2009). L’analisi multivariata dell’indice di  similarità di Bray‐Curtis 
indica  una  differenziazione  dei  popolamenti  principalmente  su  base  spaziale  (diversa 
localizzazione  delle  repliche) ma  anche  temporale  (diversità  tra  gli  anni).  Per  quanto 
riguarda la componente macrofitobentonica, dopo un costante aumento tra giugno 2007 
e giugno 2009, nella primavera 2010 si registra una lieve flessione. 

‐ per  le  stazioni  2  e  3  il  confronto  con  i  precedenti  anni  rileva  per  il  numero  di  taxa 
dell’epi‐zoobenthos lievi fluttuazioni nella stazione 3 e valori simili nella stazione 2. Per 
quanto  concerne  il  numero  di  individui  questo  è  in  costante  aumento  tra  il  2007  e  il 
2010 nel sito 3, mentre nella stazione 2 si registra per questa campagna primaverile  il 
valore  più  basso.  L’analisi  multivariata  mostra  una  distribuzione  delle  repliche 
soprattutto in base all’anno di campionamento per la componente animale, mentre, per 
la componente macroalgale le repliche si distribuiscono soprattutto in base alla stazione 
di appartenenza. 

‐ nella  stazione  4  gli  autori  evidenziano  un  numero  di  taxa  dello  zoobenthos  costanti 
rispetto  alla  precedente  stagione  primaverile  (17  taxa), ma  in  calo  rispetto  al  2007  e 
2008 (20 e 22 taxa). Nella stazione 5, invece, si evidenzia un calo costante, passando dai 
20  taxa  di  giugno  2007  agli  8  taxa  di  giugno  2010.  Per  quanto  attiene  i  valori  di 
abbondanza si riscontra un generale aumento  in entrambe le stazioni  tra  la primavera 
2007  e  quella  2010,  sebbene  rispetto  al  2009  nella  stazione  5  si  registri  un  lieve 
decremento  (‐10%).  Per  la  comunità  macrofitobentonica,  come  per  la  componente 
animale, tra il 2007 e il 2010 si evidenzia un calo nel numero di taxa, un decremento del 
ricoprimento  nel  sito  4  (‐20%)  ed  un  incremento  nella  stazione  5  (+33%).  L’analisi 
multivariata  evidenzia,  relativamente  alla  componente  animale,  che  le  repliche  si 
raggruppano  non  tanto  in  base  all’anno  di  campionamento  quanto  alla  stazione  di 
appartenenza.  Per  quanto  riguarda  la  componente  macrofitobentonica  invece,  le 
differenze sono riconducibili essenzialmente alla maggior o minor abbondanza di alcune 
specie (soprattutto Chaetomorpha linum) o alla comparsa/scomparsa di alcuni taxa nel 
confronto tra le quattro stagioni primaverili. 
 

In  conclusione,  secondo  gli  Autori,  l’analisi  condotta  sui  dati  relativi  alla  campagna  di 
monitoraggio  eseguita  a  giugno  2010,  non  evidenzia  anomalie  riconducibili  ad  effettivi 
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cambiamenti  nella  composizione  delle  comunità  presenti.  Le  fluttuazioni  nel  numero  di 
specie e/o individui sono riconducibili, nella maggior parte dei casi, alle normali variazioni 
stagionali  nella  struttura  dei  popolamenti  animali  e  macroalgali  presenti  che,  come 
verificato nei primi tre anni completi di monitoraggio (2007, 2008 e 2009), si ripresentano 
ciclicamente. 
In  merito  alle  stazioni  2  e  3  è  segnalata  la  quasi  totale  scomparsa  nella  replica  C  della 
patina  omogenea,  costituita  quasi  esclusivamente  da  fango  e  diatomee  bentoniche 
formatasi nei mesi autunnali ed invernali nella parte medio‐bassa del fossato, favorendo lo 
spostamento, nell’area più alta, della maggior parte degli individui presenti. 
Anche  il  confronto  con  il  lavoro  di  riferimento  condotto  alla  fine  degli  anni  90  (Mizzan, 
1997;  Magistrato  alle  Acque,  1998)  non  sono  evidenziate  modificazioni  sostanziali  nella 
struttura delle comunità poiché i principali descrittori delle comunità sono ancora presenti 
(ad eccezione del granchio alloctono Dyspanopeus sayi). 

Verifica report   Il  report  risulta  generalmente  chiaro  e  le  informazioni  riportate  sono  adeguate  per 
descrivere le comunità animali e vegetali presenti nelle aree di indagine. 
  

Verifica del 
raggiungimento 
degli obiettivi di 
monitoraggio 
prefissati 

Presenza/ 
Assenza impatto 

Non viene rilevato nessun impatto imputabile alle opere previste ai 
cantieri  poiché  le  variazioni  nella  struttura  e  composizione  delle 
comunità  sembrano  essere  riconducibili  a  normali  variazioni 
stagionali o, nel caso della patina fangosa osservata dalla campagna 
di  dicembre  2009  e  quasi  totalmente  scomparsa,  a  fattori  esterni 
alla comunità e non legati alle attività di cantiere. 
 

Descrizione impatto   
 

Verifica 
dell’individuazione 
di misure di 
mitigazione 

 

Descrizione e messa 
in atto delle misure 
di mitigazione  

 

Verifica 
dell’efficacia 
complessiva delle 
misure di 
mitigazione 

  

Verifica della 
necessità di misure 
correttive 
aggiuntive 
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Commenti, 
Conclusioni e 
Proposte 

Come osservato anche nei precedenti rapporti di campagna si sottolinea come l’utilizzo del 
termine  “replica”  per  le  diverse  stazioni  non  sia  corretto  in  virtù  del  fatto  che  ognuna  è 
sottoposta a condizioni ambientali diversificate  (sedimento più o meno compatto, diversa 
presenza percentuale di ciottoli, maggiore o minore grado di umettazione, copertura algale 
differente, ecc.), come evincibile dai report CORILA. Si suggerisce una trattazione statistica 
alternativa  in  quanto  il  metodo  utilizzato  è  fortemente  influenzato  dal  fatto  che  non  è 
applicato su vere repliche. Tale suggerimento, già evidenziato nelle precedenti valutazioni, 
resta invariato anche per questo quadrimestre, in attesa che sia recepito nei futuri rapporti, 
come deciso nei confronti tecnici specifici avuti nel corso dell’anno corrente.  

Considerata  l’importanza  del  ritrovamento  dell’alga  bruna  Fucus  virsoides  ai  fini  del 
proseguimento  del  monitoraggio  delle  pozze  di  sifonamento,  si  ritiene  utile  avere 
informazioni in merito ad ulteriori attività svolte per valutare la presenza e la distribuzione 
di tale specie nell’area indagata. 
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2.10 MATRICE ECOSISTEMI DI PREGIO – PRATERIE A FANEROGAME

2.10  MATRICE ECOSISTEMI 
DI PREGIO 

PRATERIE A FANEROGAME
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2.10.1 Scheda 1A/B6 
Area  EP‐ Praterie a fanerogame

CODICE:  
1A/EP/FAN/II/11/IQ‐B6 

Responsabile di 
macroattività 

Dott. Michele Cornello
Dott.ssa Rossella Boscolo Brusà 
 

Referente 
tecnico 

Dott. Emanuele Ponis

Periodo di 
compilazione 

II/11

Periodo 
monitoraggio 

I QUADRIMESTRE B6

Maggio – Agosto 2010 

Documentazione 
consultata  

B.6.72  B/6  ‐  Attività  di  rilevamento  per  il  monitoraggio  degli  effetti  prodotti  dalla 
costruzione delle opere alle bocche lagunari – VI Fase – Specifica operativa – maggio 2010 

B.6.72  B/6  –  Macroattività:  Praterie  a  Fanerogame  –  I  RAPPORTO  DI  VALUTAZIONE. 
PERIODO DI RIFERIMENTO: MAGGIO ‐ AGOSTO 2010 – 15/09/2010 

Sintesi report  L’attività  svolta  ha  riguardato  la  prima  campagna  (maggio  2010)  del  sesto  anno  di 
monitoraggio  degli  effetti  delle  opere  ai  cantieri  del Mose  nei  confronti  delle  praterie  di 
fanerogame  marine  presenti  nei  bassi  fondali  circostanti.  Il  monitoraggio  ha  riguardato 
l’insieme delle bocche di porto (Lido, Malamocco, Chioggia); per ciascuna bocca sono stati 
effettuati rilievi su 6 stazioni ubicate su praterie a fanerogame. I risultati inerenti la seconda 
campagna (svolta a fine Luglio 2010) le cui attività di laboratorio sono attualmente in corso, 
saranno  presentati  nel  prossimo  Rapporto  di  valutazione  quadrimestrale  nonché,  in 
associazione con gli altri dati prelevati nel corso del monitoraggio B6, nel Rapporto finale. 
Tipologie di analisi effettuate e frequenze dei campionamenti risultano essere le medesime 
adottate dallo Studio B.6.78/I (“Mappaggio di precisione delle fanerogame marine presenti 
nello  specifico  ambito  delle  bocche  di  porto”;  Magistrato  alle  Acque,  2003  e  2005)  e 
riportate nella Scheda 0 della relazione “Controllo del monitoraggio delle attività di cantiere 
del progetto Mo.S.E. Relazione  integrata I/10. Valutazione anni di monitoraggio CORILA B1, 
B2, B3, B4”, mentre  la  localizzazione  delle  aree  investigate  ha  subito  alcuni  cambiamenti 
relativamente alle bocche di Chioggia e del Lido. 
Relativamente  alla  bocca  di  Chioggia,  le  stazioni  C2  e  C3  sono  state  spostate  a  causa 
dell’espandersi  delle  attività  di  venericoltura  regolamentata  nelle  concessioni  e  delle 
interferenze create dalle stesse: la stazione C2 è stata spostata fin dall’inizio delle attività di 
monitoraggio, mentre la stazione C3 è stata spostata a partire della campagna primaverile 
B5. Nel corso del medesimo anno di monitoraggio, a partire dalla campagna autunnale B5, è 
stata spostata anche la stazione C1 in conseguenza di un forte diradamento localizzato sui 
ciuffi di Zostera marina. 
Riguardo alla bocca del Lido, a partire dal presente campionamento  la stazione L2 è stata 
spostata,dato che nell’area originaria è  in previsione  la costruzione di una nuova darsena 
(di cui non si conoscono i dettagli).  
Complessivamente,  nelle  attività  di  campo  e  di  laboratorio,  sono  stati  presi  in  esame  i 
seguenti parametri: 
• grado di copertura e densità della prateria (n° ciuffi/m²); 
• altezza dei ciuffi; 
• altezza della ligula; 
• LAI (Leaf Area Index = superficie fotosintetica attiva); 
• N. di foglie per ciuffo; 
• stima in % della parte viva (verde) rispetto a quella morta (scura) dei ciuffi; 
• presenza e quantificazione dei ciuffi germinativi o dei semi; 
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• quantificazione dei fenomeni di necrosi fogliare; 
• presenza di rizomi morti; 
• stima  dell’epifitismo:  numero  di  taxa  totale  e  numero  di  taxa  riferito  al  ciuffo  più 

vecchio e quindi più epifitato; 
• ricoprimento in % delle epifite sulla lamina più vecchia; 
• biomassa delle epifite per l’intero ciuffo. 
 
Bocca del Lido 
Le praterie analizzate hanno mostrato percentuali di copertura pari al 100%, salvo per  la 
stazione L1 (90%), in linea con quanto registrato nel corso delle campagne precedenti; per 
le stazioni L1, L5 e L6 tali percentuali sono risultate superiori rispetto a quelle dello studio 
di  riferimento.  Le  densità  rilevate  rientrano  all’interno  del  range  di  riferimento,  con 
l’eccezione della stazione L2, la quale però, come ricordato in precedenza, risulta dislocata 
rispetto alla posizione originaria.  
I  rilievi  effettuati  nelle  6  stazioni  hanno  evidenziato  come  l’insieme  dei  popolamenti  di 
fanerogame presenti siano da ricondursi a Cymodocea. nodosa. 
I  parametri  densità  e  lunghezza  dei  ciuffi  sono  risultati  sempre  all’interno  del  range  di 
riferimento  (Studio  B.6.78/I)  o  superiori  ad  esso  (densità  di  semi  in  L4),  con  l’eccezione 
della lunghezza dei ciuffi osservata presso la stazione L1; una riduzione rispetto allo studio 
di  riferimento  era  già  stata  osservata  nel  corso  della  campagna  di  campionamento 
precedente e pertanto si raccomanda di valutare attentamente i valori di tale parametro nei 
campionamenti futuri. 
I valori di lunghezza della ligula sono risultati, con l’eccezione della stazione L6, inferiori al 
range di riferimento; nel caso di L2, L3 e L4 tali riduzioni erano già state frequentemente 
rilevate nel corso delle campagne primaverili precedenti ed i valori erano poi rientrati negli 
ambiti di riferimento.  
Per gli altri parametri fenologici non si rilevano anomalie.  
A  livello  epifitico  sono  stati  rilevati  decrementi  significativi  nella  stazione  L6  (n.  taxa 
complessivo, n.  taxa medio) e L1 (n.  taxa medio); negli anni precedenti simili scostamenti 
erano  già  stati  osservati  solo  per  L1  ed  in  questo  caso  i  valori  erano  poi  ritornati  nella 
norma nel corso dei monitoraggi successivi. La percentuale di ricoprimento risulta interna 
al  range  di  riferimento  o  leggermente  superiore  (L2  e  L4),  mentre  la  biomassa  risulta 
inferiore nella stazione L5.  
 
Bocca di Malamocco 
Le  sei  stazioni  sono  caratterizzate  da  C.  nodosa  come  specie  esclusiva  o  principale,  ad 
eccezione della  stazione M1, popolata unicamente da Z. marina; Nanozostera noltii risulta 
presente solo in forma residuale (pochi ciuffi rilevati nella stazione M6). I valori di densità 
dei  ciuffi  sono  risultati  interni  al  range  di  riferimento  o  ad  esso  superiori,  mentre  la 
percentuale di copertura è risultata moderatamente inferiore al valore di riferimento per la 
stazione M6.  
La  lunghezza media dei  ciuffi  è  risultata  inferiore  al  valore di  riferimento per  la  stazione 
M5;  analoghe  riduzioni  erano  già  state  osservate  nel  corso  dei  monitoraggi  precedenti, 
inclusa  l’ultima  campagna  invernale  e  pertanto  si  raccomanda  di  valutare  attentamente  i 
valori di tale parametro nei campionamenti futuri. 
La lunghezza della ligula risulta superiore ai valori di riferimento per la stazione a Z. marina 
(ma con valori coerenti con quanto osservato nel corso dei monitoraggi precedenti), mentre 
si  osserva  un  decremento  significativo  per  le  stazioni  M2,  M4  e  M5;  simili  osservazioni 
erano già state effettuate nel  corso dei monitoraggi precedenti nel corso dei quali si è poi 
successivamente  osservato  un  ritorno  dei  parametri  nel  range  di  riferimento.  Gli  altri 
parametri fenologici risultano interni o superiori ai valori soglia.  
Con  riferimento  agli  epifiti,  sono  stati  rilevati  decrementi  significativi  del  numero  totale 
complessivo  di  specie  (M1)  e  di  quello  medio  per  ciuffo  (M1,  M3,  M6).  Nel  corso  delle 
campagne  primaverili  precedenti  tali  scostamenti  erano  già  stati  osservati;  in  alcuni  casi 
essi  risultano  poi  tornati  nella  norma  nel  corso  delle  campagne  successive  mentre,  più 
generalmente,  risulta  evidente  un  trend  ben  delineato  di  decremento  della  biodiversità 
epifitica. La percentuale di ricoprimento risulta  interna al  range di riferimento o, nel caso 
della  stazione  a  Z.  marina  (M1),  leggermente  superiore,  sebbene  la  biomassa  presente 
risulti inferiore, come verificatosi nel corso di tutte le campagne primaverili precedenti. 
 



Controllo del monitoraggio delle attività di cantiere ‐ Scheda 1A– Cod. 1A/EP/FAN/II/11/IQ‐B6 
 

 

E C O S I S T E M I   D I   P R E G I O   –   F A N E R O G A M E   ‐ S c h e d a   1 A / I Q ‐ B 6 ( ’ 1 0 ‐ ’ 1 1 )   Pagina 101

Bocca di Chioggia 
Delle stazioni esaminate cinque sono caratterizzate da C. nodosa come specie esclusiva ed 
una (C1) in cui Z. marina risulta la specie principale. Le coperture registrate sono risultate 
prossime  al  100%,  sia  per  le  stazioni  a  C.  nodosa,  che  per  quelle  a  Z. marina.  I  valori  di 
densità dei  ciuffi  rilevati  rientrano nel  range  di  riferimento o  sono  superiori ad esso,  con 
l’eccezione  della  stazione  C3,  la  quale  risulta  però  dislocata  dalla  posizione  originaria  a 
partire dalla campagna primaverile del 2009. 
La  lunghezza della  ligula nelle stazioni a C. nodosa ha mostrato  in alcune stazioni  (C3, C5, 
C6) valori  inferiori  rispetto allo  studio di  riferimento; per C3 e C5  tali  eventi  si  erano già 
verificati quasi ogni primavera (e solo per C5 anche nella stagione  invernale precedente). 
Gli altri parametri fenologici risultano interni ai valori soglia. 
Con riferimento agli epifiti un decremento del numero di taxa complessivo è stato osservato 
per le stazioni C1, C2 e C6, mentre il numero di taxa medio per ciuffo è risultato inferiore al 
range per l’insieme delle stazioni, con l’eccezione di C1 e C3; tali eventi, nella maggior parte 
dei casi, si erano già verificati nelle stagioni primaverili dei precedenti anni di monitoraggio 
ad indicazione di un trend di decremento della biodiversità rilevato nell’area.  
La  biomassa  media  delle  epifite  è  risultata  nel  range  di  riferimento  ad  eccezione  della 
stazione  a  Z. marina  (C1)  che  mostrava  un  simile  comportamento  anche  nel  corso  dei 
monitoraggi precedenti. 
 

Verifica report   L’approccio scientifico utilizzato risulta adeguato alla trattazione.  
Il rapporto esaminato risulta coerente al raggiungimento degli obiettivi prefissati (verifica 
della presenza/assenza di impatto derivante dai cantieri). 

Verifica del 
raggiungimento 
degli obiettivi di 
monitoraggio 
prefissati 

Presenza/ 
Assenza impatto 

Il  confronto  con  i  dati  dello  studio  di  riferimento  B.6.78/I  indica, 
specificatamente  per  le  praterie,  una  situazione  complessiva  di 
stabilità  per  l’insieme  delle  stazioni  localizzate  sulle  3  bocche  di 
porto. A livello di copertura le uniche note di attenzione riguardano 
una  modesta  seppure  significativa  riduzione  della  copertura  di  C. 
nodosa presso la stazione M6 della bocca di Malamocco.  
Permangono perplessità sulla riduzione (non quantificata) dei ciuffi 
fogliari  a Z. marina  registrata  presso  la  stazione  C1  della  bocca  di 
Chioggia nel corso della campagna autunnale B5 (novembre 2009), 
nei confronti della quale non sono state approfondite né le cause né 
l’entità ma  si  è  piuttosto deciso per  un  semplice  riposizionamento 
della stazione.  
Con  riguardo  ai  parametri  fenologici  sono  stati  osservati  in  alcuni 
casi  valori  inferiori  rispetto  al  range  di  riferimento. Nella maggior 
parte dei casi si è trattato di fluttuazioni stagionali già osservate nel 
corso  dei  monitoraggi  precedenti  per  le  quali  si  è  assistito  ad  un 
ritorno  nei  valori  guida  nel  corso  dei  campionamenti  successivi. 
Laddove invece si assista ad un trend delineato di superamenti delle 
soglie  o  nel  caso  di  comparsa  di  nuovi  casi  di  superamento  si 
raccomanda  di  verificare  attentamente  i  risultati  nei  monitoraggi 
futuri. A questo riguardo bisognerà prestare particolare attenzione 
alla  lunghezza  dei  ciuffi  per  le  stazioni  L1  e M5  ed  alla  lunghezza 
della ligula per le stazioni L1, L5 e C5. 
Per quanto riguarda  i parametri dell’epifitismo dei ciuffi  fogliari, si 
segnalano  alcuni  valori  che  ricadono  al  di  sotto  dei  limiti  inferiori 
degli intervalli di studio ante operam. Queste variazioni appaiono in 
continuità  con  le  osservazioni  fatte  nei  precedenti  monitoraggi 
rispetto alle quali si rilevano, però, alcuni miglioramenti. La bocca di 
Chioggia  risulta  quella  con  il maggior  numero  di  superamento  dei 
limiti (8), seguita da quella di Malamocco (5) e quella del Lido (4). 
Per una comprensione dei fenomeni in atto vale quanto già espresso 
nelle  schede precedenti, ovvero che sarebbe opportuno  integrare  i 
dati  con  quelli  relativi  all’idrodinamismo  disponibili  per  le  aree 
contigue ai cantieri. 
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Descrizione 
impatto 

Non  sono  stati  rilevati  impatti  univocamente  riconducibili  alle 
attività  di  cantiere  sebbene  si  siano  registrati  alcuni  scostamenti 
significativi  dalle  condizioni  ante  operam  con  particolare 
riferimento agli epifiti.  
 

Verifica 
dell’individuazione 
di misure di 
mitigazione 

Non sono state applicate misure di mitigazione. 

Descrizione e messa 
in atto delle misure 
di mitigazione  

 

Verifica 
dell’efficacia 
complessiva delle 
misure di 
mitigazione 
 

 

Verifica della 
necessità di misure 
correttive 
aggiuntive 
 

 

Commenti, 
Conclusioni e 
Proposte 

Nel  corso  dei  rilievi  effettuati  sulle  18  stazioni  di  bocca  di  porto  sono  stati  talvolta 
riscontrati,  per  diversi  indicatori,  alcuni  valori  inferiori  a  quelli  del  range  di  riferimento 
ante  operam.  Rispetto  allo  studio  di  riferimento  B.6.78/I  è  stato  rilevato  qualche  valore 
esterno  al  range  proposto  che  ha  riguardato  alcuni  parametri  fenologici.  In  genere  tali 
scostamenti  erano  stati  rilevati  anche  negli  studi  precedenti  e  i  valori  sono  rientrati  nel 
range  nel  corso  delle  campagne  successive;  laddove  invece  gi  scostamenti  indichino  un 
trend delineato o laddove i superamenti non compaiano negli studi pregressi è necessario 
mantenere un elevato livello di attenzione per le future campagne. 
Relativamente agli epifiti gli scostamenti registrati concernono principalmente il numero di 
taxa e la biomassa degli epifiti.  
In considerazione degli scostamenti dalle condizioni di riferimento emerse anche negli anni 
precedenti,  seppur  non  si  siano  superate  le  soglie  di  criticità/attenzione  descritte  nella 
scheda 0 della  relazione  “Controllo del monitoraggio delle attività di  cantiere del progetto 
Mo.S.E. Relazione integrata I/10. Valutazione anni di monitoraggio CORILA B1, B2, B3, B4”, si 
suggerisce  per  le  campagne  di monitoraggio  future  di  integrare  le  informazioni  riportate 
per  le  tre Bocche di porto con dati relativi alle misure riguardanti  la correntometria, dato 
che  gli  autori  indicano  nell’incremento  dell’idrodinamismo  la  principale  causa  indiziaria 
della perdita di biodiversità degli epifiti. 
In seguito ad incontri tecnici specifici avuti nel corso dell’anno corrente, si attende la messa 
in atto di azioni mirate al fine di approfondire le criticità emerse riguardanti gli epifiti. 
 

Nel corso della campagna autunnale B5 (novembre 2009) presso la stazione C1 della bocca 
di Chioggia si è assistito ad un forte diradamento dei ciuffi  fogliari di Z. marina rispetto al 
quale  gli  esecutori  del  monitoraggio  hanno  deciso  il  riposizionamento  della  stazione. 
Prendendo  atto  della  dislocazione  della  stazione  si  ritiene  importante  comunque 
approfondire  le  cause  del  diradamento  dei  ciuffi  fogliari  nella  posizione  originaria  e 
verificarne il trend evolutivo. 
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3. CONCLUSIONI 
 

Nella  presente  relazione  sono  state  analizzate  le  risultanze,  prodotte  dal  CORILA,  del  primo 
quadrimestre (maggio‐agosto 2010) del sesto anno di monitoraggio (anno B6) delle attività di cantiere 
per le opere del MoSE e le relative opere di mitigazione.  

Per le matrici aria AGENTI CHIMICI e RUMORE, oltre al rapporto quadrimestrale sono stati valutati  i 
rapporti  mensili,  mentre  per  la  matrice  acqua  TORBIDITA’  sono  stati  valutati,  oltre  al  rapporto 
quadrimestrale, i report e le note di campagna. 

Per  le  varie matrici  permangono  ancora  delle  criticità  sebbene,  alla  luce  dei  confronti  avvenuti  nel 
corso dell’anno corrente con i tecnici incaricati del monitoraggio, sono state definite modifiche che ci si 
attende possano essere recepite nei futuri rapporti. 

Per  quanto  riguarda  i  processi  di  allerta/allarme,  si  nota  un  miglioramento  nella  procedura  di 
feedback anche se si rende necessario un ulteriore perfezionamento complessivo secondo quanto già 
indicato  nelle  relazioni  precedenti,  in  particolare  attraverso  un  passaggio  di  informazioni  in  tempi 
certi  e  concisi,  che  permetta  la  valutazione  approfondita  dell’intero  percorso  di  monitoraggio, 
dall’accertamento  dell’impatto  alla  verifica  dell’efficacia  della  soluzione  mitigativa  e/o  del  rispetto 
delle prescrizioni. 

Per  le osservazioni  complete di  ISPRA per  ciascuna matrice di monitoraggio  si  rimanda alla  sezione 
“Commenti, conclusioni e proposte” delle specifiche schede.    
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4. APPENDICE  
 

ACRONIMI PER LA CODIFICA DELLE SCHEDE 

 

AREA  MACROATTIVITÀ  ACRONIMO 

 

MATRICE ARIA  
(MA) 

Agenti chimici   CHI  

Rumore  RUM 

MATRICE ACQUA  
(MW) 

Rilevazione della torbidità e trasporto solido  

 
TOR 

MATRICE SUOLO  
(MS) 
 

Effetti sulla piezometria 

Contaminazione della falda 
FAL  

ECOSISTEMI DI PREGIO E 
COMPONENTE BIOLOGICA 
(EP) 

fauna  

effetti sull’avifauna  AVI 

effetti sulla fauna terrestre  FAT 

vegetazione terrestre  VEG 

habitat 

effetti sul macrozoobenthos  BEN 

effetti sulle pozze  POZ 

effetti sulle praterie a fanerogame  FAN  

 

 

 




