

Rif: Affidamento diretto MEPA n. 003/19/AD-TDb/AGP-GAR ID: 1065581- Servizio di upgrade del Sistema Nazionale per l'Elaborazione e la Diffusione di dati climatici (SCIA) - CIG: 8066477B64 - CUP: I89E19000050001.

Oggetto: Verbale di fine delle attività relative al Servizio di upgrade del Sistema Nazionale per l'Elaborazione e la Diffusione di dati climatici (SCIA)

I sottoscritti Piero Frascchetti, direttore esecutivo del contratto per l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e Marco Montuori, responsabile di contratto per B-Open Solutions s.r.l., prendono atto che le attività relative al suddetto contratto si sono concluse in data 15/01/2021. Come documentato nel verbale di stato di avanzamento delle attività del 2/11/2020, si rappresenta che il software e la relativa documentazione sono stati consegnati dalla ditta entro la scadenza prevista del 7/11/2020. Il ritardo nella conclusione delle attività, che ha riguardato le giornate di formazione al personale ISPRA e i test nell'ambiente di sviluppo, è imputabile a difficoltà di tipo organizzativo dovute alle restrizioni per il Covid-19.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 15/01/2021

Per la Società



Per ISPRA

