
	DETERMINAZIONE DI AUTORIZZAZIONE RICORSO ATTO AGGIUNTIVO EX ARTICOLO 106, COMMI 1 E 12 D.LGS. 50/2016	
---	--	---

Roma, 07 Giugno 2023

Prot. n.4099/cn-cos



Da: Ing. Maurizio Ferla

A: Ing. Gabriele Nardone

p.c.: Responsabile del Servizio Appalti e Contratti Pubblici
Dott. Emanuele Plini

Oggetto: Atto aggiuntivo ex articolo 106, commi 1 e 12 del D.lgs. n. 50/2016 al Contratto Rep. n.09/22. – AFFIDAMENTO DIRETTO N. 10/2022/AD - FORNITURA DI UNA BOA ONDAMETRICA DIREZIONALE E DEI CONNESSI SERVIZI DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE PER LE FINALITÀ DEL PROGETTO I-WAVENET - CIG 92717867D9 - CUP I79C20000030007 -I29J21014960001



- CONSIDERATO che per effetto dell'art. 28, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stato istituito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);
- VISTO il decreto n. 123 del 21/05/2010 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare "Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a norma dell'articolo 28, comma 3, del decreto legge 25/06/2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 06/08/2008, n. 133" pubblicato sulla G.U. n. 179 del 03/08/2010;
- VISTO il Regolamento di organizzazione delle strutture di livello dirigenziale non generali e non dirigenziali dell'ISPRA, Delibera n. 37/CA del 14 dicembre 2015 e s.m.;
- VISTO il Regolamento di contabilità per la gestione giuridico-amministrativa, patrimoniale, economica e finanziaria, Delibera n. 15/CA del 06/11/2014;
- VISTO il D.lgs. n. 50/2016;
- VISTA la Determinazione a contrarre n. 3746/cn-cos del 16/06/2022, con la quale è stata indetta una procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della fornitura di una boa ondometrica direzionale e dei connessi servizi di installazione, manutenzione e gestione per le finalità del progetto i-waveNET;

	DETERMINAZIONE DI AUTORIZZAZIONE RICORSO ATTO AGGIUNTIVO EX ARTICOLO 106, COMMI 1 E 12 D.LGS. 50/2016	
---	--	---

- DATO ATTO** che in esecuzione alla sopracitata Determinazione a contrarre si è espletata la citata procedura per l'affidamento del servizio in parola, il cui affidatario è stato individuato nella società Siap+Micros S.p.A., C.F./P.I. numero 03520550264 con sede legale in San Fior (TV), Via del Lavoro n.1;
- CONSIDERATO** che con Determinazione n.3746/cn-cos del 16/06/2022 è stata disposta l'aggiudicazione in favore della società Siap+Micros S.p.A. per un importo di € 115.325,10 (euro centoquindicimilatrecentoventicinque/10), più IVA, pari a complessivi € 140.696,62 (euro centoquarantamilaseicentonovantasei /62);
- VISTO** che in data 11/07/2022 è stato sottoscritto il contratto di appalto Rep. n. 09/2022 relativamente alla procedura n.10/2022/AD, per un importo pari ad € 115.325,10 (euro centoquindicimilatrecentoventicinque/10), più IVA;
- VISTO** che le relative attività di cui al citato contratto hanno avuto inizio il 25/07/2022;
- CONSIDERATO** che medio tempore, successivamente alla stipula ed in corso di esecuzione del contratto originario sono sopravvenute esigenze;
- VISTO** la proposta RUP dell'Ing. Gabriele Nardone di richiesta di autorizzazione dell'Atto aggiuntivo al contratto sopra richiamato con la quale si fornisce la relazione tecnica relativamente alle esigenze sopravvenute successivamente alla stipula del contratto originario;
- CONSIDERATO** che tali esigenze sopravvenute rendono necessaria una estensione delle prestazioni previste fino alla concorrenza del quinto del valore del contratto originario;
- VISTO** che l'Affidatario, la società Siap+Micros S.p.A. ha assicurato lo svolgimento della prestazione di manutenzione ordinaria e la gestione della boa per il periodo di tempo aggiuntivo, per un importo pari ad € 6.919,51 (euro seimilanovecentodiciannove/51), oltre IVA;
- CONSIDERATO** che la prestazione aggiuntiva ha identico oggetto rispetto al contratto originariamente sottoscritto e che avviene alle medesime condizioni economiche;
- VALUTATA** la possibilità di ricorrere all'atto aggiuntivo, ai sensi dei commi 1 e 12, dell'art. 106, del D.lgs. n. 50/2016;

DISPONE

- di autorizzare il ricorso all'atto aggiuntivo ai sensi dell'articolo 106, commi 1 e 12 del D.lgs. n.

	DETERMINAZIONE DI AUTORIZZAZIONE RICORSO ATTO AGGIUNTIVO EX ARTICOLO 106, COMMI 1 E 12 D.LGS. 50/2016	
---	--	---

50/2016 e, quindi, la sottoscrizione dello stesso che prevede la prestazione aggiuntiva al contratto citato in premessa, con l'ulteriore esborso, rispetto al corrispettivo originario, per l'importo di € 6.919,51 (euro seimilanovecentodiciannove/51), oltre IVA, pari a complessivi € 8.441,80 (euro ottomilaquattrocentoquarantuno/80);

- il corrispettivo trova copertura sugli stanziamenti assegnati al CRA 10, sul prog. POCLM001, sul capitolo 1850 in termini programmatici e di cassa sui fondi dell'esercizio finanziario 2023.

Roma,

Il titolare di CRA 10
Ing. Maurizio Ferla