

DETERMINAZIONE DI AUTORIZZAZIONE RICORSO ATTO AGGIUNTIVO EX ART. 106, COMMI 1 E 12 DEL D.LGS. N. 50/2016

Da: Dott. Francesco Lazzarini
Titolare del CRA 05

Roma, 31/07/2023

Prot. n. 5529/AGP-DIR

A: Simona Ciattoni
Responsabile Unico del Procedimento

**Oggetto: Autorizzazione ricorso atto aggiuntivo ex articolo 106, commi 1 e 12 del D.lgs. n. 50/2016 – Contratto Rep. n. 3316691 del 22/12/2022 – Fornitura di apparati di rete attivi e servizi di manutenzione.
CIG 9453045383**

IL TITOLARE DEL CRA C05

- VISTO l'art. 28, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, istitutivo dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);
- VISTO il Regolamento di organizzazione delle strutture di livello dirigenziale non generali e non dirigenziali dell'Ispra, approvato con Deliberazione n. 37/CA del 14 dicembre 2015;
- VISTO il Regolamento di contabilità per la gestione giuridico-amministrativa, patrimoniale, economica e finanziaria, adottato con Deliberazione n. 15/CA del 06/11/2014;
- VISTA la Disposizione n. 476/DG del 12/06/2018 con la quale si istituisce l'Albo dei fornitori di beni ed appaltatori di servizi dell'Istituto Superiore per la Protezione la Ricerca Ambientale;
- VISTO il D.lgs. n. 50/2016;
- VISTO il D.lgs. n. 36/2023;
- VISTI la legge n. 190/2012 e il D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- VISTA la Determinazione a contrarre n. 6730 del 26/10/2022 con la quale è stata indetta la procedura mediante trattativa diretta n. TD/19/2022/AGP-GAR ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con legge n. 120 dell'11 settembre 2020, per l'affidamento della fornitura di apparati di rete attivi e servizi di manutenzione;
- CONSIDERATO che la suddetta fornitura è stata affidata all'operatore economico Com.Tel S.p.A, con il quale è stato sottoscritto in data 22/12/2022 il contratto d'appalto Rep. n. 3316691 per un importo pari ad € 137.500,00, oltre IVA, e che le relative attività hanno avuto inizio il 05/05/2023;

- PRESO ATTO** che, come rappresentato dal DEC – Sig. Fabrizio Rossi nella relazione tecnica prot. n. 5037/AGP-INF del 11/07/2023, successivamente alla stipula e in corso di esecuzione del contratto originario, a seguito di una riorganizzazione delle sedi dell'Istituto è sopraggiunta l'esigenza di garantire il mantenimento in efficienza di alcuni apparati di rete datati e caratterizzati da fenomeni di aging dell'hardware, che necessitano di una tipologia di supporto superiore e di un servizio di manutenzione più esteso al fine di evitare problemi di interruzione dei servizi di connettività;
- VISTO** l'art. 106, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario;
- CONSIDERATO** che l'affidatario, la ditta Com.Tel S.p.A., ha assicurato lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive dei servizi di manutenzione per un importo pari ad € 27.500,00, oltre IVA;
- CONSIDERATO** che tali servizi aggiuntivi hanno identico oggetto rispetto al contratto originario e sono forniti alle medesime condizioni economiche;
- RITENUTO** pertanto di soddisfare le sopra citate esigenze sopravvenute con una estensione delle prestazioni previste fino alla concorrenza del quinto del valore del contratto originario ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016;
- CONSIDERATO** che la copertura contabile graverà sugli stanziamenti assegnati al CRA C05, sul capitolo 1871, sul programma/progetto A0080004, che presenta la necessaria disponibilità nell'esercizio finanziario 2023;

DISPONE

- di autorizzare il ricorso all'atto aggiuntivo ai sensi dell'articolo 106, commi 1 e 12 del D.lgs. n. 50/2016 e la sottoscrizione dello stesso per una estensione delle prestazioni sino alla concorrenza del quinto del valore del contratto originario in oggetto, per un importo aggiuntivo di € 27.500,00, oltre IVA, per un totale di € 33.550,00.
- che tale somma troverà copertura di risorse nell'esercizio finanziario 2023, sugli stanziamenti assegnati al CRA 05, capitolo 1871, programma/progetto A0080004.

Il Titolare del CRA C05
Dott. Francesco Lazzarini